

Tabel 1. Anlægsoversigt DNV-Gødstrup

Mio kr, indeks 120,5	Gældende budget excl Etape 2-sept 2015	Ændrin- ger	Gældende budget november 2015
Etape 1	1.639,2	-14,1	1.625,1
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	32,7 *		32,7
- DP1B, Byggepladsindretning	57,8 *		57,8
- DP1C, Vejrlig	21,1 *		21,1
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	12,6 *		12,6
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	206,3 *		206,3
- DP4, Råhus	387,8 *(**)	20,4	408,2
- DP5, Terræn og landskab	38,1		38,1
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	228,4 *		228,4
- DP7, Præ-fab badekabiner	20,4 **	-20,4	0,0
- DP8, Thorax/Abdominal	181,9		181,9
- DP9, Foyer/Billeddiagnostik/OP/Familie	216,1		216,1
- DP10, Akut/Lab/Intensiv	157,5		157,5
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	233,0		233,0
- Flytning af apotek til etape 3	-12,0		-12,0
- Ikke fordelte besparelser, netto	-142,5	-14,1	-156,6
Etape 3	447,3	12,0	459,3
- DP31, Somatik	347,1		347,1
- DP32, Serviceby	92,2 ***	12,0	104,2
- DP33, Teknikhuse	8,0		8,0
IT-apparatur og løst inventar	600,0	0,0	600,0
- Medicoteknisk udstyr	245,0		245,0
- IT anlægsbudget	170,0		170,0
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	185,0		185,0
Fælles omkostninger	503,3	0,0	503,3
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	38,5		38,5
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omkostninger	464,8		464,8
- Kunstnerisk udsmykning	0,0		0,0
Grund	32,6	0,0	32,6
- Anskaffelse af grund	32,6		32,6
Reserver	0,0	0,0	0,0
- Justeringsreserve	0,0		0,0
Afsat til Pris/Løn tab	0,0 ****	2,1	2,1
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4

*) Delprojekter, som er afsluttet eller entreret og i gang.

***) Flytning af budget for DP7 til DP4 skyldes, at de behandles under et og bevilling er også søgt under et.

****) 12. mio. kr. flyttes fra etape 1 til etape 3 i forbindelse med tilpasninger i projektet.

*****) Ved en fejl har afsat beløb til håndtering af p/L tab ikke fremgået af anlægsoverslaget.