

Konkrete besparelser			Forventet konsekvens for		Estimat	20-08-2018
Etape	Delprojekt	Projektilpasning	Drift	Kvalitet	Økonomi [1000 kr.]	Bemærkninger
		IP-telefoni	Ingen	Ingen	3.000	Beløber er reduceret da hovedparten medtages og henhøre til flytteudgifter.
IT og apparatur og logistiske løsninger		Generel besparelse på medicoteknik området	Mere teknisk vedligeholdelse.	Tidligere udskiftning af mindre udstyr	28.000	
IT og apparatur og logistiske løsninger	IT40	TV / patientunderholdning. Skærme på sengestuer	Mere teknisk vedligeholdelse.	Patienter mangler TV--underholdning. Manglende Informationer/patientnære oplysninger .Medfører øgede personaleressourcer .	3.000	Udviklingen viser, at flere og flere patienter i højere grad medbringer egne iPads eller lignende.
IT og apparatur og logistiske løsninger	TI	Nyt Endoskopiudstyr	Påvirker flytteprocessen.	Det er muligt, at udflytte eksisterende inventar. Levetid er derved afkortet.	5.000	Udredning udarbejdet
IT og apparatur og logistiske løsninger	TI	Nye Dekontimatorer	Påvirker flytteprocessen.	Det er muligt, at udflytte eksisterende inventar. Levetid er derved afkortet. Der kan evt. tilkøbes enkelte nye -skal udredes.	5.000	Udredning udarbejdet
IT og apparatur og logistiske løsninger	LI	Nye mobile EPJ borde	Der er ikke tilstrækkelig antal mobile lt borde i HEV til at dække behovet i Gødstrup. Mangel på mobile borde kan betyde, at medarbejderen må trække ind på arbejdsstationen for at dokumentere. Giver ekstra arbejdsgang.	Kan betyde at betingelserne for at sikre tidsro og patientnær dokumentation forringes -patientsikkerhed? Mulighederne for Inddragelse af patienten forringes. Hvis dokumentation sammen med patienten fastholdes uden bord, giver det dårligere arbejdsmiljømæssige forhold for medarbejderen ved længerevarende indtastning	4.500	
IT og apparatur og logistiske løsninger	LI	Arbejds og læselamper sengestuer	Påvirker flytteprocessen. Der er behov for arbejdslys til patientrelateret obs og pleje/beh.	Patienter der tilses om natten bliver vækket af fuld ""blus". Eksisterende lamper kan måske flyttes med - skal vurderes.	2.500	Udredning udarbejdet
IT og apparatur og logistiske løsninger	LI	Garderober	Skabe overflyttes i størst muligt omfang.	Nuværende skabe er i dårlig stand og kan betyde snarlig udskiftning . Skal vurderes. Dårlige personaleforhold.	1.500	Udredning udarbejdet
IT og apparatur og logistiske løsninger	IT32	Sporing og emne-identifikation	Mindre muligheder for sporing af emner . Der er forberedt for senere mulighed.	Kan betyde en større andel af manuel registrering.	14.000	Eneste tilbageværende identifikation er transport mellem servieby og OP
IT og apparatur og logistiske løsninger	TI	Diverse køle/fryse skabe med udflyttes	Påvirker flytteprocessen. Tidligere udskiftning.	Det brugte materiel er slidt og af en anden standard end nyt.	500	Større genanvendelse.
IT og apparatur og logistiske løsninger	LI	Diverse udstyr. Løst inventar herunder ure			4.800	udredes efterfølgende

IT og apparatur og logistiske løsninger	LI	Tilpasning af møblement	Tidlig udskiftning	Større genbrug	5.000	Større genanvendelse.
IT og apparatur og logistiske løsninger	TU09	Senge-automater	Elevatorkapacitet vil blive belastet (skal revurderes), hvis senge skal transporteres manuelt til sengevask på niv 03 (100-140 senge om dagen). Alternativt skal sengene rengøres på sengestuerne. Sengestuer vil være blokeret, mens der gennemføres manuel sengevask. Kræver øget personaleforbrug. Der kan opstå et oplagringsproblem, da 4 sengeautomater har kapacitet på 70-80 senge.	Hygiejne og arbejdsmiljø vil blive forringet ved manuel vask ift automatiseret vask.	3.000	Køber system for samlet 10 mio. kr. 2-3 enheder Kobles på sengetårne. Baseret på foreløbige oplysninger fra SSI-Schaeffer. Der planlægges med 4 paternostre oprindeligt.)
IT og apparatur og logistiske løsninger	IT42	Wayfinding / Hardware. Reduktion af skiltning (system og digitale info skærme) og kun anvendelse af stationær skilte:	Mindre teknisk vedligeholdelse.	Forringer muligheden for fleksibel udnyttelse af rummene. Hvis digitale indeksskilte ved elevatorer undlades vil der ved omflytninger skulle opsættes nye statiske indeksskilte. Færre eller ingen registreringsstandere vil være en hindring for at det ambulante patientflow fungerer. Registreringen ved hovedindgangen henviser de, der kommer i god tid, til at opholde sig i foyeren. Hvis denne henvisning ikke sker, vil de decentrale opholdszoner være utilstrækkelige i størrelse. Manglende informationer mm.	15.000	Tilbage er 5 mio. til selvregistrering og 5 mio. kr til skilte. Ikke udvendig skiltning
1	DP11-E30	Inventar (etape 1)	Ikke vurderet	Ikke vurderet	2.000	Uspecificeret - Skal i udbud
1	DP11-E08	Elevatorhastighed ved kapel	Transporttid øges og arbejdsprocesser tager længere tid og kan betyde øget forbrug af personaleressourcer.	Der vil opstå længere ventetid ved de nævnte elevatorer. Ventetid påvirker ikke patientsikkerheden?	300	Kan løses ved at tilpasse elevator ved kapel
3	DP-31	Der nedlægges kontorer og træningslokale i niv. 00			7.000	Lokalerne gøres til flexible rum
		SINE anlæg			2.500	DAS-anlæg kan integrere SINE funktion
IT og apparatur og logistiske løsninger	TU05	25mm rørpost	Transport via hovedrørpost. Kapacitet på rørpostanlægget udfordres		3.000	Rørpost bibeholdes i system til prøvemodtagning

109.600