

Projektnr.	Hospital	Center	Afdeling	Pulje	Stk.	Beskrivelse	Status	Budget 2008 Udstyr	Bygn.	I alt	Faktiske udgifter Udstyr	Bygn.	Timer	Bonus	I alt	Difference	Forventet udgift	Bemærk
3151	Horsens, Odder		Organkir. OP Urologi	1	1	CV-180 EXERA II Videoprocessor	Sag afsluttet	472.410		472.410	542.910				542.910	-70.500	542.910	Færdig
1156	Horsens, Odder		Ortopædkir. OP	1	1	Videosøjle til A-skopi	Sag afsluttet	294.000		294.000	240.370				240.370	53.630	240.370	Færdig
3153	Horsens, Odder		Ortopædkir. OP	1	1	Karpalttunneludstyr	Sag afsluttet	172.900		172.900	173.041				173.041	-141	173.041	Færdig
3154	Horsens, Odder		Organkir. OP	1	1	Olympus Exera 2	UDGÅET	0		0	0		0		0	0	0	Udgår (634.000) 16.2.10: Timer = 12.000,-. Timer tilskrevet 7632
3155	Horsens, Odder		Organkir. OP	1	1	Minntech MDS endoskopvaskemaskine	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Udgår, erstattes af 3176 og 3177 (346.100)
3751	Horsens, Odder		Centrallab.	1	2	EKG Apparater	Sag afsluttet	100.000		100.000	89.655				89.655	10.345	89.655	Tidligere projektnr. 3156
3157	Horsens, Odder		Dagklinik Odder	1	2	Boremaskiner	UDGÅET	0		0	0		0		0	0	0	Timer = 12.000,-. Timer tilskrevet 7632
3158	Horsens, Odder		Dagklinik Odder	1	1	Kamerahoved mm. (I stedet for diatermiapparat)	Sag afsluttet	110.000		110.000	124.400		12.000		136.400	-14.400	136.400	Færdig. Købt i stedet for diatermiapparat på samme projekt nr. Timer = 12.000,-
3159	Horsens, Odder		Organkir. Amb.	1	1	Minntech MDS endoskopvaskemaskine	Sag afsluttet	346.100		346.100	477.480		12.000		489.480	-131.380	489.480	Færdig. Ordret som projekt 3155, betales som 3159. Timer = 12.000,-
3176	Horsens, Odder		Operationsafsnit	1	1	Elkirurgisk generator	Sag afsluttet	55.600		55.600	0			55.600	55.600	0	0	Færdig. Olympus rabat. Udgift ikke medregnet i ØS. 55.600,-
3177	Horsens, Odder		Parenkymkirurgisk Afd. P4	1	1	Elkirurgiapparat	Sag afsluttet	177.985		177.985	0			117.985	117.985	0	0	Færdig. Olympus rabat. Udgift ikke medregnet i ØS. 117.985,-
3187	Horsens, Odder			1		Autoklave til OP	Sag afsluttet	251.750		251.750	251.750				251.750	0	251.750	Færdig
2000	Skejby		A6,7,8	1	3	Automatisk blodtryksmåler	Sag afsluttet	99.000		99.000	80.400				80.400	18.600	80.400	Færdig
2002	Skejby		A6	1	3	Lysterapienheder	Sag afsluttet	65.000		65.000	91.440		10.000		101.440	-26.440	101.440	Færdig. Timer: 10.000,-
3751	Skejby		B1,B4	1	3	EKG Apparater	Sag afsluttet	150.000		150.000	358.500		46.000		404.500	-208.500	404.500	Færdig. Tidligere projektnr. 2003. Købt sammen med andre projekter på samme nr. Timer: 19.200,- + 26.800,-
3751	Skejby		C Nyremedicinsk	1	2	EKG Apparater	Sag afsluttet	120.000		120.000	0				0	0	0	Færdig. Tidligere projektnr. 2004. Købt sammen med andre projekter på samme nr.
2005	Skejby		I	1	1	Digital videoenhed broskoskopi	Sag afsluttet	246.000		246.000	235.114				235.114	10.886	235.114	Færdig
2006	Skejby		I	1	1	Intubationsbronskop	Sag afsluttet	65.000		65.000	72.969				72.969	-7.969	72.969	Færdig
2007	Skejby		K-OP	1	1	Fleksibelt Ureteroskop	Sag afsluttet	100.000		100.000	0				0	-100.000	0	Beløb er samlet på projekt 2001
2008	Skejby		K-Operation	1	1	Kamerasystem/lyskilde	Sag afsluttet	90.000		90.000	226.990		8.800		235.790	-136.990	235.790	Færdig. Timer: 8.800,-
2001	Skejby		K-Dagkirurgisk	1	1	Storz mobil laserenhed	Sag afsluttet	330.000		330.000	415.000				415.000	-85.000	415.000	Færdig. Samlet beløb for projekt 2001 og 2007
2009	Skejby		K-OP	1	3	Fleksible ureteroskoper CYF-4	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	
2010	Skejby		K-OP	1	1	Fleksibelt cysto-lureteroskop	Sag afsluttet	130.000		130.000	149.000				149.000	-19.000	149.000	Færdig
2047	Skejby		K-OP	1	1	Laserenhed	Sag afsluttet	1.000.000		1.000.000	1.260.000		60.400		1.320.400	-260.000	1.320.400	Færdig. Timer = 60.400,-
2048	Skejby		T-Perfusion	1	3	ECMO/circulatory-respiratory support	Sag afsluttet	755.000		755.000	785.595		9.600		795.195	-30.595	795.195	Færdig. Timer = 9.600
2011	Skejby		T	1	1	Cell saver	Sag afsluttet	120.000		120.000	120.000				120.000	0	120.000	Færdig
3751	Skejby		T	1	3	EKG Apparater	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Tidligere projektnr. 2012
3751	Skejby		T2	1	1	EKG Apparat	Sag afsluttet	50.000		50.000	0				0	0	0	Tidligere projektnr. 2013. Købt sammen med andre projekter på samme nr.
7606	Skejby		T-Perfusion	1	7	IRIS system	Sag afsluttet	1.010.000		1.010.000	1.152.587		158.800		1.311.387	-142.587	1.311.387	Færdig. Timer: 64.800,- + 94.000,-
2014	Skejby		Y-Amb.	1	2	Kolposkoper (køber biclamb i stedet)	Sag afsluttet	170.000		170.000	165.925		9.600		175.525	4.075	175.525	Færdig. Indkøbt diatermiapparater. Timer: 9.600,-
3600	Friklinkken		OP	1	1	Boremaskiner	Sag afsluttet	170.000		170.000	153.838				153.838	16.162	153.838	Færdig
2400	Viborg		Medicinsk	1	1	Holtheroptagere med søvnapnoe og QT	Sag afsluttet	206.000		206.000	239.000				239.000	-33.000	239.000	Færdig
2401	Viborg		Medicinsk	1	2	EKG Optagere	Sag afsluttet	180.000		180.000	180.000				180.000	0	180.000	Færdig
2402	Viborg		Medicinsk	1	1	Diatermiapparat	Sag afsluttet	50.000		50.000	35.901				35.901	14.099	35.901	Færdig
2403	Viborg		Medicinsk	1	1	Udstyr til bariatriske patienter	Sag afsluttet	55.000		55.000	34.018				34.018	20.982	34.018	Færdig
2404	Viborg		Medicinsk	1	1	Magnet koloskop	Sag afsluttet	200.000		200.000	192.000				192.000	8.000	192.000	Færdig
2405	Viborg		Medicinsk	1	1	Blodtryksapparater inkl udstyr	Sag afsluttet	52.000		52.000	51.370				51.370	630	51.370	Færdig
2406	Viborg		Medicinsk	1	1	BF-IT videobronskop	Sag afsluttet	150.000		150.000	0			150.000	150.000	0	0	Færdig. Olympus-bonus. Udgift ikke medregnet i ØS. 150.000,-
2407	Viborg		Medicinsk	1	1	Sentec transcutan blodgasmonitor	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Oprindeligt afsat 99.000 kr.
2408	Viborg		Medicinsk	1	2	ResMed VPAP	Sag afsluttet	68.000		68.000	65.010				65.010	2.990	65.010	Færdig
2409	Viborg		Medicinsk	1	1	Sonoline G20 us lunger/lungehinder	Sag afsluttet	159.000		159.000	149.000				149.000	10.000	149.000	Færdig
2410	Viborg		Medicinsk	1	30	BREAS iSleep	Sag afsluttet	105.000		105.000	102.000				102.000	3.000	102.000	Færdig
2411	Viborg		Organkirurgisk afdeling	1	1	Video Simoideo skop	Sag afsluttet	149.000		149.000	0			149.000	149.000	0	0	Færdig. Olympus-bonus. Udgift ikke medregnet i ØS. 149.000,-
2412	Viborg		Organkirurgisk afdeling	1	1	Behandlingsgastroskop	Sag afsluttet	199.000		199.000	199.000				199.000	0	199.000	Færdig
2413	Viborg		Organkirurgisk afdeling	1	1	Videogastroskop	Sag afsluttet	162.000		162.000	212.000				212.000	-50.000	212.000	Færdig
2414	Viborg		Organkirurgisk afdeling	1	1	ENDOEYE Gastroskop	Sag afsluttet	143.000		143.000	142.990				142.990	10	142.990	Færdig
2415	Viborg		Organkirurgisk afdeling	1	3	Fladskærme til videosøjler	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Oprindeligt afsat 128.000 kr.
2416	Viborg		Karkirurgisk afdeling	1	1	TCM400 monitor til transcutan måling	Sag afsluttet	140.000		140.000	140.000				140.000	0	140.000	Færdig
2417	Viborg		Ortopædkirurgisk afd.	1	1	Boremaskiner	Sag afsluttet	360.000		360.000	356.441				356.441	3.559	356.441	Færdig
2418	Viborg		Ortopædkirurgisk afd.	1	2	Artroskopsøjler	Sag afsluttet	450.000		450.000	457.575				457.575	-7.575	457.575	Færdig
2419	Viborg		Kvindeafdeling	1	1	BPH-5 overvågning af foster v. fødsel	Sag afsluttet	144.000		144.000	152.464				152.464	-8.464	152.464	Færdig
2420	Viborg		Kvindeafdeling	1	1	Iltilførsel af fødende/nyfødte MGV-25	Sag afsluttet	148.000		148.000	144.000				144.000	4.000	144.000	Færdig
2421	Viborg		Kvindeafdeling	1	1	ERBE Diathermiapparat	Sag afsluttet	190.000		190.000	148.393				148.393	41.607	148.393	Færdig
2422	Viborg		Klinisk/Fysiologisk	1	1	Lungefunktionsudstyrs opgradering	Sag afsluttet	69.000		69.000	69.000				69.000	0	69.000	Færdig
2474	Viborg		Urologisk afd	1		Mushromm teknik	Sag afsluttet	66.135		66.135	66.135				66.135	0	66.135	Færdig
2475	Viborg		Urologisk afd	1		Kamera	Sag afsluttet	134.610		134.610	134.610				134.610	0	134.610	Færdig
2600	Silkeborg		NR, OP	1	1	Diathermiapparat	Sag afsluttet	134.000		134.000	134.000				134.000	0	134.000	Færdig
2601	Silkeborg		MA, Gastro	1	2	Koloskoper	Sag afsluttet	227.000		227.000	259.000				259.000	-32.000	259.000	Færdig
2602	Silkeborg		MA, Gastro	1	2	Videogastroskoper	Sag afsluttet	181.000		181.000	189.000				189.000	-8.000	189.000	Færdig
2603	Silkeborg		MA, Lunge	1	1	Videobronskop	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	
2631	Silkeborg		MA	1	6	Holter	Sag afsluttet	150.000		150.000	150000				150.000	0	150.000	Færdig
2633	Silkeborg		MA	1	6	Event record	Sag afsluttet	102.000		102.000	96390				96.390	5.610	96.390	Færdig
2634	Silkeborg		MA	1	6	Døgnblodtryksmålere	Sag afsluttet	242.447		242.447	242447				242.447	0	242.447	Færdig
2635	Silkeborg		MA	1	3	Sprøjtepumper	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Oprindelig 45.000 kr.
2636	Silkeborg		MA	1	1	Vaskular	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Oprindelig 20.000 kr.
2637	Silkeborg		MA	1	4	UA 767P4 hjemmeblodtryk m manchert	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Udgår til fordel for 2634
2638	Silkeborg		MA	1	2	Blodtryksapparater SpaceLabs	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Udgår til fordel for 2634
2639	Silkeborg		MA	1	1	Guardian Real Time-minilink	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	2639 udgår - pengene brugt på projekt 2634, 2637, 2638
2643	Silkeborg		MA	1	1	Olympus skopvasker	Sag afsluttet	323.360		323.360	323.360				323.360	0	323.360	Færdig
2640	Silkeborg		MA	1	2	Biotensiometri	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Oprindelig 4.000 kr.
2632	Silkeborg		MA	1	1	LifeCard CF-optagere og døgnblodtryksmålere	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Oprindelig 100.000 kr.
2644	Silkeborg		MA	1	1	NIOXMINO NO-måler	Sag afsluttet	46.000		46.000	46.000				46.000	0	46.000	Færdig
2646	Silkeborg		MA, Kardio	1	1	Vestdansk Hjertedatabase	Sag afsluttet	25.000		25.000	25.000				25.000	0	25.000	Færdig
2604	Silkeborg		KO	1	1	KT 1000 til måling af løshed ved korsbånd	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Udsat til 2009 (60.000,-)
2605	Silkeborg		KO	1	1	Pandelampe	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Udsat til 2009 (120.000,-)
2606	Silkeborg		KO	1	1	TPS Highspeed bor med udstyr	UDGÅET	0		0	0				0	0	0	Udsat til 2009 (150.000,-)
2607	Silkeborg		KO	1	1	Reamer udstyr	Sag afsluttet	250.000		250.00								

2757	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. ØNH	1	1	Lateral teleskop 70 grader	Sag afsluttet	20.000	20.000	40.000				40.000	-20.000	40.000	Færdig
2758	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. ØNH	1	2	IsoLux Xenonlyskilde 125 W	Sag afsluttet	48.573	48.573	60.050				60.050	-11.477	60.050	Færdig
2759	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. ØNH	1	1	Lupbriller	UDGÅET	0	0	0				0		0	Oprindelig 12.000 kr.
2760	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. ØNH	1	1	HOPKINS II Forward-Oblique-Telescope 30 gr.	Sag afsluttet	20.607	20.607	38.782				38.782	-18.175	38.782	Færdig
2761	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. Øjenklinik	1	1	Zeiss Invertertubus til op-mikroskop	Sag afsluttet	68.584	68.584	68.584				68.584	0	68.584	Færdig
2762	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. Øjenklinik	1	2	Infinity phahoemulsifikationsapp.	UDGÅET	0	0	0				0		0	Overført til 2009. 01.12.09/RHR: Projektnr. 4239.
2763	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. OP + Dag,Kir	1	1	Digital templating	UDGÅET	0	0	0				0		0	Udgået
2764	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. OP + Dag,Kir	1	1	FMS-duo + pumpe m. integreret shaver	Sag afsluttet	118.000	118.000	118.500				118.500	-500	118.500	Færdig
2765	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. OP + Dag,Kir	1	1	Artroskopisøjle	Sag afsluttet	522.339	522.339	523.000				523.000	-661	523.000	Færdig
2766	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. OP + Dag,Kir	1	6	Boremaskiner - Cordless Driver 2	Sag afsluttet	224.250	224.250	220.972				220.972	3.278	220.972	Færdig
2767	Randers		Ortopædkirurgisk Afd. Fys.	1	1	MTT (Medicinsk Træningsterapi)	Sag afsluttet	39.353	39.353	39.353				39.353	-1	39.353	Færdig
2768	Randers		Urologisk Afd.	1	1	Photodynamic Diagnosis System	UDGÅET	0	0	0				0		0	Photodynamic diagnosis system er en del af projektnummer 2791. Oprindeligt afsat 100.000
2793	Randers		Klinisk Fysiologisk	1	1	Knoglemineralscanner	Sag afsluttet	900.000	900.000	926.012		60.000		986.012	-26.012	986.012	Færdig. Der kommer flere informationer om denne senere - der er tale om et nedbrud. Vi har fået oplyst dette projektnummer af Medicotekniskafdeling. Finansieres evt over Nedbrud proj. 2785. Timer= 49.600,- + 10.400,-
2795	Randers		Dagkirurgisk afd.	1		Olympus Videosøjle	Sag afsluttet	475.810	475.810	0		475.810		475.810		0	Færdig. Olympus-bonus. Udgift ikke medregnet i ØS. 475.810,-
2794	Randers		Organkirurgisk Afd.	1		Opgradering til NBI og HD	Sag afsluttet	500.000	500.000	0				0		0	Afsluttet. Endelig pris kr. 533.000,00. 01.12.09/ RHR: Placeret på nedbrud projektnummer 2785. fakt. Nr. 005824023 og 005824024.
3300	Vest	Holstebro	Urologisk afdeling	1	1	URF-P5 Fleksibelt fiberureterskop	Sag afsluttet	79.000	79.000	125.006				125.006	-46.006	125.006	Færdig Indkøbt sammen med 3301 og kræft 1928
3301	Vest	Holstebro	Urologisk afdeling	1	1	CYF-5A Fleksibelt cystoskop	Sag afsluttet	79.700	79.700	0				0		0	Færdig. Indkøbt sammen med 3300 og kræft 1928
3302	Vest	Holstebro	Kirurgisk klinik	1	1	Ny OP stue inklusiv apparatur	Sag afsluttet	1.500.000	1.500.000	830.279				830.279	669.721	830.279	Færdig
3451	Vest	Herning	Kirurgisk klinik	1	1	Olympus ETDB desinfektionsmaskine	UDGÅET	0	0	0				0		0	
3452	Vest	Herning	Kirurgisk klinik	1	1	Commed system 5000 Diathermiapparat	Sag afsluttet	77.000	77.000	47.304				47.304	29.696	47.304	Færdig
3453	Vest	Herning	Kirurgisk klinik	1	4	Infusionspumper	Sag afsluttet	52.000	52.000	0				0		0	Indkøbt via 7629
3454	Vest	Herning	Børneafd. C1	1	1	Neuromonitor NICOne	Sag afsluttet	180.000	180.000	204.500				204.500	-24.500	204.500	Færdig
3455	Vest	Herning	Børneafd. C2	1	1	TCM 40 Transkutane målere	UDGÅET	0	0	0				0		0	
3303	Vest	Holstebro	Medicinsk afdeling	1	7	Oxipen Pulsoximetre	Sag afsluttet	24.500	24.500	19.691				19.691	4.809	19.691	Færdig
3456	Vest	Herning	Medicinsk afdeling	1	1	Schiller EKG apparat	Sag afsluttet	185.000	185.000	180.000				180.000	5.000	180.000	Færdig
3304	Vest	Holstebro	Ortopædkirurgisk	1	1	Arthroskopisøjle	Sag afsluttet	250.000	250.000	262.325				262.325	-12.325	262.325	Færdig
3305	Vest	Holstebro	Neurologisk afdeling	1	1	Trackit 2	Sag afsluttet	181.000	181.000	186.000				186.000	-5.000	186.000	Færdig
3306	Vest	Holstebro	Øre-,Næse-, halsafd.	1	1	Madsens Tymp-screen	UDGÅET	0	0	0				0		0	
3307	Vest	Holstebro	Øre-,Næse-, halsafd.	1	1	Struboskop	Sag afsluttet	400.000	400.000	404.252				404.252	-4.252	404.252	Færdig
3457	Vest	Herning	Ergo-/Fys	1	1	Kinetec Spectyra knee	Sag afsluttet	32.000	32.000	27.200				27.200	4.800	27.200	Færdig
3308	Vest	Holstebro	Ergo-/Fys	1	1	Lite Gait	Sag afsluttet	72.000	72.000	72.000				72.000	0	72.000	Færdig
3458	Vest	Herning	Anæstesiologisk Afd.	1	2	Intubationsfiberskoper	Sag afsluttet	130.000	130.000	203.555				203.555	-73.555	203.555	Færdig
3309	Vest	Holstebro	Øjenafdelingen	1	2	Øjenundersøgelses units	Sag afsluttet	625.000	625.000	626.677				626.677	-1.677	626.677	Færdig
2258	Århus Sygehus	Medicinsk	Lungeafd. B	1	1	Spirometre i netværk	Sag afsluttet	692.425	692.425	414.415				414.415	278.010	414.415	Færdig.Indkøbt sammen med 3300 og kræft 1928 - FNE er ind over problemer med it.
2231	Århus Sygehus		Lungeafd. B	1	1	Jaeger iltoptagelsesudstyr	Sag afsluttet	497.055	497.055	320.000				320.000	177.055	320.000	Færdig. Har lånt tilsvarende udstyr i forbindelse med forsk.proj. Kan måske senere købe udstyr billigere.
2231	Århus Sygehus		Lungeafd. B	1	1	SuperDimension Bronchus TM System	Sag afsluttet	623.515	623.515	0		410.000		410.000		0	Færdig. Skal i stedet have et EBUS-skop fra Olympus se forventet udgift. Olympus-bonus. Udgift ikke medregnet i ØS. 410.000,-
2201	Århus Sygehus	Medicinsk	KBA	1	4	Welch Allyn CP200, EKG-apparat incl. tilbehør	UDGÅET	0	0	0				0		0	Erstattet af projekt 2201 Pentra 400 (300.000)
2201	Århus Sygehus	Medicinsk	KBA	1	1	Pentra 400	Sag afsluttet	300.000	300.000	328.000				328.000	-28.000	328.000	Færdig. EKG bevilling (300000) konverteret til Pentra400. Manglende beløb
2060	Skejby		KIA	1		Analysrobotter til blodtypelaboratoriet	Sag afsluttet	4.215.000	4.215.000	792.987		34.160		827.147	3.422.013	827.147	Lejeaftale er udarbejdet, forventet udgift: 648.000 over 1½ år. Udstyr udbydes herefter og forventes leveret i januar 2010 forventet udgift 2 mio. Udgift til ombygning er ikke udredt. De 500.000 er til IT-opkobling. UDREDES AF DC. Timer: 14.800,- + 19.360,-
2063	RM - (skejby)		KBA	2	3	Rotem delta instrumenter	Sag afsluttet			504.895				504.895	-504.895	504.895	Strategi aftale jævnfør
2064	Skejby		Nyremedicinsk C	1	2	Hjemmedialyseapparater	Sag afsluttet	450.000	450.000	450.000				450.000	0	450.000	
2202	Århus Sygehus	Medicinsk	Dermatovenerologisk Afd. S	1	1	FotoFinder dermatoscope 2 Tower Station	Sag afsluttet	150.000	150.000	215.523		12.800		228.323	-65.523	228.323	Færdig. Timer = 12.800,-
2266	Århus Sygehus	Neuro	Neurokirurgisk Afd.	1	1	Surgi Plan	Sag afsluttet	100.000	100.000	373.050				373.050		373.050	
2232	Århus Sygehus	Neuro	Afdeling J	1	1	Våd Amd: Synstavler 4 stk., OCT-scanner, Spaltelampe 2 stk., tryktank 2 stk.	Sag afsluttet	1.500.000	1.500.000	800.788				800.788	699.212	800.788	Færdig.
2233	Århus Sygehus	Neuro	Afdeling J	1	1	Operationsmikroskop på stue 3 til grå stær	Sag afsluttet	750.000	750.000	720.864				720.864	29.136	720.864	Færdig.
2203	Århus Sygehus		Afdeling J	1	1	Spaltelampe	Sag afsluttet	300.000	300.000	246.494				246.494	53.506	246.494	Færdig.
2204	Århus Sygehus	Neuro	Neurokirurgisk afd OP	1	1	BMC RF Generator	Sag afsluttet	252.935	252.935	252.935				252.935	0	252.935	Færdig.
2205	Århus Sygehus	Neuro	Neurokirurgisk NK	1	1	StealthStation Treon, Instrument opgradering med 1. SureTrak II	Sag afsluttet	257.000	257.000	252.000				252.000	5.000	252.000	Færdig.
2206	Århus Sygehus	Neuro	Neurofysiologisk afd.	1	2	Kvantitativ EEG-langtidsmonitorering af intensive neurokirurgiske patienter på NIA. 3 stk. komplette	Sag afsluttet	200.000	200.000	200.000				200.000	0	200.000	Færdig.
2207/7691	Århus Sygehus	Neuro	Øre-,Næse-, halsafd. H	1	1	Skopevaskemaskine	Sag afsluttet	335.000	335.000	397.000		37.200		434.200	-62.000	434.200	Færdig. STB er ind over - problemer med valg af leverandør. Lene Mikkelsen oplyser at de afventer stadig indkøb, da det ikke er besluttet hvilken maskine der skal indkøbes. Vil gerne have pengene overflyttet til 2009 puljen.Det er aftalt med afd. og TA, at denne indkøbes nu. Leasing frikøbt kr. 397.000,- . Timer = 37.200,-
2234/7692	Århus Sygehus	Neuro	Øre-,Næse-, halsafd. H	1	5	Mikroskoper. I alt 2 på OP-gangen og 4 i ambulatoriet.	Sag afsluttet	2.130.000	2.130.000	2.131.226		51.200		2.182.426	-1.226	2.182.426	Færdig. Timer = 51.200,-
2208	Århus Sygehus	Neuro	Øre-,Næse-, halsafd. H	1	1	Nervemonitoreringsudstyr	Sag afsluttet	100.000	100.000	80.000				80.000	20.000	80.000	Færdig.
7638	Århus Sygehus		Øre-,Næse-, halsafd. H	1		Olympus Fiberscope	Sag afsluttet	59.975	59.975	0		59.975		59.975		0	Færdig. Olympus-bonus. 59.975,-
2209	Århus Sygehus	Neuro	Neurologisk afdeling F	1	1	Keypoint (EMG-udstyr)	Sag afsluttet	360.000	360.000	311.155				311.155	48.845	311.155	Færdig.
2235/7690	Århus Sygehus	Kirurgisk	Anæstesiologisk Afd.	1	1	Kappe til tryktank	Sag afsluttet	500.000	500.000	16.684		30.400		47.084	483.316	47.084	Færdig. Timeforbrug = 30.400,-
2210	Århus Sygehus	Kirurgisk	Gastroenterolog. L	1	3	EL-kirurgiapparater til LOP	Sag afsluttet	378.864	378.864	387.747				387.747	-8.883	387.747	Færdig
2236	Århus Sygehus	Kirurgisk	Gastroenterolog. L	1	1	Avanceret lyssystem til operationsstuerne 1 og 2 erstattet af op-leje samme projektnummer	Sag afsluttet	520.000	520.000	392.309				392.309	127.691	392.309	Færdig. Er omprioriteret. TA-indkøber i stedet et op-leje (kr. 520.000) Under samme projektnr.
2211	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling P	1	3	EL-kirurgiapparater ERBE	Sag afsluttet	380.258	380.258	148.959				148.959	231.299	148.959	Færdig. Er betalt sammen med projekt 2211 på kræftpulje 2008 stue 9-11-16 - Købt 3 stk. 2 faktureret på anden linie med 2211 projekt.
2237	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	1	TPS boremaskine og save opgradering (E-op)	Sag afsluttet	700.000	700.000	802.466				802.466	-102.466	802.466	Færdig

2238	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	2	Hall boremaskiner (E-OP-THG)	Sag afsluttet	700.000	700.000	698.000			698.000	2.000	698.000	Færdig
2212	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	1	Endoskopisk carpal tunnel udstyr	Sag afsluttet	100.000	100.000	171.906			171.906	-71.906	171.906	Færdig
2213	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	1	Tina TCM400 Transcutan ilttensionsmåling (afd.E.NRG)	Sag afsluttet	300.000	300.000	283.952			283.952	16.048	283.952	Færdig
2239	Århus Sygehus	Kræft	Onkologisk afd. D	1	1	Udstyr til renoveret Operationsstue på Onkologisk	Sag afsluttet	1.240.000	1.240.000	1.162.512			1.162.512	77.488	1.162.512	Færdig.
2263	Århus Sygehus	Samsø	Anæstesiologisk Afd.	1	1	Transportrespirator	Sag afsluttet	150.000	150.000	145.780			145.780	4.220	145.780	Færdig
3750	Skejby		A8	1	1	Blæreskanner til måling af resturin	Sag afsluttet	90.000	90.000	99.000			99.000	-9.000	99.000	Færdig.
2015	Skejby		A5_6	1	8	CPAP Systemer	Sag afsluttet	128.000	128.000	104.000			104.000	24.000	104.000	Færdig
2016	Skejby		B2	1	12	Slavemonitorer på sengestuer	Sag afsluttet	320.000	120.000	134.703	110.048	92.400	337.151	195.249	337.151	Færdig. Timer: 92.400,-
2017	Skejby		I	1	1	Transportabel monitorsystem med PDM	Sag afsluttet	210.000	210.000	182.827			182.827	27.173	182.827	Færdig
2018	Skejby		I	1	3	Dockingstationer Siemens Monitorer	Sag afsluttet	108.000	108.000	73.665			73.665	34.335	73.665	Færdig
2019	Skejby		T-Anæstesi	1	1	Breas LTV1000 transportrespirator	Sag afsluttet	140.000	140.000	95.110			95.110	44.890	95.110	Færdig.
2020	Skejby		K-Modtagelse	1	1	Ultralydsskanner	Sag afsluttet	150.000	150.000	161.320		12.720	174.040	-11.320	174.040	Færdig. Timer: 11.120,- + 1.600,-
2058	Skejby		T-Intermediær	1	1	Lifepack 20 manuel/AED defibrillator	Sag afsluttet	98.922	98.922	90.122		8.800	98.922	8.800	98.922	Færdig. Timer: 8.800,-
2065	Skejby		T-kar	1	1	Ultral lyd	Sag afsluttet	775.000	775.000	1.043.277			1.043.277	-268.277	1.043.277	Færdig. 175.000,- pulje 1 overskud Forventes holder
2066	Skejby		Y-Obstetrisk	1	1	Ultral yd	Sag afsluttet	900.000	900.000	900.000			900.000	0	900.000	Færdig. Nedbrud
3160	Horsens, Odder		Medicinsk afdeling	1	1	ekkokardiografi VIVID7	Sag afsluttet	750.000	750.000	750.000			750.000	0	750.000	Færdig
3161	Horsens, Odder		Kvindeafdeling	1	1	Mediwatch portascan + blærescanner	Sag afsluttet	87.250	87.250	67.500			67.500	19.750	67.500	Færdig.
3162	Horsens, Odder		Medicinsk afdeling	1	1	ekkokardiografi VIVID7	Sag afsluttet	750.000	750.000	750.000			750.000	0	750.000	Færdig
3163	Horsens, Odder		Dagklinik Odder	1	1	Ultral ydsscanner	Sag afsluttet	225.000	225.000	445.000			445.000	-220.000	445.000	Færdig. Betaling vedr. både 3163 og 3164
3164	Horsens, Odder		Ortopædkir. Amb.	1	1	Ultral ydsscanner	Sag afsluttet	225.001	225.001	0			0	0	0	Færdig. Betaling sket på projekt 3163
3165	Horsens, Odder		Anæstesi afdeling	1	1	Probe til ultralydsapparat	Sag afsluttet	75.000	75.000	115.000			115.000	-40.000	115.000	Færdig. Ordret sammen med UL udstyr på projekt 1917
3166	Horsens, Odder		Kvindeafdeling	1	1	CTG/Babyborde/varmelamper/varmekasse	Sag afsluttet	740.000	740.000	655.960			655.960	84.040	655.960	Færdig
3175	Horsens, Odder		Medicinsk Kardiologisk	1	1	Defibrillator	Sag afsluttet	141.875	141.875	141.875			141.875	0	141.875	Færdig
3179	Horsens, Odder		Anæstesi/afdelingen	1	1	Ultral ydsscanner	Sag afsluttet	250.000	250.000	250.000			250.000	0	250.000	Færdig
3183	Horsens, Odder		BDA	1	1	Ultral ydsscanner	Sag afsluttet	479.900	479.900	484.500			484.500	-4.600	484.500	Færdig
2423	Viborg		Medicinsk	1	1	Mobil Ekkokardiograf	Sag afsluttet	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	Færdig. Timer: 13.120,-. Timer tilskrevet 7632
2424	Viborg		Medicinsk	1	1	Echopac software	Sag afsluttet	130.000	0	130.000			499.000	-369.000	499.000	Færdig. Projekt 2423 og 2424 hænger sammen
2425	Viborg		Børneafdeling	1	4	Sprøjtepumper	Sag afsluttet	60.000	0	60.000			109.225	-49.225	109.225	Færdig
2426	Viborg		Børneafdeling	1	1	Transducere upgrade ul udstyr, netværk	Sag afsluttet	120.000	0	120.000			114.000	6.000	114.000	Færdig.
2427	Viborg		Organkirurgisk afdeling	1	1	Blæreskanner	Sag afsluttet	95.000	0	95.000			80.000	15.000	80.000	Færdig.
2428	Viborg		Kvindeafdeling	1	1	UL Apparat Volusone	Sag afsluttet	229.000	229.000	234.000			234.000	-5.000	234.000	Færdig
2429	Viborg		Anæstesi-OP	1	4	Dråger Evita XL Smartcare	Sag afsluttet	325.000	325.000	120.872			120.872	204.128	120.872	Færdig. kr. 120.872,- ovf. fra 7618
2430	Viborg		Anæstesi-OP	1	8	Cerebral State Monitor	Sag afsluttet	168.000	168.000	168.000			168.000	0	168.000	Færdig. kr. 168.000,- ovf. fra 7618
2431	Viborg		Anæstesi-OP	1	5	Anæstesimonitorering AISYS	Sag afsluttet	698.000	698.000	613.162			613.162	84.838	613.162	Færdig
2432	Viborg		Anæstesi-OP	1	6	NMT Moduler	Sag afsluttet	60.000	60.000	89.873			89.873	-29.873	89.873	Færdig
2610	Silkeborg		NR, MA	1		Monitorering Anæstesiapparater	Sag afsluttet	495.000	495.000	495.000			495.000	0	495.000	Færdig. (kr. 495.000,- ovf. fra 7618)
2611	Silkeborg		NR, NA	1	1	Monitor til fødestue	Sag afsluttet	78.000	78.000	77.954			77.954	46	77.954	Færdig
2612	Silkeborg		NR, NA	1	1	Defibrillator Lifepak 12	Sag afsluttet	200.000	200.000	182.380			182.380	17.620	182.380	Færdig
2613	Silkeborg		NR, NA	1	4	Sprøjtepumper	UDGÅET	0	0	0			0	0	0	Rammeaftale
2614	Silkeborg		NR, ND	1	1	Datex Light monitor	UDGÅET	0	0	0			0	0	0	Oprindelig 50.000 kr.
2615	Silkeborg		Radiologisk	1	1	UL scanner	Sag afsluttet	700.000	700.000	753.200			753.200	-53.200	753.200	Færdig
2616	Silkeborg		GO, GF	1	1	CTG apparat	Sag afsluttet	120.000	120.000	138.270			138.270	-18.270	138.270	Færdig
2617	Silkeborg		GO	1	1	Bærbar UL scanner	Sag afsluttet	250.000	250.000	250.000			250.000	0	250.000	Færdig
3701	Silkeborg		Hammel Neurocenter	1	3	Håndholdte monitorer	Sag afsluttet	75.000	75.000	158.223			158.223	-83.223	158.223	Færdig
3702	Silkeborg		Hammel Neurocenter	1	1	Bi-PAP apparatur	Sag afsluttet	40.000	40.000	40.000			40.000	0	40.000	Færdig
3703	Silkeborg		Hammel Neurocenter	1	1	Cough Assist	Sag afsluttet	50.000	50.000	48.500			48.500	1.500	48.500	Færdig
3705	Silkeborg		Hammel Neurocenter	1	1	Monitoreringsudstyr H5	Sag afsluttet	80.000	80.000	80.000			80.000	0	80.000	Færdig
2618	Silkeborg		TA	1	2	Defibrillatorer	Sag afsluttet	70.000	70.000	99.968			99.968	-29.968	99.968	Færdig
2619	Silkeborg		MA, endo	1	3	Insulinpumper	UDGÅET	0	0	0			0	0	0	Oprindelig 79.500 kr.
2620	Silkeborg		MA, endo	1	6	Insulinpumper	Sag afsluttet	159.000	159.000	0			0	0	0	
2769	Randers		Anæstesiologisk Afd.	1	8	Graseby 3500 sprøjtepumper	Sag afsluttet	96.000	96.000	114.000			114.000	-18.000	114.000	Færdig
2770	Randers		Anæstesiologisk Afd.	1	2	Orchestra Base A	Sag afsluttet	127.000	127.000	115.089			115.089	11.911	115.089	Færdig
2771	Randers		Gynækologisk Afd.	1	1	Centralt arkiveringssystem til CTG kurver	Sag afsluttet	500.000	500.000	564.000			564.000	-64.000	564.000	Færdig
2772	Randers		Medicinsk Afd.	1	1	Ekkoserver	Sag afsluttet	20.000	20.000	0			0	0	0	Penge overføres til . Slås sammen med projekt 2773 og 2774
2773	Randers		Medicinsk Afd.	1	1	Ekkokardiograf, Hjerteklinikken	Sag afsluttet	750.000	750.000	728.167			728.167	21.833	728.167	Færdig. Projekt 2773 og 2774 slås sammen
2774	Randers		Medicinsk Afd.	1	1	Ekkokardiograf, Med. Amb. GS	UDGÅET	0	0	0			0	0	0	Randers har valgt ikke at prioriteret dette ønske i 2008 jnf. Jørgen Holst Bertelsen / Mette Jensen. (750000)
3310	Vest	Holstebro	Medicinsk afdeling	1	2	UL Scannere	Sag afsluttet	400.000	400.000	400.000			400.000	0	400.000	Færdig
3467	Vest	Ringkøb.	Medicinsk afdeling	1	1	Bærbar ultralyd	Sag afsluttet	200.000	200.000	200.000			200.000	0	200.000	Færdig
3468	Vest	He/Ho	Fødegangen	1	2	CTG Kardiografer	Sag afsluttet	200.000	200.000	175.800			175.800	24.200	175.800	
3459	Vest	Herning	Onkologisk	1	3	Infusionspumper	Sag afsluttet	30.000	30.000	30.000			30.000	0	30.000	Færdig
3469	Vest	He/ringk	Anæstesiologisk Afd.	1	8	Sprøjtepumper	Sag afsluttet	144.000	144.000	137.600			137.600	6.400	137.600	Færdig
3470	Vest	He/ringk	Anæstesiologisk Afd.	1	4	Temperaturstyrede befugtere	Sag afsluttet	60.000	60.000	46.000			46.000	14.000	46.000	Færdig
2271	Århus Sygehus	Kirurgisk	Ortopædisk afd. THG	1	1	C-Bue	UDGÅET						0	0	0	Flyttes til 2009 (500.000,-)
2271	Århus Sygehus	Kirurgisk	Dagkirurgisk afd THG	1	1	C-Bue	UDGÅET						0	0	0	Flyttes til 2009 (500.000,-)
2271	Århus Sygehus	Kirurgisk	Anæstesiologisk afd.	1	9	Monitorer	UDGÅET						0	0	0	Rammeaftale Monitorering Flyttes til 2009 (641.500,-)
2271	Århus Sygehus	Kirurgisk	Gastroenterologisk afd. L	1	1	Resterende bevilling vedrørende puljeansøgning 2	UDGÅET			0			0	0	0	Budgetbeløb 3.3 mio flyttet til projekt nr. 10.814, pulje 1, 2010
2271	Århus Sygehus	Kirurgisk	dagkirurgisk afd. THG	1	1	Ny Ultralydsscanner i stedet for stjålet	Sag afsluttet	198.000	198.000	198.000			198.000	0	198.000	
2271	Århus Sygehus			1	1	Overflytning udstyr fra Odder	Sag afsluttet	16.665	16.665	16.665			16.665	0	16.665	(opr. 400.000,-)
2271	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling Z	1	1	Ny OP stue inklusiv apparatur	UDGÅET		0		4.944		4.944	-4.944	4.944	Budgetbeløb 2.3 mio flyttet til projekt nr. 10.868, pulje 3, 2010.2 små fakturaer skal omkonteres til nyt projektnr.
2271	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	1	Immulite			0				0	0	0	(opr. 1,2 mio)
2271	Århus Sygehus	Kræft	Hæmatologisk afd. R	1	1	RNA Robot	UDGÅET						0	0	0	Budgetbeløb 650.000,- overført til projekt 10.869, pulje 1, 2010
2271	Århus Sygehus	Kræft	Klinisk/Biokemisk	1	1	Hæmatologjudstyr Sysmex	Sag afsluttet	350.000	350.000	395.000			395.000	-45.000	395.000	Færdig
2271	Århus Sygehus	Kræft	Klinisk/Biokemisk	1	1	Immulite	UDGÅET		495.000				0	495.000	0	(opr. 495.000,-)
2271	Århus Sygehus	Neuro	Øre-,næse-,Hals H	1	1	Hævet budget for 10.861	UDGÅET						0	0	0	Budgetbeløb 250.000,- overført til projekt 10.861, pulje 1, 2010
2271	Århus Sygehus	Neuro	Øre-,næse-,Hals H	1	2	Videolaryngoskoper	Sag afsluttet	240.000	240.000	241.380			241.380	-1.380	241.380	Færdig
2271	Århus Sygehus	Neuro	Øre-,næse-,Hals H	1	1	Bronkoskop	Sag afsluttet	130.000	130.000	126.360			126.360	3.640	126.360	Færdig
2271	Århus Sygehus	Neuro	Øre-,næse-,Hals H	1	3	Dokumentationsenheder	Sag afsluttet	50.000	50.000	55.950			55.950	-5.950	55.950	Færdig
2271	Århus Sygehus	Neuro	Neurokirurgisk afdeling	1	1	Operationsmikroskop	UDGÅET						0	0	0	Budgetbeløb 1.3 mio. flyttet til projekt nr. 10.862, pulje 1, 2010
2271	Århus Sygehus	Neuro	Afdeling O	1	2	Tandlægestole		500.000	500.000	1.215			1.215	498.785	1.215	
2240	Århus Sygehus	Medicinsk	Kardiologisk A	1	3	Opgradering af ekkokardiografiske apparater	Sag afsluttet	1.659.600	1.659.600	1.777.225			1.777.225	-117.625	1.777.225	Færdig
2214	Århus Sygehus	Medicinsk	Afdeling U	1	2	Ul										

2219	Århus Sygehus	Kirurgisk	Anæstesiologisk Afd.	1	2	Overvågningsmonitorer --> S/5 FM monitorer	Sag afsluttet	240.000	240.000	172.724			172.724	67.276	172.724	Færdig.
2241	Århus Sygehus	Kirurgisk	Anæstesiologisk Afd.	1	61	Sprøjtepumper (61 stk.)	Sag opret	852.000	852.000	903.360		32.640	936.000	-51.360	936.000	Færdig. Timer = 32.640,-
2220	Århus Sygehus	Kræft	Radiologisk afdeling R	1	1	Syngo Dynamics XS ultralydsarbejdsstation	Sag afsluttet	260.000	260.000	26.746		32.160	58.906	233.254	58.906	Færdig. Timer = 32.160,-
2264	Århus Sygehus		Radiologisk afdeling R	1	1	Ultralyd / Nedbrud	Sag afsluttet	623.400	623.400	623.400			623.400	0	623.400	NEDBRUD - 600.000,- finansieres som nedbrud/overskud Færdig
2265	Århus Sygehus		Radiologisk afdeling R, NBG	1		Ultralydsscanner	Sag afsluttet	600.000	600.000	600.000			600.000	0	600.000	600.000,- finansieres som nedbrud/overskud
2023	Skejby		C Hæmodialyseafd.	1	1	Plasmafereseapparat	Sag afsluttet	140.000	140.000	140.000			140.000	0	140.000	Færdig
2024	Skejby		KIA	1	1	Gel Doc XR	Sag afsluttet	85.000	85.000	91.891			91.891	-6.891	91.891	Færdig
2049	Skejby		KBA	1	1	DNA Sekvenator	Sag afsluttet	1.100.000	1.100.000	0			0		0	Vi tror den er betalt i 2007
2025	Skejby		KBA	1	1	Nanoduct	Sag afsluttet	35.000	35.000	34.600			34.600	400	34.600	Færdig
2050	Skejby		KMA	1	1	Rammebeløb robotteknologi - udredes	Sag afsluttet	600.000	600.000	600.035		8.400	608.435	-35	608.435	Færdig. Timer: 8.400,-
2051/ 1759	Skejby			0	1	Restfinansiering Dataopsamlingsystem	Sag afsluttet	550.000	550.000	1.918.163		176.160	2.094.323	-1.368.163	2.094.323	ESDH under 1759 også konteret på dette. Forventet samlet forbrug kr. 2 mio(pulje 1 2007 560.000 + "arv" fra afd. C 400.000) Timer: 139.200,- + 36.960,-
2026	Skejby		Y-Fertilitetsklinikken	1	1	Boomerang kvalitetssystem	Sag afsluttet	43.000	43.000	25.141			25.141	17.859	25.141	Færdig
3184	Horsens, Odder		BDA	1	1	Probe	Sag afsluttet	79.000	79.000	79.000			79.000	0	79.000	Færdig
3185	Horsens, Odder		Intensiv	1	5	Sprøjtepumper	Sag afsluttet	59.000	59.000	59.000			59.000	0	59.000	Færdig
3150	Horsens, Odder		Centrallab.	1	1	Syre/base app. Backup babybilirubin	Sag afsluttet	650.000	650.000	725.000		50.400	775.400	-75.000	775.400	Færdig. Timer = 50.400,-
3167	Horsens, Odder		Centrallab.	1	1	Afproppemaskine	UDGÅET	0	0	0			0		0	Udgår.Indkøbt som en del af Roche udstyr projekt 4045, 2009
3168	Horsens, Odder		Hæmodialyseafd.	1	1	AK-95 Hjemmedialysemaskine	UDGÅET	0	0	0			0		0	Erstattes af 3168 og 3178 (184.000)
3168	Horsens, Odder		Hæmodialyseafd.	1	2	AK 200 ULTRA S brugt	Sag afsluttet	100.000	100.000	100.000			100.000	0	100.000	Færdig
3178	Horsens, Odder		Hæmodialyseafd.	1	1	Ultralydsapparat Site-Rite 5	Sag afsluttet	85.000	85.000	85.000			85.000	0	85.000	Færdig
2433	Viborg		KMA	1	1	Cobas Tagman 48	Sag afsluttet	310.000	310.000	286.606			286.606	23.394	286.606	Færdig
2434	Viborg		KMA	1	2	Laminar airflow kabinet	Sag afsluttet	320.000	320.000	279.118			279.118	40.883	279.118	Færdig
2435	Viborg		KBA	1	1	Modular analytics	Sag afsluttet	850.000	850.000	769.516			769.516	80.484	769.516	Færdig
2436	Viborg		Pat./anatomisk institut	1	1	Nikon Fluoresens mikroskop	UDGÅET	215.000	215.000	0			0		0	Udgået
2437	Viborg		Pat./anatomisk institut	1	1	DAKO Hybriddizer S2451	Sag afsluttet	230.325	230.325	230.325			230.325	0	230.325	Færdig
2438	Viborg		Klinisk Immunologisk	1	1	Orbisac	Sag afsluttet	750.000	750.000	414.505			414.505	335.495	414.505	Færdig
2439	Viborg		Øre-,Næse-, halsafd.	1	1	Operationsmikroskop	Sag afsluttet	606.000	606.000	626.645			626.645	-20.645	626.645	Færdig
2775	Randers		Klinisk Biokemisk Afd.	1	1	Mikrotitterplade udstyr	Sag afsluttet	725.000	725.000	724.540			724.540	460	724.540	Færdig
2776	Randers		Klinisk Biokemisk Afd.	1	1	Thrombocytinkubator	Sag afsluttet	40.000	40.000	31.387			31.387	8.613	31.387	Færdig
3311	Vest	Holstebro	Patologisk institut	1	1	Instrument specialfarvning	Sag afsluttet	345.000	345.000	150.000			150.000	195.000	150.000	Færdig
3312	Vest	Holstebro	Klinisk Immunologisk	1	1	Hæmatologiudstyr	Sag afsluttet	325.000	325.000	205.000			205.000	120.000	205.000	Færdig
3460	Vest	Herning	Klinisk biokemisk	1	2	Mikroskoper	Sag afsluttet	100.000	100.000	160.001			160.001	-60.001	160.001	Færdig
3313	Vest	Holstebro	Klinisk biokemisk	1	1	Elektroforeseudstyr	Sag afsluttet	300.000	300.000	237.000			237.000	63.000	237.000	Færdig
3461	Vest	Herning	Mikrobiologisk	1	1	Nyt PCR Lab. Samt udstyr	UDGÅET	0	0	0			0		0	
2267	Århus Sygehus			1	1	Videoprocessor, ombytning	Sag afsluttet			136.750			136.750		136.750	Færdig.
2270	Århus Sygehus			1		NEPO skærme	Sag afsluttet	127.207	127.207	127.207			127.207	0	127.207	(opr. 1 mio.)
2221	Århus Sygehus	Medicinsk	KBA	1	1	TDx	UDGÅET	0	0	0			0		0	Udgår Afdelingen har "lånt" udstyr indtil analysen kan køre "Architect" Pengene må gå tilbage puljen.
2242	Århus Sygehus	Medicinsk	KBA	1	1	Cellavision - Diff Master	Sag afsluttet	600.000	600.000	634.700			634.700	-34.700	634.700	Færdig
2222	Århus Sygehus	Medicinsk	Afdeling V	1	1	Prometheus 4008H leverdialyse system inklusiv Pumpa, Gennemløbspumpe, 2014000	Sag afsluttet	350.000	350.000	248.000			248.000	102.000	248.000	Færdig
2223	Århus Sygehus	Neuro	PET-Center	1	1	Eppendorf centrifuge 5415 D.	UDGÅET	0	0	0			0		0	Ifølge afd. er pengene overført til indkøb af ABL 800 Har de fået ekstra bevilling til det? Hvad betyder det? Der var oprindeligt afsat 100.000 kr.
2224	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	1	ABL, Cobas B221 Roche	Sag afsluttet	350.000	350.000	80.000			80.000	270.000	80.000	Færdig. UPS 7000kr + opkobling til COBAS IT1000 11200kr app. 80000kr. Differencen mellem forventet forbrug og faktisk forbrug.
2243	Århus Sygehus	Kræft	Hæmatologisk afd. R	1	1	Integreret diagnostik af hæmatologisk malignitet 1. MetaSystems workstation, 340.516 kr 2. SQL database moduler, 209.000 kr.	Sag afsluttet	549.516	549.516	462.481			462.481	87.035	462.481	Færdig. Noget af udstyret er i restordre (Rest = Soft Ware indkøb skal overføres til 2009 jnf. Mail Karin Meyer) Der er betalt mere end forventet (350.556)
2244	Århus Sygehus	Kræft	Hæmatologisk afd. R	1	1	Maxwell 16 oprensningsrobot samt Biomek Pipettor. Maxwell oprensningsrobot 220.000 kr. oprensningsskuffe 116.120 kr.	Sag afsluttet	646.130	646.130	650.703			650.703	-4.573	650.703	Færdig. MAXVEL 16 106000, BIOrad termocykler 88500, biomek PCRrobot Ramcon 447000, programmering 15000, holdere 15000, afskærmning 20000.
2245	Århus Sygehus	Kræft	Klinisk-Genetisk afd.	1	1	Langtved Database (LDB).	Sag afsluttet	1.700.000	1.700.000	2.250.159			2.250.159	-550.159	2.250.159	Færdig
2225	Århus Sygehus	Kræft	Klinisk fys./Nuklearn.	1	1	Microbiological radiation shielded safety cabinet	Sag afsluttet	270.000	270.000	270.110			270.110	-110	270.110	Færdig
2226	Århus Sygehus	Kræft	Patologisk institut	1	1	RHS-1-Rapid High Throughput Microwave Vacuum Histonprocessor	Sag afsluttet	275.000	275.000	215.780			215.780	59.220	215.780	Færdig
2230	Århus Sygehus	Kræft	Patologisk institut	1	3	Nikon mikroskop E80	Sag afsluttet	540.000	540.000	565.115		19.200	584.315	-25.115	584.315	Færdig. Overskridelse er fakturering af Timer = 19.200,-
2227	Århus Sygehus	Kræft	Patologisk institut	1	1	Dækglasmaskine	Sag afsluttet	360.000	360.000	250.000			250.000	110.000	250.000	Færdig
2228	Århus Sygehus	Kræft	Patologisk institut	1	2	Parafindispenser med køleplade	Sag afsluttet	160.000	160.000	159.000			159.000	1.000	159.000	Færdig
2052	Skejby		BDA	1	1	Digital udefotoapparat	UDGÅET	0	0	0			0		0	Overføres til projekt 2056.
2022	Skejby		B-Lab	1	1	Kontrastsprøjte	UDGÅET	0	0	0			0		0	Oprindeligt 120.000 kr.
3169	Horsens, Odder		Billeddiagnostisk afd.	1	1	Røntgengenerator	Sag afsluttet	300.000	300.000	293.400			293.400	6.600	293.400	Færdig
3170	Horsens, Odder		Anæstesi afdeling	1	1	Strålebeskyttelse	Sag afsluttet	117.300	117.300	100.800			100.800	16.500	100.800	Færdig
3190	Horsens, Odder		OP	1		OP leje	UDGÅET	0	0	0			0		0	25/2-10: Sag udgået. Er oprettet som projekt 3191
3191	Horsens, Odder		OP, Kvindeafdelingen	1	1	OP leje	Sag afsluttet	401.704	401.704	399.417			399.417		399.417	Færdig.
3181	Horsens, Odder			1	1	PACS arb.station ultralyd 2, + hjemmearb.plads	Sag afsluttet	371.553	371553	371.553			371.553	0	371.553	Færdig
2440	Viborg		Billeddiagnostisk afd.	1	2	Mobil C-bue til skadestue/OP	Sag afsluttet	1.000.000	1.000.000	690.799			690.799	309.201	690.799	Færdig
2621	Silkeborg		KO	1	1	Gennemlysningssapparat	Sag afsluttet	900.000	900.000	499.000			499.000	401.000	499.000	Færdig
2246	Århus Sygehus	Neuro	Neurokirurgisk NK	1	1	Kirurgisk C-bue. GE Flourostar Compact Plus,	Sag afsluttet	800.000	800.000	499.000		68.000	567.000	301.000	567.000	Færdig. Timer = 68.000,-
2247	Århus Sygehus	Kirurgisk	Dagkir. THG	1	1	MINI-C-bue til dagkirurgien THG	Sag afsluttet	650.000	650.000	568.491		21.200	589.691	81.509	589.691	Færdig. Timer = 11.600,- + 9.600,-
2248	Århus Sygehus	Kræft	Onkologisk afd. D	1	1	Kontakt-røntgenapparat	Sag afsluttet	1.800.000	1.800.000	1.481.587			1.481.587	318.413	1.481.587	Færdig
2249	Århus Sygehus	Kræft	Radiologisk afdeling R	1	1	Stue 7 udstyr del 2	Sag afsluttet	900.000	900.000	0			0		0	Sagen er lukket pr. 22.2.2010.(LAH)
2059	Skejby		BDA	1	1	Opgradering GE Scanner rum 1	Sag afsluttet	676.000	676.000	675.500			675.500	500	675.500	FÆRDIG
2229	Århus Sygehus	Kræft	Radiologisk afdeling R	1	1	MR spoler til ekstremitets MR-skanner	Sag afsluttet	350.000	350.000	367.000			367.000	-17.000	367.000	Færdig
2027	Skejby		A5,6	1	6	Iltmikser	Sag afsluttet	150.000	150.000	119.700			119.700	30.300	119.700	Færdig
2028	Skejby		A-Amb.	1	1	Opvaske dekontaminator	Sag afsluttet	123.000	123.000	113.819			113.819	9.181	113.819	Færdig
2029	Skejby		B-Lab	1	1	Instrumentvasker	Sag afsluttet	120.000	120.000	106.370			106.370	13.630	106.370	Færdig
2030	Skejby		I	1	1	Rotameterboks, dobbelt O2 udtag	Sag afsluttet	54.000	54.000	53.458			53.458	542	53.458	Færdig
2031	Skejby		T	1	1	Cryo til genbrug	UDGÅET	0	0	0			0		0	04.12.09/SKS: UDGÅR. Afdelingen har sandsynligt betalt fakturaen selv. (170.000)
2032	Skejby		KIA	1	3	Opgradering Plasmafrysere	Sag afsluttet	289.000	289.000	395.035	1.528		396.563	-107.563	396.563	Færdig
2033	Skejby		KBA	1	1	Flammefotometer	Sag afsluttet	171.000	171.000	101.785			101.785	69.215	101.785	Færdig
2034	Skejby		D&S - Sterilcentralen	1	1	Tilbehør til opvaskedekontaminator	UDGÅET	0	0	0			0		0	04.12.09/SKS: UDGÅR. Slået sammen med 2035.

2035	Skejby		D&S - Sterilcentralen	1	1	Ultralydsrenser	Sag afsluttet	70.000		70.000	75.717			75.717	-5.717	75.717	Færdig
2036	Skejby		D&S	1	1	Ladtruck	Sag afsluttet	50.000		50.000	48.129			48.129	1.871	48.129	Færdig
2037	Skejby		D&S	1	1	Thermografi kamera	Sag afsluttet	50.000		50.000	35.052			35.052	14.948	35.052	Færdig
2038	Skejby		D&S	1	2	Ladtrucks	Sag afsluttet	100.000		100.000	98.309			98.309	1.691	98.309	Færdig
2039	Skejby		FYS	1	1	Norsk sekvens styrketræning	Sag afsluttet	58.000		58.000	54.837			54.837	3.163	54.837	Færdig
2040	Skejby		FYS	1	1	Tunturi T80 Løbebånd	Sag afsluttet	27.000		27.000	18.800			18.800	8.200	18.800	Færdig
2041	Skejby		Hospitaledelsen	1	1	Udskiftning OP Lejer	Sag afsluttet	3.200.000		3.200.000	3.172.180			3.172.180	27.820	3.172.180	Færdig
2042	Skejby		Hospitaledelsen	1	1	El-Senge	UDGÅET	0	0	0	0			0		0	Oprindeligt 2.000.000 kr.
3171	Horsens, Odder		Apotek	1	1	Fylde- og lukkemaskine	UDGÅET	0	0	0	0			0		0	Udgår erstattes af autoclave 3171 (510.000)
3171	Horsens, Odder		Apotek	1		Autoclave	UDGÅET	0	0	0	0			0		0	
3172	Horsens, Odder		Intensiv afdeling	1	3	Bækkenkogere	Sag afsluttet	207.100		207.100	153.000			153.000	54.100	153.000	Færdig
3173	Horsens, Odder		Fælles OP	1	1	Operationsleje	Sag afsluttet	374.445		374.445	374.446			374.446	-1	374.446	Færdig
3174	Horsens, Odder		Fælles OP	1	1	Getinge vaskedekontaminator	Sag afsluttet	187.550		187.550	188.494			188.494	-944	188.494	Færdig
3182	Horsens, Odder		Billeddiagnostik afd.	1	1	Buckyskuffe	Sag afsluttet	33.000		33.000	33.500			33.500		33.500	Færdig.
3182	Horsens, Odder		Billeddiagnostik afd.	1	1	Lifecard, Green Dane	Sag afsluttet	75.000		75.000	75.000			75.000		75.000	Færdig.
3182	Horsens, Odder		Billeddiagnostik afd.	1	1	Touchscreen	Sag afsluttet	78.725		78.725	0		78.725	78.725		0	Færdig. Olympus rabat. Udgift ikke i ØS. 78.725,-
3601	Friklinikken		OP	1	1	Operationsleje	Sag afsluttet	520.000		520.000	450.892			450.892	69.108	450.892	Færdig
3602	Friklinikken		OP	1	1	Airkondition	Sag afsluttet	100.000		100.000	111.091			111.091	-11.091	111.091	04.12.09/FRI: Afsluttet efterår 2009, men ikke optimalt under vores forhold.
3603	Friklinikken		Opvågning	1	7	Diverse hvilemøbler	Sag afsluttet	50.100		50.100	50.375			50.375	-275	50.375	Færdig
3604	Friklinikken		OP	1	1	Gennemstiksvaskemaskine	Sag afsluttet	190.000		190.000	0			0		0	Færdig
3605	Friklinikken			1	1	Olympus, SurgMaster Elkirurgiapparat	Sag afsluttet	69.850		69.850	0		69.850	69.850		0	Færdig. Olympus-bonus. 69.850,-
3606	Friklinikken			1	1	Generator udskiftet nedbrud	Sag afsluttet	78.725		78.725	78.725			78.725	0	78.725	Færdig
2441	Viborg		Fysio-/ergoterapi	1	1	Bil	Sag afsluttet	367.000		367.000	207.200			207.200	159.800	207.200	Færdig
2442	Viborg		Fysio-/ergoterapi	1	1	Lymphapress plus med buksemanchet	Sag afsluttet	59.000		59.000	58.890			58.890	110	58.890	Færdig
2443	Viborg		Medicinsk	1	2	Dråbetæller og transportabelt vandanlæg	Sag afsluttet	115.000		115.000	110.000			110.000	5.000	110.000	Færdig
2444	Viborg		Medicinsk	1	10	Loftloft inkl skinner mm.	Sag afsluttet	260.000		260.000	214.629			214.629	45.371	214.629	Færdig
2445	Viborg		Børneafdeling	1	1	Nye borde,Poére mm	Sag afsluttet	128.000		128.000	163.946			163.946	-35.946	163.946	Færdig
2446	Viborg		Børneafdeling	1	1	Personsøgere	UDGÅET	0	0	0	0			0		0	26.11.09/RHV: UDGÅET (66.000)
2447	Viborg		Børneafdeling	1	15	Kontorstole	Sag afsluttet	50.000		50.000	45.180			45.180	4.820	45.180	Færdig
2448	Viborg		Børneafdeling	1		Ure med alarmfunktion samt ringeapp.	Sag afsluttet	50.000		50.000	61.816			61.816	-11.816	61.816	Færdig
2449	Viborg		Børneafdeling	1	1	Speechmax	Sag afsluttet	120.000		120.000	148.949			148.949	-28.949	148.949	Færdig
2450	Viborg		Karkirurgisk afdeling	1	1	Dicom dikter anlæg	Sag afsluttet	107.000		107.000	119.052			119.052	-12.052	119.052	Færdig
2451	Viborg		Ortopædkirurgisk afd.	1	1	Knæmaskine	Sag afsluttet	55.000		55.000	73.822			73.822	-18.822	73.822	Færdig
2452	Viborg		Kvindeafdeling	1	1	Opvaskemaskine KEN Polaris 2311	Sag afsluttet	120.000		120.000	106.935			106.935	13.065	106.935	Færdig
2453	Viborg		Kvindeafdeling	1	1	Variotherm	Sag afsluttet	119.000		119.000	124.787			124.787	-5.787	124.787	Færdig
2454	Viborg		Anæstesi-OP	1	2	Puder til bariatriske patienter	Sag afsluttet	90.000		90.000	31.627			31.627	58.373	31.627	Færdig
2622	Silkeborg		NR, OP	1	1	Containere til OP Instrumenter	UDGÅET	0	0	0	0			0		0	Oprindelig 55.000 kr.
2623	Silkeborg		NR, OP/N1	1	1	Planløfter til loftslift	Sag afsluttet	55.000		55.000	59.027			59.027	-4.027	59.027	Færdig
2624	Silkeborg		NR, OP	1	1	OP Leje	Sag afsluttet	500.000		500.000	622.262			622.262	-122.262	622.262	Færdig.
2654	Silkeborg		NR, OP	1	1	OP Leje	Sag afsluttet	500.000		500.000	0			0		0	Afsluttet. Vi har købt 2 lejer til samlet kr. 627.029,00 (projekt 2624)
2626	Silkeborg		GO, GF	1	1	Fødeleje bariatriske patienter	UDGÅET	0	0	0	0			0		0	Færdig
2627	Silkeborg		GO, GF	1	1	Sechers genoplivningsbord	Sag afsluttet	120.000		120.000	136.150			136.150	-16.150	136.150	Færdig
2653	Silkeborg		Røntgenafdelingen	1		Røntgenrør	Sag afsluttet				140.433			140.433		140.433	Færdig
3704	Silkeborg		Hammel Neurocenter	1	1	Industrivaskemaskine og tørretumbler	Sag afsluttet	75.000		75.000	86.699			86.699	-11.699	86.699	Færdig
2777	Randers		Administrationen RC	1	1	Frankeringsmaskine DM 800	Sag afsluttet	156.550	17.000	173.550	148.500			148.500	25.050	148.500	Færdig
2778	Randers		Fælles	1	1	Senge/sengeborde samt bækken- og transportstole	Sag afsluttet	200.000		200.000	0			0		0	Afsluttet. Afd. Har selv betalt fakt.nr. 533234, 532339 og 13319 (ca. kr. 100.000)
2779	Randers		Fælles	1	1	Forbedring af arbejdsmiljø	Sag afsluttet	110.000		110.000	101.349			101.349	8.651	101.349	Færdig
2780	Randers		Gynækologisk Afd.	1	2	Fødelejer	Sag afsluttet	252.900		252.900	174.500			174.500	78.400	174.500	Færdig
2781	Randers		Gynækologisk Afd.	1	1	Brystpumpe	Sag afsluttet	14.000		14.000	11.000			11.000	3.000	11.000	Færdig
2782	Randers		Hotellet	1	1	Medela Symphony Brystpumpe	Sag afsluttet	11.995		11.995	9.995			9.995	2.000	9.995	Færdig
2783	Randers		Medicinsk Afd.	1	1	Alarmkøleskab til biologisk medicin	Sag afsluttet	40.000		40.000	27.492			27.492	12.508	27.492	Færdig
3314	Vest	Holstebro	Medicinsk afdeling	1	2	siddevægte	Sag afsluttet	60.000		60.000	40.968			40.968	19.032	40.968	Færdig
3462	Vest	Herning	Onkologisk	1	1	US/GU leje	Sag afsluttet	55.000		55.000	73.398			73.398	-18.398	73.398	Færdig
3315	Vest	Holstebro	Ortopædkirurgisk	1	2	Dometic fryser	Sag afsluttet	140.000		140.000	140.774			140.774	-774	140.774	Færdig
3316	Vest	Holstebro	Anæstesiologisk Afd.	1	6	Transport-/hvilelejer opvågning	Sag afsluttet	150.000		150.000	47.551			47.551	102.449	47.551	Færdig
3317	Vest	Holstebro	Anæstesiologisk Afd.	1	3	OP Lamper	Sag afsluttet	450.000		450.000	609.500			609.500	-159.500	609.500	Færdig
3463	Vest	Herning	Anæstesiologisk Afd.	1	1	Renovering skyllerum	UDGÅET		0	0	0			0		0	
2250	Århus Sygehus	Neuro	Centerledelsen	1	1	Til ny behandlingTysabri: hvilestole, undersøgelseslejer, infusionspumper, klinik-stole	Sag afsluttet	500.000		500.000	486.116			486.116	13.884	486.116	Færdig.
2251	Århus Sygehus	Neuro	Tand, Mund, Kæbe O	1	2	Operationsstole	Sag afsluttet	350.000		350.000	388.223			388.223	-38.223	388.223	Færdig

2252	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	1	Maquet operationsleje (E-OP-THG)	UDGÅET	500.000		500.000 08:54 18-01-2011	0			0		0	UDGÅR. Afdelingen har selv betalt.
2253	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling E	1	1	Getinge vaskedekontaminator Turbo (E-operation, NBG)	Sag afsluttet	450.000		450.000	222.319			222.319	227.681	222.319	19.3-10: De ca. 220.000 kr. til ombygning overføres til byggesag ved afslutning af pulje. Lone kommer med anlægsbevillings nr. 70 (101 127003 99-70) FÆRDIG
2254	Århus Sygehus	Kræft	Patologisk institut	1	1	Stinkskebe med hæve-sænke-funktion	Sag afsluttet	150.000		150.000	150.000			150.000	0	150.000	Færdig
2043	Skejby		Hospitaledelsen	1	1	Nedbrudspulje	Sag afsluttet	1.500.000		1.500.000	511.260			511.260	988.740	511.260	Fotometer til KBA (04.12.09/SKS: UDGÅR.)
2044	Skejby		Hospitaledelsen	1	1	Reservering	UDGÅET				0			0		0	04.12.09/SKS: UDGÅR. (1776200)
2784	Randers		Børneafd.	1	1	Rådighedsbeløb nyt apparatur på afdelingen	Sag afsluttet	300.000		300.000	1.068.983			1.068.983	-768.983	1.068.983	Færdig
2785	Randers		Hospitaledelse	1		Nedbrud	Sag afsluttet	2.087.850		2.087.850	3.585.659			3.585.659	-1.497.809	3.585.659	Færdig
3464	Vest	Herning	Hospitaledelsen	1	1	Ufordelte pulje 1 midler	Sag afsluttet	7.984.800		7.984.800	8.198.890			8.198.890	-214.090	8.198.890	04/03-10: 164.500,- omk. Fra 2009 (4722)
3465	Vest	Herning	Hospitaledelsen	1	1	Leasingaftaler	Sag afsluttet	3.000.000		3.000.000	9.163.199			9.163.199	-6.163.199	9.163.199	16/2-10: 2.772.776,- omk. fra 2009. 4/3-10: 1.858.000,- omk. fra 2009.
2259	Århus Sygehus	HL	Hospitaledelsen	1	1	EPJ/PACS/Web1000	Sag afsluttet	2.000.000		2.000.000	858.688			858.688	1.141.312	858.688	Færdig
2260	Århus Sygehus	HL	Hospitaledelsen	1		EL Senge + udstyr til bariatriske patienter	Sag afsluttet	1.300.000		1.300.000	1.396.560			1.396.560	-96.560	1.396.560	Færdig. Efter aftale med Per og Ole Thomsen er de 1,3 mio. overført til i år. Pengene er budgetteret og vil blive brugt til indkøb af el-senge i år. Sengeene er bestil og leveringen starter i uge 27. Det er Jan Christensen der modtager fakturaerne vedr. el-sengene.Eigil Baden fra driftsafdelingen, THG har betalt regningerne via deres egne midler. Der ligger dog en ubetalt regning på ca. 700.000 kr. Dorte Christensen har fået en mail. 07.12.09: Går ud fra at Egil Baden har kontakttet MTA ang. at man har betalt flere af sengene via driften. 16.12.09: Deler med bevilling fra Regionen. Daniel sørger for dette.
2261	Århus Sygehus	HL	Hospitaledelsen	1	1	Udstyr defibrillatorer Hjertestopkomité	Sag afsluttet	100.000		100.000	184.122			184.122	-84.122	184.122	Færdig. Sekretær for hjertekommiteen (Marie Frasez) er kontaktperson, idet det er hjertekommiteen der råder over bevillingen. Evt. overskyende midler overgår til 2009 puljen.
2262	Århus Sygehus	HL	Hospitaledelsen	1		Rammebeløb til etablering af refraktiv kirurgisk center	Sag afsluttet	3.000.000		3.000.000	2.137.948			2.137.948	862.052	2.137.948	Færdig. Sammen med projekt 7636 i 2009.
2045	Skejby		IT	1	1	Udskiftning eksisterende trådløs netværk	Sag afsluttet	1.100.000		1.100.000	1.100.600			1.100.600	-600	1.100.600	Færdig
2455	Viborg		Medicinsk	1	1	PC Park	Sag afsluttet	250.000	0	250.000	172.432			172.432	77.568	172.432	Færdig
2456	Viborg		Neurologisk afdeling	1	1	PC Park	Sag afsluttet	100.000		100.000	134.500			134.500	-34.500	134.500	Færdig
2457	Viborg		Klinisk Immunologisk	1	1	PC Park	Sag afsluttet	220.000		220.000	300.327			300.327	-80.327	300.327	Færdig
2471	Viborg		Hospitalsledelsen	1		Yderligere midler til pulje 1	Sag afsluttet	3.400.000		3.400.000	3.391.807			3.391.807	8.193	3.391.807	Færdig
2628	Silkeborg		Fælles	1	1	IT Investeringer	Sag afsluttet	1.541.500		1.541.500	1.405.338			1.405.338	136.162	1.405.338	Færdig
2255	Århus Sygehus	Kræft	Onkologisk afd. D	1	1	1) InRoom Monitors til Læringscenter 2 stk 32" monitors 24.000,- 1 stk video splitter mm. 5.000,- Kabling og montering 5.000,- I alt: 34.000,- 2) Tracking system - anslået pris	Sag afsluttet	519.000		519.000	398.723			398.723	120.277	398.723	Færdig. Søren Kvistborg overtager sagen forventer, at Bjarne Abrahamsen går ind i sagen. + Virtualis £ 7224,75
2458	Viborg		Klinisk/Fysiologisk	1	1	Sikkerhedsudstyr/kvalitetssikr. Gammakamera	Sag afsluttet	97.000		97.000	110.230			110.230	-13.230	110.230	Færdig
2459	Viborg		Klinisk/Fysiologisk	1	1	Geigertæller samt enkelt krystaldetektor	Sag afsluttet	65.000		65.000	18.590			18.590	46.410	18.590	Færdig
2460	Viborg		Klinisk/Fysiologisk	1	1	kaldeanlæg, samt bærbar mobiltelefon Ascom	Sag afsluttet	85.000		85.000	158.167			158.167	-73.167	158.167	Færdig
4757	Viborg		Medicinsk afdeling	1	1	Ekkokardiograf - til hjertemed	Sag afsluttet	1.350.000		1.350.000	1.300.000			1.300.000	50.000	1.300.000	Færdig.
4759	Viborg		Medicinsk afdeling	1	1	Kapselenteroskopi - Gastro	Sag afsluttet	266.000		266.000	236.000			236.000	30.000	236.000	Færdig.
4760	Viborg		Medicinsk afdeling	1	4	4 EKG-optagere - Hjertemedicin	Sag afsluttet	380.000		380.000	379.600			379.600	400	379.600	Færdig. Købes på tidligere annoncering 2-21-04-4-08 projekt3751
4765	Viborg		Organkirurgisk Afdeling	1	1	UES-40 Elkirurgiapparat	Sag afsluttet	79.850		79.850	69.850			69.850	10.000	69.850	Færdig. Købes med 4035-4701-4765-4781. (Olympus-bonus = 69.850) Olympus har sendt faktura, så altså ingen bonus.
4772	Viborg		Øre, Næse, Halsafdeling	1	1	Videofiberbronkoskop / dicom ?	Sag afsluttet	170.000		170.000	136.627			136.627	33.373	136.627	Færdig.
4773	Viborg		Børneafdelingen	1	1	Neonatal varmekasse, Weyer WY 2010	Sag afsluttet	96.000		96.000	59.625			59.625	36.375	59.625	Færdig.
4774	Viborg		Børneafdelingen	1	1	KABI infusionspumper	Sag afsluttet	60.000		60.000	44.000			44.000	16.000	44.000	Færdig. Rammeaftale sprøjtepumper, købes med 4668, 4669, 4670, 4705, 4774, 4001, 4753.
2046	Skejby		K-Operation	1	1	Buchwalder selvhopholdende sårhage	UDGÅET	0		0	0			0		0	
2629	Silkeborg		RA	1	1	PACS Arbejds station sekretær	Sag afsluttet	75.000		75.000	40.990			40.990	34.010	40.990	Færdig
3466	Vest	Herning	Radiologisk	1	1	Hjemmearbejdsplads beskrivelse	Sag afsluttet	600.000		600.000	599.786			599.786	214	599.786	Færdig
2053	Skejby		A5,6	2		Udskiftning af kuvøser	Sag afsluttet	3.720.000		3.720.000	3.501.576		148.000	3.649.576	218.424	3.649.576	Leasing frikøbt kr. 418.224,- . Timer: 45.600,- + 102.400,-
4780	Viborg		Ortopædkirurgisk Afdeling	1	1	Sav til knæprotese kirurgi, 2 stk - demoudstyr	Sag afsluttet	283.712		283.712	111.808			111.808	171.904	111.808	Færdig.
2462	Viborg		Neonatal/Kvinde	2	1	Udvidelse børne-/kvindeafdeling	Sag afsluttet	3.712.000		3.712.000	3.755.331			3.755.331	-43.331	3.755.331	Færdig
2256	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling P	2	1	Udskiftning fleksible skoper	Sag afsluttet	3.500.000		3.500.000	6.236.179		24.800	6.260.979	-2.736.179	6.260.979	Færdig. MTA samarbejder med Claus Bisgaard, tæt på at der afgives ordre. Der er afsat yderligere 3,5 mio. kr. næste år. Ove B.A. har sagen. Timer = 24.800,-
7616	Århus Sygehus	Kirurgisk	Afdeling L	2	1	Motilitetslab.	Sag afsluttet	1.500.000		1.500.000	1.464.546		96.000	1.560.546	35.454	1.560.546	Færdig. Timer = 62.800,- + 33.200,-
1753	Skejby		Y	2	1	Kardiologisk & foetal high end UL scanner	Sag afsluttet	1.500.000		1.500.000	2.448.511		26.000	2.474.511	-948.511	2.474.511	Beløb sammenlagt for hele projekt 1753. Færdig. Timer: 26.000,-
1753	Skejby		Y	2	1	High-end UL scanner	Sag afsluttet	785.000		785.000	0			0		0	Færdig
7629	Region Midtjylland		Fælles	2		Infusionspumper	Sag afsluttet	3.000.000		3.000.000	2.408.790		57.200	2.465.990	591.210	2.465.990	Overføres til 2009 Bo's udbud ?? 26/3-10: Leasingfakturaer frikøbt i alt kr. 882.100,- , Timer tilskrevet: 57.200,-
7618	Region Midtjylland		Fælles	2		Anæstesiapparater (anæstesipulje 2008)	Ordre afgivet	17.600.000		17.600.000	14.492.921		210.640	14.703.561	3.107.079	14.703.561	Overføres til 2009, Monitorering udredt, ordre mangler, udbud på anæstesiapp. SKS 10 stk. skal initieres (mangler 10 stk anæstesi app 1/2-09) (CAR). "faktiske udgifter" ovf. til (Viborg 2429, 2430), (Silkeborg 2610= 495.000) (ÅS 2215 =207000) Timer = 113.440,- + 97.200,-,.....24/9-10: Der er ordret 11 stk. app, med levering ultimo 2010 - primo 2011.
2057	Skejby		KMA	2	1	Analysrobot udredning clamylidia	Sag afsluttet	1.800.000	200.000	2.000.000	1.462.033	197.993	112.880	1.772.906	339.974	1.772.906	Kontraktsum på udstyr er 1590000 Forventede udgifter til bygning er 225000
2257	Århus Sygehus	Medicinsk	KBA	2	1	Tandem Massespektrometer	Sag afsluttet	1.975.000	100.000	2.075.000	1.950.000			1.950.000	125.000	1.950.000	Færdig
2630	Silkeborg		KBA	2	2	Analyseautomater	Sag afsluttet	2.800.000	500.000	3.300.000	3.613.558			3.613.558	-313.558	3.613.558	Færdig
2786	Randers		Patologisk Institut	2	1	Focal Point aut. Screener & slice wizards	Sag afsluttet	4.550.000		4.550.000	4.885.000		116.800	5.001.800	-335.000	5.001.800	Udbudsfrist 18. august 2008. Timer= 116.800,-
3471	Vest	He/ho	Klinisk biokemisk	2	1	Immunkemiudstyr	Sag afsluttet	2.400.000		2.400.000	2.203.295		10.800	2.214.095	196.705	2.214.095	Færdig. Timer = 10.800,-
7622	Skejby		B, Card.	2	1	Udskiftning røntgenudstyr	Sag afsluttet	11.000.000	1.000.000	12.000.000	9.362.197	967.778	327.200	10.657.175	1.670.025	10.657.175	Indkøbes med Viborgs KAG. Timer: 300.800,- + 26.400,-
2056	Skejby		BDA	2	1	Rtg. Udstyr thorax	Sag afsluttet	4.400.000	500.000	4.900.000	4.242.992	742.261	143.200	5.128.453	-85.253	5.128.453	Færdig. Timer: 94.000,- + 49.200,-
2950	Horsens, Odder	Horsens	RTG	2	1	Komplet DR udstyr inkl. Generator	Sag afsluttet	5.500.000		5.500.000	3.165.809		64.800	3.230.609	2.334.191	3.230.609	FÆRDIG. Samlet udgift ca. 2.5 mill. Bygningsarbejde. Er bogført under CT-scanner Timer = 64.800,-

7622	Viborg		Medicinsk	2	1	RTG-KAG inklusiv PACS	Sag afsluttet	9.000.000		9.000.000 08:54 18-01	8.485.850			8.485.850	514.150	8.485.850	Indkøbes med SKS Rtg.udstyr (Sag er ikke afsluttet - der mangler en regning på 1 mio kr.) Dertil kommer en regning fra Siemens på kr. 250.000 til syngo Bookplan ordre nr. 181.468(LAH)
402	Viborg			2	1	Nyrestenknuser	Sag afsluttet	4.670.000		4.670.000	4.697.369		38.000	4.735.369	-27.369	4.735.369	Færdig. timer: 34.000,+ 4.000,-
3450	Vest	Herning	Radiologisk	2	1	Digitalt røntgenudstyr	Sag afsluttet	3.000.000	200.000	3.200.000	2.934.900	8.919	52.400	2.996.219	256.181	2.996.219	Færdig. Timer = 30.800,- + 21.600,-
1924	Århus Sygehus	Neuro	Afdeling H	K	1	Dublering af skopiudstyr/Rhinolaryngofiberskop	Sag afsluttet	250.000		250.000	571.269			571.269	-321.269	571.269	Færdig
2211	Århus Sygehus	Kirurgisk	P	K	1	Apparatur til OP stuer 9, 11 og 16	Sag afsluttet	4.200.000		4.200.000	798.897			798.897	3.401.103	798.897	1,8 mio. er betalt i 2007.
1900	Århus Sygehus	Neuro	Neurokirurgisk	K	1	Stealth navigationsudstyr til kranie/ryg	Sag afsluttet	1.400.000		1.400.000	997.000		8.800	1.005.800	403.000	1.005.800	Færdig. Timer = 8.800,-
1925	Århus Sygehus	Kirurgisk	L	K	1	Gastroskop - obs cancer	Sag afsluttet	200.000	250.000	450.000	192.000			192.000	258.000	192.000	Blev ordret til afd H, men skulle leveres til L. Birgitte Nordentoft melder tilbage.
1926	Århus Sygehus	Kirurgisk	Z	K	1	Neoprobe 2000 Gamma Detection system	Sag afsluttet	180.000		180.000	190.000			190.000	-10.000	190.000	Færdig
1927	Århus Sygehus	Kirurgisk	Z	K	2	Sæt lupbriller + pandelampe	Sag afsluttet	40.000		40.000	37.650			37.650	2.350	37.650	Færdig
1902	Skejby		T-OP	K	1	Endoskopisøjle	Sag afsluttet	400.000		400.000	575.560			575.560	-175.560	575.560	Færdig
1903	Skejby		T-OP	K	2	Flex-optik ændret til stivoptik	Sag afsluttet	100.000		100.000	168.610			168.610	-68.610	168.610	Færdig
1904	Skejby		T-OP	K	5	Grundbakker,	Sag afsluttet	88.000		88.000	97.091			97.091	-9.091	97.091	Færdig
1905	Skejby		T-OP	K	1	bronkoskop ændret til omnitrakt	Sag afsluttet	120.000		120.000	64.607			64.607	55.393	64.607	Færdig
1906	Skejby		Y-OP	K	1	Laparoskopisøjle	Sag afsluttet	800.000		800.000	443.094	8.800		451.894	356.906	451.894	Færdig. Timer: 8.800,-
1907	Skejby		Y-OP	K	1	Diverse instrumenter, herunder Thomson-ramme og OP kasser	Sag afsluttet	500.000		500.000	484.374			484.374	15.626	484.374	Færdig
1908	Skejby		Skejby Ambulatoriet, afd. K	K	1	Basisudstyr til ny undersøgelsesstue (søjle, skop og operationsleje)	Sag afsluttet	600.000		600.000	60.115		504.565	564.680	539.885	60.115	Færdig. Olympus-bonus 504.565,-
1909	Skejby		K-OP og Røntgenafd.	K	1	Laparoskopisøjle (uden skop), men inkl. Operationsinstru-menter og opgradering af	Sag afsluttet	750.000		750.000	304.920	318.450		623.370	445.080	304.920	Færdig. Olympus-bonus kr. 318.450,-
1910	Skejby		Dagkirurgisk enhed evt. K-OP	K	1	Neodymium Yag-laser	UDGÅET	0		0	0			0		0	I stedet er projekt 2047 forhøjet
1911	Skejby		Sengeafdeling og K Ambulatorium	K	1	Generel udrustning til afd.K (stålift, el-senge (5), PC-arbejdspladser, 21. urodn system, bioplar	Sag afsluttet	600.000		600.000	554.054	32.800		586.854	45.946	586.854	Færdig. Timer: 32.800,-
1964	Horsens, Odder	Horsens		K	2	Bestykning og indretning af af 2 nye skopistuer	Sag afsluttet	3.000.000	4.000.000	7.000.000	1.806.404	3.834.327	53.200	5.693.931	1.359.269	5.693.931	Færdig. Timer = 53.200,-
2787	Randers		Organkirurgisk afd.	K	1	Argonbeamer	Sag afsluttet	150.000		150.000	184.398			184.398	-34.398	184.398	Færdig.
2788	Randers		Gynækologisk amb.	K	3	Koloskoper	Sag afsluttet	210.000		210.000	0		502.000	502.000		0	Olympus-bonus. 502.000,-
2789	Randers		urologisk afdeling	K	1	Vaskemaskine Til skoper (cystoskopier)	Sag afsluttet	300.000		300.000	307.500			307.500	-7.500	307.500	Projektbevilling på 331.000 kr sendt til TA, 1.4.08.
2790	Randers		organkirurgisk afdeling	K	1	Pandelampe	Sag afsluttet	120.000		120.000	69.940			69.940	50.060	69.940	Projektbevilling på 74.000 kr sendt til TA, 15.4.08.
2464	Viborg	Viborg	urologisk ambulatorium	K	1	Skopisøjle med 3 videoskoper	Sag afsluttet	750.000		750.000	464.604		278.000	742.604	285.396	464.604	Færdig. Olympus-bonus 278.000,-
1928	Vest	Holstebro	Urologisk afdeling	K	1	Exera søjle til PDD (photo dynamisk diagnostik ved blæretumores) -Nyt semi-fleksibelt ureterosko -Nyt skoper og vaskemaskine	Sag afsluttet	910.000		910.000	978.274			978.274	-68.274	978.274	Købt sammen med 3300 og 3301
1929	Vest	Herning	Kirurgisk afdeling	K	2		Sag afsluttet	750.000		750.000	311.968			311.968	438.032	311.968	Færdig
1930	Vest	Holstebro	Holstebro Medicinsk afdeling	K	1	Pleuracentese og drænudstyr	Sag afsluttet	300.000		300.000	15.362			15.362	284.638	15.362	Færdig
1931	Århus Sygehus	Neuro	Øjenafd.	K	2	Ultralydsscannere	Sag afsluttet	260.000		260.000	163.650			163.650	96.350	163.650	Færdig
1932	Århus Sygehus	Kirurgisk	L	K	2	Ultralydshoveder	Sag afsluttet	100.000		100.000	98.000			98.000	2.000	98.000	Færdig
3750	Århus Sygehus	Kirurgisk	Z	K	1	Blæreskanner	Sag afsluttet	100.000		100.000	55.000	13.600		68.600	45.000	68.600	Færdig. Timer = 13.600,-
1933	Århus Sygehus	Kirurgisk	Z	K	2	Dopplere	Sag afsluttet	50.000		50.000	17.340			17.340	32.660	17.340	Færdig
1934	Skejby		Y5	K	1	Ultralydsscanner	Sag afsluttet	1.000.000		1.000.000	1.050.000			1.050.000	-50.000	1.050.000	Færdig
1912	Skejby		BDA	K	1	Ultralydsscanner	Sag afsluttet	1.700.000		1.700.000	1.070.000	85.360		1.155.360	630.000	1.155.360	Indkøbes med projekt 1915, forventet mindreforbrug på 0,5 mio. anvendes til stue 8 på BDA. Timer: 49.760,- + 35.600,-
1913	Skejby		Ambulatoriet, Afd. K	K	1	PDD søjle	Sag afsluttet	750.000		750.000	912.957	29.600		942.557	-162.957	942.557	Iflg. Ordre er der bestilt 2 PDD søjler til en samlet pris på kr. 835927,50 - godkendt af DC. Færdig. Timer: 15.200,- + 14.400,-
1914	Skejby		Afd. K	K	1	Ultralydapparat med sonotrode	Sag afsluttet	850.000		850.000	656.500	23.920		680.420	193.500	680.420	Færdig. Timer: 23.920,-
1915	Skejby		K-OP og Røntgenafd.	K	1	Ultralydsapparat med CT-funktionalitet	Sag afsluttet	1.000.000		1.000.000	1.107.972	113.920		1.221.892	-107.972	1.221.892	Indkøbes med projekt 1912. Gået i udbud, lev. Jan08. Færdig. Timer: 84.320,- + 29.600
1916	Skejby		Anæstesiologisk afdeling	K	3	Dockingstation incl. Software (PDM-enheder), 3 stk Siemens monitor (Model DeltaXL), CO2-modul, SpO2-kabel + føler, Tryk-kabler Multimod	Sag afsluttet	2.000.000		2.000.000	1.151.737	40.400		1.192.137	848.263	1.192.137	Anæstesiapp ordret ca. 350.000. MAU herefter afsluttet.. DOB ordret for 37.400 + 43.885 + 584.132 = 665.417. DOB afsluttet. Timer: 22.000,- + 18.400,-
1917	Skejby		Skejby Anæstesiologisk afdeling	K	1	Trykudstyr 2 sæt, Bairhugger (opgradering af stue + udvidelse) 3 stk, 1 dockingstation med 4 pumper (Braun Space), 1 ultralydsapparat til CVK	Sag afsluttet	1.500.000		1.500.000	800.284	33.360		833.644	699.716	833.644	DOB ordret for 64.832,75 + 385.000 + 8.400 + 37.400 = 485.632,75 DOB Færdig. LAB/DIA: ordret kr. 385.000,- 09/12 MAU mangler. Timer: 12.000,- + 21.360,-
2465	Viborg	Viborg	Kvindeafdeling	K	1	Ultralydsapp	Sag afsluttet	625.000		625.000	683.966			683.966	-58.966	683.966	Færdig
2466	Viborg	Viborg	medicinsk dagafsnit	K	1	Mindre udstyr (infusionspumper, hvilestole m.v.)	Sag afsluttet	200.000		200.000	205.304			205.304	-5.304	205.304	Færdig
2467	Viborg	Viborg	urologisk ambulatorium	K	1	UL-skanner med rektalprobe	Sag afsluttet	405.000		405.000	405.000			405.000	0	405.000	Ordre afgivet af sygehuset selv. De spæder selv til. Har informeret mads Holm kom projekt nr. og at vi administrere rammebeløbet. Har talt med overlæge Lars Lund -> deres UL behov er dækket. Færdig
2470	Viborg	Viborg	Mammacenteret	K		UL-scanner, Whiteboard m.v.	Sag afsluttet				388.725			388.725	-388.725	388.725	Færdig
2468	Viborg	Viborg		K	1	Koloskoper, søjle, gastroskop, UL-scanner, Ensesnitsskrotom	Sag afsluttet	2.096.000	400.000	2.496.000	51.846			51.846	2.444.154	51.846	Færdig
1935	Vest	Herning	Gyn/obs	K	1	Ultralydscanner	Sag afsluttet	1.000.000		1.000.000	875.800			875.800	124.200	875.800	Færdig
1936	Århus Sygehus	Kirurgisk	Z	K	1	Mikrodialyseapparat	Sag afsluttet	172.000		172.000	139.290			139.290	32.710	139.290	Færdig
1918	Skejby		Klinisk Immunologisk Afd.	K	1	Apparatur til automatisk undersøgelse af patientantistoffer hos bl.a. kræframte hæmatologiske patienter	Sag afsluttet	500.000		500.000	325.175			325.175	174.825	325.175	Udstyr med ønskede faciliteter findes ikke. Ønskerne må nok justeres til markedet. Skal overføres til 2009.Foreslåes overflyttet til projekt2060 Blodbank
2791	Randers		urologisk afdeling	K	1	Fluorescentcystoskopiudstyr	Sag afsluttet	450.000		450.000	631.970			631.970	-181.970	631.970	Færdig

2792	Randers		Patologisk institut	K	2	Mikroskoper	Sag afsluttet	376.000		376.000 08:54 18-01	375.824				375.824	176	375.824	Færdig.
1937	Vest	Holstebro	Patologisk institut	K	1	Farvemaskine –histologi Vævspræpareringsmaskine- histologi:	Sag afsluttet	1.280.000		1.280.000	1.050.000				1.050.000	230.000	1.050.000	Færdig
1938	Århus Sygehus	Medicin	Lungeafd. B	K	1	etablering ambulatoriefaciliteter	Sag afsluttet		1.500.000	1.500.000	0	1.500.670			1.500.670	-670	1.500.670	Færdig
1939	Århus Sygehus	Neuro	O	K	1	Videokonferenceudstyr	Sag afsluttet	250.000		250.000	209.053				209.053	40.947	209.053	Færdig
1940	Århus Sygehus	Neuro	O	K	1	Anlægsudgift til tumor ambulatorium	Sag afsluttet		1.000.000	1.000.000	0	1.007.951			1.007.951	-7.951	1.007.951	Færdig
1941	Århus Sygehus	Kirurgisk	P	K	1	Ombygning til stor koloskopistue	Sag afsluttet		450.000	450.000	163	2.495.133			2.495.296	-2.045.296	2.495.296	Færdig
1942	Århus Sygehus	Kirurgisk	P	K	1	2 nye linier i ambulatoriekapacitet	Sag afsluttet		1.810.000	1.810.000	0	2.400.000			2.400.000	-590.000	2.400.000	Sammen med projekt 1949
1943	Århus Sygehus	Kræft	Patologisk Inst.	K	1	Ombygningsudg. Vævspræp. Og immunfarvemask	Sag afsluttet		300.000		0	309.083			309.083	-309.083	309.083	
1944	Århus Sygehus	Kirurgisk	L	K	1	US leje gastroskopi	UDGÅET	0		0	0				0		0	
1945	Århus Sygehus	Kirurgisk	L	K	1	Etablering mere OP kapacitet	UDGÅET	0		0	0				0		0	Penge flyttet til AMB. Kap.
1919	Skejby		Y-OP	K	1	OP-leje	Sag afsluttet	500.000		500.000	805.674				805.674	-305.674	805.674	Købes sammen med projekt 11, 2009/pgp SKS har fået lov til at købe 2 lejer, da de har overført et leje til TGH. Maks udgift i alt 1 mio. kr.
1946	Vest	Holstebro	ØNH afdelingen	K	1	Operationsleje		55.000		55.000	0				0		0	Udgået
1947	Vest	Holstebro	Anæstesi afdelingen	K	1	Operationsleje	Sag afsluttet	450.000		450.000	392.968				392.968	57.032	392.968	
1948	Vest	Holstebro	Anæstesi afdelingen,	K	1	Operationslampe		150.000		150.000	0				0		0	Udgået
1949	Århus Sygehus	Kræft	Patologisk inst.	K	1	Ramme til mindre apparatur/bygningsændringer	Sag afsluttet	5.000.000		5.000.000	3.820.204				3.820.204	1.179.796	3.820.204	Overskridelse er iflg. AAS aftalt med Fl.Bøgh - Status på de resterende anskaffelser. Afventer svar - tilgår snarest. 16.12.09: Aflægger anlægsregnskab samlet projekt - beder om at få midlerne, kr. 3.590.485,-, overført. Hvor til? Købt sammen med projekt 1942
1920	Skejby		T-OP	K	2	Ribben-spærre	Sag afsluttet	40.000		40.000	56.362				56.362	-16.362	56.362	Færdig
1950	Vest	Holstebro	Medicinsk afdeling	K	1	Utensiler	Sag afsluttet	540.000		540.000	545.266				545.266	-5.266	545.266	Købt sammen med 1951. Budgetbeløb flyttet hertil (390.000,-)
1951	Vest	Holstebro	Anæstesi afdelingen	K	1	Utensiler	Sag afsluttet	0		0	0				0		0	Købt sammen med 1950. Budgetbeløb flyttet til 1950 (390.000,-)
1921	Skejby		BDA	K	4	Impax arbejdsstation	UDGÅET	0		0	0				0		0	Oprindelig 1.200.000 kr
1952	Vest	Holstebro	Medicinsk afdeling	K	1	AGFA arbejdspladser	Sag afsluttet	800.000		800.000	882.621				882.621	-82.621	882.621	
1953	Vest	Holstebro	Medicinsk afdeling	K	3	impacs	UDGÅET	750.000		750.000	0				0		0	Udgået
1967	Vest	Holstebro	Røntgenafdeling	K	1	Arbejdsstation mammografienhed	UDGÅET	0		0	0				0		0	Udgået
1901	Skejby		Skejby K-OP	K	1	Operations-robot	Sag afsluttet	12.500.000		12.500.000	11.900.594		40.400		11.940.994	599.406	11.940.994	Robot - Intuitive. Timer: 37.600,- + 2.800,-
1954	Århus Sygehus		Radiologisk afd.	K	1	Digital-angiografisk gennemlysning 3D	Sag afsluttet	11.000.000	1.000.000	12.000.000	9.346.317	3.455.061	193.600		12.994.978	-801.378	12.994.978	App. Udgift ændret til 9.022.000 Bygn. Udgift ændret til 3.850.000.Færdig. Timer: 109.200,- + 84.400,-
7615	Århus Sygehus		Neuroradiologisk afdeling, NBG	K	1	3 Tesla MR skanner	Sag afsluttet	14.000.000	4.500.000	18.500.000	11.657.095	4.583.980	191.040		16.432.115	2.258.925	16.432.115	22/9-09 DC afslutter økonomi. Timer: 132.240,- + 58.800,-
1956	Århus Sygehus		Skadestuen, NBG	K	1	CT-scanner 64 slice (til kræft og trauma)	Sag afsluttet	9.000.000	5.100.000	14.100.000	3.069.702	0			3.069.702	11.030.298	3.069.702	Bygn. Budget ændret til kr. 5.100.000. 3. rate er IKKE betalt - vi har ikke modtaget faktura
1922	Skejby		MR 3"-rummet BDA	K	1	MR 1,5 tesla	Sag afsluttet	12.000.000	1.000.000	13.000.000	10.416.782	1.681.294	68.800		12.166.876	901.924	12.166.876	Færdig. Timer: 68.800,-
1957	Silkeborg		Radiologisk afdeling	K	1	MR-scanner, 1,5 tesla, high end	Sag afsluttet	10.000.000	400.000	10.400.000	9.549.760	616.759			10.166.519	233.481	10.166.519	Færdig
1958	Horsens, Odder	Horsens	Billeddiagnostisk afdeling	K	1	CT (64 slice)	Sag afsluttet	6.900.000	1.000.000	7.900.000	4.916.718	2.383.618			7.300.336	599.664	7.300.336	Bygningsarbejder sammen med DR-udstyr. Samlet udgift ca. 2.6 mill. 5/3-10: 3. rate er betalt jf. forespørgsel til LAH/pgp
1959	Vest	Herning	Røntgen afdelingen	K	1	CT-scanner	Sag afsluttet	8.000.000	1.000.000	9.000.000	5.362.785	1.323.638			6.686.423	2.313.577	6.686.423	5/3-10: 3. rate er betalt jf. forespørgsel til LAH/pgp
1960	Vest	Herning	Røntgen afdelingen	K	1	MR-scanner	Sag afsluttet	10.000.000		10.000.000	10.510.317				10.510.317	-510.317	10.510.317	Færdig
0	Vest	Herning	Røntgen afdelingen	K	1	Opgradering af MR-skanner	UDGÅET	0		0	0				0		0	Udgår jf. mail fra Vest(LAH)
2469	Viborg	Viborg	Billeddiagnostisk	K	1	MR Scanner 1,5 Tesla	Sag afsluttet	12.000.000	2.600.000	14.600.000	9.371.758	867.082			10.238.840	4.361.160	10.238.840	Færdig
1961	Århus Sygehus		Århus Sygehus, NBG	K	1	Køleanlæg	Sag afsluttet		4.000.000	4.000.000	397.845	3.889.367			4.287.212	-287.212	4.287.212	Færdig
1923	Skejby		PET-Center	K	1	Ombygning / indkøb vedrørende PET CT	Sag afsluttet		6.000.000	6.000.000	80.480	5.117.157			5.197.637	802.363	5.197.637	Ændret fra 12.500.000 til 6.000.000
1962	Århus Sygehus	Kræft		K	1	Udvidet kapacitet til kemoterapi			10.000.000	10.000.000	0	142.648			142.648	9.857.352	142.648	Midler søges overført til anlægsbevilling i forbindelse med aflæggelse af regnskab for puljerne. Anlæg 68
1963	Århus Sygehus	Kræft		K	1	Accelerator	Sag afsluttet	16.000.000	2.000.000	18.000.000	15.069.773	2.461.466			17.531.239	468.761	17.531.239	Færdig
1965	Randers		BDA	K	1	MR-scanner 1,5 Tesla	Sag afsluttet	5.300.000		5.300.000	5.285.000				5.285.000	15.000	5.285.000	
1968	Randers	Kræft	BDA	K	1	CT-scanner, 64 slice	Udstyr leveret	4.700.000		4.700.000	4.398.451	3.158.222			7.556.673	-2.856.673	7.556.673	1,7 mio. kr. finansieres af Randers. Efter aftale med Flemming Bøgh, finansierets bygningsmæssig udgift på 2.852.000 af puljen.
7625	Horsens, Odder	Kræft		K	1	CT-scanner, 64 slice	Sag afsluttet			0	4.500.000		41.200		4.541.200	-4.500.000	4.541.200	Færdig. Nedbrud. Timer = 41.200,-
7627	Region Midtjylland			RM		Pulje til uforudsete udgifter	Sag afsluttet	5.000.000		5.000.000	8.475.227				8.475.227	-3.475.227	8.475.227	5 mio. kr. flyttet Karen Bisgaard august 2008. Budget fra 402 flyttet hertil.10/3-10: Pavillonetablering indgår i forbruget + driftssikringsaftaler 2008+ MOBE+ Horsens lokaler /pgp.
7628	Region Midtjylland			2		DNU rådgivning					0		115.760		115.760		115.760	Timer: 115.760,-
3180	Horsens, Odder			1		Stue 2 OP-gangen	Sag afsluttet			0	81.645				81.645	-81.645	81.645	Regninger skal betales af Horsens - efter LAH godkendelse
7630	RM + RN		KIA	2		ID NAT	Sag afsluttet				0				0		0	Udstyr leases og udgiften afhænger af forbruget. Timer: 125.680,- tilskrevet projekt 7632
2061	Skejby		Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin	Fond		SPECT scanner	UDGÅET				0				0		0	
7623	RM		Landsdækkende	K		Nationalt udbud for scannere under Danske	Sag afsluttet				1.263.508		1.432.160		2.695.668	-1.263.508	2.695.668	Timer: 1.028.160,- og 404.000,-
7631	RM			K		Nationalt udbud for scannere - Regionale gruppe	Sag afsluttet				42.917				42.917	-42.917	42.917	
2062	Skejby		Infektionsmedicinsk afd. Q	hosp		Isolationsstuer	Sag afsluttet				0				0		0	
7633	Risskov		KBL	hosp		Massespektrometer	Ordre afgivet	Færdig2009			0		0		0		0	Regninger videresendes til Risskov. Timer: 71.600,-. Timer tilskrevet 7632
7641	Skejby		T-op	hosp		Web 1000	Sag afsluttet				0		0		0		0	Beløb omkonteret til SKS. Timer: 8.400,- tilskrevet 7632
7642	Skejby		Skejby K-op	1	1	Force Trade Energiplatform	Sag afsluttet	180.000		180.000	180.000				180.000		180.000	
7666	Skejby		Flytning RIS/PACS	hosp		Flytning RIS/PACS	Sag afsluttet				0				0		0	Beløb omkonteret til SKS
7646	MTA		2009 til omkontering	2		Midlertidig placering af 2009 fakturaer	Sag afsluttet				0				0		0	

[illegible]