

**Århus, 22.3.2011**

**Sag nr.: F2-06-00**

**Initialer: JESB**

## Supplerende beskrivelse af projektforslag

### Notat

Vedr. : Overordnet sammenfatning af projektforslag

Sag: F2-06-00 Byggemodning, Infrastruktur og Landskab

Dato : 22. marts 2011

Udarb. af : Jesper Bredgaard

Sendt til : PA

#### 1 Indhold i anlægsarbejder

Herunder er oplystes, hvilke overordnede hovedaktiviteter, der er forudsat indeholdt i Anlæg og Kloakentrepriserne.:

- Samtlige jordarbejder ifm. grundmodning til alle budgetsatte fase 2 projekter ifm. DNU, herunder også udgravninger til byggegruber.
- Etablering af regnvandsbassiner.
- Omlægning af eksisterende kommunale regn- og spildevandshovedledninger i den vestlige del af projektområdet.
- Etablering af fremtidige hovedledninger/-brønde til regn og spildevand
- Tilslutning af nye spildevandsledninger til offentligt system.
- Etablering af udledning af overfladevand til recipient (Kolkær Bæk)
- Sideudvidelse af eksisterende Herredsvej på en delstrækning
- Etablering af midlertidigt signalanlæg på eksisterende Herredsvej ifm. vejtilslutning til byggeplads for FF Akut.
- Etablering af byggepladsveje til vejforsyning af byggepladser
- Forberedelse/grundmodning af byggeplads arealer til håndværker parkering, skurby, materiel depoter o.lign.
- Etablering af nye (blivende) adgangsveje fra hhv. nord og syd
- Udførelse af beplantning på vestlige engarealer mellem forlagt Herredsvej og fremtidig DNU Ringvej.

For en mere detaljeret gennemgang af, hvilke specifikke håndværker ydelser, der er indregnet i det styrende budget henvises til projektforslagets styrende anlægsbudget.

## 2 Rådgiverhonorar

Ifm. ansøgning til Regionsrådet skal der endvidere ansøges om bevilling til rådgiverhonorar ifm. følgende aktiviteter:

- Udarbejdelse af forprojekt
- Udarbejdelse af hovedprojekt, herunder også udbud, licitation og kontrahering
- Byggeledelse og fagtilsyn ifm. udførelse, herunder også projektopfølgning, aflevering samt as-built dokumentation.

## 3 Tidsplan

Iht. hovedtidsplan, hvoraf hovedmilepæle følgende hovedmilepæle fremgår:

| Entreprise                           | Milepæl                            | Dato       |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Anlæg og Kloak entreprise 1, etape A | Opstart For-/hovedprojekt, etape A | 2011-02-01 |
|                                      | Udsendelse til bydende             | 2011-06-27 |
|                                      | Licitation                         | 2011-08-19 |
|                                      | Opstart anlægsarbejder             | 2011-11-04 |
|                                      | Entreprenørens aflevering, etape A | 2012-06-01 |
| Anlæg og Kloak entreprise 1, etape B | Opstart For-/hovedprojekt, etape B | 2011-08-01 |
|                                      | Opstart anlægsarbejder, etape B    | 2012-02-01 |
|                                      | Entreprenørens aflevering          | 2012-11-14 |
| Anlæg og Kloak entreprise 2          | Opstart For-/hovedprojekt          | 2012-03-05 |
|                                      | Udsendelse til bydende             | 2012-10-31 |
|                                      | Licitation                         | 2012-12-22 |
|                                      | Opstart anlægsarbejder             | 2013-03-01 |
|                                      | Entreprenørens aflevering          | 2013-12-31 |
|                                      |                                    |            |

## 4 Forventet udbudsform

Offentligt udbud uden prækvalifikation, med tildelingskriteriet "laveste pris".