

Foreløbigt anlægsoverslag DNU, det kvalitetsfondsfinansierede projekt

I Tabel 1 ses anlægsoverslaget for den kvalitetsfondsfinansierede del af Det Nye Universitetshospital, som det ser ud dags dato.

Tilpasning af projektet til det statslige tilsagn på 6,35 mia. kr. (indeks 120,5) pågår stadig i henhold til 5-punktsplanen, jf. risikorapporteringen fremlagt for Regionsrådet den 23. marts 2011. Samtidig sker der stadig justeringer af opgavefordelingen mellem de enkelte delprojekter, hvilket løbende afstedkommer mindre ændringer i fordelingen mellem anlægsoverslagets poster.

I forlængelse af afklaring af punkterne i 5-punktsplanen forventes der i sommeren 2011 at blive fremlagt et opdateret anlægsoverslag for Regionsrådet sammen med listen over besparelsesmuligheder (change requests) i projektet.

Beløb er angivet i mio. kr. (indeks 120,5)

Tabel 1: Anlægsoverslag

(Mio. kr. excl. moms byggeomkostningsindeks 120,5)

Delprojekt Akut	1.875
Delprojekt Hoved/Neuro (1)	235
Delprojekt Abdominal/Inflammation	1.800
Delprojekt Onkologi (2)	91
Forum	230
Kapel	11
Landskab, byggemodning og infrastruktur	470
Vareforsyning	145
Anskaffelser og teknologi	600
Grundkøb og arkæologi	72
Andel af tværgående udgifter (projektorg., helhedsplan etc.)	389
Fase 0, Skejby (Intensiv, RCV og sterilcentral)	312
Justeringsreserve/risikopulje	106
Ufordelt (loftslifte, medicinsk trykluft på sengestuer mv.)	14
I alt	6.350

- (1) En væsentlig del af bygningsmassen til delprojekt Hoved/Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt Hoved/Neuro relativt lave.
- (2) En væsentlig del af bygningsmassen til delprojekt Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/Inflammation. Derfor er udgifterne til delprojekt Onkologi relativt lave.

Dato 24.03.2011

Erik H. Secher

Tel. +45 8728 8832

Erik.Secher@dnu.rm.dk

Side 1