

Udviklings- og tidsplan for Deeskalering, efterår 2019 -2020 (pr. 2020 planlægges af ny styregruppe)

Tidsplan – status Pr. d. 13/11-19	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	December 2019	Januar 2020	Februar 2020	Marts 2020	April 2020	Maj 2020	Juni 2020	Juli 2020
1. Basisseng	Udvikling og 2 prøvehandl. Gennemført pr. 28/8		Evaluering på styregr. møde 1/10 + anbefaling						I gang-sættes			
2. Ambulant/ klinik		Udvikling d. 18/9 og 26/9		Prøvehandling d. 5.- 6/11					I gang-sættes			
3. Instruktørkursus 5 dage	Udvikling af kurset og vedligehold d. 29/8	Udvikling af kurset og vedligehold d. 10/9			Prøvehandling udsat	Videreudvikl.		Prøveh. på nuvær. kursus				I gang-sættes
Instruktør – vedligehold 2 dage årlig af 1 dg pr. gang. år (alt 2dgx4 årligt)	Udvikles sideløbende med trænerkurset	Udvikles sideløbende med trænerkurset						Prøveh. på nuvær. kursus				I gang-sættes
4. Skånsom magt		Udvikling d. 11/9				Videreudvikl.						
5. Læger og psykologer Dag 1 og dag 2+3			1/10 Punkt på styregrp.						Slut lægedage 2+3			
6. TAP x 1 årligt							Justering af nuvær. kursus.					
7. Ledereftermiddag				På PSL d. 5/11	d. 16/12 kl. 12-17 - PSL, AL og FL						Leder tema dag	
Styregruppe	d. 27/8		d. 1/10	Ny styregruppe udpeges		1. møde	møde		møde		møde	
PSL og AL		AL d. 26/9.	.	PSL d. 19/11 inkl. KY			status			status		

Grønt = gennemført

Orange = i gang