

Dagsordenspunkt – KEU 11. maj 2015

Projektet startede i juni 2010 som Ph.d. projekt, hvor Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget bevilgede 719.085 kr. til drift af projektet samt 250.000 kr. til specifik honorering af deltagende praktiserende læger.

Ph.d. studerende Mette Langfrits Sørensen har af personlige årsager ikke mulighed for at gennemføre studiet. Efter Mette Langfrits Sørensen har valgt at stoppe er status på projektet:

- at projektet er forløbet som planlagt, men at projektet ikke længere kan ende som en Ph.d. afhandling
- at projektet mangler en projekt ansvarlig, som kan gennemføre processen med at samle data, analysere data og sammenskrive data til de forventede publikationer. Dette arbejde ville skulle gennemføres fra 2015 til primo 2016.

Det er besluttet, at vejledergruppen fortsætter projektet med henblik på at fuldføre dels datahåndtering dels videnskabelige publikationer. Dette vil ske via aflønning af datamanager samt delvis frikøb af vejledergruppen. Projektet har lønmidler via fonden "Folkesundhed i Midten" som har godkendt, at de resterende lønmidler anvendes til videreførelse af projektet som skitseret.

På nuværende tidspunkt er projektet gennemført svarende til protokollen og de afsluttende 3 års data er indsamlet på nuværende tidspunkt med henblik på at have alle data indsat i database inden sommer 2015.

Midlerne, der er bevilget fra KEU, vil fortsat blive anvendt svarende til ansøgt budget indenfor denne tidsplan:

- Indsamling af data afsluttet april 2015
- Data indsat i databasen afsluttet juni 2015
- Data analyse udført i 2015-2016
- Publikationer forventelige fra 2016

Efter fuldførelse af projektet inklusiv bearbejdning af data stiller vejledergruppen gerne op til en orientering af KEU.

Beslutning

Vedtaget som indstillet med den bemærkning, at udvalget ønsker at få svar på nogle uddybende spørgsmål vedrørende konsekvenserne af den ændrede afvikling af projektet ift. det endelige produkt.