

Bilag: Godkendelse af projektforslag for etape 1. af DNV-Gødstrup

Besparelse/reduktion i DNV-Gødstrup	1. Runde	2. Runde	Kommentarer
Tagopholdsarealer er udgået	3.500	3.500	
Reduktion af reservekapacitet i elføringsveje	1.000	1.000	
Reduktion af reservekapacitet i VVS-føringsveje	5.000	5.000	
Reduktion af fremtidig fleksibilitet i forbindelse med el-installationer	1.500	1.500	
Minimering af teknikarealer og føringsveje	5.000	5.000	
Ateas-anlæg (grundvandskøl) er udgået	10.000	10.000	
Kvalitetsniveau sænkes 5 % i DP8 – DP10 (ekskl. fast inventar). Besparelsen på 5 % omfatter områder som: reduktion i omfang af stålkarme, kvalitetsnedsættelse på lofter, og gulvoverflader i sekundære rum samt reduktion i omfang af skydedøre, og overflader	33.600	33.600	
Ændring af teglstensfacader i nederste etager (basen)	12.500	12.500	
To strålebehandlingsenheder er udgået	17.300	17.300	
Udvidelse af tunnel er udgået	500	500	
Der etableres åbninger i etagedæk i etage 1 ned til foyer, hvilket giver reduktion i byggeomkostninger	600	600	
Reduktioner samt flytninger af garderober til kælder	11.400	11.400	To besparelser slået sammen i dagsordenspunktet (5200+6200)
Omdisponering af dagpladser i kræftklyngen	11.500	11.500	
Kontorer i servicebyen reduceres	7.200	7.200	
Depoter flyttes fra serviceby til kælder	6.000	6.000	
El-omkobling reduceret	6.200	6.200	
Køkken etableres ikke	37.200		
1/3 af intensive havearealer ændres til græsarealer		2.500	
Fjerntliggende sports-, lege- og opholdsarealer i parken udgår		1.000	
Sedumtage (grønne tage) i etage 1 og 3 udgår		7.500	
Satellitpumpestationer etableres med dykkede pumper. Der vælges en anden pumpetype, der har samme funktion, men som kan have lidt flere vedligeholdelsesudgifter tilknyttet.		400	
Reduktion af indbygning af kalkstabiliseret ler		500	
Rensningsanlæg udgår – rørlægges til Herning Kommunes rensningsanlæg		10.000	
Reduktion af reserver på delprojekt 8, 9, 10 og 11. Det sker ved en nedsættelse af reserver fra 14 % til 12 % i faseovergangen fra projektforslag til hovedprojekt		32.000	
Reduktion af anskaffelse af nyt fast inventar – højere genanvendelsesprocent af gammelt inventar		12.000	
Nedsættelse af enhedspriser på mængder og bygningsdele med 3,5 % Der er tale om en optimering samt optimering i forhold til valg af vægtyper og andre bygningsdele.		74.000	
Interne projektbesparelser f.eks. Mindre beløb afsættes til erstatningssager, færre afsatte midler til flytning, rettelse af fejl hvor tilslutningsafgift var regnet med dobbelt mv.		28.000	Erstatning for køkkenbesparelse i 1. runde
Øget genanvendelse af køkkeninventar		9.300	
I alt	170.000	310.000	
Note: 1. runde besparelser/reduktioner var på i alt 170 mio. kr. (inklusive køkkenbesparelse). I 2. runde blev der fundet yderligere besparelser/reduktioner på 140 mio. kr. Samtidig blev køkkenbesparelsen byttet ud med interne projektbesparelser samt øget			