


STATUS

1. marts 2011

Aktivitetsopfølgning
vedrørende Vækstforums
handlingsplan og de
ni indsatsområder



Forord

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er udmøntet i en handlingsplan. For at realisere handlingsplanen er der sat en række erhvervsfremmeaktiviteter i gang. De finansieres af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum har også indstillingsretten i forhold til EU's strukturfonde, idet der ofte er tale om en samfinansiering.

To gange årligt bliver der gjort status, og opfølgningen består af denne aktivitetsopfølgning og af en tilsvarende økonomiopfølgning.

De to statusrapporter kan læses samlet eller hver for sig, og for særligt interesserede er det muligt at hente mere information på www.vaekstforum.rm.dk. Links til uddybninger er markeret med kursiv og understreget. Uddybningerne er en opfølgning på de resultatkra, der er sat for de enkelte projekter.

Rapporten er disponeret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, idet der for hvert af indsatsområderne er en kort introduktion og en samlet vurdering af status for indsatsområdet, samt en uddybning af status for initiativerne.

Aktivitetsopfølgningen og økonomiopfølgningen vil fra og med den næste opfølgning pr. september 2011 blive struktureret på samme måde som Vækstforums nye handlingsplan med otte indsatsområder og to tværgående dimensioner i form af internationalisering og regional balance.

Indholdsfortegnelse

Megasatsningen Energi og Miljø	4
Megasatsningen Erhverv – Sundhed	10
Megasatsningen Fødevarer	14
Uddannelse og Kompetenceudvikling	18
Innovation og it	24
Iværksætter og Virksomhedsudvikling	32
Oplevelsesøkonomi	38
Landdistriktsudvikling	44
Internationalisering	48
Nøgletal	54

Megasatsningen Energi og Miljø

Den overordnede vision på indsatsområdet energi og miljø er at udvikle Region Midtjylland som en energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Regionen har på området en absolut styrkeposition, både nationalt og internationalt. Indsatsen fokuserer på teknologier til vedvarende energiproduktion og afledte miljøeffekter, men inddrager også strategiske tiltag med henblik på at skabe bedre rammevilkår og forudsætninger for generelt at udvikle området. Hovedudfordringen er at udvikle konkrete projekter både med relevans for det fremtidige, bæredygtige energisystem og miljøområdet samt med potentielle vækstmuligheder for regionens virksomheder.

Gennem Megasatsningen Energi og Miljø har Vækstforum sat fokus på en af regionens centrale styrkepositioner og opstillet tre overordnede mål:

- ▶ Regionens energi- og miljøerhverv skal udvikles og væksten øges.
- ▶ Vedvarende energi skal udgøre mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug i 2025.
- ▶ Anvendelsen af vedvarende energi skal ske med fokus på også at opnå fordele for klimaet og miljøet.

Status og samlet vurdering for megasatsningen

Der er siden megasatsningens start i 2007 givet 44 bevillinger til resultatkontrakter på konkrete energi- og miljøprojekter. Heraf er 16 resultatkontrakter afsluttet (3 af disse er afsluttet siden sidste statusopgørelse i september 2010 og slutafrapporteres derfor pr. 1. marts 2011), 18 er igangværende kontrakter, mens 10 ikke skal afrapporteres (idet projekterne enten er uden medfinansiering med regionale erhvervsfremmemidler eller under fortsat udarbejdelse af resultatkontrakt eller andet). Der er således aktuelt 21 resultatkontrakter til statusredegørelse pr. 1. marts 2011 (inklusive de 3 projekter der er afsluttet siden sidste statusredegørelse i september 2010). Den samlede vurdering er, at der er igangsat væsentlige projekter inden for initiativområderne inden for energi og miljø med hovedvægt på vedvarende energiteknologier. På det rene miljøområde – eksempelvis vandmiljøet – mangler endnu betydende initiativer, men administrationen arbejder aktuelt målrettet herpå.

Generelt nås de mål og krav som er fastlagt i de enkelte kontrakter, dette gælder dog ikke projektet om udpegnings af HIRC som innovationsnetværk for brint og brændselsceller og projektet om fleksibelt elforbrug i store energiforbrugende virksomheder. De opståede problemer fremgår uder afsnittet "Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi".

Regionsrådet har i januar 2010 givet en bevilling til projektet "Markedsintroduktion af store varmepumper på fjernvarmeverker". Det er ikke lykkedes for projektet at tilvejebringe den af regionsrådet forudsatte medfinansiering fra EUDP eller Energinet.dk, hvorfor det er aftalt med konsortiet bag projektet, at projektet standses og midlerne tilbageføres til kommende, nye projekter inden for Megasatsningen Energi og Miljø.

Indsatsområder under Megasatsningen Energi og Miljø

- ▶ Strategisk lederskab
- ▶ Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi
- ▶ Biomasse – samspil mellem energi og miljø
- ▶ Teknologiudvikling i virksomheder

Nøgletal for Megasatsningen Energi og Miljø

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	1.050	4.239	5.726	14.179	22.325	16.935	10.308	4.045	78.807

Strategisk lederskab

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Aktivering af energiplaner i energibyer og kommuner
- ▶ Naturvidenskabernes Hus (Fase II)
- ▶ The Danish Way (slutrapportering)

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Naturvidenskabernes Hus (Fase I)
- ▶ Engineering for the Climate
- ▶ Fremvisning og synliggørelse ved CBMI
- ▶ International fjernvarmekonference med træfpunkter
- ▶ Klimakonference på H&I messe i Herning
- ▶ Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Formål og status

Initiativet skal sikre igangsætning af tiltag på en række strategisk vigtige områder inden for energi og miljø. Disse delinitiativer dækker blandt andet over synliggørelse af udfordringer og muligheder inden for energi- og miljøområdet, fremme af uddannelse og kompetenceudvikling målrettet området, etablering af gode rammebetingelser, identificering af barrierer og fremme af det lokale engagement hos regionens mange aktører. Herudover arbejder Vækstforum og regionsrådet under overskriften "Test og afprøvning" gennem partnerskabsaftalen med regeringen for udpegning af de nødvendige testfaciliteter til prototypemøller til vindmølleindustrien.

"The Danish Way" er afsluttet siden sidste statusredegørelse i september 2010 og er afsluttet i overensstemmelse med resultatkontrakten. "Naturvidenskabernes Hus (Fase II)" vurderes at nå kontraktens mål, men har måttet gennemgå nogle revurderinger af de tekniske muligheder for formidling af energi- og klimateknologi til studerende. "Aktivering af energiplaner i energibyer og kommuner" (gennemført af Samsø Energiakademi) er udført meget tilfredsstillende med hensyn til opdatering af energi- og klimaregnskaber for regionens kommuner og afholdelse af kurser ligeledes for kommunerne. Kommunerne har udtrykt stor tilfredshed med projektet.

Resultater

- ▶ Der er udarbejdet energiregnskaber i samarbejde med 13 af regionens kommuner, således at der nu foreligger to generationer af regnskaber (2007 og 2009). Regnskaberne forventes ajourført igen i 2012 (på 2011-tal).
- ▶ Der er gennemført 3 store konferencer (Energi- og Miljøkonference 2007, Fremtidsudsigten 2009 – Fra ord til handling og senest konferencen Industri i verdensklasse i Herning i oktober 2011) med henblik på synliggørelse af udfordringer, rammebetingelser, barrierer og muligheder.
- ▶ Der er i forbindelse med COP15 gennemført en aktiv markedsføring og synliggørelse af praktiske og bæredygtige danske energi- og miljøløsninger gennem velbesøgte besøgsprogrammer.
- ▶ Et digitalt undervisningsudstyr til Naturvidenskabernes Hus med henblik på fremme af de teknologiske uddannelser med fokus på energi er under udvikling.

Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Ecomotion, demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof
- ▶ Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere
- ▶ Igangsætning af Fjernvarmens Udviklingscenter
- ▶ Innovationsnetværk for brintteknologi (HIRC) (slutrapportering)
- ▶ Naturgassens afløser (slutrapportering)
- ▶ Prøv1Elbil

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Brint i transportsektoren (VLTJ)
- ▶ Brint og brændselsceller (HIRC)
- ▶ Energioptimeret svømmebad
- ▶ Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem
- ▶ H2HUB Vestjylland Brintstander projekt

Formål og status

Initiativet skal sikre igangsætning af konkrete demonstrationsprojekter om udvikling af ny teknologi inden for vind, sol, jordvarme, bølgekraft, energidistribution, energieffektivisering, samspillet med bygninger og udvikling af transportsektoren. Målet med initiativet er at fremme udvikling af ny teknologi til omstilling fra fossile til vedvarende energibrændsler, fremme af samspillet mellem energiteknologier, integrering af transportsektoren i et fremtidigt bæredygtigt energisystem og udvikling af fremtidens boliger og øvrige bygninger som en velfungerende del af et samlet system.

Projektet "Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere" afsluttes i 2011, men allerede nu vurderes det, at projektet ikke giver det ønskede omfang af teknologiudvikling i flere virksomheder, som var forudsat ved projektets start. Sidstnævnte projekt giver sammen med det tidligere afsluttede projekt "Energioptimering i svømmebad" administrationen anledning til en skærpet bedømmelse af værdien af de virksomhedsrettede aktiviteter i projekter, der primært er igangsat og drevet af et GTS-institut eller tilsvarende. Administrationen vil fremadrettet i samråd med Råd for Energi- og Miljøteknologi og på baggrund af erfaringerne fra disse projekter arbejde for en skarpere prioritering af delinitiativerne i forhold til de erhvervsmæssige effekter.

Projektet "Innovationsnetværk for brintteknologi" (afsluttet siden sidste statusredegørelse i september 2010) er ikke gennemført med målopfyldelse, idet projektets hovedformål om udpegning af HIRC som innovationsnetværk for brintteknologi ikke er blevet opfyldt. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har givet afslag herpå i 2010.

Projektet "Naturgassens afløser" (afsluttet siden sidste statusredegørelse i september 2010) har på positivsiden været en gevinst og tiltrukket sig interesse fra Energinet.dk, som har bevilget 6,4 mio. kr. til Brædstrup Fjernvarme til, at der nu laves et borehulslager (som pilotprojekt) til undersøgelse af mulighederne for sæsonlagring af varmt vand.

Projektet "Prøv1Elbil" har både haft en hektisk opstart og kæmper fortsat med løsning af en række tekniske problemstillinger, som dog også skal ses som en del af en nødvendig læringsproces for projektdeltagerne. Til trods for vanskeligheder og forskydninger mellem projektets forskellige forsøgselementer har projektet tiltrukket sig meget stor opmærksomhed og danner i dag skole for nye elbil-projekter.

Resultater

- ▶ Arbejdskøretøj med metanol som brændstof, udviklet af Horsens-virksomhed, bliver testet i praksis.
- ▶ I samarbejde mellem midtjyske virksomheder og Teknologisk Institut er ny teknologi til en højere grad af fleksibelt elforbrug under udvikling.
- ▶ Fjernvarmens Udviklingscenter er etableret med fuld bemanning og centeret er i gang med at hjem søge midler til aktiviteter, og har blandet andet i 2010 fået tilskud fra EUDP til at udvikle en fælles dansk reference for prioritering af forskning, udvikling og demonstration på fjernvarmeområdet.
- ▶ På Brædstrup Fjernvarme er der sammen med Energinet.dk igangsat et projekt om langtidslagring af solvarme i den øvre del af undergrunden.
- ▶ I den sydøstlige del af regionen er 13 elbiler i brug med henblik på generering af brugerdata og efterfølgende involvering af erhvervsvirksomheder med henblik på potentielle erhvervsmuligheder inden for området.

Biomasse – samspil mellem energi og miljø

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Alger til biogas i Region Midtjylland
- ▶ Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning
- ▶ Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme områder
- ▶ Bioraffinaderi til produktion af bioenergi i Region Midtjylland
- ▶ Climate Circle – Klimaklynge Holstebro
- ▶ EnerCOAST Biomasse på kommuneniveau
- ▶ Energiproduktion på basis af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien
- ▶ Erhvervsudvikling inden for biomasse til energi
- ▶ Udvikling af Ringkøbing-Skjern biogasmodellen

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer
- ▶ Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer
- ▶ Storskalademonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel

Formål og status

Region Midtjylland har et særligt potentiale for at skabe erhvervsudvikling og høste afledte effekter i relation til energi og miljø på biomasseområdet. Samtidig rummer regionen mange virksomheder på området inden for både primær produktion, fremstillingsindustri og service foruden vidensmiljøer med Århus Universitet i spidsen. Initiativet retter sig mod især landbaseret biomasse, husdyrgødning og restprodukter, akvatisk biomasse og biomaterialer.

Det er væsentligt for Vækstforum, at mulighederne for fødevareproduktion ved en forøgelse af energiproduktionen på basis af biomasseressourcer ikke forringes, ligesom at det skal tilstræbes så vidt muligt at opnå miljømæssige sidegevinster ved ny teknologiudvikling på området.

Resultater

- ▶ Der er opbygget et algedyrkningssystem i Havets Hus i Grenå indviet i september 2010. For nuværende pågår udvikling og demonstration af teknologier samt virksomhedsrettede initiativer.
- ▶ I Ringkøbing-Skjern Kommune udvikles et nyt koncept for biogasanlæg med decentrale biogasanlæg, biogasledningsanlæg og energiudnyttelse på lokale kraftvarmeverker. Projektet forventes at skabe vækstmuligheder for lokale og regionale virksomheder.
- ▶ Der er blevet udarbejdet en manual for gennemførelse af det forberedende arbejde for etablering af biogasanlæg.
- ▶ Der er igangsat udvikling, demonstration og implementering af økonomisk og bæredygtige forretningsmodeller i relation til udnyttelse af biomasseressourcer (energipil og biomasse fra engarealer) til energiformål fra miljøfølsomme arealer.
- ▶ Der gennemføres en detaljeret kortlægning af mulighederne for energiforsyning med lokal biomasse i Djursland-Randers-området.
- ▶ Et initiativ til skabelse af erhvervsmæssig vækst på cleantechområdet i den nordvestlige del af regionen er under udvikling.
- ▶ Et rammeprogram til skabelse af forretningsudvikling gennem teknologisk innovation på biomasseområdet er igangsat med udgangen af 2010. Via rammeprogrammet skal der igangsætte 3 – 7 markante og centrale demonstrationsprojekter inden for biomasse området. Der er allerede primo 2011 igangsat et centralt projekt inden for rammen: På vej mod methansamfundet, hvor der ses på spillet mellem biogasanlæg, elektrolyse og opgradering af CO₂ fra biogassen med brint fra elektrolysen.
- ▶ Kortlægning og potentialevurdering af udnyttelse af restprodukter fra levnedsmiddelindustrien er igangsat og skal danne grundlag for etablering af et fuldskala biogasanlæg.

Teknologiudvikling i virksomheder

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ DEXADEM Kompetenceopbygning inden for bølgeenergi
- ▶ EnergiTEKmidt, teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder
- ▶ Midtvind, virksomhedsnetværk i vindmølleindustrien

Formål og status

Initiativet skal sikre støtte til udvikling af energi- og miljøteknologier i små og mellemstore virksomheder og bidrage til at virksomheder gennem deltagelse i netværk kan udvikle deres produktion og organisation. Mange af regionens virksomheder inden for energi og miljø tilhører gruppen af små og mellemstore virksomheder, der kan have vanskeligheder med at løfte udviklingsopgaver. På den anden side er regionens store aktører (ex Vestas, Siemens, Grundfos) afhængige af velfungerende underleverandører, som ofte er de mindre virksomheder.

Efter en tøvende start har EnergiTEKmidt-programmet samlet momentum og forventes afsluttet med tilfredsstillende resultat. Afslutning af programmet er udskudt med 8 måneder til udgangen af august 2011.

Resultater

- ▶ Et nyt bølgeenergianlæg bliver testet ved Hanstholm.
- ▶ 30 små og mellemstore virksomheder forventes har fået støtte til teknologiudvikling gennem EnergiTEKmidt-programmet. Nye produkter fra regionale virksomheder er derved kommet på markedet.
- ▶ 14 virksomheder deltager i virksomhedsnetværket Midtvind og styrker deres position på det globale marked for vindteknologi.



Megasatsningen Erhverv - Sundhed

Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet, og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Det centrale for indsatsen er at bidrage til udvikling og kommercialisering af ideer inden for sundhedsområdet og dermed bidrage til at skabe innovation og erhvervsudvikling på området.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Indsatsen gennemføres ved, at der stilles midler og kompetencer til rådighed til gennemførelse og forretningsgørelse af udviklingsprojekter og til optimering af kommercialiseringsprocessen hos virksomheder eller projekter. Indsatsen løftes af megasatsningens to udviklingsplatforme – "CareTech Innovation" og "MedTech Innovation Center" – som arbejder inden for hhv. sundheds-it og medtech (biotek og medicoteknik, dvs. medicin og medicinsk udstyr). MedTech Innovation Center er netop blevet evalueret og evalueringen viser, at MTIC's ydelser er kendetegnet ved høj brugertilfredshed, markante effekter i virksomhederne samt et stort bidrag til klyngens samlede kompetenceløft

Megasatsningen Erhverv - Sundhed i hovedoverskrifter

- ▶ Nyudvikling inden for sundheds-it
- ▶ Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer

Nøgletal for Megasatsningen Erhverv - sundhed

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	528	4.140	7.984	11.138	12.924	2.832	0	0	39.546

Nyudvikling inden for sundheds-it

Resultatkontrakter med opfølgning

- Caretech Innovation

Formål og status

Initiativet har til formål at skabe forretningsmæssig, forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. "Caretech Innovation" skal i projektperioden udvikle og gennemføre 15 projekter, der skal skabe innovative it-løsninger i sundhedssektoren. Projekterne skal have et forretningsmæssigt perspektiv og forskning på internationalt niveau. Desuden er der fokus på brugerdrevet innovation. Projekternes udgangspunkt er behov, erfaringer og potentialer hos sundheds-professionelle og borgere og patienter.

Der er foreløbig givet tilsagn til gennemførelse af 11 udviklingsprojekter. Projekterne gennemføres typisk i et samarbejde mellem Caretech Innovation, Århus Universitetet, hospitalsenheder, kommuner og private virksomheder, og bevillingerne ligger i størrelsesordenen ½ -2 mio. kr.

Resultater

- Caretech har i alt modtaget 69 projektideer.
- Der er i alt igangsat 11 udviklingsprojekter. I denne periode er der bl.a. igangsat projektet: "Mobil adgang for sundhedspersonale". I projektet skal det undersøges, hvilke data læger og andet sundhedspersonale ønsker adgang til via en mobil platform og der skal udvikles og afprøves en række prototyper til anvendelse i sundhedspersonalets dagligdag.
- 2 udviklingsprojekter er afsluttet: Projektet "Lodestar", som havde til formål at skabe en helt ny type personliggjort guidning af personer, som skulle til undersøgelse/behandling på sygehuse. Virksomheden har fået udviklet en Proof-of-Concept og har desuden fået en øget forståelse for hospitalssektoren som fremtidigt forretningsområde. Virksomheden ønsker dog for nuværende ikke egenhændigt at fortsætte udviklingen af "Lodestar", som endnu har lang vej til markedet. En fortsat udvikling af projektet er nødvendig og den gennemføres evt. i regi af "Caretech Innovation".
- Projektet "Flex-control" er ligeledes afsluttet. Projektet "Flex-control" havde til formål at undersøge muligheden for at udarbejde en interaktiv platform, som patienter/pårørende kan benytte i hjemmet til hospitals- eller sundhedsrelaterede aktiviteter. Det vigtigste mål for projektet var, at få udarbejdet en række anbefalinger til en kommende åben platform til sundhedsområdet, og dette mål er nået. "Flex-control" ønsker således i nær fremtid at lave en satsning inden for sundhedsområdet på baggrund af dette projekt.

Regionens vurdering

Projektet har fortsat et mindre forbrug end budgetteret. Der gennemføres i den kommende periode en midtvejsevaluering af projektet, og der vil på baggrund af denne evaluering eventuelt blive foretaget justeringer i projektets indhold og økonomi.

Øget kommerialisering af sundhedsinvesteringer

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ MedTech Innovation Center (MTIC), herunder Innovationshospitalet Horsens

Formål og status

Initiativet har til formål at øge kommerialiseringen af bio- og medtech projekter fra virksomheder, videninstitutioner og hospitaler i Region Midtjylland. "MedTech Innovation Center" (MTIC) stiller kompetencer og specialistviden til rådighed for projekterne for herved at accelerere og optimere projekternes vej mod markedet. Indsatsen skal opbygge de forretningsmæssige kompetencer i virksomhederne, så de bliver i stand til at udnytte potentialerne og få nye produkter på markedet.

MTIC har foreløbigt vurderet 150 projekter, og der er givet tilsagn til finansiering af 20 udviklingsprojekter, hvor der indkøbes kompetencer og ekspertbistand, der skal bringe projektet videre i udviklingsprocessen og frem mod markedet.

MTIC er endvidere, i samarbejde med Regionshospitalet Horsens, ansvarlig for gennemførelse af projektet "Innovationshospitalet Horsens" – en udviklingsenhed, der har til formål at sikre, at de gode ideer, der genereres i sundhedsvæsenet, identificeres, udvikles og implementeres.

MTIC er netop blevet evalueret og MTIC karakteriseres i evalueringen som "et af de absolut mest succesfulde klyngeinitiativer, der er iværksat i Danmark". Evalueringen viser, at MTIC's ydelser er kendetegnet ved høj brugertilfredshed, markante effekter i virksomhederne samt et stort bidrag til klyngens samlede kompetenceløft. Evalueringen bekræfter endvidere, at satsningen har det rigtige fokus. De gennemførte analyser viser, at manglen på forretningskritiske kompetencer udgør den mest centrale vækstbarriere for mange af klyngens virksomheder.

Resultater

- ▶ MTIC har screenet 150 projekter – både virksomheder og projekter fra universitetet og hospitaler.
- ▶ Der er givet tilsagn til 12 udviklingsprojekter og 8 mindre udviklingsprojekter.
- ▶ Der opbygges løbende SWOT-teams til projekterne.
- ▶ Der har i denne periode været afholdt 2 Masterclasses og et CE-mærkningskursus
- ▶ Under indsatsen "Innovationshospitalet Horsens" er der 25-30 projekter under udvikling
- ▶ Det fremgår af evalueringen, at
 - 66 % af MTIC-brugerne vurderer, at samspillet med MTIC har styrket virksomhedens konkurrencekraft, målt på innovationsevne, produktudviklingstider og viden om kunder/markeder.
 - 25 % af MTIC brugerne vurderer, at samspillet med MTIC allerede har haft stor eller nogen effekt på virksomhedens salg og omsætning.
 - 40 % af brugerne vurderer, at MTIC's ydelser har haft afgørende eller stor betydning for det kompetenceløft, der er sket i virksomheden.

Regionens vurdering

MTIC kører tilfredsstillende vedrørende indhold og omfanget af aktiviteter, hvor der er god fremdrift.



Megasatsningen Fødevarer

Vækstforum har med iværksættelsen af megasatsningen på fødevarerområdet besluttet at gøre en målrettet indsats for at styrke fødevarerhvervets innovationspotentiale og øge værditilvæksten i erhvervet. Indsatsområdet omfatter en række initiativer, der skal medvirke til at skabe øget produktdifferentiering og understøtte videndelingen og samarbejde mellem virksomheder, videnmiljøer og andre relevante aktører.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Initiativerne beskrevet i Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevarerområdet er nu alle igangsat. Der er lavet resultatkontrakter med operatører og konsortier i efteråret 2010 inden for to af megasatsningens centrale delinitiativer – "Future Food Innovation" (FFI) og "FØDEVAREmidt". Projekterne blev officielt skudt i gang ved to åbningsarrangementer i marts 2011. Region Midtjylland har desuden stillet sig i spidsen for et større landsdækkende analysearbejde af fødevarerhvervets fremtidige uddannelses- og kompetencebehov.

FFI og FØDEVAREmidt projekterne er forsinket med ca. et år, mens fødevarerhvervets kompetenceinitiativer gennemføres som planlagt.

Megasatsningen Fødevarer i hovedoverskrifter

- Innovation
- Specialiseret rådgivning
- Kompetence

Nøgletal for Megasatsningen Fødevarer

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	603	625	714	3.755	16.051	16.986	7.656	0	46.389

Innovation

Resultatkontrakter med opfølgning

- Future Food Innovation (FFI) – etablering af et innovationsmiljø for fødevarer

Formål og status

Initiativets hovedformål er at styrke innovationskraften i fødevarebranchen ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere nye metoder, produkter og samarbejdsrelationer.

Resultatkontrakten er udarbejdet i efteråret 2010 med faglig bistand fra Vækstforums fødevareråd og underskrevet november 2010.

Resultater

- Det er lykkedes at få sammensat et bredt og fagligt kompetent konsortium som operatør på etableringen af innovationsmiljøet - Future Food Innovation (FFI). Konsortiet er sammensat af Agro Business Park, AgroTech, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet (Mapp - Centre for research on customer relations in the food sector og Institut for Fødevarer) samt VIFU (Videncenter for fødevareudvikling) – i sig selv et væsentligt resultat i forhold til megasatsningens mål om at skabe øget sammenhæng og vidensamarbejde mellem de mange aktører inden for fødevareområdet. FFI's tilbud og aktiviteter har i opfølgningsperioden omfattet:
 - En aktiv indsats for at sikre virksomheder og andre aktører nem adgang til/overblik over midler, viden og netværk inden for fødevareområdet.
 - Udbud af støtte til erhvervsrettede ph.d.-projekter – første ansøgningsfrist i marts 2011.
 - Udbud af en pulje til differentieringsprojekter til fødevarevirksomheder.
 - Afholdelse af to workshops med deltagelse af fødevarevirksomheder.
 - Gennemførelse og planlægning af studieture for virksomheder.
 - Samordning og koordinering i forhold til fødevaresatsningens rådgivningsprogram FØDEVAREmidt.
 - Etablering af hjemmeside www.futurefoodinnovation.dk og udarbejdelse af markedsføringsmateriale.
 - Udarbejdelse af en folder i samarbejde med FØDEVAREmidt om de to operatørers samlede tilbud til fødevarevirksomheder. Folderen er fortrinsvist målrettet rådgivere inden for det kommunale/regionale erhvervsfremmesystem.
- Der er gennemført to prækvalifikationsrunder i fødevaresatsningens innovationspulje med i alt 18 indkomne projektidéer. Tre forslagsstillere er blevet opfordret til at udarbejde en ansøgning, mens to er blevet henvist til andre puljer/initiativer.
- Endelig arbejdes der gennem Interreg IVB-projektet "Innovative Foresight Planning" videre med udvikling af et fiskeriklyngeprojekt på Vestkysten med deltagelse af fiskeriets aktører i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Projektet er i sin afslutningsfase og har bl.a. bidraget til partnerskabets strategiske udvikling. Klyngeens hjemmeside: www.konsumfisk.dk.

Regionens vurdering

Initiativet er igangsat som planlagt, men eksterne forhold har betydet, at der er ca. 1 års forsinkelse i forhold til Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen fødevarer.

Specialiseret rådgivning

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Program for specialiseret fødevarerådgivning

Formål og status

Formålet er at understøtte innovationskompetencerne i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Dette skal opnås gennem udviklingen af målrettede rådgivningstilbud, der på den ene side er nyskabende og supplerende i forhold til de eksisterende regionale virksomhedsudviklingsprogrammer, og som på den anden side adresserer fødevarevirksomhedernes særlige udfordringer og behov.

Resultatkontrakten er udarbejdet i efteråret 2010 med faglig bistand fra Vækstforums fødevareråd og underskrevet december 2010.

Resultater

- ▶ Væksthus Midtjylland varetager i samarbejde med VIFU operatørfunktionen for rådgivningsinitiativet. Det betyder, at der er etableret et stærkt fagligt partnerskab, der dels bygger på Væksthusets solide organisatoriske erfaringer fra gennemførelsen af en lang række øvrige regionale virksomhedsudviklingsprogrammer og dels trækker på VIFUs faglige netværk og mangeårige erfaringer med udvikling af små og mellemstore fødevarevirksomheder.
- ▶ Der er i første kvartal 2011 gennemført 22 virksomhedsbesøg.
- ▶ Der er indtil 1. marts 2011 blevet lavet 5 udviklingsplaner og bevilget et rådgivningsforløb.
- ▶ Der er i samarbejde med FFI blevet udarbejdet en folder om de to operatørers samlede tilbud til fødevarevirksomheder. Folderen er fortrinsvist målrettet rådgivere inden for det kommunale/regionale erhvervsfremmesystem.
- ▶ Initiativet hjemmeside: www.foedevaremidt.dk.

Regionens vurdering

Initiativet er igangsat som planlagt, men eksterne forhold har betydet, at der er ca. 1 års forsinkelse i forhold til Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevarerområdet.

Kompetence

Resultatkontrakter med opfølgning

- Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn

Afsluttede resultatkontrakter

- Thyborøn Havn, Fiskeriauktion og Fiskeriforening

Formål og status

Initiativets overordnede formål er at øge kompetenceniveauet i fødevarevirksomhederne. Dette skal bl.a. ske ved udvikling af eksisterende og nye uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud. I den forbindelse er der igangsat et omfattende analysearbejde, der skal pege på fremtidens behov for fødevareuddannelser. Desuden er der ydet støtte til proceshjælp til etablering af et samlet kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn.

Resultater

- I 2009 blev der gennemført en kvalitativ analyse af fødevarebranchens fremtidige behov for uddannelser. Som opfølgning på denne er der i efteråret 2010 gennemført en større kvantitativ survey-baseret analyse af de uddannelsesbehov, der kan forventes affødt af den udvikling, som fødevarevirksomhederne forudser i deres aktiviteter over de kommende år. Analysen er gennemført i samarbejde med de øvrige danske regioner, Undervisningsministeriet, Landbrug og Fødevarer samt VIA University College.
- Et foreløbigt og væsentligt resultat af fiskeriuddannelsesprojektet er åbningen af den nye Fiskeriskole i Thyborøn den 9. september 2010. Desuden har operatøren i midtvejsrapporten beskrevet følgende foreløbige resultater:
 - Der er etableret en ny erhvervsuddannelse for vodbindere.
 - Der er beskrevet en ny erhvervsuddannelse for fiskehandlere.
 - Der er etableret og afholdt konkrete efteruddannelser samt konferencer.
 - Aktiviteten målt på deltagere i fiskeriskolens aktiviteter steg med 21 % i 2010 i forhold til 2009.

Regionens vurdering

Kompetenceinitiativerne under Megasatsningen Fødevarer forløber som planlagt.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Med initiativerne under dette indsatsområde vil Vækstforum medvirke til at sikre arbejdsstyrken, kvalitativt såvel som kvantitativt.

Arbejdsmarkedet står i disse år over for to hovedudfordringer: 1) den demografiske udvikling, der betyder fald i arbejdsstyrken. De store årgange er i færd med at forlade arbejdsmarkedet og erstattes af de små årgange, hvilket betyder underskud af arbejdskraft i løbet af få år. 2) at sikre arbejdskraften de fornødne kvalifikationer. I øjeblikket er arbejdsmarkedet præget af ledighed, og mange ufaglærte job forsvinder. Globaliseringen medfører øgede krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. Hvis ikke de ledige opkvalificeres nu, vil der opstå flaskehalse, hvor virksomhederne efterspørger kvalifikationer, der ikke findes i arbejdsstyrken. Kompetenceudvikling er altså vigtig også for den danske konkurrenceevne.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Fællesnævneren for initiativerne under dette indsatsområde er samarbejde og partnerskaber, idet grundlaget for hele indsatsen er at samle alle relevante aktører på de respektive områder, så de i fællesskab kan iværksætte initiativer, der ved at stå på skuldrene af tidligere indsatser og ved at bygge oven på den ordinære indsats kan få den ønskede effekt. Det er i høj grad lykkedes.

Der er skabt én indgang til efteruddannelse med flere efteruddannelsesaktiviteter, og virksomhederne er meget tilfredse med kontakten til uddannelsesinstitutionerne, især når institutionerne samarbejder. Der er etableret samarbejde med Norge og Sverige om at ruste uddannelsesinstitutionerne endnu mere til dialogen med virksomhederne om deres efteruddannelsesbehov og deres interne samarbejde. Der er skabt lokale indgange for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende, der øger fastholdelsen. Senest er der skabt lokale samarbejder om fastholdelse af unge i ungdomsuddannelser, der allerede er effektfulde, idet der nås en meget stor del af de unge i regionen med de igangsatte aktiviteter. Endelig er der afprøvet forskellige metoder til fastholdelse og inddragelse af grupper, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Her er resultaterne dog præget af, at projekterne er planlagt i en højkonjunktur, men gennemført i en lavkonjunktur.

Samlet set gennemføres projekterne under initiativområdet tilfredsstillende. Afgivelserne skyldes ændrede konjunkturer og ikke operatørernes gennemførelse.

Uddannelse og kompetenceudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Mere uddannelse
- ▶ Efteruddannelse
- ▶ Udvidelse af arbejdsstyrken
- ▶ Ledelsesudvikling

Nøgletal for Uddannelse og kompetenceudvikling

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	0	9.707	10.050	17.955	17.462	2.415	0	0	58.489

Mere uddannelse

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, Landsdelscenterkommunerne og AU-HIH (slutrapportering)
- ▶ Teknologiobservatorium (slutrapportering)
- ▶ Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen (slutrapportering)
- ▶ Hold Fast

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ The Animation Workshop
- ▶ De unges vandring i uddannelsessystemet

Status

Det er den overordnede målsætning i Region Midtjylland, at flere skal gennemføre såvel ungdomsuddannelse som kompetencegivende og videregående uddannelser. Indsatsen retter sig dels mod at fastholde de unge i uddannelserne og dels mod behovet for at styrke og udbygge de videregående uddannelsesstilbud i regionen gennem mere praksisrettede uddannelsesstilbud og gennem en øget internationalisering.

Resultater

- ▶ Projekterne under "Mere Uddannelse" har skabt en øget dialog og styrket samarbejdsstrukturerne mellem uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt mellem virksomhederne og de studerende, ligesom de har bidraget til løsning af regionens erhvervsfremmeopgaver i opbygningen af AU-HIH's forskningsenhed.
- ▶ Aktiviteterne for fastholdelse af unge i ungdomsuddannelserne i "Hold Fast"-projektet er igangsat over hele regionen og omfatter allerede det samlede måltal for hele projektperioden. Især mentorordningerne og indslusningsforløbene er succesfulde i forhold til fastholdelse.
- ▶ De tre førstnævnte projekter er afsluttet med denne periode, mens "Hold Fast" kører videre.

Regionens vurdering

Projekterne gennemføres i alt tilfredsstillende. Et ovenud tilfredsstillende og et knapt tilfredsstillende.

Efteruddannelse

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ KOMPETENCEmidt

Formål og status

Det overordnede formål med initiativet er at skabe mere og bedre efteruddannelse i Region Midtjylland. I praksis betyder det en styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen for de kortuddannede i regionens små og mellemstore virksomheder.

"KOMPETENCEmidt"-projektet er pr. 1. januar 2011 udvidet med en indsats for at igangsætte jobrotationsforløb, hvor beskæftigede på uddannelse erstattes med ledige. Pølsevognen er en stor succes, den har besøgt 27 virksomheder og involveret 1.600 medarbejdere indtil nu. Sammen med Nationalt Videncenter for Realkompetencevurdering har projektet sat fokus på realkompetencevurdering af medarbejderne på regionens virksomheder, en indsats der fortsætter i 2011.

Aktiviteterne suppleres af Interregprojektet "SkanKomp" (Skandinavisk Kompetenceudviklingsnetværk), der bygger oven på "KOMPETENCEmidt", idet det er formålet at medvirke til at professionalisere såvel uddannelsesinstitutionerne som virksomhederne i forhold til at arbejde med sidstnævntes uddannelsesbehov. "SkanKomp"-projektet bygger en bro over Kattegat og Skagerrak inden for efteruddannelsesområdet. En af aktiviteterne er en analyse af fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland, som forventes at fremlægge de første resultater medio 2011.

Resultater

- ▶ Der er skabt én indgang til efteruddannelse.
- ▶ Et velfungerende samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, der over for virksomhederne repræsenterer hele paletten af efteruddannelsesstilbud, ikke bare den enkelte institutions.
- ▶ Samarbejde mellem erhvervsservicesystemets konsulenter og uddannelsesinstitutionerne.
- ▶ Små 7.000 virksomheder har været besøgt i projektet og mere end 6.000 medarbejdere har deltaget i efteruddannelse.
- ▶ Et korps af uddannelseskonsulenter, der opfattes som kompetencepartnere ikke sælgere.
- ▶ Uddannelsesinstitutionerne har fået kontakt til SMV'er, de aldrig har besøgt – og som har svært ved at få gang i efteruddannelsesindsatsen.
- ▶ Virksomhederne er meget tilfredse med kontakten med uddannelsesinstitutionerne.

Regionens vurdering

Projektet gennemføres tilfredsstillende.

Udvidelse af arbejdsstyrken

Resultatkontrakter med opfølgning

JOBmidt – modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

- ▶ Konsortiet Ringkøbing-Skjern
- ▶ Konsortiet Viborg
- ▶ Konsortiet Lemvig
- ▶ Konsortiet Silkeborg
- ▶ Konsortiet Randers
- ▶ Konsortiet Horsens
- ▶ Konsortiet Århus
- ▶ Midtjysk Dialogforum

JOBmidt – fastholdelse af udenlandske studerende

- ▶ ASB karriecenter
- ▶ VIA University College

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Udviklingsplatform i Region Midtjylland
- ▶ Senior styrken
- ▶ Fra udsat til ansat
- ▶ Huset Venture - Ikast-Brande
- ▶ Jobsløjfen
- ▶ Mestring af sygdom - på vej mod et arbejdsliv

Formål og status

Formålet med initiativet er at udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland dels ved at fastholde udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende og dels ved at forsøge at fastholde og inddrage f.eks. sygemeldte og andre udsatte grupper, der er i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet.

Fokus i de enkelte konsortier, der arbejder med modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, varierer lidt afhængig af behovet lokalt. Således er der i Århus og Ikast-Brande fokus på højtuddannede, mens Lemvig har fokus på landbrugsområdet. I alle konsortier har arrangementer af faglig og ikke mindst social karakter for den udenlandske arbejdstager og familie vist sig at være en væsentlig aktivitet.

Konsortiet i Silkeborg har i en periode været præget af organisatoriske ændringer både hos leadpartner (erhvervSilkeborg) og hos en anden partner i projektet (kommunen) samt personaleudskiftninger. Det betød, at aktivitetsniveauet ikke var som forventet. ErhvervSilkeborg er dog kommet godt med i den seneste periode, og der er betydelig fremdrift inden for alle indsatsområder.

Hvad angår arbejdet med udenlandske studerende, er der siden projektstart kommet statslige initiativer, der overlapper projekternes aktiviteter, som for eksempel CV bank for studerende, men her sikrer projekterne sig et godt samarbejde med de statslige aktører, heriblandt WorkinDenmark. Konsortierne indgår tilsvarende aktivt i et samarbejde med konsortierne for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft for at optimere den samlede indsats. Aktuelt har konsortierne vanskeligheder ved løbende at skaffe data til underbyggelse af dele af deres målopfyldelse.

Projekterne med fokus på fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet har været præget af konjunkturvingen, der har betydet, at de ikke kan nå de forventede resultater. Projekt "Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte" har dels udviklet metoder til screening af ledige for at finde ADHD ramte, der ikke nødvendigvis har en diagnose, dels udviklet beskæftigelsesrettede tilbud målrettet ADHD ramte. Projektet samarbejder med servicestyrelsen, der skal til at gennemføre pilotprojekter i tre kommuner med henblik på afprøvning og tilpasning af nogle af de udviklede metoder, hvorefter de skal spredes til alle landets kommuner. Projektet søger 1 års forlængelse for at kunne bidrage til disse pilotprojekter.

Senest er der under initiativet igangsat et grænseoverskridende projekt under Interreg-programmet med samarbejde med Sverige og Norge: "Förprojektet CSR – en inkluderende arbejdsmarked". Formålet er at undersøge mulighederne for et større skandinavisk samarbejde med henblik på fælles læring og udvikling inden for CSR. Temaet for projektet er inddragelse på arbejdsmarkedet for borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt borgere, der i dag ikke er i stand til at bidrage til arbejdsstyrken herunder handicappede, udviklingshæmmede, borgere med psykiatriske lidelser herunder ADHD, asperger og autisme samt borgere med "ondt i livet" uden en diagnose. Endelig arbejdes med integration af borgere med anden etnisk baggrund. Forprojektet er nu afsluttet, og der er fra dansk side udvist stor interesse for området fra kommunernes side, men der er ikke på nuværende tidspunkt opnået et solidt partnerskab med henblik på en fælles skandinavisk projektsøgning.

Resultater

- ▶ Der er afholdt 81 informationsmøder for virksomheder om udenlandsk arbejdskraft. Mange virksomheders behov er derudover blevet dækket gennem individuel vejledning, idet der er gennemført 204 besøg.
- ▶ Der har været afholdt 164 informationsmøder for de udenlandske ansatte med fagligt indhold og 197 arrangementer med socialt indhold.
- ▶ Der er etableret internationale klubber for udenlandsk arbejdskraft og deres familier i alle konsortier. I tre konsortier er der internationale skoler, og der er tre IB-gymnasier (International Baccalaureate) i regionen. Tre andre gymnasier har de fornødne kvalifikationer til at begynde IB undervisningen, men de har ikke fået tilladelse fra Undervisningsministeriet.
- ▶ Der er etableret forpligtende aftaler mellem udenlandske studerende og 378 virksomheder, Ud af 12 dimitterede internationale kandidater fra HIH har 8 fået job i Danmark.

Regionens vurdering

Projekterne gennemføres tilfredsstillende.

Ledelsesudvikling

Ingen igangværende resultatkontrakter.

Innovation og it

Vækstforums innovationsstrategi skal skabe retning for arbejdet med innovation i hele Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er således også den overordnede ramme for indsatsområdet Innovation og it. Innovationsstrategiens vision er, at "Nutidens samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder".

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Projekterne under indsatsområdet gennemføres overordnet på tilfredsstillende vis. To OPI-projekter er forlænget, mens Regionens tilskud til de resterende faser i et enkelt projekt bortfalder. Administrationen er i øvrigt i kontakt med centrale parter, bl.a. Erhvervs- og Byggestyrelsen, om de rammer, der besværliggør OPI, herunder organisatoriske og juridiske.

Innovation og it i hovedoverskrifter

- ▶ It som innovativ drivkraft
- ▶ Vidensamarbejde
- ▶ Brugerdreven innovation (BDI)
- ▶ Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Nøgletal for Innovation og it

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	1.247	6.457	11.068	22.324	29.575	14.213	11.390	0	96.274

It som innovativ drivkraft

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ It som innovativ drivkraft (iKraft)
- ▶ @aGlance (slutrapportering)
- ▶ Avanceret 3D Projektion
- ▶ Sportscasting 2.0 – social i 3D (slutrapportering)
- ▶ MAFIR – massiv acceleration af fotorealitisk interaktiv rendering
- ▶ Interaktiv prioritering og planlægning af el-forbrug

Formål og status

Formålet med indsatsen er at skabe vækst ved at fremme innovativ anvendelse af it i erhvervslivet. Lokalt forankrede netværksagenter, en innovationspulje, indsats for øget rekruttering til IT-uddannelser og IT-virksomheder samt udbygning af internationale netværk er omdrejningspunkterne.

De lokalt forankrede netværksagenters arbejde sætter fortsat et positivt aftryk på regionens virksomheder, men tre opsigelser har givet et midlertidigt dyk i visse aktiviteter.

Konsortiet har samlet aktiviteter under overordnede temaer og disse tiltag er blevet taget godt i mod.

- ▶ Flere virksomheder drager direkte nytte af de internationale aktiviteter og netværk.
- ▶ Den planlagte midtvejsevaluering er blevet foretaget og læringspunkterne er blevet taget til efterretning og vil blive indarbejdet i fase II af iKraft, som Vækstforum og Regionsrådet har vedtaget. Det indebærer bl.a. en øget fokusering på it-netværksagenternes arbejde, en ændret international indsats og at rekrutteringsaktiviteterne droppes fremover.

Resultater

- ▶ Trods perioder med ubemandede it-netværksagentstillinger har der fortsat været mange virksomhedsbesøg og vurderingen er stadig positiv fra virksomheder og kommuner.
- ▶ Der er i den forløbne periode indgået 11 formelle vidensamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner, samt 10 EU-ansøgninger.
- ▶ Region Midtjylland er blevet optaget i det ansete netværk Districts of Creativity og der er samarbejde i gang med de øvrige netværksregioner som også rækker ud over iKraft.
- ▶ Projektet "@aGlance" er afsluttet og har med stor succes udviklet et system til forbedring af sikkerheden og publikumsoplevelsen ved store arrangementer. Systemet er testet ved Skanderborg festivalen 2010 og fået stor mediebevågenhed. Resultaterne er blevet evalueret og formidlet til en bred skare, og der er indledt samarbejde med nye partnere.
- ▶ Inden for projektet "Avanceret 3D projektion" er en demonstrationscase gennemført som visuel præsentation i forbindelse med arkitekturbiennalen i Venedig, hvor den udviklede 3D projektion på fysisk materiale har stået sin prøve. Efterfølgende er der uddraget læring fra casen, og der foregår nu forberedende arbejde i forbindelse med næste demonstrationscase og med planlagte formidlingsaktiviteter.

- ▶ Projektet "Sportscasting 2.0 – social i 3D" er afsluttet og IT platformen til formidling af svært tilgængelige sportsgrene har været afprøvet under VM for 505 joller i Århus. Erfaringer er blevet samlet op og slutrapporteringen fra projektparterne afventes.
- ▶ I projektet "MAFIR – massiv acceleration af fotorealistic interaktiv rendering" udvikles og testes på en softwarekerne til simulering af lys.
- ▶ I projektet "Interaktiv prioritering og planlægning af el-forbrug" analyseres på potentialet for interaktiv prioritering af el-forbrug i landbruget og udviklingen af den første prototype er i gang.
- ▶ Projekterne "Fremtidens intelligente seniorstol" og "Platform til forankring og effektivisering af vidensbaserede arbejdsprocesser" er under opstart og følges første gang op pr.1. september 2011.

Regionens vurdering

Indsatsen under "IT som innovativ drivkraft" har i perioden stort set haft fremdrift som planlagt. Tre opsigelser blandt it-netværksagenterne har bevirket et midlertidigt dyk i visse aktiviteter, men afløserne er nu på plads. Midtvejsevalueringen er gennemført som planlagt og konklusionerne er indbygget i udkast til en ny resultatkontrakt for fase II af iKraft. Innovationsprojekterne under innovationspuljen forløber planmæssigt.

Vidensamarbejde

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Career Campus (slutrapportering)
- ▶ Career Campus, supplerende bevilling (slutrapportering)
- ▶ Kontaktskabende aktiviteter (slutrapportering)
- ▶ Karriereværksted (slutrapportering)
- ▶ Program for Vidensamarbejde – Genvej til ny viden

Formål og status

Målsætningen er at øge samspillet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner på den ene side og især små og mellemstore virksomheder på den anden, og derved styrke innovationen i regionens virksomheder.

Et selvstændigt projekt under Vidensamarbejde er "Markedsplads for højtuddannede", som har sigtet mod at få flere højtuddannede ud i små og mellemstore virksomheder, især i regionens yderområder. Projektet blev påbegyndt i 2008 og er afsluttet ved udgangen af 2010. Et delinitiativ, "Kontaktmæglerinitiativet", ("Kontaktskabende aktiviteter"), forventes videreført med regional medfinansiering i en 2-års periode frem til juni 2013. De øvrige delinitiativer er afsluttede eller videreføres uden regional støtte. "Program for Vidensamarbejde – Genvej til ny viden" skal eksperimentere med nye former og modeller for samspil mellem virksomheder og forskningsinstitutioner og yder støtte til konkrete vidensamarbejder mellem små og mellemstore innovative virksomheder og forskere. Projektet er påbegyndt den 1. januar 2011 og løber til udgangen af 2013.

Resultater

- ▶ "Career Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune" har i perioden haft tæt ved 30 beboere i gennemsnit. I alt har 98 højtuddannede eller studerende boet på Campus i perioden 2008-10. Det gennemsnitlige antal beboere har været tilfredsstillende,

mens kravet om beboernes tilknytning til områdets SMV'er ikke er opfyldt. Career Campus videreføres af Ringkøbing-Skjern Kommune.

- ▶ "Career Campus, supplerende bevilling i 2009" har gjort det muligt at ansætte 2 Campus-konsulenter og styrke kontakten til lokale virksomheder. 564 virksomhedskontakter har ført til 25 projektforsøg, 27 stillingsopslag og 17 stillingsmatches. Der er også skabt større synergi mellem Career Campus og de øvrige delprojekter ved fælles markedsføring m.m.
- ▶ "Kontaktmæglerinitiativet", ("Kontaktskabende aktiviteter"): Kontaktmæglere har været udstationeret ved en række lokale erhvervsråd og samlet omfattet 16 kommuner i regionen. Kontaktmæglerne har pr. 31. december 2010 besøgt 1540 virksomheder. Besøgene har resulteret i ca. 400 forpligtende samarbejder mellem virksomheder og studerende/højtuddannede siden projektstarten. Ca. 15 % af disse samarbejder er ansættelser af færdiguddannede, bl.a. gennem Videnpilotordningen.
- ▶ "Karriereværksted for studerende ved videregående uddannelser": Pr. 31. december 2010 har 345 studerende fra Aarhus Universitet, Arkitektskolen og Ingeniørskolen gennemført et karriere-værkstedsforløb på Århus Universitet. Dermed er målsætningen overopfyldt med 15 %. En evaluering viser, at de studerende har opnået en øget afklaring af egne kompetencer og en større viden om jobmuligheder i små og mellemstore virksomheder i regionens yderområder.
- ▶ "Program for Vidensamarbejde – Genvej til ny viden": I projektets første 2 måneder har der været fokus på kommunikation og markedsføring af projektet overfor især lokale erhvervsråd og andre samarbejdspartnere, ligesom der er etableret kontakter til en række innovative virksomheder som potentielle projektdeltagere. Der er nedsat et ekspertpanel bestående af 3 forskere og 3 repræsentanter fra erhvervslivet.

Regionens vurdering

Evalueringer af "Markedsplads for højtuddannede" viser, at det er en langsommelig proces at ændre holdninger til at ansætte højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder, og at effekterne af indsatsen først vil vise sig på lidt længere sigt. Der arbejdes derfor på at videreføre Kontaktmæglerinitiativet i en 2-årig periode frem til 2013. "Program for Vidensamarbejde – Genvej til ny viden" adresserer en tilsvarende, vanskelig udfordring. Eksperimenter med nye metoder og værktøjer skal bidrage til at nedbryde de traditionelle barrierer i samspillet mellem forskere og små og mellemstore virksomheder.

Brugerdreven innovation (BDI)

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Brugerdreven innovation – Demonstrationsprojekt om udvikling af hjælpemidler inden for det sociale område ved brugerdreven innovation (slutrapportering)
- ▶ Brugerdreven innovation – Projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter. Afsæt i brugere med diabetes 2.
- ▶ Brugerdreven innovation i praksis – formidling af viden om BDI til vidensservicevirksomheder i Region Midtjylland

Formål og status

Formålet er at udvikle og afprøve nye metoder inden for brugerdreven innovation (BDI) - med afsæt i Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation - som kilde til forretningsudvikling.

Der er igangsat tre projekter i 3-årige forløb pr. januar 2008, 2009 og 2010, heraf er et projekt afsluttet.

Resultater

- ▶ Projektet om udvikling af hjælpemidler til mennesker med fysiske handicaps er afsluttet. Der er skabt blivende innovationsalliancer, og resultaterne er nået ud til en stor kreds via en række formidlingsaktiviteter.
- ▶ I projektet er der gennemført eksperimenter, som har dannet grundlag for BDI-metode udvikling både hos de 11 deltagende virksomheder og på institutioner.
- ▶ Landsbyen Sølund og Egmonthøjskolen har begge oprettet Living Labs, hvor virksomheder også efter projektets afslutning, kan samarbejde med brugergrupper. Hjælpemiddelinstitutet afsøger, om projektet skal danne base for user – communities, som er brugergrupper, der har et engagement i at udvikle produkter, som f.eks. Mindstormers i Lego.
- ▶ Flere af virksomhederne anvender nu BDI som en del af deres forretningsudviklingsstrategi og Væksthus Midtjylland undersøger forudsætningerne for at tilrettelægge en indsats der forstærker brugen af BDI til forretningsudvikling i virksomhederne. Se mere på www.handivision.com
- ▶ I projektet med afsæt i Sundhedscentret i Randers og diabetes 2 adresserer delprojekter hhv. mad, motion og teknologiske - og kommunikative løsninger, der dels kan styrke det rehabiliterende og forebyggende arbejde internt i Sundhedscentret og dels sikre kommunikation mellem Sundhedscentret og brugeren udenfor Centret. Medio 2010 er et fjerde forsøg igangsat for at undersøge, hvad der kan fremme et offentlig- privat samarbejde, bl.a. gennemføres workshop omkring design af en reception og receptionsfunktion. I projektet deltager 10 virksomheder, 3 videninstitutioner m.fl. Der er bl.a. gennemført eksperimenter og produceret digital prototype model. Se mere om ydelserne på www.sundinnovation.com. Projektet opfylder mål og resultatkrav. Men en række af parterne har ikke kunnet bidrage som aftalt, og i to af de fire delprojekter har der været udskiftning af virksomhedspartnere, hvilket har forsinket processen og mindsket udbyttet.
- ▶ Det senest igangsatte projekt "Brugerdreven innovation i praksis" har til formål at finde de bedst mulige tilgange til formidling af nye metoder til innovation til virksomhederne. Det konkrete fokus er at udvikle prototyper eller services til skalering inden for én branche – vidensservice – ved at anvende brugerdrevne innovationsmetoder i alle led af forløbet. Målet er, at 20 virksomheder inden for arkitekt og ingeniørbranchen opnår indsigt i, hvordan BDI kan supportere deres forretningsudvikling.
- ▶ I den forløbne periode er der gennemført målgruppeanalyse med kvalitative interviews og der er igangsat 12 implementeringsforløb i virksomheder. I forløbene anvendes forskellige BDI-metoder i relation til de deltagende virksomheder, og der er fokus på, at virksomhederne opnår helt konkrete erfaringer med at inddrage brugerne, bl.a. er der i de seneste forløb krav om, at virksomhederne skal have et konkret projekt som de ønsker at anvende BDI-metoder på.

Regionens vurdering

Projekterne er overordnet forløbet tilfredsstillende i forhold til mål og resultatkrav. Dog er det ene projekt præget af bl.a. udskiftning af virksomhedsdeltagere.

Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Udviklende patientmiljø for hjerneskadede på neurointensivt afsnit
- ▶ SAFE
- ▶ Fra badekar til fødekar
- ▶ Hygiejneadfærdsstøttende systemløsninger og interventioner
- ▶ Strømper med følesans
- ▶ Den intelligente skole
- ▶ Udvikling af Multifunktionsmøbel
- ▶ Digital kommunikation i ny jordemoderpraksis (slutrapportering)

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Den forebyggende trøje
- ▶ Udvikling af Multifunktionsmøbel

Formål og status

Formålet med puljen er at skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved at indgå i innovationsalliancer med offentlige aktører. De sidste midler blev bevilget i august 2010 og puljen er lukket.

Efter tre ansøgningsrunder er der igangsat 9 projekter, heraf er 3 afsluttet i 2010, mens tilskuddet til de resterende faser i et projekt bortfalder.

Resultater

- ▶ Af de 3 afsluttede projekter er "Den forebyggende Trøje" og "Udvikling af multifunktionsmøbel" afrapporteret og beskrevet i status pr. 1. september 2010. "Udvikling af multifunktionsmøbel" efterfølgende har fået tilskud fra statens Forsyningsfond til det videre arbejde.
- ▶ "Digital kommunikation i ny jordemoderpraksis" er afsluttet pr. 31. december 2010. Der er i samarbejde med private aktører og brugere udviklet kravspecifikationer til en digital kommunikationsplatform, og projektet har demonstreret kommercialiseringspotentiale, bl.a. ved i samarbejde med et større nationalt projekt at være prækvalificeret til den statslige ABT-fond.
- ▶ "Udviklende patientmiljø for hjerneskadede på Neurointensivt afsnit" har haft vigende fremdrift, men har skiftet projektledelse, hvilket har sat øget forretningsmæssigt fokus på projektet. Med stop/go-punkter er projektet forlænget til marts 2012.
- ▶ I "SAFE" (e-læring vedr. syning efter fødsler) er der bl.a. inddraget brugergrupper, udarbejdet kravspecifikation til software, lavet fondsansøgninger og etableret kontakt til potentielle udenlandske distributører.
- ▶ I "Fra badekar til fødekar" (udvikling af fødekar, der forbedrer fødselsforløb og arbejdsforhold) er der lavet brugerinvolveringsprocesser og lavet aftaler med private rådgivere. Opbygning af mock-up (digital model af prototype) er umiddelbart forestående.

- ▶ Opstarten på "Hygiejneadfærdsstøttende systemløsninger og interventioner" (udvikling af kommercialiserbare løsninger til at mindske infektioner) har været træg grundet omstilling i sygehussektoren. Projektet er forlænget fire måneder til marts 2012, men opfylder i øvrigt resultatkrav. Der er igangsat samarbejde med hospitalsafdelinger og private rådgivere samt udviklet system til at indsamle viden om brugeradfærd.
- ▶ I "Strømper med følesans" (udvikling af kommercialiserbar strømpe med sensorer, forhindrer fodsår ved diabetikere) er der foretaget afdækning af teknologiske løsningsmodeller og aktiviteter vedr. brugerinddragelse er påbegyndt.
- ▶ "Den intelligente skole" er ydet tilskud til første fase frem til marts 2011, mens tilsagn om tilskud til de næste faser var betinget af opfyldelse af de opstillede resultatkrav. Der er mange perspektiver i projektet, der drejer sig om forretningsudvikling i forbindelse med digitalisering af folkeskolen. En markedsanalyse viser imidlertid, at der ikke kan forventes at være et marked for de påtænkte produkter inden for en overskuelig tidshorisont, samt at markedet først vil opstå i takt med bl.a. infrastrukturelle, organisatoriske og ledelsesmæssige ændringer i skoleverdenen. Dermed opfylder projektet ikke resultatkravene og Regionens tilsagn om tilskud til den videre proces bortfalder.

Regionens vurdering

Hovedparten af projekterne er forløbet som forventet i forhold til tidsplan, budget og resultater. To af projekterne er forlænget, men vurderes at være tilfredsstillende undervejs. Regionens tilskud til de resterende faser i et enkelt projekt bortfalder.

Administrationen er i øvrigt i kontakt med centrale parter, bl.a. Erhvervs- og Byggestyrelsen, om de rammer, der besværliggør OPI, herunder organisatoriske og juridiske.



Iværksætteri og virksomhedsudvikling

Vækstforum vil skabe bedre vilkår for iværksættere og etablerede virksomheder med vækstpotentiale. Indsatsen skal sikre gode muligheder for virksomheders etablering, udvikling og vækst, ved at tilbyde en sammenhængende vifte af programtilbud, der tilfører virksomhederne vejledning, rådgivning og kapitaltilførsel målrettet alle virksomhedens udviklingsfaser fra etablering til vækst og modning.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Programydelseerne gennemføres i et omfang som forudsat. Det er vurderingen, at et enstrengt erhvervsservicesystem giver gode rammevilkår for gennemførelse af Vækstforums sammenhængende vækst- og iværksætterpolitik.

Der er gennemført en samlet evaluering af iværksætter- og virksomhedsudviklingsprogrammerne, der viser, at Vækstforum er kommet langt i at skabe et sammenhængende erhvervsservicesystem, med stor opbakning fra brugere og operatører. Det er herunder besluttet at videreføre MEA Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi, som udvikler og gennemfører kompetenceudviklingsaktiviteter for hele erhvervsudviklingssystemet.

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Iværksætteri i uddannelser
- ▶ Iværksætterrådgivning
- ▶ Kapitalformidling
- ▶ Virksomhedsrådgivning og netværk

Nøgletal for Iværksætteri og virksomhedsudvikling

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	1.682	9.376	12.873	23.230	23.554	18.657	10.497	0	99.869

Iværksætteri i uddannelser

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ IDEA – En styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri i uddannelsessystemet (slutrapportering)
- ▶ Studentervæksthus, Århus
- ▶ Studenterhus Århus

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Innofactory – det virtuelle studenterhus

Formål og status

Initiativet skal sætte fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen med henblik på at skabe en øget selvstændighedskultur blandt studerende ved primært de videregående uddannelser. Dette gøres dels gennem en styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri i undervisningen, og dels gennem etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

"IDEA" er afsluttet pr. 31. december 2010 efter et positivt projektforsløb. Målsætningerne i projektet er blevet nået, og evalueringen af projektet peger på en række gode forventelige effekter på både kort- og lang sigt.

"Studentervæksthus Århus" er blevet forlænget indtil 31. august 2011 og præsterer fortsat et meget højt aktivitetsniveau og har således også for længst nået projektets målsætninger. Operatøren har stor fokus på at optimere konceptet og udvikle en bæredygtig forretningsmodel med henblik på at sikre, at huset kan køre videre i fuld skala efter 31. august 2011.

"Studenterhus Århus" har i perioden afviklet en lang række iværksætteraktiviteter, hvilket i forhold til projektets målsætninger til fulde har opvejet tidligere perioders vigende aktivitetsniveau. Projektet er blevet forlænget indtil 31. maj 2011.

Resultater

- ▶ "IDEA" har i perioden bl.a. udviklet en digital casesamling bestående af 9 videocases med iværksættere med forskellige fagligheder. Der er stor interesse for anvendelsen af casene, både til undervisningsformål og på hjemmesider.
- ▶ "Studentervæksthus Århus" har indtil videre stillet arbejdsplads til rådighed til 218 studerende (74 projekter) fra en bred vifte af uddannelsesinstitutioner. Blandt de 74 projekter er registreret 35 nye virksomheder.
- ▶ Studenterhus Århus har haft stor succes med at afholde temaarrangementer med fokus på forskellige aspekter af iværksætteri. I alt er 6 arrangementer gennemført med en samlet deltagelse af 350 studerende.

Regionens vurdering

Der vurderes at være god fremdrift i aktiviteterne i projekterne.

Iværksætteri

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ STARTmidt (slutrapportering)

Formål og status

Initiativet har til formål at øge andelen af vækstiværksættere samt øge overlevelsesraten for nye virksomheder gennem tilbud om viden- og kompetencetilførsel. "STARTmidt"-programmets hovedaktivitet udgøres af rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækstpakke, som omfatter tilbud om køb af specialiseret rådgivning inden for områder som f.eks. forretningsstrategi og markedsvurdering.

"STARTmidt"-programmet er netop afsluttet, og der er opnået gode effekter og resultater med projektet. Programmet har skabt stor værdi og effekt for de deltagende ny-startede virksomheder, og de 800 bevilgede rådgivningsforløb vidner om et relevant og attraktivt tilbud for iværksætterne. Andre elementer i "STARTmidt"-programmet, som udvikling af redskaber og metoder og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbet MEA for det samlede erhvervsservicesystem, har medvirket til at løfte hele niveauet for iværksætterindsatsen i regionen.

På baggrund af de positive resultater af "STARTmidt"-programmet besluttede Vækstforum i 2010, at der skulle gennemføres et nyt iværksætterprogram med virkning fra 2011. Programmet "STARTmidt Accelerator", som er en videreudvikling af "STARTmidt"-programmet, blev således igangsat pr. 1. januar 2011 med Væksthus Midtjylland som operatør.

Resultater

- ▶ 365 iværksættere har fået rådgivning via en Startpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områderne: salg og markedsføring, forretningsstrategi og juridiske forhold.
- ▶ 435 iværksættervirksomheder har fået rådgivning via en Vækstpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områder som salg og markedsføring, produktudvikling, forretningsstrategi m.v.
- ▶ 280 iværksættervirksomheder har deltaget i de kollektive vækstgruppeforløb. Der er i alt gennemført 21 vækstgruppeforløb med fokus på bl.a. ejerskifte, eksport, salg m.v.
- ▶ Effekterne af deltagelse i STARTmidt-programmet er positive for virksomhederne. Evalueringen af programmet viste, at de deltagende virksomheder havde en højere vækst i omsætning, værditilvækst, eksport og beskæftigelse end øvrige virksomheder.
- ▶ Der er gennemført en systematisk kompetenceudviklingsindsats i regi af Det Midtjyske Erhvervsudviklingsakademi – MEA. Indsatsen er rettet mod det samlede erhvervsservicesystem og der er i projektperioden gennemført i alt 19 moduler samt et årligt erhvervsudviklingsdøgn.

Regionens vurdering

Programmet er afsluttet og gennemført med meget tilfredsstillende resultater og effekter.

Kapitalformidling

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ INVESTORMidt (slutrapportering)

Formål og status

"INVESTORMidt"-programmet tilbyder iværksættere og virksomheder hjælp til fremskaffelse af ekstern kapital gennem tilknytning af en kapitalcoach. Kapitalcoachen medvirker til at udvikle og styrke iværksætterens viden og kompetencer vedrørende tiltrækning af risikovillig kapital, yder kompetent sparring i forløbet og åbner, via sit netværk, døre, som virksomheden eller iværksætteren selv har svært ved at åbne. Programmet omfatter endvidere en facilitering af Business Angels netværket BAN Invest.

Programmet er netop afsluttet og der er opnået meget flotte resultater i projektperioden. De gennemførte kapitalcoachforløb har således resulteret i at 21 virksomheder har fået tilført i alt 80 mio. kr. i ny kapital. Fra nationalt hold er programmets gode resultater også blevet bemærket og man har således besluttet at kopiere ordningen og gøre tilbuddet landsdækkende.

Med afsæt i de erfaringer og gode resultater, der er nået i programmet videreføres kapitalformidlingsindsatsen som en integreret del af det nye "STARTmidt Accelerator"-program.

Resultater

- ▶ Ud af 61 igangsatte kapitalcoach forløb, er det lykkedes at tiltrække knap 80 mio. kr. fordelt på 21 virksomheder.
- ▶ Der er gennemført en række temamøder om kapitalfremskaffelse for iværksættere og virksomheder med i alt over 200 deltagere.
- ▶ I samarbejde med Vækstfonden er der afholdt i alt 8 seminarer om kapitalfremskaffelse for den lokale erhvervsservice.
- ▶ Innovationsmiljøerne er ansvarlige for sekretariatsbetjening af det regionale Business Angels netværk. Innovationsmiljøerne har screenet 200 investeringscases, hvoraf mere end 100 cases er sendt videre til det regionale Business Angel netværk. Der er 33 Business Angels i det formelle netværk BAN Invest.
- ▶ Antallet af Business Angels i det regionale netværk BAN Invest er øget fra 25 til 33 i projektperioden og det vurderes, at der er investeret mindst 10 mio. kr. fra netværket i forskellige virksomheder i 2010.

Regionens vurdering

"INVESTORMidt"-programmet er afsluttet og gennemført med meget tilfredsstillende resultater.

Virksomhedsrådgivning og netværk

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ VÆKSTmidt Accelerator
- ▶ KLYNGEmidt - Netværksinitiativet
- ▶ Projekt CenSec – Klyngeudvikling
- ▶ KLYNGEmidt Livsstil ved Udviklingscenter for Møbler og Træ
- ▶ Fashion Accelerator

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ VÆKSTmidt
- ▶ ID-Forum
- ▶ Advanced manufacturing

Formål og status

Initiativet består af to programmer, som skal forbedre den regionale konkurrenceevne ved, at flere virksomheder opbygger bedre internationale markedsstrategier, udvikler nye produkter og løsninger, samt opbygger internationale netværk og dermed opnår bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, eksport og indtjening. Det sker via adgang til relevant ledelsesrådgivning, sparring, netværk og via etablering af klynger.

Væksthus Midtjylland er operatør på programmerne "VÆKSTmidt Accelerator" og "KLYNGE-midt Netværksinitiativ", mens der er etableret tre delinitiativer under programmet "KLYNGE-midt", heraf et inden for sikkerhedsindustrien og to inden for mode- og livsstilsbranchen.

Resultater

- ▶ "VÆKSTmidt Accelerator" forløber som forudsat. Ved udgangen af februar 2011 er gennemført 73 store og 67 små rådgivningspakker. Kun 10 virksomheder har gennemført et vækstsparrings-/mentorforløb. Interessen har været mindre end forventet, hvorfor markedsføringen af denne ydelse intensiveres. 6 kollektive forløb med deltagelse af i alt 47 virksomheder er igangsat og yderligere 12 grupper forventes igangsat. Antallet af virksomheder i de kollektive forløb har været gennemsnitligt 8 mod et forventet gennemsnitligt antal på 10. Der er igangsat aktiviteter i 18 af de 19 kommuner i regionen. Der er stor spredning af aktiviteterne på indsatsområder, hvor flest omhandler strategisk udvikling og markedsføring/eksport, mens færrest omhandler økonomi og globalisering/sourcing. Branchemæssigt er over halvdelen af virksomhederne fra industri, råstofudvinding og forsyningsvirksomhed og en fjerdedel fra handel og transport.
- ▶ "KLYNGEmidt Netværksinitiativ" etablerer færre forretningsnetværk end forudsat. 55 netværk er godkendt i første fase med deltagelse af 185 virksomheder. 21 af disse er godkendt til anden fase med deltagelse af 70 virksomheder, hvilket er 19 færre end forudsat. Netværkene fordeler sig bredt på brancher, og virksomheder deltager fra alle kommuner bortset fra Samsø. Af de 21 netværk i fase 2 er 5 etableret inden for industriel teknologi, 4 inden for IT-service og 2 inden for velfærdsteknologi.

- ▶ I sikkerhedsindustrien har CenSec gennemført 80 planlagte kvalificerede virksomhedsbesøg med henblik på rekruttering af nye medlemsvirksomheder – 22 flere end forudsat. Der er gennemført 4 Q seminarer inden for kvalitets- og dokumentstyring med deltagelse af 120 virksomhedsledere. 3 virksomheder er blevet Q-certificeret efter deltagelse i CenSecs Q-aktiviteter, hvilket er 2 flere end forudsat.
- ▶ "KLYNGEmidt Livsstil" har screenet i alt 20 virksomheder og har igangsat individuelle forløb i 6 af disse virksomheder. Alle lokale erhvervsserviceenheder er besøgt og det gode samarbejde med Væksthus Midtjylland er fortsat. Yderligere 8-10 ansøgninger er på vej.
- ▶ I mode- og livsstilsbranchen har 37 modevirksomheder deltaget i et udviklingsforløb under delinitiativet "Fashion Accelerator". 8 modevirksomheder er fra Region Midtjylland, og resten kommer hovedsageligt fra hovedstaden. Initiativet har ifølge ekstern evaluator "bidraget til at skabe forretningsudvikling og kommercielle resultater i form af øget omsætning og beskæftigelse".

Regionens vurdering

"VÆKSTmidt Accelerator" gennemføres som forudsat, dog kan et gennemsnitligt antal virksomheder i de kollektive forløb resultere i at det samlede antal forløb for vækstvirksomheder bliver færre end oprindeligt antaget.

"KLYNGEmidt Netværksinitiativ" etablerer færre netværk end forudsat, hvilket giver anledning til at supplere netværksmæglernes indsats med en målrettet indsats overfor store, etablerede virksomheder, der kan være med til at motivere underleverandører til at indgå i netværk.

Klyngeinitiativet i sikkerhedsindustrien gennemføres som forudsat.

I klyngeinitiativet inden for Livsstil er operatøren UMT nu godt i gang med screeningen af virksomheder, igangsætning af nye forløb og har mødt stor interesse fra målgruppen. Dog har det vist sig vanskeligt med igangsætning af vækstgrupper, hvor der endnu ikke er igangsat forløb.

"Fashion Accelerator" forløber som forudsat og afslutter i august 2011.

Oplevelsesøkonomi

Vækstforum har sat fokus på at skabe fornyelse og vækst inden for turisme og oplevelsesøkonomien via gennemførelsen af en række konkrete projekter.

Der er etableret en regional turismeorganisation, og dermed skabt en samarbejdsplatform, der skal sikre udvikling og vækst i turisterhvervet gennem en bred anvendelse af oplevelser. Vækstforum har vedtaget både strategi og handlingsplan for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland.

Med udgangspunkt i oplevelseselementet er der skabt en række nye forretningsmuligheder, viden, netværk og kreativt samspil mellem kultur og erhverv. Initiativer på området skal gøre virksomhederne og de øvrige aktører i stand til at udvikle nye oplevelsesøkonomiske produkter og ydelser, og dermed bidrage til at skabe merværdi – og dermed øge deres vækst og konkurrenceevne. Der er gennemført en analyse af turismens vækstpotentiale, der peger på muligheden for en betydelig vækst via forstærket og fokuseret indsats. Analysen indgår som grundlag for den fremtidige udvikling af indsatsen på turismeområdet.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

De igangsatte projekter er med til at skabe erhvervsmæssig vækst og fornyelse i turisterhvervet samt medvirke til udvikle oplevelseserhvervene i regionen.

Overordnet vurderes det, at de mange igangsatte projekter og initiativer forløber tilfredsstillende, og at de opstillede resultatkrav bliver nået. Der er dog – ikke uventet – flere tidsmæssige forskydninger af gennemførelsen af projekter. I nogle få projekter er der mindre afvigelser i forhold til de opstillede resultatkrav, som administrationen er opmærksom på.

Oplevelsesøkonomi i hovedoverskrifter

- ▶ Internationale oplevelsesfyrtårne
- ▶ Regionale oplevelsesprojekter
- ▶ Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling
- ▶ Turismeudvikling

Nøgletal for Oplevelsesøkonomi

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	0	21.734	17.198	18.168	25.108	13.614	8.532	0	104.354

Internationale oplevelsesfyrtårne

Resultatkontrakter under udarbejdelse

- Kraft - Powered by Nature (Ringkøbing)

Afsluttede resultatkontrakter

- Planet Randers (forprojekt)
- Hedens Colosseum (forprojekt)
- Stjernen (forprojekt)
- Kilden
- Multiarena Århus
- Vindenergi/Danmarks energimuseum
- MMEEx – Meaning Making Experiences (Midtjysk oplevelsesproduktion) (forprojekt)
- International vidensindsamling
- Fængslet (World of Crime) (forprojekt)
- Havets Hus (forprojekt)

Formål og status

Siden 2007 har Vækstforum arbejdet målrettet med at vurdere og udvælge de internationale oplevelsesfyrtårne, der har størst potentiale, og som kan bidrage med at styrke Midtjyllands tiltrækningskraft. Blandt målene med indsatsen er, at:

- Vækstforum i perioden medio 2008-2013 skal kunne medfinansiere udvikling af et antal internationale oplevelsesfyrtårne.
- Fyrtårnene skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder.
- Der skal være tale om initiativer med et stort privatøkonomisk vækstpotentiale, der kan bidrage til erhvervsudvikling, tiltrækningskraft og markedsføring af regionen.
- De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale.

Vækstforum har tidligere reserveret 7,5 mio. kr. hos EU's Regionalfond til "Fængslet" i Horsens, men ansøger har meddelt Region Midtjylland, at man ikke ser sig i stand til at bruge reservationen, hvorfor denne nu er annulleret.

Resultater

- Det er for tidligt at sige noget om resultaterne af indsatsen på nuværende tidspunkt. De tre projekter "Planet Randers", "KRAFT – Powers of Nature" og "MCH Time World" er alle i opstartsfasen og kun "KRAFT – Powers of Nature" er så godt i gang, at der har været en første opfølgning på resultatkontrakten pr. 1. marts 2011. Resultatkontrakten med "Planet Randers" er kun lige indgået, mens resultatkontrakten for "MCH Time World" endnu ikke er indgået.

Regionale oplevelsesprojekter

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Natur- og kulturdatabase
- ▶ 100 nye sunde oplevelsestilbud (slutrapportering)
- ▶ Ny it i turismen
- ▶ Nye veje til Vækst (slutrapportering)
- ▶ Nørre Vosborg – Et kulturelt kraftcenter
- ▶ Hærvejen (slutrapportering)
- ▶ Erhvervsturisme – fokus på energi/miljø (slutrapportering)
- ▶ Netværk Limfjorden
- ▶ Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad (slutrapportering)
- ▶ Havets Hus
- ▶ World of Energy
- ▶ Oplevelsesøkonomi i nationalparken (slutrapportering)

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Erhvervsturisme - fokus på energi/miljø – forprojekt
- ▶ Tiden er afgørende - teknologisk rejse
- ▶ Sund turisme
- ▶ Sæsonforlængelse
- ▶ Kystcentret Thyborøn
- ▶ AudioDramaBizz
- ▶ DIALOG 09

Formål og status

De regionale oplevelsesprojekter har til formål at styrke Region Midtjylland som oplevelsesregion og udnytte regionens erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. megasatsningsområderne samt medvirke til at skabe erhvervsmæssig vækst i turisterhvervet.

Projekterne har stor bredde fra udvikling af digitale medier, "traditionel" turisme, oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling ("Nye veje til vækst") til organisationsudvikling med fokus på megasatsningsområderne. Fælles for størstedelen af projekterne er dog, at de har et turismemæssigt fokus på at udvikle og understøtte oplevelser og formidling af Region Midtjylland som oplevelsesregion.

Projekterne blev prækvalificerede i 2007. Enkelte af projekterne er allerede afsluttet, mens hovedparten nu nærmer sig deres afslutning.

Resultater

- ▶ Projekterne medvirker generelt til større omsætning i turisterhvervet via nye og bedre oplevelser.
- ▶ Projektet "Nye veje til vækst" er nu afsluttet. Evalueringen af projektet viser, at konceptet "Nye veje til vækst" vurderes positivt af både de deltagende virksomheder, styregruppe, erhvervsfremmesystemet og projektlederen. 38 % af de deltagende virksomheder fortæller, at deltagelsen i projektet har medført positive økonomiske effekter, mens 69 % har styrket deres brand, 41 % har opnået en øget medarbejder-tilfredshed, 41 % har opnået øget kundeloyalitet og 17 % har opnået øgede eksport-

muligheder. Projektet er blevet omtalt mindst 160 gange i over 30 forskellige medier – herunder i MandagMorgen, DR P4 og Børsen.

- Projektet "Oplevelsesøkonomi i Nationalparken – fra teori til praksis" er nu afsluttet. Projektet er lykkedes med at få tilknyttet praktikanter fra videregående uddannelser, som har formået at udvikle nye produkter i samarbejde med de lokale turismeaktører. Projektets overordnede mål om at udvikle 4 nye oplevelsesprodukter er lykkedes. Produkterne er nu på vej til markedet, således har 6 af dem allerede været i handelen. Desuden er netværksdannelsen på turismeområdet i nationalparken blevet klart styrket gennem projektet og aktørerne er meget interesserede i samarbejdsprojekter i fremtiden.
- Projektet "Erhvervsturisme - med fokus på energi/miljø" har nået sin afslutning. En af konklusionerne fra projektet er, at det har været svært at aktivere de private aktører. En fremadrettet indsats bør således tage udgangspunkt i en mere målrettet tilgang til målgrupper og erhvervsmæssige styrkepositioner. Derudover er det erfaringen, at det vil have værdi at arbejde aktivt med konferenceværtsskabet om en bredere tilgang til destinationens rolle, identitet og integration i arrangementet. De involverede parter i projektet "Erhvervsturisme - med fokus på energi/miljø" arbejder på et nyt strategisk projekt som grundlang for udvikling af forretningsområdet Erhvervsturisme i Vækstforums nye satsning på "NY VÆKST i turismen". Det nye projekt forventes at blive behandlet af Vækstforum medio 2011.
- Projektet "100 sunde oplevelsestilbud" har nået sin afslutning. Der er gennemført en række aktiviteter med afsæt i de udviklede turisme – og oplevelsesprodukter. Produkterne har afsat i: "Udvikling af koncept for temauger", "Motionsarrangementer og Aktiv Ferie", "Sund Kost og Fødevarer" samt "Afstresning og Mental Sundhed". Projektet har således afprøvet forskellige tiltag som kan medvirke til at skabe sæsonforlængelse, øget indtjening i lokalområder og hos virksomheder.
- Projektet "Hærvejen – et moderne oplevelsesrum" har nået sin afslutning. Projektets målsætning har været at videreudvikle Hærvejen som en attraktiv turistattraktion for vandrere og cyklister gennem nye oplevelser, ruter, faciliteter mv. Gennem projektet, som bredere sig over både Region Midtjylland og Syddanmark, der er skabt en bred referenceramme om brandet Hærvejen, og der er sket en væsentlig mobilisering af aktørerne omkring Hærvejen. Der er udviklet nye produkter og ydelser, men det har vist sig svært at frembringe disse til markedet. Der arbejdes på et nyt målrettet afsætningsprojekt omkring "Hærvejen" i forbindelse med Vækstforums nye satsning på "Ny VÆKST i turismen" under forretningsområdet Mersalg.
- Projektet "Århus 2017 – Europæiske Kulturhovedstad" har nået sin afslutning. Projektet har været initieret som et forprojekt, der skulle afsøge potentialet for en regionalt forankret vækstindsats i forbindelse med Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Projektet har haft fokus på at skabt regionalt dækkende samarbejde om kultur, turisme, kreative erhverv samt det internationale perspektiv. Fokusområderne er realiseres gennem en række delprojekter i løbet af 2009 og 2010. Konklusionen på forprojektet er, at 2017 som udviklingsplatform og katalysator rummer et betydeligt potentiale – såvel i relation til det regionale kultursamarbejde som til andre regionale indsatsfelter, herunder turisme, bæredygtighed og internationalt samarbejde. Regionsrådet skal i august 2011 tage stilling til Region Midtjyllands deltagelse i det samlede projekt. Ansøgningen til EU skal fremsendes 30. september 2011. Indtil det i efteråret 2012 afgøres, hvilken dansk by der skal bære titlen i 2017, vil Region Midtjylland fortsat være engageret i en række udviklingsprojekter med afsæt i resultaterne fra forprojektet.
- Projektet "Nørre Vosborg – et kulturelt kraftcenter" forløber planmæssigt fremad både i forhold til indhold, omfang og tid. Der ønskes dog en omfordeling af budgettet, så der bruges mindre på fortsat udvikling af koncepter/produkter og mere på afvikling og test af det, der allerede er udviklet i projektet. På finansieringssiden er der sket det, at Hotel Nørre Vosborg A/S gik konkurs ved årsskiftet og ikke i 2010 bidrog med det forventede beløb. Fonden Nørre Vosborgs bidrag blev tilsvarende større.
- "Pengemuseet" har endnu ikke formået at opnå den nødvendige eksterne finansiering, hvorfor projektet p.t. ikke er igangsat.

Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling

Resultatkontrakt under udarbejdelse

- Cross Media/Shareplay (det nye navn for indsatsen)

Formål og status

Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling har til formål at understøtte midtjyske virksomheders vækstpotentiale gennem opbygning af nye oplevelsesøkonomiske metoder, værktøjer og strategiske netværk, der åbner op for kreativt samspil og innovation. Målet er at fremme midtjyske virksomheders konkurrenceevne og produktværdi gennem udnyttelse af oplevelsesøkonomien – kreativt samspil og innovation. Samt at skabe nye operationelle metoder for virksomheds- og forretningsudvikling, der har fokus på at skabe nye forretningsmuligheder i mødet mellem erhvervsliv og kreative kompetencer. Projekter skal ske i samspil med kommuner og erhvervsoperatører – herunder Væksthus Midtjylland.

Et oplæg til et forprojekt om oplevelsesbaseret erhvervsudvikling er under udarbejdelse.

Den tværregionale erhvervs-satsning på "Cross Media" er godkendt af Vækstforum i Region Nordjylland og Region Midtjylland. "Cross Media" skal skabe erhvervsudvikling med afsæt i kreative erhverv, teknologiplatforme og formidlingsformer. De tre primære initiativer i "Cross Media"-satsningen er: et "Cross Media" netværk med fokus på udvikling og videndeling, strategiske udviklingsaktiviteter og en "Cross Media" pulje med risikovillig kapital til finansiering af relevante innovationsprojekter. "Cross Media" drives af et konsortium bestående af Filmby Århus, The Animation Workshop, Bretteville Hotspot og Alexandra Institutet.

Resultater

- Efter at "Cross Media" sekretariatet blev etableret i efteråret 2010 er projektet kommet godt fra start, og der er god gang i stort set alle aktiviteterne.
- Administrativt er resultatkontrakten underskrevet, og ansøgning til "Cross Media" puljen er behandlet i Vækstforum i regionerne og indstillet/sendt til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Bevillingsskrivelser til de strategiske projekter er på vej til underskrift hos konsortiet.
- På grund af at det har taget længere tid at opbygge de organisatoriske rammer end forventet, er projektstarten forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvilket betyder at projektet forventes forlænget til 31. august 2013.

Regionens vurdering

Det vurderes, at "Cross Media"-satsningen med godkendelse af den strategiske ramme og etablering af sekretariat er godt i gang med at igangsætte og gennemføre de planlagte aktiviteter, og at "Cross Media"-satsningen, med en mindre tidsmæssig forsinkelse, gennemføres som planlagt.

Turismeudvikling

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Midtjysk Turisme – Procesmidler 2009 (slutrapportering)
- ▶ Midtjysk Turisme – basis- og procesmidler 2011
- ▶ Fra offline til online
- ▶ Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur

Formål og status

Initiativet har til formål at understøtte turisterhvervets udvikling i regionen, og i samarbejde med erhvervet, destinationer og regionen at medvirke til at fremme og udvikle turismen og oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland.

Midtjysk Turisme har med "Procesmidler 2010" videreført fokus på udviklingen af fire overordnede erhvervspolitiske indsatser: kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform. Midtjysk Turisme har igangsat og afsluttet aktiviteter inden for de alle fire indsatsområder i 2010. Midtjysk Turisme tager med "Basis- og procesmidler 2011" udgangspunkt i at understøtte Vækstforums nye strategi og handlingsplan for "Ny VÆKST i turismen" – gennem en videreudvikling af de fire erhvervspolitiske indsatser. Målet er at skabe et fundament for udviklingen af en fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland, herunder at bidrage til udviklingen af de vigtigste værdikæder og at sikre sammenhængen mellem forretningsområder og udviklingsmotorer.

Interreg IVA-projektet "VER-DI" (ingen resultatkontrakt) har til formål at skabe nye muligheder for erhvervsudvikling, turisme og bosætning i Nationalparkerne Mols Bjerger og Skjern Å. Dette gøres gennem udvikling og igangsætning af nye erhvervsaktiviteter samt skabelse af nye oplevelsesmuligheder. Ud over de to danske områder indgår et svensk og to norske naturområder i projektet.

Resultater

- ▶ Midtjysk Turisme har fokus på at øge erhvervets kompetencer med henblik på at tiltrække, fastholde og udvikle medarbejderne i turisterhvervet.
- ▶ Inden for kvalitetsudvikling er der sat fokus på at tiltrække flere værdiskabende gæster gennem en målrettet produkt- og oplevelsesudvikling.
- ▶ Derudover har Midtjysk Turisme igangsat en proces hen i mod større og mere bæredygtige destinationer. I projektet "Fremtidens turistservice" arbejdes der med innovation og udvikling af fremtidige DMO'er (Destination Management Organisations).
- ▶ Midtjysk Turisme har som led i "Ny VÆKST i turismen" sat fokus på at øge den internationale synlighed af regionens turismeprodukter og internationale markedsføring sammen med bl.a. VisitDenmark.
- ▶ Midtjysk Turisme har blandt andet igangsat følgende udviklingstiltag:
 - Målrettede efteruddannelsestiltag i samarbejde med Tradium Erhverv i Randers og Silkeborg Handelsskole samt koncept for delstudie inden for turisme og oplevelsesøkonomi i tilknytning til eksisterende videregående uddannelser på AU-HIH.
 - Bæredygtig grøn turisme – fx grønne møder i relation til den professionelle turisme
 - Oplevelsesrum – fx langs Gudenåen og i nationalparker.
 - Fremtidens feriehus.
 - Udvikling af DMO-modellen i helårsdestinationerne Ringkøbing og Djursland.
 - Analyser og formidling af motivbaseret gæstestadfærd.
 - Anvendelse af digitale medier og digitale redskaber - "Fra offline til online".

Landdistriktsudvikling

Formålet med indsatsområdet er at styrke erhvervsmæssig vækst og udvikling i landdistrikterne og dermed bidrage til at skabe en stærk balanceret udvikling i regionen. Der er fokus på, at udnytte de styrkepositioner, der er i de enkelte områder, f.eks. turisme, fødevarer, produktion og service.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Der er stigende interesse for indsatsområdet, og der er flere nationale initiativer, der har fokus på at styrke udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Regeringens aftale om Grøn Vækst indeholder en pulje på ca. 70 mio. kr. årligt i EU-midler til kommuner og regioner til egne projekter. Udmøntningen af puljen planlægges af Fødevareministeriet og forventes hovedsagelig at ske gennem større samlede programansøgninger, der udarbejdes i samarbejde mellem kommuner, region, erhvervene og øvrige aktører. Vækstforum har vedtaget en programansøgning på 80 mio. kr. for de fire år 2010-2013 med indsatsområderne: Fødevarer, Turisme, Energi og en særlig yderområdeindsats. EU-midlerne skal medfinansieres med tilsvarende beløb samlet fra kommuner og region.

Regeringen har afsat 150 mio. kr. til investeringsaktiviteter i virksomheder i Vestdanmark for at bidrage til at skabe vækst og fremgang, og udnytte mulighederne i landdistrikterne.

Danmarks Vækstråd opfordrer Regeringen til at gå videre med et volumen, som giver gennemslagskraft - "så vi får et Danmark i balance". Rådet udtrykker, at udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark og have mulighed for, at omforme tabte arbejdspladser med udgangspunkt i styrkepositioner.

Fremdriften i projekterne under indsatsområdet er tilfredsstillende og resultaterne er med til at udvikle indsatsen for udvikling i landdistrikter og yderområder i Vækstforums strategi og handlingsplaner for de kommende år.

Landdistriktsudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter
- ▶ Udvikling af erhvervsstyrkepositioner i landdistrikter
- ▶ Fremtidens landsby
- ▶ Profilerings af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv

Nøgletal for Landdistriktsudvikling

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	400	0	1.919	4.550	5.612	2.345	410	0	15.236

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Resultatkontrakter med opfølgning

- Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Formål og status

Formålet med initiativet er at udvikle og gennemføre en målrettet indsats for fremme af iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne i regionens 6 yderkommuner og 7 landkommuner.

Indsatsen skal ved hjælp af en ekstra indsats over for 1.000 mikrovirksomheder afklare og understøtte det erhvervsmæssige vækstpotentiale i landdistrikterne.

Randers Erhvervs- og Udviklingsråd er operatør på indsatsen. Den direkte og opsøgende indsats over for virksomhederne varetages af de lokale erhvervsserviceoperatører.

Resultater

- Indsatsen med rådgivning og vejledning er startet i september 2010.
- Der er succesfuldt gennemført en læringsdel, der havde til formål at udvikle værktøjer og metoder til brug for den opsøgende indsats over for virksomhederne.
- Der er frem til 1. marts 2011 kontaktet 600 virksomheder, hvoraf 300 har modtaget vejledning.
- 28 af disse virksomheder er henvist til Væksthus Midtjylland, heraf har 8 fået tildelt vækstpakker.
- 23 virksomheder er hjulpet til ansøgning om LAG-midler.
- 32 virksomheder er koblet til eksterne videnkilder, heraf 12 til videninstitutioner (GTS-institutter, universiteter etc.).
- Projektet har opnået stor medieomtale, og der arbejdes løbende med specielt lokal dækning af gode historier.
- Samarbejdet mellem Region Midtjylland, kommunerne og operatørerne forløber meget tilfredsstillende.

Regionens vurdering

Indsatsen forløber tilfredsstillende.

Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder

Resultatkontrakter med opfølgning

- North Sea Living

Formål og status

Formålet med initiativet er at udvikle og gennemføre erhvervsudviklingsprojekter i de 6 yderkommuner og nabolandkommuner, der bygger på styrkepositioner i områderne.

Projekt "North Sea Living" omfatter udvikling af turisme- og oplevelsesmuligheder i Thyborøn med udgangspunkt i de helt unikke natur-, kultur-, historie-, erhvervs- og turistmæssige styrkepositioner, der er i området.

Der er primo 2011 afrapporteret en analyse af vækstmuligheder i yderkommunerne. Der er samtidig fremlagt en række konkrete forslag til projekter til brug i det videre arbejde med udvikling og gennemførelse af udviklingsprojekter. Projektforslagene fokuserer på de styrkepositioner, der er afdækket i områderne og er koncentreret inden for fødevarer, turisme, energi og fremstilling. Kommunerne, erhvervsaktører, turismeaktører mfl. samarbejder om udvikling af projekter.

Resultater

- ▶ Samarbejdet med kommunerne, erhvervslivet mfl. om udvikling og gennemførelse af initiativet forløber tilfredsstillende.
- ▶ Initiativet skaber resultater, der er meget nyttige for udvikling og gennemførelse af projekter og initiativer i yderområder i de kommende år.
- ▶ Projekt "North Sea Living" er igangsat i efteråret 2010 og udvikling af nye turismeaktiviteter og forretningsområder mv. er påbegyndt. Der er bl.a. udviklet tre nye aktiviteter, der tages i brug på kystcentret i april 2011. Det er fortælling af historien fra krigen om skildpaddespionen – om spionage, modstand og byggeri i Thyborøn. Samt et kystterrarium og en kystsansetunnel.

Regionens vurdering

Indsatsen forløber tilfredsstillende.

Fremtidens landsby

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Landsbyfornyelse i Glyngøre – Durup – Nautrup
- ▶ Revitalisering af stationsbymidten i Borris
- ▶ Grøn udvikling i Hvam
- ▶ Landsby 2.0 Stadil - Vedersø
- ▶ Knebel Fremtidens landsby
- ▶ Børn i fremtidens landsby Klejtrup
- ▶ Udvikling af Selde - området
- ▶ Fremtidens Ulbjerg - Lynderup område

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Samsø Udviklingskontor - overgangsperiode
- ▶ Faster Andelsmejeri
- ▶ Salling A140 Cirkusklub

Formål og status

Formålet med initiativet er at styrke en sammenhængende udvikling af bosætning og erhverv i landdistrikter og yderområder og vise nye veje til udvikling.

Resultater

- ▶ Samarbejdet med kommunerne, LAG-erne og de lokale aktører om udvikling og gennemførelse af projekterne er meget tilfredsstillende.
- ▶ Projekterne har i kraft af medvirken fra Vækstforum og Region en størrelse og kvalitet langt over det vanlige for projekter til udvikling i landdistrikter.
- ▶ Arbejdet med projekterne styrker udviklingssamarbejdet og dermed kapaciteten til at udvikle og gennemføre nye større projekter til udvikling i landdistrikter og yderområder.
- ▶ Projekterne viser et bredt spektrum af større markante indsatser for udvikling og fornyelse i landdistrikter og yderområder.
- ▶ Der er f.eks. etableret kontorfællesskab for virksomheder og iværksættere i det gl. mejeri i Stadil, igangsat bygningsrenovering til erhvervs- og turismeformål - der og i flere af de andre projekter.
- ▶ En silo ved Vedersø Købmandsgård ændres til udkigstårn.
- ▶ Der etableres nye fælles servicefaciliteter i Knebel og flere andre landsbyer, fornyelse af landsbymiljøer, nye aktiviteter til udvikling af erhverv og bosætning mv.
- ▶ Der er igangsat udviklingsaktiviteter i Hvam, Ulbjerg – området, Thorsminde, Glyngøre og andre byer i Nord Salling, i Klejtrup mv.
- ▶ Der udvikles og markedsføres nye turismeaktiviteter mv.

Regionens vurdering

Projekterne forløber tilfredsstillende.

Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Vestjyske fødevarer og oplevelser

Formål og status

Formålet med projektet er at igangsætte og understøtte udviklingsaktiviteter med fokus på fødevarer og oplevelser.

Projektet er kommet godt i gang, og samarbejdet mellem partnerne, fire kommuner og 5 LAG'er, fungerer godt. Projektet følger planen.

Resultater

- ▶ Der er gennemført en række aktiviteter i et stort geografisk område.
- ▶ Projektet har skabt et fælles fødevarerforum for aktører i de fire kommuner.
- ▶ Partnerne i projektet har udvidet samarbejde til andre projekter.
- ▶ Aktører er optaget i mærkningsordningen "Regional madkultur" (Culinary Heritage).
- ▶ Der er stor efterspørgsel efter en cirkusmadvogn, der er udviklet i projektet, til arrangementer i området.
- ▶ Der afholdes food-dating's med mange deltagere og det har resulteret i øget samarbejde mellem fødevareproducenter.

Regionens vurdering

Det er et solidt projekt med en god fremdrift. Udover gode konkrete udviklingsaktiviteter styrker projektet samarbejdet mellem flere kommuner, LAG'er, fødevareaktører mfl.

Internationalisering

Region Midtjylland vil være en international vækstregion.

Det arbejder regionen på at opnå ved hjælp af flere forskellige initiativer med internationalt sigte.

Regionen har kontorer i udlandet, hvor både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regionen kan drage nytte af den viden og de netværk, kontorerne råder over. Kontorerne styrkes gennem de samarbejdsaftaler, der er indgået med regioner i de pågældende lande, ved at have en direkte adgang til myndighederne.

Den internationale indsats skal være med til at skabe opmærksomhed om de globale og internationale betingelser, som påvirker udviklingen i Region Midtjylland, og indsatsen skal skabe gode rammebetingelser for virksomheder og organisationer.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Det kan konstateres, at alle initiativer under indsatsområdet Internationalisering afvikles planmæssigt.

Internationalisering i hovedoverskrifter

- ▶ Strategiske samarbejdsregioner
- ▶ EU
- ▶ Virksomhedsrettede initiativer

Nøgletal for Internationalisering

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Bevillinger i alt	9.408	9.171	11.233	13.128	12.423	11.197	2.091	0	68.651

Strategiske samarbejdsregioner

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Development of New Business Opportunities (DBO) i Budapest (slutrapportering)
- ▶ MidtEXPO – midtjysk viden på Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai (slutrapportering)
- ▶ User-driven design in health-it
- ▶ Erhvervsrettet vidensamarbejde med Shanghai (Midtnet)

Formål og status

Samarbejdsaftaler med udvalgte regioner fungerer som et fundament for at etablere konkrete projekter med udenlandske partnere, hvor midtjyske aktører får mulighed for at samarbejde med relevante parter eller udnytte forretningsmuligheder.

Regionen har indgået konkrete samarbejdsaftaler med 5 regioner: Nedre Schlesien i Polen, Győr-Ménfőcsanak og Bács-Kiskun i Ungarn, Leningrad Oblast i Rusland og Shanghai Byprovins i Kina. Derudover involverer regionen sig gennem konkrete projektsamarbejder med vores nærmeste naboregioner som eksempelvis Västra Götaland i Sverige og Hamborg i Tyskland. Desuden er der kontakt til East of England i forbindelse med erfaringsudveksling vedrørende erhvervsfremme-systemer og regional strategiplanlægning.

Der er etableret kontorer i nogle af de regioner, Region Midtjylland samarbejder med. Dette sikrer tæt kontakt til de lokale myndigheder, hvilket øger muligheden for at hjælpe virksomheder og institutioner, der ønsker at agere i de pågældende lande. Der er følgende kontorer: Danish Business Service (DBS) i St. Petersburg, Development of New Business Opportunities i Budapest og repræsentationskontoret i Shanghai.

Kontorerne har til opgave at udvikle nye forretnings- og samarbejdsmuligheder mellem mindre virksomheder, private organisationer og institutioner samt lokale og regionale myndigheder. Kontorerne har fokuseret indsatsen på nogle få emner som energi og miljø, erhverv og sundhed samt systemeksport. I samarbejde med relevante aktører – f.eks. de danske ambassader og handelsrepræsentationer, danske og lokale interesseorganisationer, private og offentlige rådgivere og ikke mindst med de lokale myndigheder gennemføres forskellige erhvervs- og eksportinitiativer samt forskningssamarbejder.

Resultater

- ▶ Der er udviklet et koncept for energioptimering af offentlige bygninger i Region Midtjyllands samarbejdsamter i Ungarn. Der er indgået en aftale med både Győr-Ménfőcsanak Amt og Bács-Kiskun Amt om et samarbejde vedrørende energioptimeringsprojekter på de to amters hospitaler i henholdsvis Győr og Kecskemét.
- ▶ Det ungarske socialministerium har besøgt Region Midtjylland med henblik på at få en aftale vedrørende optimering af indsatsen overfor fysisk og psykisk handicappede.
- ▶ I samarbejde med den Ungarske Generalkonsul for Jylland og Fyn har der i 2010 været vist en plakatudstilling med titlen "Hungarian Karma", der er en markering af 20 året for murens fald. Udstillingen har i 2009 været vist forskellige steder i Region Midtjylland, og i 2010 har udstillingen været vist i Kecskemét på Det Danske Kulturinstitut. Udstillingen vil ligeledes blive vist i Győr og i Budapest i 1. halvår 2011.

- Som et led i EXPO 2010 i Shanghai, som løb fra 1. maj til 31. oktober 2010, blev MidtEXPO gennemført i uge 37 og 38 af Innovation Center Denmark i Shanghai og InnovationLab A/S i Århus, og viste eksempler på regionens viden under EXPO's slogan "Better City – Better Life". De havde til opgave at identificere midtjyske aktører, som ville præsentere ny viden eller produkter på udstillingen, ligesom de skulle udvikle en samlet præsentation for de 6 dage og afvikle præsentationen og aktiviteterne i den danske pavillon. Der blev skabt kontakt til 10 danske virksomheder, som var med i Shanghai og ca. 70 kinesiske virksomheder og organisationer, som deltog i forskellige events i løbet af uge 37 og 38. Der blev identificeret 33 potentielle samarbejdsområder mellem de 10 midtjyske virksomheder og de kinesiske deltagere. MidtEXPO blev promoveret i 50 forskellige medier, og regionens aktiviteter er gennem nyhedsbreve og direkte kontakt blevet præsenteret for flere hundrede danske og kinesiske virksomheder og organisationer.

Regionens vurdering

Der er i den forløbne periode igangsat flere aktiviteter i samarbejde med de strategiske samarbejdsregioner og de tilhørende kontorer, som har givet midtjyske aktører og virksomheder mulighed for at præsentere og/eller sælge deres viden, samt at få vejledning vedrørende konkrete forhold.

EU

Resultatkontrakter med opfølgning

- Ingen opfølgning på resultatkontrakter

Formål og status

Samarbejde på tværs i Europa er et afgørende element i det internationale arbejde. Beslutninger og støtteprogrammer vedtaget på EU plan er med til at forme de rammer, udviklingen har, også her i Region Midtjylland. Vækstforum støtter konkret 2 delinitiativer, der skal hjælpe aktører i regionen med at opnå EU-midler eller kontakt til relevante netværk.

Central Denmark EU Office (CDEU) er et fælles finansieret EU-kontor for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Vækstforum har forlænget bevillingen til CDEU for 2010-2012.

Region Midtjylland er omfattet af Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet, hvor der kan søges EU-medfinansiering til projekter i hele programområdet eller i delprogrammet for Kattegat-Skagerrak (KASK) området. Region Midtjylland og de øvrige danske regioner medfinansierer driften af delprogramsekretariatet for Kattegat-Skagerrak, der ligger i Kungsbacka i Sverige. Der afholdes 2 styringskomitemøder om året, hvor der godkendes projekter. Der sidder en repræsentant fra regionsrådet, kommunerne og Vækstforum i styringskomiteen.

Resultater

- ▶ CDEU løser hvert år ca. 200 forskellige opgaver for ca. 150 aktører som for eksempel kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner. Arbejdet munder dels ud i konkret bistand til ansøgninger om EU-tilskud og dels i indirekte økonomiske effekter af CDEU's informationsindsats, netværksdannelse og opkvalificering af midtjyske aktører. Vurderingen fra brugerne af kontoret er meget positive, således udtrykker 95 % af brugerne tilfredshed med samarbejdet, og kommunerne vurderer alle, at CDEU er med til i højere grad at muliggøre internationale aktiviteter.
- ▶ CDEU har, i samarbejde med blandt andre Væksthuset og Europe Enterprise Network, igangsat initiativet iFacilitator, som sigter mod at få flere midtjyske virksomheder med i EU's forsknings- og udviklingsprogrammer. Initiativet har indtil videre resulteret i 8 internationale projekter med 12 midtjyske virksomheder som deltagere, som i alt har modtaget 52 mio. kr. i EU-finansiering. 2. fase af iFacilitator er igangsat i 2010 og afsluttes i 2011. 140 virksomheder er kontaktet, og der er indsendt 17 forprojektansøgninger, som bl.a. har modtaget 1,8 mio. kr. til ansøgningsarbejdet – 15 EU-ansøgninger er indsendt og 3 mere er på vej. CDEU har endvidre sikret 89 mio. kr. til Marselistunnelen i Århus som en del af et samarbejde med Göteborg og Tallinn.
- ▶ Der er godkendt 26 projekter og 20 forprojekter i Kattegat Skagerrak programmet. I 15 af de 26 projekter er der deltagelse af partnere fra Midtjylland, som tilsammen har fået tildelt ca. 7,7 mio. EUR (58 mio. DKK) til projekter med dansk, svensk og norsk deltagelse.

Regionens vurdering

Initiativet forløber tilfredsstillende, idet begge delinitiativer har genereret EU-midler til internationale samarbejdsprojekter i regionen samt hjulpet midtjyske aktører med konkret information, netværksmuligheder og opkvalificering.

Virksomhedsrettede initiativer

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Eksportrådgivning, Internationalisering af midtjyske virksomheder
- ▶ Europe Enterprise Network

Formål og status

De internationale virksomhedsrettede initiativer skal på forskellige områder lette adgangen for midtjyske virksomheders adgang til eksportrådets tilbud samt øge deres muligheder for samarbejde med eksempelvis udenlandske virksomheder, videninstitutioner, underleverandører, ligesom det er hensigten at fremme udenlandske virksomheders investeringer i Vestdanmark.

Projektet "Eksportrådgivning" sigter på et strategisk samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Eksportrådet og Region Midtjylland med det formål at give virksomhederne en lettere adgang til Eksportrådets tilbud, at skabe sammenhæng mellem Eksportrådets tilbud og Væksthus Midtjyllands tilbud til virksomhederne samt endelig på koordination med Region Midtjyllands internationale aktiviteter. Projektet er treårigt og blev påbegyndt 1. august 2008 med indstationering af en internationaliseringsrådgiver fra Eksportrådet hos Væksthus Midtjylland, som er operatør på projektet.

Et andet initiativ, der medfinansieres af Vækstforum, er "Enterprise Europe Network" (EEN), der får EU-midler fra Enterprise Europe Network programmet.

Vestdansk Investeringsfremme er et initiativ etableret i samarbejde med Region Nordjylland, Region Syddanmark og Invest in Denmark fra Udenrigsministeriet. 7 regionale projektledere er ansat og placeret i de 3 regioner for at fremme udenlandske virksomheders etablering og investering i Vestdanmark.

Initiativet MidtNet sigter, via forskellige aktiviteter, at føre en bred kreds af regionens private og offentlige virksomheder og institutioner ind i et konkret og fælles udviklings-samarbejde med tilsvarende parter i Shanghai - inden for områderne IT, energi/miljø samt sundhed/life sciences.

MidtNet initiativet løber fra 2010-2013 og skal bl.a. etablere og drive 3 netværk med online kommunikation for deltagere fra både Shanghai og Midtjylland. Netværksdelta-gerne skal støttes fagligt og kulturelt og gives muligheder for deltagelse i kontakt- og projektskabende workshops, seminarer og møder i både Midtjylland og Shanghai. Dette med henblik på at udvikle konkrete projektidéer, hvortil den offentlige part i projektsamarbejdet kan søge MidtNet puljen om støtte til modning af erhvervsprojekter rettet mod Shanghai.

Pilotprojektet er baseret på førende teknologier inden for digitaliserede hospitalssystemer samt erfaringer med det brugerdrevne udviklings- og innovationsaspekt.

Resultater

- ▶ Projektet forløber fortsat særdeles tilfredsstillende. Aktivitetsniveau og resultater overstiger det i resultatkontrakten fastsatte.
- ▶ Specielt gælder det, at antallet af firmakonsultationer og effekten heraf i forhold til benyttelse af Eksportrådets tilbud klart overstiger det i resultatkontrakten fastsatte. Den indstationerede medarbejder fra Eksportrådet har siden projektets start haft i alt 466 møder med midtjyske virksomheder, heraf har de 93 fundet sted i seneste statusperiode 1. september 2010 til 28. februar 2011. Virksomhederne er blevet henvist til Eksportrådets tilbud, og det skønnes, at der i 2/3 af disse tilfælde har været tale om konkret eksportfremmeassistance, hvor virksomhederne efterfølgende har været i dialog med Eksportrådets repræsentationer.
- ▶ Der er også en stigende tendens til, at Eksportrådets tilbud benyttes i kombination med Væksthusets øvrige tilbud, især tilbuddene under VækstMidt Accelerator, eksempelvis har vækstpakkerne under dette program været anvendt i forhold til de udenlandske repræsentationer i tilfælde, hvor virksomhederne ikke har været omfattet af Eksportrådets Eksportstartprogram.
- ▶ Med henblik på drøftelse af forskellige samarbejdsmuligheder har internationaliseringsrådgiveren også haft møde med Region Midtjyllands EU kontor samt et nyt møde med Region Midtjyllands Budapest kontor, således at der nu har været afholdt møder med alle Region Midtjyllands udenlandske kontorer.
- ▶ Internationaliseringsrådgiveren har haft i alt 66 møder med brancheorganisationer, lokal erhvervsservice og andre brobyggerinstitutioner, og der afholdes regelmæssigt eksportorienterede arrangementer i samarbejde mellem Eksportrådet, Væksthus Midtjylland og lokale erhvervsaktører.
- ▶ Der er stigende opmærksomhed på projektet også udenfor Region Midtjylland og internationaliseringsprojektet har fået stor vægtning på den ny etablerede nationale hjemmeside: www.internationalisering.dk.
- ▶ Internationaliseringsrådgiveren deltager som repræsentant for Eksportrådet i en forprojektgruppe under Vækstforum som skal lave et forslag til et egentligt eksport- og internationaliseringsprogram for Region Midtjylland.
- ▶ EEN konsortiet i Danmark, med Agro Business Park A/S (ABP) og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brandø (EHIB) fra Region Midtjylland, har med afrapporteringen på kontrakten for 2008-2010 vist, at projektet på alle punkter leverer som forven-

tet og på mange punkter langt over de opstillede mål. Flere virksomheder end forventet har eksempelvis fået rådgivning, deltaget i kontaktbørser i udlandet, fundet nye samarbejdspartner uden for landets grænser. Der er afholdt flere seminarer og arrangementer end oprindeligt planlagt. ABP og Ehib er de aktører i det danske netværk der har opnået det højeste antal konkrete partnerskabsaftaler på vegne af klienter i regionen. Desuden er det EN Danmark opnået at være blandt top 10 af samtlige 94 konsortier i Europa.

- Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har siden starten i 2006 vist flotte resultater ved en støt stigende andel af videntunge job skabt i Vestdanmark, både inden for fokusområderne Cleantech, Creative og ICT er størstedelen af jobskabelsen sket i Vestdanmark. Resultaterne i 2010 med 114 jobs skabt i Vestdanmark er præget af eftervirkningerne af finanskrisen. Der er dog fortsat en række aktive projekter i gang som forventes at give resultater i løbet af 2011.
- Rammerne for etablering af de tre netværk er på plads. Der er udviklet og implementeret en kommunikationsportal www.midtnet.com, som grundlag for organisering af de tre netværk og for kommunikation mellem partnere i netværkene. Interesserede partnere – virksomheder og videninstitutioner er begyndt at lægge profiler ind med angivelse af udviklingsønsker.
- Aktiviteterne omkring projektmodningsstøtte er også igangsat og overstiger i antal forventningerne på nuværende tidspunkt. Den første ansøgning "Eksportkonfigurator og cleantech platform for bæredygtige byer og bygninger til det kinesiske marked" er godkendt af projekt-administrationen, og der arbejdes allerede på flere projektidéer, som forventes at føre til ansøgninger, bl.a. IT/energibesparelse (web-site) samt miljø/sundhed (solenergi/luftskifte).
- Hovedparten af aktiviteterne er dermed gennemført som planlagt og igangsætningen af konkrete udviklingsprojekter endda tidligere end planlagt. Dog har det vist sig svært/mere tidskrævende at rekruttere tilstrækkeligt med deltagere i de 3 netværk, hvilket dels kan skyldes en vis mæthed af aktiviteter i forhold til Kina, dels skyldes finanskrisen, hvor man afholder sig fra at bruge knappe ressourcer på mere udviklingsorienterede projekter over landegrænserne.
- Under pilotprojektet er der underskrevet en samarbejdsaftale mellem Alexandra instituttet, Danmark og it-virksomheden Intelray, Kina. Alexandra instituttet har været på besøg i Kina 2 gange; første gang i juni 2010 (Shanghai) og anden gang i december 2010 (Zhuhai).
- Der er etableret konkret kontakt mellem to danske virksomheder og Intelray. Cetrea A/S var med på første besøg i Shanghai. Desuden er der etableret dialog mellem Systematic og Intelray.
- Alexandra instituttet og Intelray har planmæssigt samarbejdet om udnyttelse af brugerdrevne metoder til videreudvikling af et eksisterende sundheds-it system til hospitalerne i Zhuhai og Shanghai.
- landets grænser. Der er afholdt flere seminarer og arrangementer end oprindeligt planlagt. Projektets indeværende periode afsluttes med udgangen af 2010.
- Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har siden starten i 2006 vist flotte resultater ved en støt stigende andel af videntunge job skabt i Vestdanmark, således at der via projektet i 2009 blev skabt lige mange job i vest som i øst. Resultaterne i 2010 har været præget af eftervirkningerne af finanskrisen i og med, at investeringsprojekterne som regel er ca. 15 måneder undervejs. De beskudne resultater for 2010 er gældende for hele landet. Der er stadig en række aktive projekter, der arbejdes på i Vestdanmark, som vil kunne skabe nye arbejdspladser.

Regionens vurdering

Initiativet afvikles planmæssigt, og de enkelte delinitiativer viser gode resultater og målopfyldelse, dog har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme oplevet en afmatning som følge af finanskrisen. Initiativerne supplerer hinanden i arbejdet med virksomhederne, således at de samarbejder om konkrete arrangementer og sørger for fælles udnyttelse af de forskellige tilbud.

Nøgletal

Af tabellerne herunder fremgår de ni indsatsområders samlede økonomi. Tabel A viser hvor store bevillinger regionsrådet har givet, mens tabel B viser indsatsområdernes samlede økonomi, dvs. summen af bevillinger fra regionsrådet, kommuner, stat, EU-programmer og andre kilder.

Tabel A.

Oversigt over regionsrådets bevillinger til erhvervsfremme i Region Midtjylland, pr. 1. marts 2011

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Megasatsningen Energi og Miljø	1.050	4.239	5.726	14.179	22.325	16.935	10.308	4.045	78.807
Megasatsningen Erhverv - Sundhed	528	4.140	7.984	11.138	12.924	2.832	0	0	39.546
Megasatsning Fødevarer	603	625	714	3.755	16.051	16.986	7.656	0	46.389
Uddannelse og kompetenceudvikling	0	9.707	10.950	17.955	17.462	2.415	0	0	58.489
Innovation og it	1.247	6.457	11.068	22.324	29.575	14.213	11.390	0	96.274
Iværksætteri og Virksomhedsudvikling	1.682	9.376	12.873	23.230	23.554	18.657	10.497	0	99.869
Oplevelsesøkonomi	0	21.734	17.198	18.168	25.108	13.614	8.532	0	104.354
Landdistriktsudvikling	400	0	1.919	4.550	5.612	2.345	410	0	15.236
Internationalisering	9.408	9.171	11.233	13.128	12.423	11.197	2.091	0	68.651
Regionsrådets bevillinger i alt	14.918	65.448	79.664	128.427	165.034	99.194	50.884	4.045	607.614

Tabel B.

Samlet økonomioversigt vedrørende indsatsområderne i Vækstforums handlingsplan, inkl. eksterne finansieringskilder, pr. 1. marts 2011

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Total
Megasatsningen Energi og Miljø	1.800	18.700	33.393	53.933	77.821	81.288	36.448	15.020	318.403
Megasatsningen Erhverv - Sundhed	528	4.617	13.620	19.019	29.436	7.372	0		74.592
Megasatsningen Fødevarer	603	1.025	4.295	21.557	35.025	35.916	15.919	0	114.339
Uddannelse og Kompetenceudvikling	3.650	23.701	46.019	68.051	87.966	32.619	8.670	0	270.676
Innovation og it	4.075	16.368	24.367	40.602	67.136	44.367	35.550	0	232.465
Iværksætteri og Virksomhedsudvikling	2.409	23.501	38.104	88.842	137.752	98.850	43.900	0	433.358
Oplevelsesøkonomi	765	38.134	42.840	44.248	43.856	20.957	10.377	0	201.177
Landdistriktsudvikling	400	0	18.179	9.845	17.952	9.611	2.830	0	58.817
Internationalisering	17.565	17.093	23.009	27.485	23.902	22.629	2.791	0	134.474
Bevillinger i alt	31.795	143.139	243.825	373.583	520.846	353.609	156.485	15.020	1.838.301

