


STATUS

1. september 2010

Aktivitetsopfølgning
vedrørende Vækstforums
handlingsplan og de
ni indsatsområder



Nøgletal

Tabel 1.

Oversigt over regionsrådets bevillinger til erhvervsfremme i Region Midtjylland, pr. 1. september 2010

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Megasatsningen Energi og Miljø	1,3	3,8	8,7	16,6	10,8	3,4	0,1	44,6
Megasatsningen Erhverv - Sundhed	0,5	4,1	8,0	12,2	10,5	4,2	0,0	39,5
Megasatsningen Fødevarer	0,6	0,6	0,7	4,8	16,9	19,1	3,9	46,6
Uddannelse og Kompetenceudvikling	3,0	6,5	14,7	19,4	13,2	1,5	0,0	58,4
Innovation og it	2,5	11,0	14,7	23,2	5,1	1,4	0,7	58,7
Iværksætteri og Virksomhedsudvikling	1,9	9,7	13,9	23,3	11,3	8,2	0,0	68,2
Oplevelsesøkonomi	0,0	21,8	17,2	22,2	16,6	13,2	7,8	98,8
Landdistriktsudvikling	0,4	0,0	2,2	2,7	4,5	2,4	0,3	12,5
Internationalisering	9,5	9,1	11,2	13,1	9,8	10,2	2,1	65,0
Regionsrådets bevillinger i alt	19,6	66,7	91,3	137,6	98,7	63,6	14,9	492,5

Tabel 2.

Samlet økonomioversigt vedrørende indsatsområderne i Vækstforums handlingsplan, inkl. eksterne finansieringskilder, pr. 1. september 2010

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Megasatsningen Energi og Miljø	2,0	19,0	45,5	67,7	49,5	42,2	4,7	230,6
Megasatsningen Erhverv - Sundhed	0,5	5,4	14,6	22,3	22,0	9,8	-	74,6
Megasatsningen Fødevarer	0,6	1,0	4,3	26,9	36,5	39,4	5,0	113,7
Uddannelse og Kompetenceudvikling	6,7	20,6	45,6	76,8	67,7	30,8	8,7	256,9
Innovation og it	5,3	20,7	28,4	43,2	10,7	1,4	0,7	110,4
Iværksætteri og Virksomhedsudvikling	2,9	24,8	40,2	92,3	90,4	55,0	-	305,6
Oplevelsesøkonomi	0,4	-	18,4	10,9	14,8	8,7	2,1	55,2
Landdistriktsudvikling	0,8	38,2	43,3	47,1	33,3	19,6	8,7	191,1
Internationalisering	17,6	17,0	23,0	28,0	18,7	18,8	3,1	126,2
Bevillinger i alt	36,7	146,9	263,3	415,3	343,7	225,6	32,9	1.464,4

Forord

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er udmøntet i en handlingsplan. For at realisere handlingsplanen er der sat en række erhvervsfremmeaktiviteter i gang. De finansieres af regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum har også indstillingsretten i forhold til EU's strukturfonde, idet der ofte er tale om en samfinansiering.

To gange årligt bliver der gjort status, og opfølgningen består af denne aktivitetsopfølgning og af en tilsvarende økonomiopfølgning.

De to statusrapporter kan læses samlet eller hver for sig, og for særligt interesserede er det muligt at hente mere information på www.vækstforum.rm.dk. Links til uddybninger er markeret med kursiv og understreget. Uddybningerne er en opfølgning på de resultatkra-
v, der er sat for de enkelte projekter.

Rapporten er disponeret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, idet der for hvert af indsatsområderne er en kort introduktion og en samlet vurdering af status for indsatsområdet, samt en uddybning af status for initiativerne.

Indholdsfortegnelse

Megasatsningen Energi og Miljø	4
Megasatsningen Erhverv – Sundhed	10
Megasatsningen Fødevarer	14
Uddannelse og Kompetenceudvikling	18
Innovation og it	24
Iværksætteri og Virksomhedsudvikling	30
Oplevelsesøkonomi	36
Landdistriktsudvikling	42
Internationalisering	46

Megasatsningen Energi og Miljø

Den overordnede vision på Megasatsningen Energi og Miljø er at udvikle Region Midtjylland som en energi- og miljøteknologisk foregangsregion. Regionen har på området en absolut styrkeposition, både nationalt og internationalt.

Indsatsen fokuserer på teknologier til vedvarende energiproduktion og afledte miljøeffekter, men inddrager også strategiske tiltag med henblik på at skabe bedre rammevilkår og forudsætninger på området. Hovedudfordringen er at udvikle konkrete projekter, både med relevans for det fremtidige, bæredygtige energisystem og miljøområdet samt med potentielle vækstmuligheder for regionens virksomheder.

Gennem Megasatsningen Energi og Miljø har Vækstforum sat fokus på en af regionens centrale styrkepositioner og opstillet tre overordnede mål:

- ▶ Regionens energi- og miljøerhverv skal udvikles og væksten øges.
- ▶ Vedvarende energi skal udgøre mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug i 2025.
- ▶ Anvendelsen af vedvarende energi skal ske med fokus på også at opnå fordele for klimaet og miljøet.

Status og samlet vurdering for megasatsningen

Der er siden megasatsningens start i 2007 givet 37 bevillinger til gennemførelse af resultatkontrakter på konkrete energi- og miljøprojekter. Heraf er 12 afsluttet, 21 igangværende og 4 under fortsat bearbejdning med henblik på udarbejdelse af resultatkontrakter. Af de 21 igangværende kontrakter er de 2 indgået inden for de seneste tre måneder, hvorfor der endnu ikke er grundlag for resultatopfølgning herpå.

Den samlede vurdering er, at der er igangsat væsentlige delinitiativer inden for alle initiativområder under megasatsningen, og at disse delinitiativer afspejler formålet med megasatsningen på energi og miljø. Generelt forløber delinitiativerne som forventet – det vil sige: ikke gnidningsløst, men med endelig opfyldelse af kontraktens krav ved det enkelte projekts afslutning. Et enkelt projekt ("Energioptimeret svømmebad") har givet administrationen anledning til overvejelse over, hvorvidt den erhvervsmæssige effekt af et sådant projekt og dermed tilsvarende projekter er tilstrækkelig.

Indsatsområder under Megasatsningen Energi og Miljø

- ▶ Strategisk lederskab
- ▶ Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi
- ▶ Biomasse – samspil mellem energi og miljø
- ▶ Teknologiudvikling i virksomheder

Nøgletal for Megasatsningen Energi og Miljø

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	1,3	3,8	8,7	16,6	10,8	3,4	0,1	44,6



Strategisk lederskab

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Naturvidenskabernes Hus (Fase II)*
- ▶ *The Danish Way*

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Kommunale energiregnskaber 2008
- ▶ Engineering for the Climate
- ▶ Fremvisning og synliggørelse ved CBMI
- ▶ International fjernvarmekonference med træfpunkter
- ▶ Klimakonference på H&I messe i Herning
- ▶ Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Formål og status

Initiativet skal sikre igangsætning af tiltag på en række strategisk vigtige områder inden for energi og miljø. Disse delinitiativer dækker blandt andet over synliggørelse af udfordringer og muligheder inden for energi- og miljøområdet, fremme af uddannelse og kompetenceudvikling målrettet området, etablering af gode rammebetingelser, identificering af barrierer og fremme af det lokale engagement hos regionens mange aktører. Herudover arbejder Vækstforum og regionsrådet under overskriften "Test og afprøvning" gennem partnerskabsaftalen med regeringen for udpegning af de nødvendige testfaciliteter til prototypemøller til vindmølleindustrien.

Resultater

- ▶ Der er udarbejdet energiregnskaber i samarbejde med 13 af regionens kommuner (regnskaberne ajourføres og udvides til klimaregnskaber i 2010 – 2011).
- ▶ Der er gennemført to store konferencer (Energi- og Miljøkonference 2007 og Fremtidsudsigten 2009 – Fra ord til handling) med henblik på synliggørelse af udfordringer, rammebetingelser, barrierer og muligheder.
- ▶ Der er i forbindelse med COP15 gennemført en aktiv markedsføring og synliggørelse af praktiske og bæredygtige danske energi- og miljøløsninger gennem velbesøgte besøgsprogrammer, ligesom der er formidlet direkte kontakter mellem regionale virksomheder og udenlandske forskere og erhvervsturister.
- ▶ Der er i forbindelse med COP15 afholdt workshops for energiaktører og en række kommuner og gennemført sommerskoler.
- ▶ Et digitalt undervisningsudstyr til Naturvidenskabernes Hus med henblik på fremme af de teknologiske uddannelser med fokus på energi er under udvikling.

Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Ecomotion, demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof*
- ▶ *Energioptimeret svømmebad*
- ▶ *Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere*
- ▶ *Igangsætning af Fjernvarmens Udviklingscenter*
- ▶ *Innovationsnetværk for brintteknologi (HIRC)*
- ▶ *Naturgassens afløser*
- ▶ *Prøv1Elbil*

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Brint i transportsektoren (VLTJ)
- ▶ Brint og brændselsceller (HIRC)
- ▶ Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem
- ▶ H2HUB Vestjylland Brintstander projekt

Formål og status

Initiativet skal sikre igangsætning af konkrete demonstrationsprojekter om udvikling af ny teknologi inden for vind, sol, jordvarme, bølgekraft, energidistribution, energiefektivisering, samspillet med bygninger og udvikling af transportsektoren. Målet med initiativet er at fremme udvikling af ny teknologi til omstilling fra fossile til vedvarende energibrændsler, fremme af samspillet mellem energiteknologier, integrering af transportsektoren i et fremtidigt bæredygtigt energisystem og udvikling af fremtidens boliger og øvrige bygninger som en velfungerende del af et samlet system.

Administrationen vurderer, at delinitiativet "Energioptimeret svømmebad" kan afsluttes som fastlagt i resultatkontrakten såvel med hensyn til indhold som økonomi. Alligevel har dette delinitiativ givet anledning til en generel overvejelse i administrationen over, hvorvidt den erhvervsmæssige effekt af et sådant projekt og dermed tilsvarende projekter er tilstrækkelig. Administrationen vil fremadrettet i samråd med Vækstforums Råd for Energi- og Miljøteknologi og på baggrund af erfaringerne fra især dette projekt arbejde for en skarpere prioritering af delinitiativerne i forhold til de erhvervsmæssige effekter.

Delinitiativet "Innovationsnetværk for brintteknologi" opfylder resultatkontrakten i og med, at der er fremsendt en kvalificeret ansøgning til Forsknings- og Innovationsstyrelsen om at blive udpeget som innovationsnetværk. Ansøgningen er imidlertid endt i et afslag.

Vedrørende delinitiativerne "Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere" og "Prøv1Elbil" vurderer administrationen, at resultatkontrakterne bliver opfyldt, uagtet at projekterne har hhv. organisatoriske udfordringer (styring af deltagere), hhv. teknologiske udfordringer (problemer med logning af data). Det er administrationens vurdering, at operatørerne vil overkomme udfordringerne inden for kontraktens rammer.

Resultater

- ▶ Der er i den vestlige del af Midtjylland etableret en mindre forsyningsstruktur til udbredelse af brintbiler.
- ▶ Et teknologikoncept for anvendelse af decentral solvarme i samspil med fjernvarmeforsyning er udviklet og er planlagt til udrulning i Brædstrup (Ring Søpark).
- ▶ Arbejdskøretøj med metanol som brændstof, udviklet af Horsens-virksomhed, bliver testet i praksis.
- ▶ Der er udviklet et teknologikoncept for svømmebade, som kan indgå i samspil med lokal fjernvarmeforsyning.
- ▶ I samarbejde mellem midtjyske virksomheder og Teknologisk Institut er ny teknologi til en højere grad af fleksibelt elforbrug under udvikling.
- ▶ Fjernvarmens Udviklingscenter er etableret i foråret 2009 og er under opbygning.
- ▶ På Brædstrup Fjernvarme er der sammen med Energinet.dk igangsat et projekt om langtidslagring af solvarme i den øvre del af undergrunden.
- ▶ I den sydøstlige del af regionen er 13 elbiler i brug med henblik på generering af brugerdata og efterfølgende involvering af erhvervsvirksomheder med henblik på potentielle erhvervsmuligheder inden for området.

Biomasse – samspil mellem energi og miljø

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Alger til biogas i Region Midtjylland*
- ▶ *Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion og økologisk gødning*
- ▶ *Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse på miljøfølsomme områder*
- ▶ *Climate Circle – Klimaklynge Holstebro*
- ▶ *EnerCOAST Biomasse på kommuneniveau*
- ▶ *Storskalademonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel*
- ▶ *Udvikling af Ringkøbing-Skjern biogasmodellen*

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Biogasproduktion baseret på biomasse fra engarealer
- ▶ Produktion af energi og miljø ved dyrkning af pil på miljøfølsomme arealer

Formål og status

Region Midtjylland har et særligt potentiale for at skabe erhvervsudvikling og høste afledte effekter i relation til energi og miljø på biomasseområdet. Samtidig rummer regionen mange virksomheder på området inden for både primær produktion, fremstillingsindustri og service foruden videncenter med Aarhus Universitet i spidsen. Initiativet retter sig mod især landbaseret biomasse, husdyrgødning og restprodukter, akvatisk biomasse og biomaterialer.

Det er væsentligt for Vækstforum, at mulighederne for fødevareproduktion ved en forøgelse af energiproduktionen på basis af biomasseressourcer ikke forringes, ligesom det skal tilstræbes så vidt muligt at opnå miljømæssige sidegevinster ved ny teknologiudvikling på området.

Resultater

- ▶ Der er opbygget produktionsfaciliteter til fremstilling af biodiesel, optimeret produktegenskaber i forhold til opfyldelse af krav i lovgivning og gældende brændstofstandards og opbygget et lager- og distributionssystem, herunder udlevering af biodiesel på samtlige 75 kommercielle tankstationer i Århus Kommune samt hos Busselskabet Århus Sporveje og De Grønne Busser.
- ▶ Der er opført et algedyrkningssystem i Havets Hus i Grenå som indvies september 2010, hvorefter udvikling og demonstration af teknologier mv. inden for området kan udfoldes.
- ▶ Midtjyske virksomheder er i gang med at udvikle konkurrencedygtige decentrale biogasanlæg.
- ▶ Der bliver udarbejdet en manual for gennemførelse af det forberedende arbejde for etablering af biogasanlæg.
- ▶ Der er igangsat udvikling, demonstration og implementering af økonomisk og bæredygtige forretningsmodeller i relation til udnyttelse af biomasseressourcer (energipil og biomasse fra engarealer) til energiformål fra miljøfølsomme arealer.
- ▶ Der gennemføres en detaljeret kortlægning af mulighederne for energiforsyning med lokal biomasse i Djursland-Randers-området.
- ▶ Der er igangsat en kortlægning af muligheder for erhvervsmæssig vækst på klimamrådet i den nordvestlige del af regionen.

Teknologiudvikling i virksomheder

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *DEXADEM Kompetenceopbygning inden for bølgeenergi*
- ▶ *EnergiTEKmidt, teknologiudvikling i små og mellemstore virksomheder*
- ▶ *Midtvind, virksomhedsnetværk i vindmølleindustrien*

Formål og status

Initiativet skal sikre støtte til udvikling af energi- og miljøteknologier i små og mellemstore virksomheder og bidrage til, at virksomheder gennem deltagelse i netværk kan udvikle deres produktion og organisation. Mange af regionens virksomheder inden for energi og miljø tilhører gruppen af små og mellemstore virksomheder, der kan have vanskeligheder med at løfte udviklingsopgaver. På den anden side er regionens store aktører (eksempelvis Vestas, Siemens, Grundfos) afhængige af velfungerende underleverandører, som ofte er de mindre virksomheder.

Efter en tøvende start har "EnergiTEKmidt"-programmet samlet momentum mod afslutningen af delinitiativet.

Resultater

- ▶ Der er med udgangspunkt i Holstebro en ny bølgeenergimaskine under udvikling, som skal testes i en relevant skala med udgangspunkt i det kommende bølgeenergicenter i Hanstholm.
- ▶ 27 små og mellemstore virksomheder forventes ved udgangen af 2010 af have fået tildelt støtte til teknologiudvikling gennem "EnergiTEKmidt"-programmet.
- ▶ 14 virksomheder deltager i netværket "Midtvind" og samarbejder aktuelt om forskning og udvikling, fælles systemleverancer og rekruttering af højtuddannede medarbejdere til vindmøllesektoren. Vindmøllebranchen har udtrykt ønske om en fortsættelse af netværket.



Megasatsningen Erhverv - Sundhed

Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet, og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Det centrale for indsatsen er at bidrage til udvikling og kommercialisering af ideer inden for sundhedsområdet og dermed bidrage til at skabe innovation og erhvervsudvikling på området.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Indsatsen gennemføres ved, at der stilles midler og kompetencer til rådighed til gennemførelse og forretningsgørelse af udviklingsprojekter og til optimering af kommercialiseringsprocessen hos virksomheder eller projekter. Indsatsen løftes af megasatsningens to udviklingsplatforme – "CareTech Innovation" og "MedTech Innovation Center" – som arbejder inden for hhv. sundheds-it og medtech (biotek og medicoteknik, dvs. medicin og medicinsk udstyr). Begge centre møder stor bevågenhed og interesse fra brugere, organisationer, videnmiljøer og investorer.

Megasatsningen Erhverv - Sundhed i hovedoverskrifter

- ▶ Nyudvikling inden for sundheds-it
- ▶ Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer

Nøgletal for Megasatsningen Erhverv - sundhed

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,5	4,1	8,0	12,2	10,5	4,2	0,0	39,5

Nyudvikling inden for sundheds-it

Resultatkontrakter med opfølgning

- *Caretech Innovation*

Formål og status

Initiativet har til formål at skabe forretningsmæssig, forskningsbaseret nyudvikling inden for sundheds-it. "Caretech Innovation" skal i projektperioden udvikle og gennemføre 15 projekter, der skal skabe innovative it-løsninger i sundhedssektoren. Projekterne skal have et forretningsmæssigt perspektiv og forskning på internationalt niveau. Desuden er der fokus på brugerdrevet innovation. Projekternes udgangspunkt er behov, erfaringer og potentialer hos sundheds-professionelle og borgere og patienter.

Der er foreløbig givet tilsagn til gennemførelse af 8 udviklingsprojekter samt 1 analyseprojekt. Projekterne gennemføres typisk i et samarbejde mellem Caretech Innovation, Århus Universitetet, hospitalsenheder, kommuner og private virksomheder, og bevillingerne ligger i størrelsesordenen ½ -2 mio. kr.

Resultater

- Caretech har i alt modtaget 56 projektideer.
- Der er i alt igangsat 8 udviklingsprojekter. I denne projektperiode er der igangsat 1 projekt:
- Diabetiske komplikationer. Formålet med projektet er at undersøge brugen af måleapparatet Vagus™ i almen praksis og hjemme hos patienter med fokus på den reelle brugeradfærd. Medicus Engineering har udviklet et apparat, Vagus™, der kan afsløre en diabetisk følgesygdom, der hedder autonom neuropati, før der kommer symptomer.
- 1 udviklingsprojekt er afsluttet. Evalueringen af projektet vil indgå i næste afrapportering, men det vurderes ikke, at projektet umiddelbart vil føre til kommercialisering.

Regionens vurdering

Projektet er nu kommet godt i gang og forløber efter forsinkelser i projektstarten tilfredsstillende. Som følge af den sene projektstart er der fortsat et mindre forbrug end budgetteret.

Øget kommercialisering af sundhedsinvesteringer

Resultatkontrakter med opfølgning

- *MedTech Innovation Center (MTIC)*, herunder Innovationshospitalet Horsens

Formål og status

Initiativet har til formål at øge kommercialiseringen af bio- og medtech projekter fra virksomheder, videninstitutioner og hospitaler i Region Midtjylland. MedTech Innovation Center (MTIC) stiller kompetencer og specialistviden til rådighed for projekterne for herved at accelerere og optimere projekternes vej mod markedet. Indsatsen skal opbygge de forretningsmæssige kompetencer i virksomhederne, så de bliver i stand til at udnytte potentialerne og få nye produkter på markedet.

MTIC har foreløbigt vurderet 130 projekter, og der er givet tilsagn til finansiering af 9 udviklingsprojekter, hvor der indkøbes kompetencer og ekspertbistand, der skal bringe projektet videre i udviklingsprocessen og frem mod markedet.

MTIC er endvidere, i samarbejde med Regionshospitalet Horsens, ansvarlig for gennemførelse af projektet "Innovationshospitalet Horsens" – en udviklingsenhed, der har til formål at sikre, at de gode ideer, der genereres i sundhedsvæsenet, identificeres, udvikles og implementeres. Arbejdet med etablering af udviklingsenheden forløber planmæssigt: der er etableret samarbejde med private virksomheder om konkrete udviklingsprojekter, der er etableret en udviklings- og testenhed på hospitalet, og der er p.t. 24 forskellige projekter under udvikling.

Resultater

- ▶ MTIC har screenet 130 projekter – både virksomheder og projekter fra universitetet og hospitaler.
- ▶ Der er givet tilsagn til 9 udviklingsprojekter og 4 mindre udviklingsprojekter, bl.a. følgende:
- ▶ USabcd A/S, som arbejder med kompetenceudvikling inden for avancerede ultralydsteknikker.
- ▶ HED, som har udviklet en fikseringsklemme til at fastholde dialyserør på patientens tøj eller sengetøj, under dialysen.
- ▶ Situ RCP, der udvikler en teknologi til effektivisering af drug screening og drug development i den farmaceutiske industri.
- ▶ 25 projekter er i pipelinen og screenes for kompetencebehov.
- ▶ Der opbygges løbende SWOT-teams til projekterne.
- ▶ Der har været afholdt 7 masterclasses og 3 workshops.
- ▶ MTIC har i samarbejde med en række aktører arrangeret en semifinale i European Venture Contest inden for Healthcare. Mere end 65 deltagere fra hele Europa deltog.
- ▶ Under indsatsen "Innovationshospitalet Horsens" er der 24 projekter under udvikling og der er godkendt 2 projekter fra ABT fonden med en samlet bevilling på 4,7 mio. kr.
- ▶ På Innovationshospitalet Horsens er der endvidere etableret en udviklings- og testenhed, som også indgår i samarbejder med andre projekter på regionens hospitaler og på nationalt plan.

Regionens vurdering

MTIC kører planmæssigt vedrørende indhold og omfanget af aktiviteter, hvor der er god fremdrift. På grund af forsinkelser i projektstarten er MTIC dog bagud i forhold til budgetterede udgifter, men dette forhold forventes udlignet i næste periode.



Megasatsningen Fødevarer

Vækstforum har med iværksættelsen af megasatsningen på fødevareområdet besluttet at gøre en målrettet indsats for at styrke fødevareerhvervens innovationspotentialer og øge værditilvæksten i erhvervet. Indsatsområdet omfatter en række initiativer, der skal medvirke til at skabe øget produktdifferentiering og understøtte videndelingen og samarbejde mellem virksomheder, videnmiljøer og andre relevante aktører.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Initiativerne beskrevet i Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevareområdet er nu delvist igangsat. Resultatkontrakter med operatører og konsortier forventes underskrevet i efteråret 2010. Der er i september 2010 givet endeligt tilsagn om ansøgte EU-midler til to af megasatsningens centrale initiativer. Det drejer sig dels om etablering af et innovationsmiljø og dels om et målrettet rådgivningsprogram til fødevarevirksomheder. Disse to initiativer er forsinket med ca. et år, mens fødevaresatsningens kompetenceinitiativer gennemføres som planlagt.

Megasatsningen Fødevarer i hovedoverskrifter

- ▶ Innovation
- ▶ Specialiseret rådgivning
- ▶ Kompetence

Nøgletal for Megasatsningen Fødevarer

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,6	0,6	0,7	4,8	16,9	16,9	3,9	46,6

Innovation

Resultatkontrakter under udarbejdelse

- Future Food Innovation (FFI) – etablering af et innovationsmiljø for fødevarer

Formål og status

Initiativets hovedformål er at styrke innovationskraften i fødevarebranchen ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere nye metoder, produkter og samarbejdsrelationer.

En resultatkontrakt med henblik på etablering af et innovationsmiljø for fødevarer er under udarbejdelse med faglig bistand fra Vækstforums Fødevareråd.

Resultater

- Det er lykkedes at få sammensat et bredt og fagligt kompetent konsortium som operatør på etableringen af innovationsmiljøet: Agro Business Park, AgroTech, Teknologisk Institut, Aarhus Universitet (Mapp Centret og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet) samt VIFU (Videncenter for fødevareudvikling) – i sig selv et væsentligt resultat i forhold til megasatsningens mål om at skabe øget sammenhæng og vidensamarbejde mellem de mange aktører inden for fødevareområdet.
- Desuden er første ansøgningsrunde i fødevaresatsningens innovationspulje gennemført hen over sommeren 2010 med henblik på at indkalde ideer til innovative fødevareprojekter.
- Endelig arbejdes der videre med udvikling af et fiskeriklyngeprojekt på Vestkysten med deltagelse af fiskeriets aktører i Thyborøn, Thorsminde og Hvide Sande. Vækstforum bidrager p.t. med støtte til partnerskabets strategiudvikling gennem Interreg IVB-projektet "Innovative Foresight Planning".

Regionens vurdering

Initiativet er igangsat som planlagt, men eksterne forhold har betydet, at der er ca. 1 års forsinkelse i forhold til Strategi og handlingsplan 2009-2011 for Megasatsningen Fødevarer.

Specialiseret rådgivning

Resultatkontrakter under udarbejdelse

- Program for specialiseret fødevarerådgivning

Formål og status

Formålet er at understøtte innovationskompetencerne i små og mellemstore fødevarevirksomheder. Dette skal opnås gennem udviklingen af målrettede rådgivningstilbud, der på den ene side er nyskabende og supplerende i forhold til de eksisterende regionale virksomhedsudviklingsprogrammer, og som på den anden side adresserer fødevarevirksomhedernes særlige udfordringer og behov. Resultatkontrakten med operatøren er under udarbejdelse med faglig bistand fra Vækstforums Fødevareråd.

Resultater

- ▶ Væksthus Midtjylland varetager i samarbejde med VIFU operatørfunktionen for rådgivningsinitiativet. Det betyder, at der er etableret et stærkt fagligt partnerskab, der dels bygger på Væksthusets solide organisatoriske erfaringer fra gennemførelsen af en lang række øvrige regionale virksomhedsudviklingsprogrammer og dels trækker på VIFUs faglige netværk og mangeårige erfaringer med udvikling af små og mellemstore fødevarevirksomheder.

Regionens vurdering

Initiativet er igangsat som planlagt, men eksterne forhold har betydet, at der er ca. 1 års forsinkelse i forhold til Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevareområdet.

Kompetence

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn*

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Thyborøn Havn, Fiskeriauktion og Fiskeriforening

Formål og status

Initiativets overordnede formål er at øge kompetenceniveauet i fødevarevirksomhederne. Dette skal bl.a. ske ved udvikling af eksisterende og nye uddannelses- og kompetenceudviklingstilbud. I den forbindelse er der igangsat et omfattende analysearbejde, der skal pege på fremtidens behov for fødevareuddannelser. Desuden er der ydet støtte til proceshjælp til etablering af et samlet kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn.

Resultater

- ▶
- ▶ I 2009 blev der gennemført en kvalitativ analyse af fødevarebranchens fremtidige behov for uddannelser. Som opfølgning på denne er der i 2010 iværksat en større kvantitativ survey-baseret analyse af de uddannelsesbehov, der kan forventes affødt af den udvikling, som fødevarevirksomhederne forudser i deres aktiviteter over de kommende år. De øvrige danske regioner er inviteret til at deltage i analysearbejdet, og Undervisningsministeriet har tilkendegivet interesse for et samarbejde.
- ▶ Et foreløbigt og væsentligt resultat af fiskeriuddannelsesprojektet er åbningen af den nye Fiskeriskole i Thyborøn den 9. september 2010.

Regionens vurdering

Kompetenceinitiativerne under Megasatsningen Fødevarer forløber som planlagt.



Uddannelse og kompetenceudvikling

Med initiativerne under dette indsatsområde vil Vækstforum medvirke til at sikre arbejdsstyrken, kvalitativt såvel som kvantitativt.

Arbejdsmarkedet står i disse år over for to hovedudfordringer: 1) den demografiske udvikling, der betyder fald i arbejdsstyrken. De store årgange er i færd med at forlade arbejdsmarkedet og erstattes af de små årgange, hvilket betyder underskud af arbejdskraft i løbet af få år. 2) at sikre arbejdskraften de fornødne kvalifikationer. I øjeblikket er arbejdsmarkedet præget af ledighed, og mange ufaglærte job forsvinder. Globaliseringen medfører øgede krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer. Hvis ikke de ledige opkvalificeres nu, vil der opstå flaskehalse, hvor virksomhederne efterspørger kvalifikationer, der ikke findes i arbejdsstyrken. Kompetenceudvikling er altså vigtig også for den danske konkurrenceevne.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Fællesnævneren for initiativerne under dette indsatsområde er samarbejde og partnerskaber, idet grundlaget for hele indsatsen er at samle alle relevante aktører på de respektive områder, så de i fællesskab kan iværksætte initiativer, der ved at stå på skuldrene af tidligere indsatser og ved at bygge oven på den ordinære indsats kan få den ønskede effekt. Det er i høj grad lykkedes.

Der er skabt én indgang til efteruddannelse med flere efteruddannelsesaktiviteter, og virksomhederne er meget tilfredse med kontakten til uddannelsesinstitutionerne. Der er etableret samarbejde med Norge og Sverige om at ruste uddannelsesinstitutionerne endnu mere til dialogen med virksomhederne om deres efteruddannelsesbehov. Der er skabt lokale indgange for udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende, der øger fastholdelsen. Senest er der skabt lokale samarbejder om fastholdelse af unge i ungdomsuddannelser, der tegner til at blive effektfulde, idet der nås en meget stor del af de unge i regionen med de igangsatte aktiviteter. Endelig er der afprøvet forskellige metoder til fastholdelse og inddragelse af grupper, der er på kanten af arbejdsmarkedet. Her er resultaterne dog præget af, at projekterne er planlagt i en højkonjunktur, men gennemført i en lavkonjunktur.

Samlet set gennemføres projekterne under initiativområdet tilfredsstillende. Afvigelserne skyldes ændrede konjunkturer og ikke operatørernes gennemførelse.

Uddannelse og kompetenceudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Mere uddannelse
- ▶ Efteruddannelse
- ▶ Udvidelse af arbejdsstyrken
- ▶ Ledelsesudvikling

Nøgletal for Uddannelse og kompetenceudvikling

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	3,0	6,5	14,7	19,4	13,2	1,5	0,0	58,4

Mere uddannelse

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, Landsdelscenterkommunerne og AU-HIH
- ▶ Teknologiobservatorium
- ▶ Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen
- ▶ Hold Fast

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ The Animation Workshop
- ▶ De unges vandring i uddannelsessystemet

Status

Det er den overordnede målsætning i Region Midtjylland, at flere skal gennemføre såvel ungdomsuddannelse som kompetencegivende og videregående uddannelser. Indsatsen retter sig dels mod at fastholde de unge i uddannelserne og dels mod behovet for at styrke og udbygge de videregående uddannelsesstilbud i regionen gennem mere praksisrettede uddannelsesstilbud og gennem en øget internationalisering. Der kører p.t. fire projekter.

Resultater

- ▶ Projekterne under Mere Uddannelse har skabt en øget dialog og styrket samarbejdsstrukturerne mellem uddannelsesinstitutionerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning samt mellem virksomhederne og de studerende, ligesom de har bidraget til løsning af regionens erhvervsfremmeopgaver i opbygningen af AU-HIH's forskningsenhed.
- ▶ Aktiviteterne for fastholdelse af unge i ungdomsuddannelserne i "Hold Fast"-projektet er igangsat over hele regionen og omfatter allerede det samlede måltal for hele projektperioden.
- ▶ Hvad angår frafald og optag på elektronikingeniøruddannelsen er det gået den forkerte vej, frafaldet er øget, angiveligt fordi undervisningen fra sidste års studiestart gennemføres på engelsk. Optaget ved dette års studiestart er mindre end sidste år, årsagen hertil er ukendt.

Regionens vurdering

Projekterne gennemføres i alt tilfredsstillende. Et ovenud tilfredsstillende og et knapt tilfredsstillende.

Efteruddannelse

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ KOMPETENCEmidt

Formål og status

Det overordnede formål med initiativet er at skabe mere og bedre efteruddannelse i Region Midtjylland. I praksis betyder det en styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen for de kortuddannede i regionens små og mellemstore virksomheder.

Der er stor interesse for projektet fra mange sider, i juni besøgte beskæftigelsesministeren således en af projektets meget succesfulde aktiviteter: uddannelse i øjenhøjde, en pølsevogn der besøger virksomheder på skift og informerer om uddannelsesmuligheder. En tredjedel af de besøgte virksomheder sætter efterfølgende uddannelse i gang.

Senest er aktiviteterne udvidet med Interreg-projektet "Skandinavisk Kompetenceudvikling" (SkanKomp), der bygger oven på "KOMPETENCEmidt", idet det er formålet at medvirke til at professionalisere såvel uddannelsesinstitutionerne som virksomhederne i forhold til at arbejde med sidstnævntes uddannelsesbehov. En af aktiviteterne er en analyse af fremtidens kompetencebehov i Region Midtjylland.

Resultater

- ▶ Der er skabt én indgang til efteruddannelse
- ▶ 6 velfungerende konsortier, der over for virksomhederne repræsenterer hele paletten af efteruddannelses tilbud, ikke bare den enkelte institutions (åbner døre, der før var lukkede)
- ▶ Samarbejde mellem erhvervsservicesystemets konsulenter og uddannelsesinstitutionerne.
- ▶ Små 5.000 virksomheder har været besøgt i projektet.
- ▶ Et korps af uddannelseskonsulenter, der opfattes som kompetencepartnere ikke sælgere.
- ▶ Uddannelsesinstitutionerne har fået kontakt til smv'er, de aldrig har besøgt – og som har svært ved at få gang i efteruddannelsesindsatsen.

Regionens vurdering

Projektet gennemføres tilfredsstillende.

Formål og status

JOBmidt – modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

- ▶ Konsortiet Ringkøbing-Skjern
- ▶ Konsortiet Viborg
- ▶ Konsortiet Lemvig
- ▶ Konsortiet Silkeborg
- ▶ Konsortiet Randers
- ▶ Konsortiet Horsens
- ▶ Konsortiet Århus
- ▶ Midtjysk Dialogforum

JOBmidt – fastholdelse af udenlandske studerende

- ▶ ASB karrierecenter
- ▶ VIA University College

Udvidelse af arbejdsstyrken - formålsbestemt pulje 2007

- ▶ Huset Venture - Ikast-Brande
- ▶ Jobsløjfen

Udvidelse af arbejdsstyrken

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Udviklingsplatform i Region Midtjylland
- ▶ Senior styrken
- ▶ Fra udsat til ansat
- ▶ Mestring af sygdom - på vej mod et arbejdsliv

Formål og status

Formålet med initiativet er at udvide arbejdsstyrken i Region Midtjylland dels ved at fastholde udenlandsk arbejdskraft og udenlandske studerende og dels ved at forsøge at fastholde og inddrage f.eks. sygemeldte og andre grupper, der er i fare for at falde ud af arbejdsmarkedet.

Fokus i de enkelte konsortier, der arbejder med modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, varierer lidt afhængig af behovet lokalt. Således er der i Århus og Ikast-Brande fokus på højtuddannede, mens Lemvig har fokus på landbrugsområdet. I alle konsortier har arrangementer af faglig og ikke mindst social karakter for den udenlandske arbejdstager og familie vist sig at være en væsentlig aktivitet.

Konsortiet i Silkeborg har i en periode været præget af organisatoriske ændringer både hos leadpartner (erhvervSilkeborg) og hos en anden partner i projektet (kommunen) samt personaleudskiftninger. Dette betyder, at aktivitetsniveauet ikke har været som forventet. ErhvervSilkeborg anser dog fortsat projektet som væsentligt, og der er lavet en revideret aktivitetsplan, som skal sikre optimal fremdrift i projektet fremadrettet.

Hvad angår arbejdet med udenlandske studerende, er der siden projektstart kommet statslige initiativer, der overlapper med projekternes aktiviteter, som for eksempel CV bank for studerende, men her sikrer projekterne sig et godt samarbejde med de statslige aktører, heriblandt WorkinDenmark. Konsortierne indgår tilsvarende aktivt i et samarbejde med konsortierne for modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft for at optimere den samlede indsats.

Projekterne med fokus på fastholdelse af udsatte grupper på arbejdsmarkedet er præget af konjunkturvingen, der har betydet, at de ikke kan nå de forventede resultater. Projekt "Huset Venture" er nu afsluttet. Projekt "Jobsløjfen" er blevet tilpasset konjunkturerne og har udviklet et vejledningskoncept med henblik på vejledning til uddannelse med job aspekt. Men der er problemer i forhold til at få kursister, første forløb blev således aflyst pga. for få tilmeldinger. Projekt "Beskæftigelsesfremme for ADHD ramte" har dels udviklet metoder til screening af ledige for at finde ADHD ramte, der ikke nødvendigvis har en diagnose, dels udviklet beskæftigelsesrettede tilbud målrettet ADHD ramte. Projektet samarbejder med servicestyrelsen, der skal til at gennemføre pilot projekter i tre kommuner med henblik på afprøvning og tilpasning af nogle af de udviklede metoder, hvorefter de skal spredes til alle landets kommuner. Projektet søger 1 års forlængelse for at kunne bidrage til disse pilotprojekter.

Senest er der under initiativet igangsat et grænseoverskridende projekt under Interreg-programmet med samarbejde med Sverige og Norge: "Förprojektet CSR – en inkluderende arbejdsmarked". Formålet er at undersøge mulighederne for et større skandinavisk samarbejde med henblik på fælles læring og udvikling inden for CSR. Temaet for projektet er inddragelse på arbejdsmarkedet for borgere på kanten af arbejdsmarkedet samt borgere, der i dag ikke er i stand til at bidrage til arbejdsstyrken herunder handicappede, udviklingshæmmede, borgere med psykiatriske lidelser herunder ADHD, asperger og autisme samt borgere med "ondt i livet" uden en diagnose. Endelig arbejdes med integration af borgere med anden etnisk baggrund.

Resultater

- ▶ Der er afholdt 27 informationsmøder for virksomheder om udenlandsk arbejdskraft. Mange virksomheders behov er derudover blevet dækket gennem individuel vejledning, idet der er gennemført 236 besøg.
- ▶ Der har været afholdt 123 informationsmøder for de udenlandske ansatte med fagligt indhold og 114 arrangementer med socialt indhold.
- ▶ Der er etableret internationale klubber for udenlandsk arbejdskraft og deres familier i alle konsortier. I tre konsortier er der internationale skoler, og der er givet tilladelse til tre IB-gymnasier (International Baccalaureate) i regionen. Tre andre gymnasier har de fornødne kvalifikationer til at begynde IB undervisningen, men de har ikke fået tilladelse fra Undervisningsministeriet.
- ▶ Der er etableret forpligtende aftaler mellem udenlandske studerende og 167 virksomheder, afholdt 64 temadage for de udenlandske studerende, og konsortierne har 1843 medlemmer på facebook grupper.
- ▶ Hovedresultaterne af puljeprojekterne har været, at 55 % af kursisterne i projekt "Huset Venture" enten er ansat i fleksjob eller afklaret til førtidspension. Dette i en periode, hvor antallet af personer på ledighedsydelse steg fra 56 ved projektstart til 109 i marts 2009. 29 % er blevet ansat i fleksjob, hvilket ikke svarer til de 75 %, der var målet i projektansøgningen. Det tilskrives konjunkturændringen og skift af projektleder, der har haft stor betydning for nogle kursister.
- ▶ Projekt "Jobsløjfen" har gennemført et forløb, der har fået en meget positiv evaluering.

Regionens vurdering

Projekterne gennemføres under de givne omstændigheder tilfredsstillende.

Ledelsesudvikling

Ingen igangværende resultatkontrakter.

Innovation og it

Vækstforums innovationsstrategi skal skabe retning for arbejdet med innovation i hele Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er således også den overordnede ramme for indsatsområdet Innovation og it. Innovationsstrategiens vision er, at "Nutidens samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder".

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Projekterne under indsatsområdet gennemføres overordnet på tilfredsstillende vis.

Innovation og it i hovedoverskrifter

- ▶ It som innovativ drivkraft
- ▶ Vidensamarbejde
- ▶ Brugerdreven innovation (BDI)
- ▶ Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Nøgletal for Innovation og it

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	2,5	11,0	14,7	23,2	5,1	1,4	0,7	58,7

It som innovativ drivkraft

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *It som innovativ drivkraft (iKraft)*
- ▶ *@aGlance*
- ▶ *Avanceret 3D Projektion*
- ▶ *Sportscasting 2.0 – social i 3D*

Formål og status

Formålet med indsatsen er at skabe vækst ved at fremme innovativ anvendelse af it i erhvervslivet. Lokalt forankrede netværksagenter, en innovationspulje, indsats for øget rekruttering til it-uddannelser og it-virksomheder samt udbygning af internationale netværk er omdrejningspunkterne.

- ▶ Netværksagenterne er solidt funderet lokalt og fungerer efter hensigten som brobyggere med udgangspunkt i virksomhedernes behov. Tilfredsheden med agenternes virke er stor, og tilslutningen er desuden stor til de arrangementer, der afholdes.
- ▶ Aktiviteter til styrkelse af rekrutteringen til it-uddannelser og it-virksomheder foretages i samarbejde med øvrige tiltag på området og drager nytte af iKrafts voksende netværk.
- ▶ Aktiviteterne omkring opbygning af internationale netværk viser fremdrift og bygger på både videninstitutionernes og virksomhedernes ønsker.

Resultater

- ▶ Der er i det forgangne halvår gennemført 285 virksomhedsbesøg i hele regionen, og en undersøgelse viser, at over halvdelen af virksomhederne vurderer udbyttet som højt eller meget højt.
- ▶ Interessen for iKraft arrangementer rundt om i regionen er fortsat stigende, og det samme er interessen for at indgå i forpligtende vidensamarbejder.
- ▶ Region Midtjylland står på tærsklen til at blive optaget i det ansete netværk Districts of Creativity, og der er samarbejde i gang med de øvrige netværksregioner.
- ▶ Projektet "@aGlance" har planmæssigt udviklet et system til forbedring af sikkerheden og publikumsoplevelsen ved store arrangementer. Systemet er testet ved Skanderborg festivalen 2010 og fået stor mediebevågenhed. Der udestår endelig erfaringsopsamling og perspektivering i forhold til kommerialisering.
- ▶ En demonstrationscase under titlen "Avanceret 3D projektion" er gennemført som planmæssigt som visuel præsentation i forbindelse med arkitekturbiennalen i Venedig, hvor den udviklede 3D projektion på fysisk materiale har stået sin prøve. Endnu en case skal udvikles i den kommende periode og resultaterne formidles.
- ▶ "Sportscasting 2.0 – social i 3D" er en it-plattform til formidling af svært tilgængelige sportsgrene. Den har været afprøvet under VM for 505 joller i Århus. Erfaringer samles op og formidles senere i projektet.

Regionens vurdering

Indsatsen under "It som innovativ drivkraft" har i perioden haft fremdrift som planlagt, og der er opbygget en effektiv infrastruktur omkring projektet.

Vidensamarbejde

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Career Campus*
- ▶ *Career Campus, supplerende bevilling*
- ▶ *Kontaktskabende aktiviteter*
- ▶ *Karriereværksted*

Formål og status

Målsætningen er at øge samspillet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner på den ene side og virksomheder på den anden, og derved styrke innovationen i regionens virksomheder.

Initiativet Vidensamarbejde har hidtil sigtet mod at få flere højtuddannede ud i regionens små og mellemstore virksomheder, i særdeleshed i regionens yderområder. Denne del af initiativet blev påbegyndt i 2008 og løber til udgangen af 2010.

Resultatkontrakt for "Program for Vidensamarbejde" er under udarbejdelse. Programmet skal eksperimentere med nye former og modeller for samspil mellem virksomheder og forskningsinstitutioner og yde støtte til konkrete vidensamarbejder mellem små og mellemstore innovative virksomheder og forskere.

Resultater

- ▶ "Career Campus" i Ringkøbing-Skjern Kommune havde 32 beboere pr. 1. september 2010, hvoraf 28 var færdiguddannede kandidater. Målsætningen på 30 beboere er derfor opfyldt. Beboerne er tilknyttet både offentlige og private virksomheder, men kun en meget lille del er tilknyttet projektets målgruppe af små og mellemstore virksomheder. "Career Campus" tilbyder en række faglige og sociale aktiviteter til beboerne, ligesom 3 iværksættervirksomheder benytter campus' kontorfaciliteter. Det forventes, at Ringkøbing-Skjern Kommune vil videreføre Career Campus frem til udgangen af 2013 som mødested for SMV'er og højtuddannede som et led i kommunens erhvervs- og videnstrategi.
- ▶ En supplerende bevilling i 2009 havde som formål at øge Campus' virksomhedskontakt og at styrke den tværgående indsats og synergi mellem de tre delprojekter. Til trods for den forstærkede indsats er der fortsat en stor udfordring i at skabe synergi mellem delprojekterne.
- ▶ Som en del af de "Kontaktskabende aktiviteter" er der udstationeret kontaktmæglere ved en række erhvervsråd, som samlet set dækker 16 af regionens kommuner. Kontaktmæglerne har pr. 1. september 2010 besøgt 1249 virksomheder. Besøgene har resulteret i 317 forpligtende samarbejder mellem virksomheder og studerende/højtuddannede siden projektstart. Ca. 15 % af disse samarbejder er ansættelser af færdiguddannede, bl.a. gennem Videnpilot-ordningen.
- ▶ 301 studerende fra Aarhus Universitet, Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen har gennemført, eller er i gang med et karriereværkstedsløb ved Aarhus Universitet. Dermed er målsætningen opnået. En evaluering viser, at de studerende har fået en øget kompetenceafklaring og større viden om jobmulighederne i små og mellemstore virksomheder i regionens yderområder.

Regionens vurdering

Projektet er etableret under en højkonjunktur med voldsom efterspørgsel på arbejdskraft, men har skullet udfoldes under en recession med stigende ledighed. Evalueringer viser, at uanset de økonomiske konjunkturer, er det en langsom og proces at ændre holdningerne til at ansætte højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder. På den baggrund må det vurderes, at størsteparten af delprojekterne har udviklet sig tilfredsstillende, og at det fulde udbytte af indsatsen vil vise sig på lidt længere sigt.

Brugerdreven innovation (BDI)

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Brugerdreven innovation – Demonstrationsprojekt om udvikling af hjælpemidler inden for det sociale område ved brugerdreven innovation*
- ▶ *Brugerdreven innovation – Projekt om udvikling og vækst via innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter. Afsæt i brugere med diabetes 2*

Formål og status

Formålet er at udvikle og afprøve nye metoder inden for brugerdreven innovation (BDI) - med afsæt i Erhvervs- og Byggestyrelsens program for brugerdreven innovation - som kilde til forretningsudvikling.

Der er indgået resultatkontrakter på de to projekter, der retter sig mod at udvikle produkter og services til mennesker med fysiske handicaps eller diabetes 2. Projekterne er igangsat hhv. januar 2008 og januar 2009 og løber over 3 år. Derudover er projektet "Brugerdreven innovation i praksis" for nyligt blevet igangsat. Der sker opfølgning herpå første gang i marts 2011.

I projektet om udvikling af hjælpemidler via brugerdreven innovation tager de fire delprojekter afsæt i hhv. offentlige institutioner og en højskole. Der er 11 virksomheder og en række videninstitutioner med. Se mere om projektets ydelser på www.handivision.com.

I projektet med afsæt i Sundhedscentret i Randers og diabetes 2 adresserer delprojekter hhv. mad, motion og teknologiske - og kommunikative løsninger, der dels kan styrke det rehabiliterende og forebyggende arbejde internt i Sundhedscentret og dels sikre kommunikation mellem Sundhedscentret og brugeren udenfor Centret. Medio 2010 er der igangsat et fjerde forsøg, der har fokus på at undersøge, hvad der fremmer et offentlig-privat samarbejde, bl.a. gennemføres workshop omkring design af en reception og receptionsfunktion i et offentligt - privat samarbejde.

Deltagerne i delprojekterne er hhv. fagprofessionelle, virksomheder og videninstitutioner samt brugere. Heraf 10 virksomheder og 3 videninstitutioner. Se mere om ydelserne på www.sundinnovation.com.

Der sker løbende udveksling af erfaringer og metoder på tværs af de to projekter, f.eks. BDI i forhold til forretningsstrategi. De bruges bl.a. til at kvalificere fremtidige ydelser inden for BDI i regi af Væksthus Midtjylland, som er partner i begge projekter.

Resultater

- ▶ Der er gennemført en række BDI eksperimenter, som har dannet grundlag for BDI-metodeudvikling både hos virksomheder og på institutioner.
- ▶ Både Landsbyen Sølund og Egmonthøjskolen ønsker med afsæt i BDI-eksperimenterne, at oprette Living Labs, hvor virksomheder også efter projektets afslutning kan samarbejde med brugergrupper. Hjælpemiddelinstitutet afsøger, om projektet skal danne base for user-communities, som er brugergrupper, der har et engagement i at udvikle produkter, som f.eks. Mindstormers i Lego.
- ▶ Flere af de tilknyttede virksomheder anvender nu BDI som en del af deres forretningsudviklingsstrategi, og Væksthus Midtjylland undersøger forudsætningerne for at tilrettelægge en indsats, der forstærker brugen af BDI til forretningsudvikling i virksomhederne.
- ▶ Projektledelsen har gennemført en lang række tværgående og kvalificerende aktiviteter, og de enkelte delprojekter har gennemført eksperimenter. I projektet undersøges i øjeblikket, hvad der skal til for at virksomheder bevæger sig op ad BDI-innovationstrappen. Fra det trin hvor BDI ikke eller kun sporadisk, anvendes til det trin hvor BDI indgår i forretningsstrategien og skaber merværdi for virksomheden.

Regionens vurdering

Projekterne er i god fremdrift i forhold til de fastsatte mål. Virksomhederne har i nogle delprojekter ikke deltaget i så stort et omfang som forventet og har generelt brugt færre timer end budgetteret.

Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Den Forebyggende Trøje
- ▶ Udvikling af Multifunktionsmøbel
- ▶ Digital kommunikation i ny jordemoderpraksis
- ▶ Udviklende patientmiljø for hjerneskadede på neurointensivt afsnit

Formål og status

Formålet med OPI-puljen er at skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved at indgå i innovationsalliancer med offentlige aktører. De sidste midler fra puljen blev bevilget i august 2010, og puljen er nu lukket.

På baggrund af tre ansøgningsrunder er der indgået resultatkontrakter på i alt 4 projekter og resultatkontrakter på yderligere 5 projekter er under udarbejdelse.

Resultater

- ▶ "Den Forebyggende Trøje" er afsluttet pr. 1. september. Prototype er udviklet og brugertestet indledningsvist. Der forestår nu nærmere undersøgelse og test for at afklare det præcise anvendelsesområde i forhold til den forebyggende indsats. Prototypen forventes at kunne tiltrække investorer og kapital til videreudvikling.
- ▶ Udvikling af multifunktionsmøbel afsluttes i efteråret 2010. Brugergrupper er inddraget og der er bl.a. udviklet mock-up (digital model af prototype). Der er identificeret og indgået samarbejde med potentiel producentvirksomhed samt indsendt ansøgning til fornyelsesfonden med henblik på medfinansiering af det fortsatte arbejde frem til produktion og markedsintroduktion af det udviklede møbel.
- ▶ "Digital kommunikation i ny jordemoderpraksis" og "Udviklende patientmiljø for hjerneskadede" følger tidsplan og opfylder delresultatkravene. Der er bl.a. lavet brugertests af løsninger og lavet indledende research i forhold til produktion.

Regionens vurdering

Projekterne er forløbet som forventet i forhold til tidsplan, økonomi, og resultater.

Iværksætteri og virksomhedsudvikling

Vækstforum vil skabe bedre vilkår for iværksætteri, nye vækstiværksættere samt vækst i etablerede virksomheder med vækstpotentiale. Indsatsområdet skal sikre, at den regionale vækst- og iværksætterpolitik tilbyder rammer og initiativer, der sikrer nye og etablerede virksomheder gode muligheder for etablering, udvikling og vækst, ved at der er initiativer målrettet alle virksomhedens udviklingsfaser.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Programydelseerne gennemføres i et omfang som forudsat. Det er vurderingen, at et enstrengt erhvervsservicesystem giver gode rammevilkår for gennemførelse af Vækstforums sammenhængende vækst- og iværksætterpolitik. Vækstmidt programmet er effektivt evalueret. Der har været en stor erhvervsøkonomisk effekt af programmet. I denne statusperiode er også Iværksætterprogrammet STARTmidt blevet evalueret, og der er igangsat evalueringer af de øvrige programmer. Evalueringen af STARTmidt programmet viste, at programmerne har givet virksomhederne værdi og effekt, og at man med programmerne er kommet langt i at skabe et sammenhængende erhvervsservicesystem.

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Iværksætteri i uddannelser
- ▶ Iværksætterrådgivning
- ▶ Kapitalformidling
- ▶ Virksomhedsrådgivning og netværk

Nøgletal for Iværksætteri og virksomhedsudvikling

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	1,9	9,7	13,9	23,3	11,3	8,2	0,0	68,2

Iværksætteri i uddannelser

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ IDEA – En styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri i uddannelsessystemet
- ▶ Studentervæksthus Århus
- ▶ Innofactory – det virtuelle studentervæksthus
- ▶ Stunderhus Århus

Formål og status

Initiativet skal sætte fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen med henblik på at skabe en øget selvstændighedskultur blandt studerende ved primært de videregående uddannelser. Dette gøres dels gennem en styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri i undervisningen, og dels gennem etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

"IDEA" fortsætter arbejdet med de forskellige styrkelses- og koordineringsaktiviteter og har i perioden afholdt en række signifikante aktiviteter for såvel undervisere som studerende. "Innofactory" er afsluttet pr. 31. august 2010 efter et positivt projektforsløb og videreføres med konkrete planer om yderligere forbedringer og udbredelse af portalen til andre uddannelsesniveauer. "Studentervæksthus Århus" nyder i kraft af bl.a. et rigtig godt PR-arbejde stor interesse fra de studerende med et stort antal projekter som følge. "Stunderhus Århus" er flyttet til nye fysiske rammer og har udelukkende brugt perioden til planlægning af projektets resterende aktiviteter.

Resultater

- ▶ "IDEA" har blandt andet afholdt en national konference om entrepreneurskabsundervisning med key-note speaker fra Babson College, USA og med 93 deltagere (flere på venteliste) fra en bred vifte af de danske uddannelsesinstitutioner.
- ▶ "Innofactory" vinder stadig mere indpas som undervisningsværktøj hos Erhvervsakademi Dania og har bl.a. fået sin egen skemalagte dag i november, hvor alle 1. års KVV-studerende skal bruge sitet til løsning af en række opgaver.
- ▶ "Studentervæksthus Århus" har indtil videre stillet arbejdsplads til rådighed til 124 studerende (40 projekter) fra en bred vifte af uddannelsesinstitutioner. Blandt de 40 projekter er registreret 22 nye virksomheder.

Regionens vurdering

Der vurderes at være god fremdrift i aktiviteterne i "IDEA", "Innofactory" og "Stundervæksthus Århus". "Stunderhus Århus" har i perioden kun haft meget lille aktivitet, men forventes at kunne nå de samlede aktivitetsmål i løbet af det kommende halvår.

Iværksætteri

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ STARTmidt

Formål og status

Initiativet har til formål at øge andelen af vækstiværksættere samt øge overlevelsesraten for nye virksomheder gennem tilbud om viden- og kompetencetilførsel. STARTmidt-programmets hovedaktivitet udgøres af rådgivningstilbuddene Startpakke og Vækstpakke, som omfatter tilbud om køb af specialiseret rådgivning inden for områder som f.eks. forretningsstrategi og markedsvurdering.

Programmet afsluttes med udgangen af 2010 og er netop blevet evalueret. Evalueringen viste, at programmet har givet virksomhederne værdi og effekt, og at man med programmet er nået langt i at skabe et sammenhængende erhvervsservicesystem. De virksomheder, der har deltaget i programmet, viser en bedre økonomisk performance end øvrige virksomheder, og de foreløbige 700 bevilgede rådgivningsforløb vidner om et relevant og attraktivt tilbud for iværksætterne.

På baggrund af de positive resultater af STARTmidt-programmet har Vækstforum besluttet, at der skal gennemføres et nyt iværksætterprogram med virkning fra 2011. Programmet er en videreudvikling af det eksisterende program og tager afsæt i erfaringerne og de gode resultater herfra.

Resultater

- ▶ 350 iværksættere har fået rådgivning via en Startpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områderne: salg og markedsføring, forretningsstrategi og juridiske forhold
- ▶ 356 iværksættervirksomheder har fået rådgivning via en Vækstpakke. Rådgivningen er primært ydet inden for områder som salg og markedsføring, produktudvikling, forretningsstrategi m.v.
- ▶ 188 iværksættervirksomheder har deltaget i de kollektive vækstgruppeforløb. Der er i alt gennemført 15 vækstgruppeforløb med fokus på bl.a. ejerskifte, eksport, salg m.v.
- ▶ Effekterne af deltagelse i STARTmidt-programmet er positive for virksomhederne. Evalueringen af programmet viste, at de deltagende virksomheder havde en højere vækst i omsætning, værditilvækst, eksport og beskæftigelse end øvrige virksomheder.
- ▶ Evalueringen viste endvidere, at STARTmidt-programmet dækker bredt geografisk og benyttes af iværksættere i hele Region Midtjylland.
- ▶ Evalueringen viste også, at STARTmidt-programmet har bidraget til at samle relevante aktører i Region Midtjylland om at skabe større gennemsigtighed og mere sammenhæng i iværksætterindsatsen.

Regionens vurdering

Programmet forløber planmæssigt.

Kapitalformidling

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ INVESTORMidt

Formål og status

Initiativet har til formål at forbedre iværksætteres og nye virksomheders adgang til risikovillig kapital ved at opbygge regionale kompetencer inden for kapitalformidling.

"INVESTORMidt"-programmet tilbyder iværksættere og virksomheder hjælp til fremskaffelse af ekstern kapital gennem tilknytning af en kapitalcoach. Kapitalcoachen medvirker til at udvikle og styrke iværksætterens viden og kompetencer vedrørende tiltrækning af risikovillig kapital, yder kompetent sparring i forløbet og åbner, via sit netværk, døre, som virksomheden eller iværksætteren selv har svært ved at åbne. En kapitalcoach er en person med kompetencer og netværk i relation til kapitalfremskaffelse til vækstpotentielle unge virksomheder.

Væksthus Midtjylland, som er operatør på programmet, har aktuelt kontakt med 20 kapitalcoaches, som er rekrutteret i og omkring rådgivnings- og venturebranchen samt i Business Angels-kredse.

Herudover medvirker "INVESTORMidt"-programmet til, at Vækstfonden og andre kapitaludbyderes produkter forankres lokalt i den midtjyske region.

Resultater

- ▶ Ud af de foreløbigt 51 igangsatte kapitalcoach forløb, er det lykkedes at tiltrække knap 50 mio. kr. fordelt på 11 virksomheder.
- ▶ Der er gennemført en række temamøder om kapitalfremskaffelse for iværksættere og virksomheder med i alt over 200 deltagere.
- ▶ I samarbejde med Vækstfonden er der afholdt i alt 8 seminarer om kapitalfremskaffelse for den lokale erhvervsservice.
- ▶ Innovationsmiljøerne er ansvarlige for sekretariatsbetjening af det regionale Business Angels netværk. Innovationsmiljøerne har screenet 200 investeringscases, hvoraf mere end 100 cases er sendt videre til det regionale Business Angel netværk.

Regionens vurdering

"INVESTORMidt" gennemføres planmæssigt.

Virksomhedsrådgivning og netværk

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ VÆKSTmidt Accelerator
- ▶ KLYNGEmidt - Netværksinitiativet
- ▶ Projekt CenSec – Klyngeudvikling
- ▶ KLYNGEmidt Livsstil ved Udviklingscenter for Møbler og Træ
- ▶ Fashion Accelerator

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ VÆKSTmidt
- ▶ ID-Forum
- ▶ Advanced manufacturing

Formål og status

Initiativet består af tre programmer som skal forbedre den regionale konkurrenceevne ved, at flere virksomheder opbygger bedre internationale markedsstrategier, udvikler nye produkter og løsninger, og opbygger internationale netværk og dermed opnår bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, eksport og indtjening. Det sker via adgang til relevant ledelsesrådgivning, sparring og netværk og via etablering af klynger.

Væksthus Midtjylland er operatør på programmerne "VÆKSTmidt accelerator" og netværksinitiativet, mens der er etableret tre delinitiativer under programmet "KLYNGEmidt", heraf ét inden for sikkerhedsindustrien og to delinitiativer inden for mode- og livsstilsbranchen.

Resultater

- ▶ "VÆKSTmidt Accelerator" forløber som forudsat. For 2010 er gennemført 58 store og 29 mindre rådgivningspakker. Indsatsen øges for at etablere flere af de mindre rådgivningsforløb. 35 virksomheder har deltaget i kollektive forløb, og der forventes opstart af yderligere 4-5 grupper i 2010. Der er indgået samarbejdsaftaler med 30 specialiserede samarbejdspartnere, herunder en underleverandøraftale med Symbion, hvorfra der er placeret en coach i Væksthus Midtjylland. 4 virksomheder er i et Accelerace forløb - et struktureret udviklingsforløb af ca. 1½ års varighed - som fra 2011 kan give adgang til et større kapitalindskud.
- ▶ Netværksinitiativet "KLYNGEmidt" er evalueret, og forløbet af de første 8 måneder viser, at programmet giver forudsætninger for at skabe forretningsbaserede netværk. 35 netværk er godkendt i første fase, heraf er 13 netværk gået videre til anden fase. Måltallet for anden fase er 25-30 netværk pr. år. Det forventes, at måltallet indhentes efter indgåelse af kontrakter med 10-12 nye netværksmæglere og genudpegning af 13 aktive netværksmæglere i september 2010.
- ▶ I sikkerhedsindustrien er der opstartet 6 nye innovative netværk - 3 flere end forudsat og foretaget 14 individuelle og 10 kollektive screeninger af potentielle medlemsvirksomheder. Operatøren CenSec har i tæt samarbejde med Boeing og Terma gennemført de to første Q-seminarer inden for kvalitets- og dokumentstyring med deltagelse af i alt 105 virksomhedsledere.
- ▶ I mode- og livsstilsbranchen er der i delinitiativet "Fashion Accelerator" visiteret 37 virksomheder til et udviklingsforløb, heraf 6 virksomheder fra Region Midtjylland og den resterende del fra Hovedstaden. Der gennemføres et internationalt forløb i efteråret 2010 i Milano med 18 deltagere fra 13 virksomheder. Et halvt år efter del-

tagelse i programmet oplever de første 15 modevirksomheder en væsentlig positiv effekt i forhold til innovationsevne og kommerciel formåen.

Regionens vurdering

"VÆKSTmidt Accelerator" gennemføres som forudsat. Klyngeinitiativet i sikkerhedsindustrien gennemføres som planlagt. Netværksinitiativet gennemføres som forudsat, dog screenes færre netværk end forventet i programmets første fase. Måltallene for anden fase og dermed antallet af strategiske netværk kan fastholdes. I klyngeinitiativet inden for Livsstil har operatøren UMT anvendt længere tid end forudsat på at klargøre programindhold, markedsføringsmateriale, hvorfor projektet er forsinket, men er påbegyndt screening af virksomheder fra august 2010. Projektet "Fashion Accelerator" forløber som planlagt. Dog har branchens uddannelsesinstitutioner ikke etableret et internationalt uddannelsesforløb. TEKO har i stedet taget initiativ til at udvikle et digitalt læringskoncept.

Oplevelsesøkonomi

Vækstforum har sat fokus på at skabe fornyelse og vækst inden for turisme og oplevelsesøkonomien via gennemførelsen af en række konkrete projekter.

Der er etableret en regional turismeorganisation, og dermed skabt en samarbejdsplatform, der skal sikre udvikling og vækst i turisterhvervet gennem en bred anvendelse af oplevelser.

Med udgangspunkt i oplevelseselementet er der skabt en række nye forretningsmuligheder, viden, netværk og kreativt samspil mellem kultur og erhverv. Initiativer på området skal gøre virksomhederne og de øvrige aktører i stand til at udvikle nye oplevelsesøkonomiske produkter og ydelser, og dermed bidrage til at skabe merværdi – og dermed øge deres vækst og konkurrenceevne. Der er gennemført en analyse af turismens vækstpotentiale, der peger på muligheden for en betydelig vækst via forstærket og fokuseret indsats. Analysen indgår som grundlag for den fremtidige udvikling af indsatsen på turismeområdet.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

De igangsatte projekter er med til at skabe erhvervsmæssig vækst og fornyelse i turist-erhvervet samt medvirke til udvikle oplevelseserhvervene i regionen.

Overordnet vurderes det, at de mange igangsatte projekter og initiativer forløber tilfredsstillende, og at de opstillede resultatkrav bliver nået. Der er dog – ikke uventet – flere tidsmæssige forskydninger af gennemførelsen af projekter. I nogle få projekter er der mindre afvigelser i forhold til de opstillede resultatkrav, som administrationen er opmærksom på.

Oplevelsesøkonomi i hovedoverskrifter

- ▶ Internationale oplevelsesfyrtårne
- ▶ Regionale oplevelsesprojekter
- ▶ Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling
- ▶ Turismeudvikling

Nøgletal for Oplevelsesøkonomi

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,0	21,8	17,2	22,2	16,6	13,2	7,8	98,8

Internationale oplevelsesfyrtårne

Resultatkontrakter under udarbejdelse

- ▶ Kraft - Powered by Nature (Ringkøbing)
- ▶ Planet Randers (Randers).
- ▶ MCH Time World (Herning)

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Planet Randers (forprojekt)
- ▶ Hedens Colosseum (forprojekt)
- ▶ Stjernen (forprojekt)
- ▶ Kilden
- ▶ Multiarena Århus
- ▶ Vindenergi/Danmarks energimuseum
- ▶ MMEEx – Meaning Making Experiences (Midtjysk oplevelsesproduktion) (forprojekt)
- ▶ International vidensindsamling
- ▶ Fængslet (World of Crime) (forprojekt)
- ▶ Havets Hus (forprojekt)

Formål og status

Siden 2007 har Vækstforum arbejdet målrettet med at vurdere og udvælge de internationale oplevelsesfyrtårne, der har størst potentiale, og som kan bidrage med at styrke Midtjyllands tiltrækningskraft. Blandt målene med indsatsen er, at:

- ▶ Vækstforum i perioden medio 2008-2013 skal kunne medfinansiere udvikling af et antal internationale oplevelsesfyrtårne.
- ▶ Fyrtårnene skal omsætte regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik inden for oplevelsesøkonomi og regionens erhvervsmæssige styrkepositioner til nye kommercielle forretningsområder.
- ▶ Der skal være tale om initiativer med et stort privatøkonomisk vækstpotentiale, der kan bidrage til erhvervsudvikling, tiltrækningskraft og markedsføring af regionen.
- ▶ De kommende oplevelsesfyrtårne skal have internationalt potentiale.

Vækstforum har tidligere reserveret 7,5 mio. kr. hos EU's Regionalfond til "Fængslet" i Horsens, men ansøger har meddelt Region Midtjylland, at man ikke ser sig i stand til at bruge reservationen, hvorfor denne nu er annulleret.

Resultater

- ▶ Det er for tidligt at sige noget om resultaterne af indsatsen på nuværende tidspunkt. De tre projekter "Planet Randers", "KRAFT – Powered By Nature" og "MCH Time World" er alle i opstartsfasen og ved at indgå resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Regionale oplevelsesprojekter

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Natur- og kulturdatabase
- ▶ *Oplevelsesøkonomi i nationalparken*
- ▶ *100 nye sunde oplevelsestilbud*
- ▶ *Ny it i turismen*
- ▶ *Nye veje til Vækst*
- ▶ Pengemuseet
- ▶ *Nørre Vosborg – Et kulturelt kraftcenter*
- ▶ *Hærvejen*
- ▶ *Erhvervsturisme – fokus på energi/miljø*
- ▶ DIALOG 09
- ▶ *Netværk Limfjorden*
- ▶ *Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad*
- ▶ *Havets Hus*
- ▶ *World of Energy*

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Erhvervsturisme - fokus på energi/miljø – forprojekt
- ▶ Tiden er afgørende - teknologisk rejse
- ▶ Sund turisme
- ▶ Sæsonforlængelse
- ▶ Kystcentret Thyborøn

Formål og status

De regionale oplevelsesprojekter har til formål at styrke Region Midtjylland som oplevelsesregion og udnytte regionens erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. megasatsningsområderne samt medvirke til at skabe erhvervsmæssig vækst i turisterhvervet.

Projekterne har stor bredde fra udvikling af digitale medier, "traditionel" turisme, oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling ("Nye veje til vækst") til organisationsudvikling med fokus på megasatsningsområderne. Fælles for størstedelen af projekterne er dog, at de har et turismemæssigt fokus på at udvikle og understøtte oplevelser og formidling af Region Midtjylland som oplevelsesregion.

Projekterne blev prækvalificerede i 2007. Enkelte af projekterne er allerede afsluttet, mens hovedparten nu nærmer sig deres afslutning.

Resultater

Projekterne medvirker generelt til større omsætning i turisterhvervet via nye og bedre oplevelser.

- ▶ Projektet "Erhvervsturisme - med fokus på energi/miljø" mål om, at projektets aktiviteter kan drives videre af private aktører efter projektperiodens udløb, forventes ikke nået. Erhvervsturisme forventes til gengæld at blive et centralt område i en ny turismeindsats.
- ▶ Pengemuseet har endnu ikke formået at opnå den nødvendige eksterne finansiering, hvorfor projektet p.t. ikke er igangsat.

Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling

Resultatkontrakt under udarbejdelse

- Cross Media – nye muligheder for erhvervsudvikling

Formål og status

Oplevelsesbaseret erhvervsudvikling har til formål at understøtte midtjyske virksomheders vækstpotentiale gennem opbygning af nye oplevelsesøkonomiske metoder, værktøjer og strategiske netværk, der åbner op for kreativt samspil og innovation. Målet er at fremme midtjyske virksomheders konkurrenceevne og produktværdi gennem udnyttelse af oplevelsesøkonomien – kreativt samspil og innovation. Samt at skabe nye operationelle metoder for virksomheds- og forretningsudvikling, der har fokus på at skabe nye forretningsmuligheder i mødet mellem erhvervsliv og kreative kompetencer. Projekter skal ske i samspil med kommuner og erhvervsoperatører – herunder Væksthus Midtjylland.

Et oplæg til et forprojekt om oplevelsesbaseret erhvervsudvikling er under udarbejdelse.

Den tværregionale erhvervs-satsning på "Cross Media" er godkendt af Vækstforum i Region Nordjylland og Region Midtjylland. Cross Media skal skabe erhvervsudvikling med afsæt i kreative erhverv, teknologiplatforme og formidlingsformer. De tre primære initiativer i Cross Media-satsningen er: et Cross Media netværk med fokus på udvikling og videndeling, strategiske udviklingsaktiviteter og en Cross Media pulje med risikovillig kapital til finansiering af relevante innovationsprojekter. Cross Media drives af et konsortium bestående af Filmby Århus, The Animation Workshop, Bretteville Hotspot og Alexandra Instituttet.

Resultater

- Cross Media sekretariatet er etableret, hvorfor resultatkontrakt m.m. nu kan underskrives. Styregruppen for Cross Media har godkendt de strategiske rammer for projektet. Det er besluttet at igangsætte nogle strategiske projekter.
- På grund af at det har taget længere tid at opbygge de organisatoriske rammer end forventet, er projektstarten forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, hvilket betyder at projektet forventes forlænget til 31. august 2013.

Regionens vurdering

Det vurderes, at "Cross Media"-satsningen med godkendelse af den strategiske ramme og etablering af sekretariat nu har den organisatoriske platform for at igangsætte og gennemføre en række projekter. Det forventes derfor, at "Cross Media"-satsningen nu med en mindre tidsmæssig forsinkelse gennemføres som planlagt.

Turismeudvikling

Resultatkontrakter med opfølgning

- *Midtjysk Turisme*

Formål og status

Initiativet har til formål at understøtte turisterhvervets udvikling i regionen, og i samarbejde med erhvervet, destinationer og regionen at medvirke til at fremme og udvikle turismen og oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland. "Midtjysk Turisme" har med procesmidler 2010 videreført fokus på udviklingen af fire overordnede erhvervspolitiske indsatser: kompetenceudvikling, kvalitetsudvikling, organisationsudvikling og videnplatform.

Region Midtjylland og Midtjysk Turisme har fået udarbejdet en analyse af "Turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland". Analysen er en platform for udvikling af en fælles og langsigtet vækstplan for turismen i Region Midtjylland. Vækstplanen skal bidrage til at indfri de nationale vækstmål og dermed øge den turismemæssige omsætning i Region Midtjylland. Med udgangspunkt i analysen er der holdt møder med kommuner, destinationer og aktører om udvikling af en ny vækstplan for turismen i regionen.

Interreg IVA-projektet VER-DI (ingen resultatkontrakt) har til formål at skabe nye muligheder for erhvervsudvikling, turisme og bosætning i Nationalparkerne Mols Bjerge og Skjern Å. Dette gøres gennem udvikling og igangsætning af nye erhvervsaktiviteter samt skabelse af nye oplevelsesmuligheder. Ud over de to danske områder indgår et svensk og to norske naturområder i projektet.

Resultater

- Midtjysk Turisme har fokus på at øge erhvervets kompetencer og dermed understøtte en professionalisering af erhvervet gennem etablering af "Winter School" for turisterhvervet, netværksmøder om udvikling af digitale kompetencer og kompetenceudvikling i forbindelse med projektet "Fra offline til online".
- Inden for kvalitetsudvikling har der været fokus på udvikling af bæredygtige turismeprodukter. Midtjysk Turisme arbejder fortsat på udvikling af DMO'er (Destination Management Organisations) sammen med Destination Ringkøbing Fjord og Destination Djursland
- Midtjysk Turisme har blandt andet igangsat følgende udviklingstiltag:
 - Fremtidens feriehus
 - Udvikling af DMO-modellen "DjurslandMODellen"
 - Afsætning af sundt, sjovt feriehus
 - Analyse af mødemarkedets betydning
 - Anvendelse af digitale medier (digitale informationspiloter, "Fra offline til online")
 - Oplevelsesrum – Gudenåen
 - Bæredygtig grøn turisme



Landdistriktsudvikling

Formålet med indsatsområdet er at styrke erhvervsmæssig vækst og udvikling i landdistrikterne og dermed bidrage til at skabe en stærk balanceret udvikling i regionen. Der er fokus på at udnytte de styrkepositioner, der er i de enkelte områder, f.eks. turisme, fødevarer, produktion og service.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Der er stigende interesse for indsatsområdet, og der er flere nationale initiativer, der har fokus på at styrke udviklingen i landdistrikter og yderområder.

Regeringens aftale om Grøn Vækst, der bl.a. indeholder en pulje på ca. 70 mio. kr. årligt i EU-midler til kommuner og regioner til egne initiativer, er under udmøntning.

Regeringen har fremlagt et udspil om Danmark i balance, der bl.a. indeholder 150 mio. kr. til investeringsaktiviteter i virksomheder i Vestdanmark. Det nævnes i udspillet, at der skal sættes ind på at skabe vækst og fremgang, og at alle ressourcer skal udnyttes, uanset hvor i landet de findes.

Danmarks Vækstråd opfordrer regeringen til at gå videre med et volumen, som giver gennemslagskraft - "så vi får et Danmark i balance". Rådet udtrykker, at udkantsområderne skal være en del af Vækstdanmark og have mulighed for at omforme tabte arbejdspladser med udgangspunkt i styrkepositioner.

Fremdriften i projekterne under indsatsområdet er tilfredsstillende og resultaterne er med til at udvikle indsatsen i Vækstforums strategi og handlingsplaner for de kommende år.

Landdistriktsudvikling i hovedoverskrifter

- ▶ Iværksætter og virksomhedsudvikling i landdistrikter
- ▶ Udvikling af erhvervsstyrkepositioner i landdistrikter
- ▶ Fremtidens landsby
- ▶ Profiler af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv

Nøgletal for Landdistriktsudvikling

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	0,4	0,0	2,2	2,7	4,5	2,4	0,3	12,5



Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Resultatkontrakter under udarbejdelse

- Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Formål og status

Formålet med initiativet er at udvikle og gennemføre en målrettet indsats med rådgivning og vejledning for fremme af iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikterne i de 6 yderkommuner og 7 landkommuner i regionen. Der er i august 2010 indgået resultatkontrakt med Randers Udviklingsråd om varetagelse af opgaven. Der vil ske opfølgning på denne pr. 1. marts 2011.

Resultater

- Indsatsen med rådgivning og vejledning er startet i september 2010.
- Samarbejdet med kommunerne, erhvervskontorerne m.fl. om udvikling og gennemførelse af initiativet forløber meget tilfredsstillende.
- Der er stor interesse for indsatsen og god kvalitet i arbejdet. Initiativet bidrager desuden til styrkelse af udviklingssamarbejdet mellem parterne i erhvervsudviklingen i landdistrikterne, som er meget nyttig i forhold til udviklingen og gennemførelsen af indsatser på området i de kommende år.

Regionens vurdering

Indsatsen forløber tilfredsstillende.

Udvikling af erhvervs-styrkepositioner i yderområder

Resultatkontrakter under udarbejdelse

- Erhverv i yderområder

Formål og status

Formålet med initiativet er at udvikle og gennemføre erhvervsudviklingsprojekter i de 6 yderkommuner, der bygger på styrkepositioner i områderne.

Der er bevilget tilskud til og igangsat et projekt til styrkelse af turisme og oplevelsesmuligheder i Thyborøn. Resultatkontrakt er under udarbejdelse.

Der er igangsat en analyse af vækstmulighederne i yderkommunerne for at styrke udvikling og gennemførelse af projekter og initiativer. Analysen forventes at foreligge primo 2011.

Resultater

- Samarbejdet med kommunerne, erhvervslivet mfl. om udvikling og gennemførelse af initiativet forløber tilfredsstillende.
- Initiativet er meget nyttigt for udvikling og gennemførelse af indsatser på området i de kommende år.

Regionens vurdering

Indsatsen forløber tilfredsstillende.

Fremtidens landsby

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Landsbyfornyelse i Glyngøre – Durup – Nautrup*
- ▶ *Revitalisering af stationsbymidten i Borris*
- ▶ *Grøn udvikling i Hvam*
- ▶ *Landsby 2.0 Stadil - Vedersø*
- ▶ *Knebel Fremtidens landsby*
- ▶ *Børn i fremtidens landsby Klejtrup*
- ▶ *Udvikling af Selde - området*
- ▶ *Fremtidens Ulbjerg - Lynderup område*

Afsluttede resultatkontrakter

- ▶ Samsø Udviklingskontor - overgangsperiode
- ▶ Faster Andelsmejeri
- ▶ Salling A140 Cirkusklub

Formål og status

Formålet med initiativet er at styrke en sammenhængende udvikling af bosætning og erhverv i landdistrikter og yderområder og at vise nye veje til udvikling af fremtidens landsbyer.

Ud over de 8 resultatkontrakter med opfølgning er der for nylig indgået resultatkontrakt for projektet: Thorsminde – med afsæt i fiskeri og turisme.

Resultater

- ▶ Samarbejdet med kommunerne, LAG-erne og de lokale aktører om udvikling af projekterne, indgåelse af resultatkontrakter og igangsætning af projekterne er forløbet meget tilfredsstillende.
- ▶ Arbejdet med projekterne styrker udviklingssamarbejdet og dermed kapaciteten til at udvikle og gennemføre nye større projekter til udvikling i landdistrikter og yderområder.
- ▶ Projekterne viser et bredt spektrum af større markante indsatser for udvikling og fornyelse i landdistrikter og yderområder.
- ▶ Der er afholdt borgermøder og igangsat projektering og gennemførelse af en række konkrete fornyelses- og udviklingsaktiviteter mv. i de enkelte projekter.
- ▶ Der er f.eks. etableret kontorfællesskab for virksomheder og iværksættere i det gamle mejeri i Stadil, igangsat bygningsrenovering til erhvervs- og turismeformål - der og i flere af de andre projekter.
- ▶ Ændring af silo ved Vedersø Købmandsgård til udkigstårn er under projektering.
- ▶ Der er projekteret og igangsat nye fælles servicefaciliteter i Knebel og flere af de andre landsbyer, fornyelse af fællesarealer i flere af landsbyerne, nye aktiviteter til udvikling af erhverv og bosætning mv.

Regionens vurdering

Projekterne forløber tilfredsstillende.

Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Vestjyske fødevarer og oplevelser

Formål og status

Formålet med projektet er at igangsætte og understøtte udviklingsaktiviteter med fokus på fødevarer og oplevelser. Projektet er kommet godt i gang, og samarbejdet mellem partnerne, fire kommuner og 5 LAG'er, fungerer godt.

Resultater

- ▶ Der er gennemført og understøttet en række aktiviteter i et stort geografisk område med flere tusinde deltagere.
- ▶ Der arbejdes med en mærkningsordning, Culinary Heritage.
- ▶ Der er stor efterspørgsel efter den cirkusmadvogn, som er udviklet i projektet, til arrangementer i området.
- ▶ Der er afholdt 1. runde af food-dating med et stort antal deltagere.

Regionens vurdering

Det er et solidt projekt med en god fremdrift. Ud over gode konkrete udviklingsaktiviteter styrker projektet samarbejdet mellem flere kommuner og LAG'er.

Internationalisering

Region Midtjylland vil være en international vækstregion.

Det arbejder regionen på at opnå ved hjælp af flere forskellige initiativer med internationalt sigte. Regionen har kontorer i udlandet hvor både virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regionen kan drage nytte af den viden og de netværk, kontorerne råder over. Kontorerne styrkes gennem de samarbejdsaftaler, der er indgået med regioner i de pågældende lande, ved at have en direkte adgang til myndighederne.

Den internationale indsats skal være med til at skabe opmærksomhed om de globale og internationale betingelser, som påvirker udviklingen i Region Midtjylland, og indsatsen skal skabe gode rammebetingelser for virksomheder og organisationer.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Det kan konstateres, at alle initiativer under indsatsområdet Internationalisering afvikles planmæssigt.

Internationalisering i hovedoverskrifter

- ▶ Strategiske samarbejdsregioner
- ▶ EU
- ▶ Virksomhedsrettede initiativer

Nøgletal for Internationalisering

Indsatsområderne i mio. kr. / år	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Total
Bevillinger i alt	9,5	9,1	11,2	13,1	9,8	10,2	2,1	65,0

Strategiske samarbejdsregioner

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ *Development of New Business Opportunities (DBO) i Budapest*
- ▶ *MidtEXPO – midtjysk viden på Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai*

Formål og status

Samarbejdsaftaler med udvalgte regioner fungerer som et fundament for at etablere konkrete projekter med udenlandske partnere, hvor midtjyske aktører får mulighed for at samarbejde med relevante parter eller udnytte forretningsmuligheder.

Regionen har indgået konkrete samarbejdsaftaler med 5 regioner: Nedre Schlesien i Polen, Győr-Ménfőcsanak og Bács-Kiskun i Ungarn, Leningrad Oblast i Rusland og Shanghai Byprovins i Kina. Derudover involverer regionen sig gennem konkrete projektsamarbejder med vores nærmeste naboregioner som eksempelvis Västra Götaland i Sverige og Hamborg i Tyskland. Desuden er der kontakt til East of England i forbindelse med erfaringsudveksling vedrørende erhvervsfremme-systemer og regional strategiplanlægning.

Der er etableret kontorer i nogle af de regioner, Region Midtjylland samarbejder med. Dette sikrer tæt kontakt til de lokale myndigheder, hvilket øger muligheden for at hjælpe virksomheder og institutioner, der ønsker at agere i de pågældende lande. Der er følgende kontorer: Danish Business Service (DBS) i St. Petersburg, Development of New Business Opportunities i Budapest og repræsentationskontoret i Shanghai.

Kontorerne har til opgave at udvikle nye forretnings- og samarbejds muligheder mellem mindre virksomheder, private organisationer og institutioner samt lokale og regionale myndigheder. Kontorerne har fokuseret indsatsen på nogle få emner som energi og miljø, erhverv og sundhed samt systemeksport. I samarbejde med relevante aktører – f.eks. de danske ambassader og handelsrepræsentationer, danske og lokale interesseorganisationer, private og offentlige rådgivere og ikke mindst med de lokale myndigheder gennemføres forskellige erhvervs- og eksportinitiativer samt forskningssamarbejder.

Resultater

- ▶ Der er udviklet et koncept for energioptimering af offentlige bygninger i Region Midtjyllands samarbejdsamter i Ungarn. Der er indgået en aftale med både Győr-Ménfőcsanak Amt og Bács-Kiskun Amt om hjælp til iværksættelse af et energioptimeringsprojekt på de to amters hospitaler i henholdsvis Győr og Kecskemét.
- ▶ Inden for sundheds- og socialområdet er der indgået kontrakt med MEREK, en statslig ungarsk organisation for rehabilitering af handicappede, om ledelsesrådgivning, faglige kurser, studieture og praktikophold.
- ▶ I samarbejde med den ungarske generalkonsul for Jylland og Fyn har der i 2009 været vist en plakatudstilling med titlen "Hungarian Karma", der er en markering af 20 året for murens fald. Udstillingen har været vist forskellige steder i Region Midtjylland. Udstillingen flyttes til Ungarn og åbnes på den ungarske nationaldag 23. oktober i Kecskemét på Det Danske Kulturinstitut. Udstillingen flyttes senere til Győr, hvor den åbnes i begyndelsen af januar 2011 i forbindelse med, at Ungarn overtager formandskabet i EU.
- ▶ I samarbejde med Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland blev der den 7. maj 2010 gennemført et arrangement DENSOL (Danish ENergy & environmental SOLutions) i forbindelse med EXPO 2010, hvor danske miljø- og energiløsninger blev præsenteret og diskuteret blandt de danske og kinesiske deltagere.

- ▶ Som et led i EXPO 2010 i Shanghai, som løber fra 1. maj til 31. oktober 2010, arrangeredes desuden MidtEXPO på vegne af Region Midtjylland. MidtEXPO blev gennemført i uge 37 og 38 af Innovation Center Denmark i Shanghai og InnovationLab A/S i Århus, og viste eksempler på regionens viden under sloganet "Better City – Better Life". De har haft til opgave; - at identificere midtjyske aktører, som ville præsentere ny viden eller produkter på udstillingen, - at udvikle en samlet præsentation for de 6 dage og at afvikle præsentationen og aktiviteterne i den danske pavillon. Der blev skabt kontakt til 10 danske virksomheder, som var med i Shanghai og ca. 70 kinesiske virksomheder og organisationer, som deltog i forskellige events i løbet af uge 37 og 38.
- ▶ DBS kontoret har i den forløbne periode ydet service til omkring 10 danske virksomheder i forhold til det russiske marked. Det drejer sig f.eks. service i forbindelse med salg af køkkenovne, salg af filtreringssystemer, landbrug og kommunikationsydelser. Kontoret har desuden medvirket ved forskellige faglige besøg både i Danmark og i Rusland, herunder et officielt delegationsbesøg fra Region Midtjylland hos Leningrad Regionen med særligt henblik på samarbejde inden for landbrug, udnyttelse af vedvarende energi og sundhedsområdet.

Regionens vurdering

Der er i den forløbne periode igangsat flere aktiviteter i samarbejde med de strategiske samarbejdsregioner og de tilhørende kontorer, som har givet midtjyske aktører og virksomheder mulighed for at præsentere og/eller sælge deres viden, samt at få vejledning vedrørende konkrete forhold.

EU

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Ingen opfølgning på resultatkontrakter

Formål og status

Samarbejde på tværs i Europa er et afgørende element i det internationale arbejde. Beslutninger og støtteprogrammer vedtaget på EU plan er med til at forme de rammer, udviklingen har, også her i Region Midtjylland. Vækstforum støtter konkret 2 delinitiativer, der skal hjælpe aktører i regionen med at opnå EU-midler eller kontakt til relevante netværk.

Central Denmark EU Office (CDEU) er et fælles finansieret EU-kontor for Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen. Vækstforum har forlænget bevillingen til CDEU for 2010-2012.

Region Midtjylland er omfattet af Interreg IVA Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet, hvor der kan søges EU-medfinansiering til projekter i hele programområdet eller i delprogrammet for Kattegat-Skagerrak (KASK) området. Region Midtjylland og de øvrige danske regioner medfinansierer driften af delprogramsekretariatet for Kattegat-Skagerrak, der ligger i Kungsbacka i Sverige. Der afholdes 2 styringskomitemøder om året, hvor der godkendes projekter. Der sidder en repræsentant fra regionsrådet, kommunerne og Vækstforum i styringskomiteen.

Resultater

- ▶ CDEU løser hvert år ca. 200 forskellige opgaver for ca. 150 aktører som for eksempel kommuner, virksomheder, uddannelsesinstitutioner. Arbejdet munder dels ud i konkret bistand til ansøgninger om EU-tilskud og dels i indirekte økonomiske effekter af CDEU's informationsindsats, netværksdannelse og opkvalificering af midtjyske aktører. Vurderingen fra brugerne af kontoret er meget positive, således udtrykker 93 % af brugerne tilfredshed med samarbejdet, og kommunerne vurderer alle, at CDEU er med til i højere grad at muliggøre internationale aktiviteter.
- ▶ CDEU har, i samarbejde med blandt andre Væksthuset og Europe Enterprise Network, igangsat initiativet iFacilitator, som sigter mod at få flere midtjyske virksomheder med i EU's forsknings- og udviklingsprogrammer. Initiativet har indtil videre resulteret i 8 internationale projekter med 12 midtjyske virksomheder som deltagere, som i alt har modtaget 52 mio. kr. i EU-finansiering. CDEU har desuden været involveret i opstart af projekter inden for uddannelses-, kultur- og transportområdet for forskellige aktører i Midtjylland samt meget andet. Yderligere oplysninger kan findes i CDEU's årsrapport.
- ▶ Der er godkendt 22 projekter og 15 forprojekter i Kattegat Skagerrak programmet. I 11 af de 22 projekter er der deltagelse af partnere fra Midtjylland, som tilsammen har fået tildelt ca. 7,4 mio. EUR (55,5 mio. DKK) til projekter med dansk, svensk og norsk deltagelse.

Regionens vurdering

Initiativet forløber tilfredsstillende, idet begge delinitiativer har genereret EU-midler til internationale samarbejdsprojekter i regionen samt hjulpet midtjyske aktører med konkret information, netværksmuligheder og opkvalificering.

Virksomhedsrettede initiativer

Resultatkontrakter med opfølgning

- ▶ Eksportrådgivning, Internationalisering af midtjyske virksomheder
- ▶ Europe Enterprise Network

Formål og status

De internationale virksomhedsrettede initiativer skal på forskellige områder lette adgangen for midtjyske virksomheders adgang til eksportrådets tilbud samt øge deres muligheder for samarbejde med eksempelvis udenlandske virksomheder, videninstitutioner, underleverandører, ligesom det er hensigten at fremme udenlandske virksomheders investeringer i Vestdanmark.

Projektet "Eksportrådgivning" sigter på et strategisk samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Eksportrådet og Region Midtjylland med det formål at give virksomhederne en lettere adgang til Eksportrådets tilbud, at skabe sammenhæng mellem Eksportrådets tilbud og Væksthus Midtjyllands tilbud til virksomhederne samt endelig på koordination med Region Midtjyllands internationale aktiviteter. Projektet er treårigt og blev påbegyndt 1. august 2008 med indstationering af en internationaliseringsrådgiver fra Eksportrådet hos Væksthus Midtjylland, som er operatør på projektet.

Et andet initiativ, der medfinansieres af Vækstforum, er "Enterprise Europe Network" (EEN), der får EU-midler fra Enterprise Europe Network programmet.

Endelig er Vestdansk Investeringsfremme et initiativ etableret i samarbejde med Region Nordjylland, Region Syddanmark og Invest in Denmark fra Udenrigsministeriet. 7 regionale projektledere er ansat og placeret i de 3 regioner for at fremme udenlandske virksomheders etablering og investering i Vestdanmark.

Resultater

- ▶ Antallet af firmakonsultationer og effekten heraf i forhold til benyttelse af Eksportrådets tilbud overstiger klart det i resultatkontakten fastsatte. Den indstaterede medarbejder fra Eksportrådet har siden projektets start haft i alt 373 møder med midtjyske virksomheder, som er blevet henvist til Eksportrådets tilbud. Det skønnes, at der i 2/3 af disse tilfælde har været tale om konkret eksportfremmehjælp, idet virksomhederne efterfølgende har kontaktet Eksportrådets repræsentationer og været i dialog med disse.
- ▶ En sammenligning med udviklingen i benyttelsen af Eksportrådets tilbud blandt midtjyske virksomheder og benyttelsen blandt virksomhederne i det øvrige Danmark sandsynliggør, at projektet har medført klar stigning, som ellers ikke ville have fundet sted i benyttelsen af Eksportrådets tilbud i Region Midtjylland.
- ▶ Der er også en stigende tendens til, at Eksportrådets tilbud benyttes i kombination med Væksthusets øvrige tilbud, især tilbuddene under VÆKSTmidt Accelerator.
- ▶ I seneste statusperiode har der været afholdt en række netværks- og andre eksportorienterede arrangementer, f.eks. en storstilet konference med fokus på salg til NATO, og der kan generelt konstateres en stigning i antallet af denne type kollektive arrangementer. Internationaliseringsrådgiveren medvirker også i forskellige lokale arrangementer og arbejdsgrupper.
- ▶ Et indirekte resultat af Eksportrådsprojektet er etablering af en international projektenhed hos Væksthus Midtjylland i Århus bestående af internationaliseringsrådgiveren, projektlederen på VITUS-programmet samt en repræsentant for Vestdansk Investeringsfremme. VITUS er et nyt program under Eksportrådet, for små og mellemstore danske eksportvirksomheder med et særligt højt og globalt vækstopotentiale, og Væksthus Midtjylland er national operatør for Eksportrådet på dette program.
- ▶ EEN konsortiet i Danmark, med Agro Business Park A/S og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brandø fra Region Midtjylland, har med den seneste afrapportering vist, at projektet på alle punkter leverer som forventet og på mange punkter langt over de opstillede mål. Flere virksomheder end forventet har eksempelvis fået rådgivning, deltaget i kontaktbørser i udlandet, fundet nye samarbejdspartnere uden for landets grænser. Der er afholdt flere seminarer og arrangementer end oprindeligt planlagt. Projektets indeværende periode afsluttes med udgangen af 2010.
- ▶ Foreningen Vestdansk Investeringsfremme har siden starten i 2006 vist flotte resultater ved en støt stigende andel af videntunge job skabt i Vestdanmark, således at der via projektet i 2009 blev skabt lige mange job i vest som i øst. Resultaterne i 2010 har været præget af eftervirkningerne af finanskrisen i og med, at investeringsprojekterne som regel er ca. 15 måneder undervejs. De beskudne resultater for 2010 er gældende for hele landet. Der er stadig en række aktive projekter, der arbejdes på i Vestdanmark, som vil kunne skabe nye arbejdspladser.

Regionens vurdering

Initiativet afvikles planmæssigt, og de enkelte delinitiativer viser gode resultater og målopfyldelse, dog har Foreningen Vestdansk Investeringsfremme oplevet en afmatning som følge af finanskrisen. Initiativerne supplerer hinanden i arbejdet med virksomhederne, således at de samarbejder om konkrete arrangementer og sørger for fælles udnyttelse af de forskellige tilbud.

