

Trafiklys

Opfølgning på
Resultatkontrakter 2007-2014

September 2015

Indsatsområdet Energi og miljø

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Erhvervsudvikling inden for biomasse			31.12.2015	Nogle af projekterne under programmet er forsinkede. Operatøren forventer dog, at programmet kan afsluttes efter planen med udgangen af 2015.
CleanTEKmidt			30.09.2015	
Energi i Væksten			30.09.2015	
Fjernvarmevækst – Grøn Energi			31.12.2018	Iværksættelse af demonstrations projekter under programmet er forsinket. Operatøren forventer dog, at projekterne kan være iværksat inden for tidsfristen udgangen af 2015.
Smart Energi i Midten			31.05.2015	
Thyborøn Havn – udskibnings- og servicehavn for havmøller			30.06.2016	

Indsatsområdet Energi og miljø (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Rethink Business – Herning Kommune	●	●	31.10.2014	Tilbagebetaling af midler løb ind i februar 2015 . Rapport godkendt
Rethink Business – Skive Kommune	●	●	01.02.2015	Sidste udbetaling i juni 2015. Rapport godkendt
Rethink Business – Samsø Kommune	●	●	01.05.2015	Sidste udbetaling og endelig og godkendt rapport juni 2015
Grønne forretningsmodeller	●	●	31.12.2015	
Grøn Industrisymbiose	●	●	31.12.2015	I regionsrådsbeslutningen blev der lagt op til en mulig forlængelse i 2016. Erhvervsstyrelsen har trukket sig, men p.t. undersøges om der kan arbejdes sammen med Region Nordjylland om et samarbejde og en ny finansiering jf. i øvrigt http://www.rm.dk/siteassets/vaekstforum/annoncering-hp-2016/policy-samarbejdsaftale.pdf
Rethink Business – Aarhus Kommune	●	●	31.12.2014/ 31.12.2015	Er blevet forlænget i flere omgange. Revisorpåtegnet slutrapportering pr. 31.12.15
Rethink Business – Skanderborg Kommune	●	●	31.03.2015	Endelig rapport modtaget august 2015. Rapport godkendt

Fødevarer

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Foodbest	●	●	30.06.2016	
Smag på Landskabet – Naturkød fra naturarealer i Region Midtjylland	●	●	31.03.2015	Projektet har fået godkendt den endelig slutrapportering
Danish Food Cluster	●	●	31.12.2015	
Future Food Innovation - Etablering af et innovationsmiljø for fødevarer (2009-2014)	●	●	30.09.2015	
Østjyllands Spisekammer	●	●	30.06.2015	Projektet har fået godkendt den endelig slutrapportering
Food Universe	●	●	01.04.2015	Projektet har fået godkendt den endelig slutrapportering

Velfærdsinnovation

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Laboratorium for offentlig-privat innovation	●	●		Er afsluttet
Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation (MTIC2)	●	●	31.12.2015	
INNO-X Healthcare 2014-2015	●	●	31.12.2005	

Turisme (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Djursland – Vækst gennem oplevelser	●	●	31.08.2015	
Oplevelsesudvikling langs kysterne på Djursland	●	●	31.08.2015	
Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord	●	●	30.06.2015	
Skjern Å Naturturisme	●	●	30.06.2015	
Børnebondegård Horsens (tidligere Bygholm)	●	●	18.07.2015	
Business Relations + MARKET (Herning Kommune)	●	●	31.12.2015	Har anmodet om forlængelse til 31. marts 2016

Turisme (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Business Relations Aarhus	●	●	31.12.2015	
MCH Time World	●	●	30.06.2015	
Midtjysk Turisme (2015)	●	●	31.12.2015	Som konsekvens af Lov om dansk turisme (fra december 2014) er der sket en omstrukturering af dansk turisme. Det betyder også, at Midtjysk Turisme lukker pr. 31. december 2015. Siden 30. juni er der kun en enkelt medarbejder hos Midtjysk Turisme, og derfor er der en række opgaver som ikke længere bliver løst.
Grøn Vækst Limfjorden (Enjoy Limfjorden)	●	●	30.06.2015	
Gudenåen – en strøm af oplevelser	●	●	30.06.2015	
Hærvejen – en international destination for cykel- og vandreturisme	●	●	30.06.2015	

Innovation og Forretningsudvikling (1)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Industry Smart Center MIDT	●	●	31.08.2015	
GLOBALmidt	●	●	31.08.2015	
Internationalisering af midtjyske virksomheder 1	●	●	31.03.2015	
Shareplay 2013-2014 (Cross Media II)	●	●		Projektets aktiviteter forløber som planlagt. Der indledes dialog med operatøren for at sikre større fokus på udbetaling.
Rethink Business	●	●	28.02.2015	Endelig rapport godkendt
More Creative	●	●	31.12.2015	
Interactive Denmark	●	●		

Innovation og Forretningsudvikling (2)

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Fremtidens Industri – Industriens Image	●	●	15.06.2015	
Fremtidens Industri – Industrielle forretningsmodeller 1	●	●	30.09.2015	
Fremtidens Industri – Industrielle forretningsmodeller 2	●	●	30.06.2016	
Fremtidens Industri – Dansk Produktions Univers	●	●	31.12.2016	
Midtnet Kina - forprojekt	●	●	01.12.2015	
Enterprise Europe Network 15-16	●	●	31.12.2016	
Foreningen Vestedansk Investeringsfremme – 2015-2018	●	●	31.12.2016	

Iværksætter

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
STARTmidt Accelerator	●	●	15.10.2015	Projektet er under afslutning.
Entreprenørskab i VIA's uddannelser	●	●	16.02.2015	Projektet er afsluttet. Ingen tilbageløb
Entreprenørskab i Folkeskolen	●	●	31.08.2014	Projektet er afsluttet. Ingen tilbageløb
Entreprenørskab i ungdomsudannelserne (Erhvervsakademiet Dania)	●	●	31.08.2014	Projektet er afsluttet. Ingen tilbageløb
Iværksætterfonden	●	●	31.12.2015	Alle midler er disponerede og der søges om yderligere midler.
Det entreprenørielle Universitet	●	●	31.03.2015	Projektet er afsluttet. Ingen tilbageløb

Uddannelse og Kompetenceudvikling

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II	●	●	Afsluttet	Projektet er afsluttet med tilfredsstillende resultater og god implementering.
Fastholdelse af udenlandske studerende	●	●	Afsluttet	Projektet er afsluttet med tilfredsstillende resultater og god implementering.