

Bilag 2



Forventede projektkostninger i forbindelse med planlægningen og rådgivningen ved etableringen af FAME

Dato 19.09.08

Journal 2-11-01-2-08

Jacob Pedersen

Tel. +45 8910 3324

jap@rc.aaa.dk

Side 1

Hospitalsledelsen har med afsæt i Akutplanen og Regionshospitalet Randers strategioplæg nedsat en intern projektgruppe, som i første omgang har til opgave at udarbejde en langsigtet Masterplan for hospitalet, og efterfølgende udarbejde programoplæg for etableringen af den nye Fælles Akutmodtageenhed (FAME).

I denne planlægning og udredningsfase arbejder projektgruppen ad 4 forskellige spor;

Projektgennemførelse

Udarbejdelse af en overordnet og langsigtet aktivitets- og investeringsplan, samt en mere detaljeret projektplan for gennemførelse af såvel byggeopgaverne og den organisatoriske forandringsproces i forbindelse med FAME. Herunder rådgivningsydelser, udbudsformer og økonomistyring.

Patientforløb og sundhedsfaglige elementer

Udredning af det akutte patientforløb i forbindelse med etableringen af FAME ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Derudover arbejdes der på en gennemgang af hospitalets øvrige kliniske afdelinger for at afdække de forandringer og nye muligheder FAME medfører. I denne proces tages der bl.a. afsæt i specialeudredningen i Region Midtjylland.

Service, forsyning og logistik

Kortlægning og analyse af de nuværende logistiske forhold med henblik på at Masterplanen og de efterfølgende byggeprogrammer indeholder løsningsforlag som skaber mulighed for bedre udnyttelse af hospitalets personaleressourcer.

Fysiske forhold

Afdækning af den eksisterende bygningsmasses anvendelsesmuligheder og udbygningsmuligheder på hospitalets matrikel, således der udarbejdes en langsigtet udbygningsplan med sammenhængende og fremtidssikrede løsninger.

Der er for Regionshospitalet Randers mange nye opgaver ved etableringen af FAME og den medfølgende udbygning. Samtidig udgør den eksisterende bygningsmasse mange tekniske og logistiske

bindinger. Det betyder at der stilles store krav til nytænkning og udarbejdelse af løsningsforslag, som er fremtidssikret og understøtter udviklingen på det sundhedsfaglige område.

Derfor vil der i indeværende år være behov for ekstra rådgivning fra diverse fagfolk som fx arkitekter, konsulenter fra Region Midtjylland og eksterne firmaer. Derudover vil der være behov for juridisk bistand i forbindelse med afklaringen af finansieringsmodeller ved etablering af et evt. Parkeringshus, som er en nødvendighed i forhold til både nuværende og fremtidige parkeringsproblemer.

For udredning og projektplanlægningen i indeværende år er der udarbejdet et revideret budget på 1.000.000 kr.

I dette budget er der udover bygherrerådgivning taget hensyn til analyse af jordbundsforhold og andre nødvendige undersøgelser for at afgøre placeringen af FAME. Derudover er der indregnet udarbejdelse af materiale til ændring af lokalplan, hvilket skal påbegyndes i indeværende år for at undgå forsinkelser i et kommende byggeprojekt.

Da den videre planlægning og udarbejdelse af byggeprogrammet ikke forventes afsluttet i indeværende år, vurderer vi at projektplanlægningen i 2009 vil kræve en yderligere budgetramme. Denne del vil blive fastlagt ultimo 2008.

Der vil i forbindelse med den detaljerede planlægning af projektet blive udarbejdet en udbuds – og kontraheringsplan. Der vil blive sigtet mod at tilrettelægge processen, så der sikres mest mulig konkurrence samtidig med, at krav til hurtigt og smidigt forløb tilgodeses. Endvidere vil der være opmærksomhed overfor habilitetsforhold og lignende i forbindelse med det videre forløb.

Med venlig hilsen

Jacob Pedersen
Projektleder