

Bilag 1:

Leverance afrapportering for hvert af de fire projektteatre pr. 30. nov. 2015

Syddjurs Egnsteater		
Planlagt aktivitet	Afrapportering	Afrapporteringstidspunkt
2.1 Test af EDU-LARP workshop i samarbejde med Rosmus skole og Ebeltoft skole	Grundet forskellige opstarts- og organisatoriske vanskeligheder, er workshoppen endnu ikke afprøvet, men der er fastsat 2 testforløb på hhv Rosmus skole og Ebeltoft skole i uge 3 eller 4 i 2016. De præcise datoer aftales medium december, når skolerne har nye kvartalsskemaer klar. Workshoppen vil være færdigudviklet og klar til at blive udbudt til andre skoler midt februar 2016.	30. november 2015
2.2 Workshoppen Rollespil som metode i modullængde udbydes	Bekræftelse for udbydelsen sendes til Region Midtjylland samt en oversigt over eventuelle bestillinger	30. juni 2016
2.3 Workshoppen Rollespil som metode som langt forløb videreudvikles og testes	Afrapportering vedrørende aktivitet og omfang sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
2.4 Workshoppen Kroppen med i klassen udbydes	Afrapportering vedrørende aktivitet og omfang sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
2016-2017		
2.5 Aktiviteterne for skoleåret 2016-2017 aftales med Region Midtjylland Videreudvikling af EDU-LARP forløbet med henblik på et udvidet længere forløb. Der udover ønsker vi at udvikle et lign. Forløb, henvendt til indskolingen, da vi allerede har fået forespørgsler på dette.	Aktivitetsoversigten opdateres	30. maj 2016

Limfjordsteatret		
Planlagt aktivitet	Afrapportering	Afrapporteringstidspunkt
<p>3.0 Workshopen For enden af tunnelen afholdes på forskellige skoler i Skive.</p> <p>Det blev på flg. skoler: Højslev Skole Rødding skole x 2 Hem Skole x 2</p>	<p>Forløbet er gennemført og er blevet meget positivt evalueret af såvel elever, lærere og teaterpædagog.</p> <p>En aktivitet som vi udvider da vi hos eleverne oplevede: Udvidet holdning til temaet, så forestillingen med en dybere forståelse.</p> <p>Et refleksionsrum åbnet, da der var udvidet forforståelse.</p>	30. juni 2016
<p>3.1 Projektet Lucia – kristendomsforløb på Ramsing skole. Projekt omfatter hele skolen og strækker sig over november og december måned. 28 lektioner.</p>	<p>Forløbet er under afvikling og afslutter med sidste undervisningsgang d. 10.12.15 og efterfølgende mundtlig evaluering med to klassers lærere d. 10.12.15. Derefter en forestilling om aftenen i Ramsing Hallen Efterfølgende vil noter fra denne evaluering kunne rekvireres v. Charlotte Olling Rebsdorf, Limfjordsteatret.</p>	30. juni 2016
<p>3.2 Projektet Scenekunst i klassen på Ramsing skole Antal lektioner endnu ikke aftalt.</p>	<p>Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland</p>	30. juni 2016
<p>3.3 Kristendomsforløb med fokus på livsforestillinger på Hem skole</p>	<p>Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland</p>	30. juni 2016
<p>3.4 Længerevarende projekt Æstetik og performance i klassen på Hem skole</p>	<p>Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland</p>	30. juni 2016
<p>3.5 Projektforløb for indskolingen Trivsel og dansk dramatik på Rødding skole</p>	<p>Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland</p>	30. juni 2016
<p>3.6 Projektforløb for mellemtrinnet Performance i nærmiljøet på Rødding skole</p>	<p>Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland</p>	30. juni 2016

<p>3.7 Forløb for indskolingen Trivsel og dansk dramatik på Skivehus skole</p>	<p>Forløbet er under afvikling og afslutter med sidste undervisningsgang d. 15.01.15 og efterfølgende mundtlig evaluering med to klassers lærere d. 15.01.15. Derefter en forestilling om aftenen i Ramsing Hallen Efterfølgende vil noter fra denne evaluering kunne rekvireres v. Charlotte Olling Rebsdorf, Limfjordsteatret.</p>	<p>30. juni 2016</p>
<p>3.8 Forløb for overbygningen Performance i nærmiljøet på Skivehus skole. Munder ud i en forestilling for hele skolen den 10. juni.</p>	<p>Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland</p>	<p>30. juni 2016</p>
<p>Nyt tiltag, der er kommet til efter indgåelse af kontrakt med regionen: Førskole børn i Resen Daycare. Workshopsforløb med pædagoger og førskolebørn.</p>	<p>Forløbet er under afvikling og afslutter med sidste undervisningsgang d. 01.12.15 og efterfølgende mundtlig evaluering med leder og pædagoger.</p>	
<p>Nyt tiltag, der er kommet til efter indgåelse af kontrakt med regionen: Kulturelle udtryksformer – ind i grundskolen. KLC – Viborg Kulturprinsen NVH - Bjerringbro Limeren</p>	<p>Forløbet er under udvikling og vi er i gang med at finde samarbejdspartnere for udviklingen af kulturelle udtryksformer ind i naturfagene. Viborg bibliotek Energi museet Naturskolen ved Hald</p>	
<p>2016-2017 3.9 I skoleåret 16/17 vil der ligesom beskrevet for skoleåret 15/16 blive afviklet forløb og workshops på Limfjordsteatret med to faste partnerskabsskoler: Hem skole og Skivehus skole. - En lærerworkshop med involverede 7.klasseslærere om 'Identitet og dansk' under et særskilt tema: Sorg og glæde. Herudover vil der blive afviklet flere længerevarende projekter på vores projektskoler: Ramsing skole og Rødding skole.</p>	<p>Aktivitetsoversigten opdateres</p>	<p>30. maj 2016</p>

Vi er på Limfjordsteatret i gang med at udvikle en større, mere udvidet strategi for 'Scenekunst ind i den åbne skole'. En strategi hvor kunsten bliver en større medspiller og vi ønsker at skabe en skrapskåret skabelon, hvor lærere, mellemrummet og kunsten bliver en helhed vi præsenterer i skolen.		
3.10 Projektet Scenekunst i klassen på Ramsing skole. (Hvis skolen ikke lukker i 2016)	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2017
3.11 Projektet Scenekunst i klassen på Ramsing skole. (Hvis skolen ikke lukker i 2016)	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2017
3.12 Endnu ikke fastlagt projekt på Hem skole	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. november 2016
3.13 Endnu ikke fastlagt projekt på Hem skole	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2017
3.14 Endnu ikke fastlagt projekt på Rødding skole	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. november 2016
3.15 Endnu ikke fastlagt projekt på Rødding skole	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2017
3.16 Endnu ikke fastlagt projekt på Skivehus Skole	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. november 2016
3.17 Endnu ikke fastlagt projekt på Skivehus Skole	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2017
3.18 Følgende forløb og workshops udbydes i hele skoleåret 16/17 til alle interesserede skoler i Skive Kommune blandt andet via Kulturpakker: <ul style="list-style-type: none"> - Scenekunst i klassen. - Lærerworkshop – æstetiske læreprocesser. - Performance i nærmiljøet 	Bekræftelse for udbydelsen sendes til Region Midtjylland samt en oversigt over eventuelle bestillinger	30. juni 2017

Opgang 2 2015-2016		
Planlagt aktivitet	Afrapportering	Afrapporteringstidspunkt
4.0 Test af udvalgte opgaver i det foreliggende materiale 'Idekatalog til undervisere' for forestillingerne AR og 4ever med 3 skoler i Region Midt	Der er afholdt workshop på 2 folkeskoler (heldags) samt på en specialskole (2 timer) i Region Midt i forbindelse med opførsel af AR. Både elever og undervisere har meldt særdeles positivt tilbage. Erfaringerne fra workshops bliver indarbejdet i version 2 af idémateriale til undervisere.	30. november 2015
4.1 Ung-til-ung platform Blok2.dk testes ved workshops på 3 skoler i Region Midt	Efter nogle tekniske indkøringsvanskeligheder har blok2.dk været brugt som platform for unges kreative outputs i forbindelse med ovenstående 3 workshops. Der er produceret en række meget forskelligartede indlæg, som tydeligt illustrerer, hvordan unge gør temaer fra AR relevante for deres liv og hverdag.	30. november 2015
4.2 Idékatalog til forestilling Sunny Side (premiere februar 2016) udarbejdes med udgangspunkt i erfaringer. Udbydes til alle købere	Bekræftelse for udbydelse af idekataloget sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
4.3 Med afsæt i workshoperfaringer videreudvikles blok2.dk og udbydes til alle købere	Erfaringerne med udviklingen af blok2.dk indgår i den samlede evaluering og vidensdeling	30. juni 2016
2016-2017		
4.4 Aktiviteterne for skoleåret 2016-2017 aftales med Region Midtjylland I skoleåret 2016/2017 er det hensigten er arbejde de indvundne erfaringer ind i digitale løsninger – rettet både mod undervisere og elever. Disse løsninger skal så testes ved en række workshops.	Aktivitetsoversigten opdateres	30. maj 2016

Filuren 2015-2016 Planlagt aktivitet	Afrapportering	Afrapporteringstidspunkt
5.0 <i>Kroppen i danskfaget</i> - workshopforløb på 4 x 2 lektioner. Skåde Skole. Forløbet gennemføres med hver af skolens 5. kl.	Forløbet er gennemført og er blevet meget positivt evalueret af såvel elever, lærere og teaterpædagoger. Noter fra mundtlig evaluering med de tre klassers dansklærere kan rekvireres v. Malene Hedetoft, Teaterhuset Filuren.	30. november 2015
5.1 <i>Dramatik som genre og værk</i> - workshopforløb på 5 x 2 lektioner. Skåde Skole. Forløbet gennemføres med hver af skolens 5. kl.	Forløbet er gennemført og er blevet meget positivt modtaget af såvel elever, lærere. D. 3.12.15 evalueres forløbet mundtligt med de klassers dansklærere, og efterfølgende vil noter fra denne evaluering kunne rekvireres v. Malene Hedetoft, Teaterhuset Filuren.	30. november 2015
5.2 <i>Teater som valgfag</i> – valgfagsforløb på 10 x 2 lektioner med 24 elever fra mellemtrinnet. Skåde Skole. Forløbet afsluttes med at eleverne viser deres forestilling i Filurens sal.	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.3 <i>Kropslig forståelse og kreativ dans</i> - 5 x 2 lektions workshopforløb med hver klasse på 3. årgang på Elise Smiths Skolen.	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.4 <i>Kreativ flow i en fælles proces</i> - 5 x 2 lektions workshopforløb med hver klasse på 4. årgang på Elise Smiths Skolen.	Forløbet er under afvikling og afsluttes i uge 51	30. juni 2016
5.5 <i>Alt det vi siger under, over og mellem ordene – social sensibilitet</i> - 5 x 2 lektions workshopforløb med hver klasse på 5. årgang på Elise Smiths Skolen.	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.6 <i>Kreativ flow i en fælles proces</i> - 5 x 2 lektions workshopforløb med hver klasse på 6. årgang på Elise Smiths Skolen.	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016

5.7 <i>Krop, fællesskab og samarbejde</i> – 6 x 1 lektions workshopforløb. Sødalskolen. Forløbet gennemføres med to af skolens 0. kl.	Forløbet er under afvikling og afslutter med sidste undervisningsgang d. 1.12.15 og efterfølgende mundtlig evaluering med to klassers lærere d. 17.12.15. Efterfølgende vil noter fra denne evaluering kunne rekvireres v. Malene Hedetoft, Teaterhuset Filuren.	30. november 2015
5.8 <i>Krop og dansk</i> – 6 x 2 lektionsworkshopforløb. Sødalskolen. Forløbet gennemføres med to af skolens 1. kl. (Modtagerklasser)	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.9 <i>Krop og engelsk</i> – 6 x ½ times workshopforløb. Sødalskolen. Forløbet gennemføres med to af skolens 0. kl. Dato er endnu ikke fastsat	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.10 Workshopforløb med to 3. kl. Sødalskolen. Omfang og indhold for de to forløb er endnu ikke fastlagt med klassens lærere. Dato er endnu ikke fastsat	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.11 <i>Dramatik som genre og værk</i> - workshopforløb på 5 x 2 lektioner. Sølystskolen. Forløbet gennemføres med hver af skolens 5. kl.	Forløbet er gennemført og er blevet meget positivt evalueret af såvel elever, lærere og teaterpædagoger. Noter fra mundtlig evaluering med de tre klassers dansklærere kan rekvireres v. Malene Hedetoft, Teaterhuset Filuren.	30. november 2015
5.12 <i>Intensivt musicalforløb</i> med 5. årgang. Sølystskolen.	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.13 <i>Teater/Drama som valgfag</i> på 7. årgang. Sølystskolen. To ½ årsforløb med 2 lektioner ugentligt.	Det første ½ års valgfagsforløb er i fuld gang og afslutter med sidste undervisningsgang d. 16.12.15. Efterfølgende vil der blive mundtligt evalueret med pædagogiskleder på Sølystskolen inden igangsættelsen af forårets valgfagsforløb.	Første forløb 30. november 2015 Andet forløb 30. juni 2016
5.14 <i>Teater/Drama valgfag</i> for 7., 8. og 9. kl. Et årsforløb med afsluttende visning i Filurens sal. Samarbejde med Ung i Århus Syd, forløbet afvikles på	Valgfagsforløbet er i fuld gang med deltagelse af 14 elever. Men da forløbet er et helårs forløb, der først afslutter d.12.5.16, hvor eleverne viser deres egen forestilling i Teaterhuset Filurens sal, bør	30. november 2015

Rosenvangskolen, men har også elever fra Viby Skole og Vestergaards skolen.	endelig afrapportering afvente til d. 30. juni 2016.	
5.15 <i>Lærerkurser for Kulturpakker</i> 3 x 3 timers lærerkursus	Bekræftelse for afholdelse af projektet sendes til Region Midtjylland	30. juni 2016
5.16 Følgende forløb og workshops udbydes i hele skoleåret 15/16 til alle interesserede skoler i Århus Kommune via ULF i Aarhus: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Krop, dans og engelsk</i> (indskolingen) • <i>Kroppen i dansk</i> (melletrinnet) • <i>Dramatik som genre og værk</i> (melletrinnet) • <i>Klædt på til teater – før</i> workshop for udskolingen (kun i forbindelse med forestillingen <i>Ildsjæl</i>) • <i>Dansekort – et</i> undervisningsmateriale med eller uden underviser (indskoling, melletrin og udskolingen) • <i>Teaterøvelser som læringsredskab i klasserummet</i> (Lærerworkshop for lærere og pædagoger i 4-6 kl.) <p>Datofastsættelse sker først, når evt. skoler henvender sig og bestiller forløb eller workshops.</p>	Bekræftelse på udbydelse se: http://ulfi aarhus.dk/udbyder/teaterhuset-filuren Der er indtil nu blevet bestil og afviklet en dansekortworkshop på Ellekærskolen i okt. 2015	30. maj 2016
2016-2017		
5.17 I skoleåret 16/17 vil der ligesom beskrevet for skoleåret 15/16 blive planlagt og afviklet forløb og workshops på Teaterhusets fire faste partnerskoler: Skåde Skole, Elise Smiths Skole, Sødalskolen og	Aktivitetsoversigten opdateres	30. maj 2016

<p>Sølystskolen. Det er planen at omfanget af aktiviteter på de fire partnerskoler i skoleåret 16/17 vil ligge på nogenlunde samme omfang, som i skoleåret 15/16.</p> <p>Desuden er det ønsket også at fortsætte samarbejde med Ung I Aarhus om udbud af teater/drama som valgfag i udskolingen.</p> <p>I løbet af foråret 16 vil næste skoleårs aktiviteter blive fastsat i samarbejde med de fire partnerskoler og Ung i Aarhus, så en mere konkret plan ligger klar 30. maj.</p>		
<p>5.18 Der vil ligeledes i skoleåret 16/17 blive udbudt en række forløb og aktiviteter via ULF i Århus til alle øvrige skoler i Århus Kommune.</p>	<p>Aktivitetsoversigten opdateres</p>	<p>30. maj 2016</p>