

Trafiklys

Opfølgning på Resultatkontrakter
Projekter før 2015

Marts 2016

Energi og miljø

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Erhvervsudvikling inden for biomasse til energi	●	●	31.12.2015	Der er udfordringer med at få operatøren til at udfærdige de afsluttende rapporter.
FjernvarmeVækst	●	●	31.12.2018	Der er fortsat behov for at følge programmets fremdrift tæt.
Thyborøn Havn – udsiknings- og servicehavn for havmøller	●	●	31.08.2016	
Affaldssortering hos Nomi4S	●	●	31.12.2016	

Fødevarer

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Future Food Innovation - Etablering af et innovationsmiljø for fødevarer (2009-2014)	●	●	30-09-2015	Projektet er afsluttet. Det endelige projektregnskab afventer færdigbehandling i Erhvervsstyrelsen
Danish Food Cluster	●	●	31-12-2015	Slutrapportering og slutregnskab er gennemført

Turisme

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Business Relation+ Market - Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning)	●	●	31.10.2016	
Business Relation+ Market (Aarhus)	●	●	31.12.2015	Vi har endnu ikke modtaget det reviderede regnskab.
Værtsskab i verdensklasse	●	●	31.08.2016	
Midtjysk Turisme (2015)	●	●	31.12.2015	På grund af den nye struktur i dansk turisme har Midtjysk Turisme ikke fungeret som hidtil fra juni 2015. Vi har endnu ikke modtaget det reviderede regnskab.

Innovation og Forretningsudvikling

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Rethink Business – Herning Kommune	●	●	01-03-2015	ingen opfølgning - det er afsluttet
Rethink Business – Skive Kommune	●	●	01-07-2015	ingen opfølgning - det er afsluttet
Rethink Business – Samsø Kommune (Pumper i CØ)	●	●	01-09-2015	ingen opfølgning - det er afsluttet
Grønne forretningsmodeller	●	●	31-12-2015	Projektet er nu afsluttet
Grøn Industrisymbiose	●	●	31-12-2015	Projektet er nu afsluttet
Rethink Business – Aarhus Kommune (Rewara)	●	●	31-12-2015	Projektet er nu afsluttet
Rethink Business – Skanderborg Kommune	●	●	01-09-2015	ingen opfølgning - det er afsluttet
Shareplay 2013-2014 (Cross Media II)	●	●	31-12-2015	Projektet er nu afsluttet
Forretningsudvikling gennem sundhedsinnovation (MTIC2)	●	●	31-12-2015	Projektet er nu afsluttet

Iværksætter

Projekt	Aktivitetsopfølgning	Økonomiopfølgning	Slutdato	Bemærkning
Navitas Science & Innovation	●	●	31-12-2018	Projektet forløber planmæssigt
Midtjysk Iværksætterfond	●	●	30-04-2016	Projektet er under afslutning. Ingen tilbageløb.