

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 16. januar 2019

	Regions- rådsmøde 22.08. 2018	Ændrin- ger	Regions- rådsmøde 27.02 2019	
Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)				
Etape 1	1.638,2	-11,2	1.627,0	
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9	
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9		78,9	
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0	
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,0		193,0	
- DP4, Råhus	389,7		389,7	
- DP5, Terræn og landskab	25,6		25,6	
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	211,3		211,3	
- DP8-10, Aptering	220,8		220,8	
- DP8-10, Installationer	310,4		310,4	
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	165,6	-11,2	154,4	1. Rettelse samt flytning af foreløbigt overskud til UF-pulje
Etape 3	374,1	0,0	374,1	
- DP31, Somatic	289,2		289,2	
- DP32, Serviceby og teknikhuse	84,9		84,9	
IT-apparatur og løst inventar	511,1	0,0	511,1	
- Medicoteknisk udstyr	123,0		123,0	
- IT anlægsbudget	200,5		200,5	
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	187,6		187,6	
Fælles omkostninger	511,2	0,5	511,7	
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0	
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	472,5	0,5	473,0	2. Rettelse samt dækning af manko på grundvandskøl
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7	
Grund	31,1	-2,0	29,1	
- Anskaffelse af grund	31,1	-2,0	29,1	3. Reduktion af anlægsbudget.
Reserver	143,3	8,1	151,4	
- Justeringsreserve	6,8	-4,6	2,2	4. Overførsel af realiseret P/L tab
- UF pulje	136,5	12,7	149,2	5. Foreløbigt overskud på delprojekter overført.
Afsat til Pris/Løn tab	13,4	4,6	18,0	
- Reserveret til PL tab	13,4	4,6	18,0	
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4	