

## Bilag 2 til sagen DNV-Gødstrup: Justering af budgetposter og bevillinger samt orientering om Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering og NIDO Danmark

### Justering af bevillinger

Nedenfor vises tabel 1 som er en oversigt over anlægsbudget og bevillinger for de enkelte delprojekter i byggeriet. I kolonnen "Ændring" fremgår hvilke bevillinger, der ændres.

Tabel 1. Oversigt over budget og bevillinger					
ETAPE 1		1,000 kr.	Budget 21.12.16	Bevilling	Ændring
DP1A	Byggemodning og byggepladsanstilling		27,9	27,9	0
DP2	Hovedforsyninger i terræn – køl		15	15,1	-0,1
DP3	Pælefundering og kælder samt afløb		193	209,2	-16,2
DP4	Råhus		386,7	390,4	-3,7
DP6	Klimaskærm – tæt hus		204,2	212,4	-8,2
DP8-10, apt	Aptering		206,1	220,3	-14,2
DP8-10. ins.	Installationer		267,9	263,7	4,2
DP11	Specialinstallationer og udstyr		130,5	162,8	-32,3
<b>I alt</b>			1431,3	1501,8	-70,5
<b>ETAPE 3</b>					
DP31	Somatik		335,3	352,8	-17,5
DP32	Serviceby og teknikhuse		98,9	112,9	-14
<b>I alt</b>			434,2	465,7	-31,5

Nedenstående tabel 2 viser de tilhørende ændringer af rådighedsbeløb.

Tabel 2. Ændringer af rådighedsbeløb						
1.000 kr.		Ændring	2016	2017	2018	2019
<b>Etape 1</b>						
DP1A	Byggemodning og byggepladsanstilling	0				
DP1B	Byggepladsindretning	20,6				
DP2	Hovedforsyninger i terræn – køl	-0,1				
DP3	Pælefundering og kælder samt afløb	-16,2	-16,2			
DP4	Råhus	-3,7		-3,7		
DP5	Terræn og landskab	28,4				
DP6	Klimaskærm – tæt hus	-8,2	-8,2			
DP8-10, apt	Aptering	-14,2	-14,2			
DP8-10. ins.	Installationer	4,2			4,2	
DP11	Specialinstallationer og udstyr	-32,3		-2,2	-15	-15
<b>I alt</b>		-21,5	-38,6	-5,9	-10,8	-15
<b>ETAPE 3</b>						
DP31	Somatik	-17,5		-17,5		
DP32	Serviceby og teknikhuse	-14	-14			
<b>I alt</b>		-31,5	-14	-17,5	0	0