

# P&B katalog

# Regionshospitalet Viborg

Forslag	Delprojekt	Beskrivelse	Forventet økonomisk	Forventet tidsmæssig	Forventet kvalitetsmæssig	Forventet effektiviseringsmæssig	Bemærkninger	Sidste indlønningstidspunkt jvf. udbudstidsplan	Beslutnings-tager	Status
			konsekvens	konsekvens	konsekvens	konsekvens				
1	Ombygningen	Undlade ombygning af tre OP-stuer til to store fleksible OP-stuer	10.500.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	At undlade ombygningen af tre operationsstuer betyder, at der ikke ombygges OP-stuer i det eksisterende hospital, og at der dermed ikke bygges to store fleksible ultrarene OP-stuer.	Forår 2019	Regionsrådet	Identificeret
2	Ombygningen	Undlade ombygningen af østsiden af sengeetage 13	7.500.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	At undlade renoveringen af en sengeetage vil betyde, at den eksisterende sengeetage fortsætter i dens nuværende form.	Forår 2019	Regionsrådet	Identificeret
3	Ombygningen	Undlade ombygningen af østsiden af en sengeetage	8.000.000	Ingen	Ingen ombygning	Vurderes ikke at medføre væsentlige risici for realisering af effektiviseringskravet.	At undlade renoveringen af en sengeetage vil betyde, at den eksisterende sengeetage fortsætter i dens nuværende form.	Forår 2019	Regionsrådet	Identificeret
<b>Potentiale</b>			<b>26.000.000</b>							

Den forventede økonomiske konsekvens er håndværkerudgifter inkl. UFO og byggepladsdrift.