

Tid	Sagsforløb
December 2016	Opstart af genudbud vedr. sprøjter/kanyler, herunder deltale vedrørende PVK.
2. februar 2017	Offentliggørelse af udbud
7. marts 2017	Tilbudsfrist og modtagelse af 4 tilbud
Marts 2017	Klinisk afprøvning
April – Maj 2017	Evaluering af tilbud
6. juni 2017	Kontraktunderskrivelse
14. august 2017	Aftalens ikrafttræden
Juni – juli- august – september 2017	<p>Implementeringsfase:</p> <p>21/6 -2017: Implementeringsmøde med leverandør og klinikken</p> <p>Uge 33+34: Implementering på AUH Uge 35: Implementering i Horsens og Midt Uge 36: Implementering i Vest Uge 37: Implementering i Randers</p>
Oktober 2017	<p>Indsigelser fra klinikken:</p> <p>Uge 41: Første indsigelser fra Klinikken (13/10 møde med anæstesen AUH).</p>
Oktober 2017	<p>Regionen nedsætter Task Force:</p> <p>Uge 43: Nedsættelse af TaskForce med henblik på afhjælpning af indsigelserne (3/11 TaskForce møde. Repræsentanter fra hver hospitalsenhed).</p>
15. november 2017	LFØ (Lederforum for økonomi) beslutter at fremsende krav til B. Braun om afhjælpning og derefter fortsætte implementering.
November 2017	<p>Møder med B. Braun:</p> <p>6/11: Møde med B. Braun om udfordringer med PVK 17/11: Internt møde om PVK 20/11: Tlf. møde med B. Braun</p>
November 2017	<p>Ny implementeringsplan:</p> <p>Uge 48: genimplementering af PVK på AUH (Røntgen og Scanning, Anæstesen og onkologien) ved deltagelse af administrationen og B. Braun.</p>
December 2017	1/12: B. Braun informeres om, at LFØ vil træffe endelig beslutning i sagen.
13. december 2017	LFØ beslutter opsigelse af kontrakten.

14. december 2017	Opsigelse af delaftale
21. december 2017	Koncernledelsen drøfter sagen
30. januar 2018	B. Braun sender udkast til stævning
19. februar 2018	Forligsmøde mellem regionen og B. Braun
20. februar 2018	Administrationen bemyndiges til at fremsende et forligsforslag til B Braun
26. februar 2018	Direktionen sender forligsforslag til B. Braun, hvor det tilbydes at afholde B. Brauns dokumenterede udgifter i forbindelse med implementeringen, men opsigelsen fastholdes.
04. april 2018	LFØ drøfter læringspunkter fra forløbet samt forslag til bedre udbud og implementering.