

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

Udarbejdet pr 1. maj 2019

Mio kr, indeks 88,8 (tidligere indeks 120,5)	Regions-	Ændrin-	Regions-	
	rådsmøde		rådsmøde	
	27.02.	ger	29.06.2019	
	2019		2019	
Etape 1	1.627,0	16,0	1.643,0	
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9	
- DP1B, Byggepladsindretning	78,9	16,0	94,9	2. Bevillingsjustering
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0	1. Afslutning af delprojekt
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	193,0		193,0	1. Afslutning af delprojekt
- DP4, Råhus	389,7		389,7	1. Afslutning af delprojekt
- DP5, Terræn og landskab	25,6		25,6	
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	211,3		211,3	
- DP8-10, Aptering	220,8		220,8	
- DP8-10, Installationer	310,4		310,4	
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	154,4		154,4	
Etape 3	374,1	0,0	374,1	
- DP31, Somatik	289,2		289,2	
- DP32, Serviceby og teknikhuse	84,9	0,0	84,9	1. Afslutning af delprojekt
IT-apparatur og løst inventar	511,1	0,0	511,1	
- Medicoteknisk udstyr	123,0		123,0	
- IT anlægsbudget	200,5		200,5	
- Løst inventar i øvrigt herunder innovative tiltag	187,6		187,6	
Fælles omkostninger	511,7	0,0	511,7	
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	37,0		37,0	1. Afslutning af delprojekt
- Planlægning af byggeri, herunder afledte omk.	473,0		473,0	
- Kunstnerisk udsmykning	1,7		1,7	
Grund	29,1	0,0	29,1	
- Anskaffelse af grund	29,1		29,1	
Reserver	151,4	-16,0	135,4	
- Justeringsreserve	2,2		2,2	
- UF pulje	149,2	-16,0	133,2	1. Afslutning af delprojekt/bevillingsj
Afsat til Pris/Løn tab	18,0	0,0	18,0	
- Reserveret til PL tab	18,0		18,0	
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0,0	3.222,4	

justering