

Skema 2. Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele kvalitetsfundsprojektet DNU pr. 31. december 2020

2007 til 2020 i løbende priser, 2021 til 2022 i l2021 pl	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt	I alt 09-pl*	Andel af total, pct.	Status:
	-----Mio. kr.-----																			
PL indeks	100,00	100,00	100,00	101,00	102,82	105,39	106,55	108,15	110,20	111,74	113,08	114,78	115,93	118,94	120,61	120,61				
Bevillingsoversigt																				
Forum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	-0,9	2,7	-4,8	10,4	43,0	25,0	11,3	93,5	78,8	1,2%	Udførelse
Øvrige delprojekter	15,2	71,7	110,6	222,8	284,4	280,9	704,0	1.497,3	1.569,6	1.072,6	690,7	316,0	88,4	16,9	5,7	0,0	6.946,8	6.372,0	98,8%	
I alt Investeringsprofil	15,2	71,7	110,6	222,8	284,4	280,9	704,0	1.497,3	1.576,4	1.071,7	693,4	311,2	98,8	60,0	30,7	11,3	7.040,4	6.450,8	100,0%	