

Skema 3b: Projektets optionsliste

Dato: 31. marts 2021

Projekt: DNV-Gødstrup

Option	Delprojekt	Forventet økonomisk nettokonsekvens for den efterfølgende drift (mio. kr., 2009 PL)	Grundlag for beregning af driftsøkonomisk konsekvens*	Forventet anlægsøkonomisk nettokonsekvens (mio. kr., 2009 PL)	Grundlag for beregning af anlægsøkonomisk konsekvens**	Profil på udgift til option afhængigt af beslutningstidspunkt (mio. kr., 2009 PL)				
						2020	2021	2022	2023	2024
Indretning af gårdrum	DP5	Forbedring af hospitalets arkitektoniske helhedsindtryk og gårdrummenes rekreative muligheder. Direkte driftsudgift på 0,3 mio. kr.	Skøn på driftsudgift på 20t kr. pr. gårdrum. Konkret driftsudgift afhænger af udformning.	8	Oprindeligt overslag fra totalrådgiver baseret på 13 gårdrum. Anlægsudgift afhænger af konkret løsning.		8			
Afskærmning ved kapel	Etape 1	Skærmvæg og overdækninger ved indgange ønskes etableret i overensstemmelse med den oprindelige arkitektoniske udformning af hensyn til kapellets brugere. Skærmvæggen skal afskærme kapellet fra hospitalet, så der f.eks. ikke er direkte udsyn fra foyer til kapel. Driftsudgift 0	Der er ikke nogen fast driftsudgift forbundet med skærmvæggen.	3	Overslag baseret på oprindelig fradrag hos entreprenør + rådgivning og tillæg for opstart af ny opgave.		3			

Skærmløsning og TV på sengestuer er indarbejdet i projektet jf. beslutning i regionsrådet 24. februar 2021