

Anlægs-oversigt DNV-Gødstrup

mar-21

Mio kr, indeks 88,8	Regions-	Ændringer	Regions-
	rådsmøde		rådsmøde
	februar	april 21	april
	2021		2021
Etape 1	1.755,7	4,7	1.760,4
- DP1A, Byggemodning og byggepladsanstilling	27,9		27,9
- DP1B, Fællesfaciliteter for skurby	106,5		106,5
- DP2, Hovedforsyninger i terræn - køl	15,0		15,0
- DP3, Pælefundering og kælder samt afløb	195,9		195,9
- DP4, Råhus	389,9		389,9
- DP5, Terræn og landskab	32,3	4,7	37,0
- DP6, Klimaskærm - tæt hus	216,9		216,9
- DP8-10, Aptering	258,4		258,4
- DP8-10, Installationer	355,3		355,3
- DP11, Specialinstallationer og udstyr	157,6		157,6
			Optioner vedr. gårdrum (3,3 mio. kr.) og skærmvæg ved kapel (1,4 mio. kr.)
Etape 3	378,3	0,0	378,3
- DP31, Somatik	293,4		293,4
- DP32, Serviceby og teknikhuse	84,9		84,9
IT-apparat og løst inventar	493,6	-4,6	489,0
- Medicoteknisk udstyr	105,8	-3,6	102,2
- IT	216,9		216,9
- IT apparatur og løst inventar	170,9	-1,0	169,9
			Indløsning af besparelse vedr. medicoteknik (-3,6 mio. kr.)
			Indløsning af besparelse vedr. inventar (-1,0 mio. kr.)
Fælles omkostninger	529,3	0,0	529,3
- Tilslutningsudgifter fjernvarme	32,7		32,7
- Projektorganisation	496,6		496,6
Grund	29,1	0,0	29,1
- Anskaffelse af grund	29,1		29,1
Reserver	13,9	-0,1	13,8
- Justeringsreserve	2,2	-2,2	0,0
			Overførsel af bevilling til UF-pulje (-2,2 mio. kr.)
- Puljen for uforudsete udgifter	11,7	2,1	13,8
			Optioner DP 5 (-4,7 mio. kr.), besparelse vedr. medicoteknik (3,6 mio. kr.), besparelse inventar (1 mio. kr.), Overførsel fra justeringsreserve (2,2 mio. kr.)
Afsat til Pris/Løn tab	22,4	0,0	22,4
- Reserveret til PL tab	22,4		22,4
I alt investeringsramme, incl BK 2020	3.222,4	0	3.222,4