

Samlet tidsplan for høring og udbud for Overfaldsalarmsystem

Tidsplan

Udbuddet forventes gennemført i henhold til følgende tidsplan:

06.06.2016	<i>Dato for elektronisk afsendelse af Høringsmateriale til EU-tidende.</i>
06.06 – 24.07.2016	<i>I denne periode vil der være mulighed for at kommentere skriftligt på udkast til udbudsmateriale.</i>
21.06.2016 Kl. 9-11.30	Evt. besigtigelse af udvalgt bygning. Mødested er Herredsvej nr. 163, 8200 Aarhus N : Skurby (reception, kontorer, infocenter). Mød venligst i god tid, da adgang til byggepladsen kræver registrering og omklædning.
22.06.2016 kl. 12 – 16 23.06.2016 kl. 8 - 16	Høringsmøder Vi forventer skriftlige tilbagemeldinger suppleret med dialog på høringmøderne. Tilmelding til tortra@rm.dk snarest muligt.
Uge 26 – 30	Sommerferie
Uge 30 – 31	Rette udbudsmateriale i forhold til høringssvar
10.08.2016	Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende.
17.08..2016	Frist for tilmelding til evt.besigtigelse og informationsmøde.
19.08.2016, kl. 13.00- kl. 15.00	Informationsmøde. Informationsmødet afholdes på følgende adresse: DNU Hedager 3 8200 Aarhus N Mødelokale xx
19.08.2016 kl. 10- 12	Evt. Besigtigelse.
05.09.2016, kl. 12.00	Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet. Spørgsmål, der stilles efter denne frist, vil alene blive besvaret, såfremt det er muligt.
10.09.2016	Til og med denne dato, kan der ske offentliggørelse af eventuelle supplerende oplysninger og supplerende dokumenter, herunder

	<p>spørgsmål og svar mm., i EU-Supply.</p> <p>Såfremt der i særlige tilfælde måtte opstå behov for at offentliggøre yderligere oplysninger efter denne dato, vil tilbudsfristen blive forlænget.</p>
19.09.2016, kl. 12.00	Frist for modtagelse af tilbud.
20-09 – 28.09.2016	Gennemgang af tilbud. Sikring af indkomne tilbud er konditionsmæssige.
28-09 2016 29-09-2016	<p>Tilbudspræsentation (firmaerne kommer og gennemgår deres tilbud og brugergruppen evaluerer).</p> <p>DNU Hedager 3 8200 Aarhus N. Mødelokale xxxxx</p>
30.09.2016	<p>Evalueringsmøde på baggrund af tilbudspræsentationen</p> <p>Valg af leverandør</p>
Uge 40 – 41 2016	<p>Eventuelt yderligere test og afklaring.</p> <p>Disse 2 uger er en buffer for eventuelle afklaringer i forhold til indkomne tilbud.</p>
Uge 42 -43	<p>Udarbejde materiale, evalueringsrapport, tilsagn- og afslagsskrivelse.</p> <p>Juridisk godkendelse af materialet.</p>
Uge 44-45 2016	Indhentning af dokumentation for de oplysninger, som fremgår af ESPD fra den Tilbudsgiver, som Ordregiver har til hensigt at tildele Kontrakten (18 dage fra afsendelse)
Uge 44-45 2016	Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakt henholdsvis afslag til Tilbudsgivere (start på standstill-perioden 12 dage).
Uge 46 2016	Forventet kontraktindgåelse.
01.12.2016	Forventet kontraktstart.
01.12.2016	Forventet start Implementeringsperiode.
01.3.2017	Proof of Contest –hvornår vi kan sige go/no go.
01.7.2017	Overtagelsesprøve, alt er installeret og testet på Akutafd.
01.10.2017	Driftstart Afkutfld. Og øvrige afd. Under Akutcenter