

ID	Opfølgning	Duration	Start	Finish	
1	Ansøgning for elektronisk afsendelse af udbudsbeholdningsperiode	0 days	Wed 17-03-10	Wed 17-03-10	Task
2	Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet	42 days	Wed 17-03-10	Tue 27-04-10	Task
3	Sidste frist for retssesbrev	0 days	Mon 03-05-10	Mon 03-05-10	Task
4	Frist for aflevering af tilbud K. 14.00	0 days	Mon 10-05-10	Mon 10-05-10	Task
5	Forventet tilkendeværelse til valgte leverandere	0 days	Tue 01-06-10	Tue 01-06-10	Task
6	Stændtidsperiode frem til denne dato	11 days	Wed 02-06-10	Sat 12-06-10	Task
7	Påbegyndelse af Mock Up	0 days	Mon 06-07-10	Mon 06-07-10	Task
8	Forventet levering kontraktstart i henhold til sidplan FGH-X-K-000 Fase 1	40 days	Mon 28-02-11	Fri 08-04-11	Task
9	Indlægning og drift, Fase 1	0 days	Mon 02-05-11	Mon 02-05-11	Task
10	Forventet levering opsætning i henhold til sidplan FGH-X-K-000 Fase 2	79 days	Thu 02-02-12	Fri 20-04-12	Task
11	Indlægning og drift, Fase 2	0 days	Tue 01-05-12	Tue 01-05-12	Task