


STATUS

1. september 2009

Aktivitetsopfølgning

vedrørende Vækstforums
handlingsplan og de
ni indsatsområder



Region Midtjylland

Regional Udvikling

Skottenborg 26 • 8800 Viborg

www.regionmidtjylland.dk

Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi er udmøntet i en handlingsplan. For at realisere handlingsplanen er der sat en række erhvervsfremmeaktiviteter i gang. De finansieres af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum har også indstillingsretten i forhold til EU's strukturfonde, idet der ofte er tale om en samfinansiering.

To gange årligt bliver der gjort status og opfølgningen består af denne aktivitetsopfølgning og af en tilsvarende økonomiopfølgning.

De to statusrapporter kan læses samlet eller hver for sig, og for særligt interesserede er det muligt at hente mere information på www.vaekstforum.rm.dk. Links til uddybninger er markeret med kursiv og understreget. Uddybningerne er en opfølgning på de resultatkra, der er sat for de enkelte projekter.

Rapporten er disponeret i overensstemmelse med Vækstforums handlingsplan og de ni indsatsområder, idet der for hvert af indsatsområderne er en kort introduktion og en samlet vurdering af status for indsatsområdet, samt en uddybning af status for initiativerne.

Indholdsfortegnelse

Megasatsningen energi og miljø	4
Megasatsningen erhverv og sundhed	10
Megasatsningen fødevarer	12
Uddannelse og kompetenceudvikling	16
Innovation og it	20
Iværksætter og virksomhedsudvikling	24
Oplevelsesøkonomi	28
Landdistriktsudvikling	32
Internationalisering	34

Megasatsningen Energi og Miljø

Region Midtjylland som energi- og miljøteknologisk foregangsregion er den overordnede vision for udviklingen på energi- og miljøområdet.

Gennem Megasatsningen på Energi og Miljø har Vækstforum sat fokus på en af regionens centrale styrkepositioner og opstillet tre overordnede mål:

- Regionens energi- og miljøerhverv skal udvikles og væksten øges
- Vedvarende energi skal udgøre mindst 50 % af regionens samlede energiforbrug i 2025
- Anvendelsen af vedvarende energi skal ske med fokus også på at opnå fordele for klimaet og miljøet.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Projekterne gennemføres generelt som planlagt med de afvigelser, der er forventelige, og som kan håndteres inden for den enkelte kontrakts rammer.

Der er betydelige afvigelser på to projekter. Klimakonference på H&I Messen og International fjernvarmekonference i Brædstrup gennemføres ikke, idet finanskrisen har medført en betydelig nedgang i tilslutning til messer, konferencer og lignende.

Energi og miljø i hovedoverskrifter

- Strategisk lederskab
- Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi
- Biomasse
- Teknologiuudvikling i virksomheder



Strategisk lederskab

Klimatopmødet i København 2009 – aktiviteter i Region Midtjylland

Resultatkontrakter med opfølgning:

- Fremvisning og synliggørelse inden for bioenergi
- Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Formålet er at profilere og synliggøre Region Midtjyllands erhvervsmæssige styrkepositioner på energi- og miljøområdet i forbindelse med FN's klimatopmøde COP15 i København. Der er igangsat i alt seks projekter med resultatkontrakt. Fire af projekterne (Fremvisning og synliggørelse inden for bioenergi, Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri, The Danish Way og Engineering Innovation for the Climate) forventes gennemført som planlagt. To af projekterne (Klimakonference på H&I Messen og International fjernvarmekonference i Brædstrup), som vedrører gennemførelse af konferencer, er aflyst på grund af manglende tilmelding, som tilskrives et uheldigt sammenfald med finanskrisen og deraf følgende mindre aktivitetsniveau på conferenceområdet. Hertil kommer engagement i Klima-DM og ved Klimakonferencen Beyond Kyoto.

Vurdering

To af projekterne med resultatkontrakt (Klimakonference på H&I Messen og International fjernvarmekonference i Brædstrup) gennemføres ikke. Bevillingerne til de to aflyste konferencer reduceres forholdsmæssigt. De øvrige gennemføres som planlagt og i overensstemmelse med indgåede resultatkontrakter.

Energibesparelse og omstilling til vedvarende energi

Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere

Resultatkontrakt med opfølgning

- Fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugere

Formålet er at identificere, udvikle og demonstrere teknologiske styringsværktøjer, der kan sikre et mere fleksibelt elforbrug hos store energiforbrugende virksomheder. Projektet er påbegyndt september måned 2009, og erfaringerne med projektet er derfor selvsagt beskedne. Teknologisk Institut, der er projektejer, vurderer, at projektet skrider planmæssigt frem.

Vurdering

Projektet skrider planmæssigt frem.

Base for innovationsnetværk for brintteknologi

Resultatkontrakt med opfølgning

- Base for innovationsnetværk inden for brintteknologi

Formålet med projektet er at udvikle en base for et nationalt innovationsnetværk inden for brintteknologi med det mål, at HIRC i Herning (Hydrogen Innovation & Research Center) fra 2011 udpeges af Forsknings- og Innovationsstyrelsen som et nationalt innovationsnetværk for brintteknologi. Projektejer, HIRC, oplyser, at projektet gennemføres planmæssigt ifølge resultatkontrakten.

Vurdering

Projektet skrider planmæssigt frem.

Forsøgsregion Biodiesel (DAKA)

Resultatkontrakt med opfølgning

- Forsøgsregion Biodiesel (DAKA)

Formålet med projektet er at introducere biodiesel (produceret på kødaffald og evt. andre restprodukter) på markedet for drivmidler til transport. Gennem projektet forsynes samtlige tankstationer i Århus-området med diesel iblandet 5 % biodiesel. Derudover skal også et antal busselskaber i Region Midtjylland køre på biodiesel, blandt andre De Grønne Busser og Århus Sporveje. Projektet forløber planmæssigt i forhold til resultatkontrakten.

Vurdering

Projektet skrider planmæssigt frem.

Fremtidens fjernvarme

Resultatkontrakt med opfølgning

- Fremtidens fjernvarme

Projektet er afsluttet tilfredsstillende i april 2009. Formålet med projektet var at gennemføre udviklingsaktiviteter i forbindelse med etablering af et nyt fjernvarmesystem. Projektet er indholdsmæssigt og økonomisk afsluttet og godkendt i april 2009.

Vurdering

Projektet er afsluttet tilfredsstillende.

H2HUB Vestjylland

Resultatkontrakt med opfølgning

- H2HUB Vestjylland

Resultatkontrakten er afsluttet i juni 2009. Målet med resultatkontrakten var at støtte udviklingsaktiviteter i forbindelse med etableringen af fem brinttankstationer i Vestjylland. Projektet er indholdsmæssigt og økonomisk afsluttet og godkendt i juni 2009.

Vurdering

Projektet er afsluttet tilfredsstillende.

Naturvidenskabernes Hus (Fase 1)

Resultatkontrakt med opfølgningen

- Naturvidenskabernes Hus (Fase 1)

Resultatkontrakten er afsluttet i august 2009. Målet med resultatkontrakten var at gennemføre udviklingsaktiviteter i forbindelse med opførelsen af Naturvidenskabernes Hus. Der er i projektet givet støtte til idégenerering og udvælgelse af visualiseringskoncepter. Projektet har til formål at udvikle et digitalt visualiseringsværktøj, der kan vise energistrømme og anvendelse af vedvarende energi i en bygning. Værktøjet muliggør, at unge mennesker og andre kan arbejde visuelt med energi. Projektet er indholdsmæssigt og økonomisk afsluttet og godkendt i august 2009.

Vurdering

Projektet er afsluttet tilfredsstillende.

Energioptimeret svømmebad

Resultatkontrakt med opfølgning

- Energioptimeret svømmebad

Målet med resultatkontrakten er at støtte udviklingsaktiviteter i forbindelse med etablering af et nyt havbaseret svømmebad for handicappede brugere på Egmont Højskolen i Hou. Der er i juni måned meddelt fristforlængelse til 31. december 2009 (oprindelig frist 1. januar 2009). Fristforlængelsen er begrundet i, at samarbejdet med Hou Varmeværk har trukket ud. Projektejer, Teknologisk Institut, forventer, at projektet afsluttes inden for fristforlængelsen og i overensstemmelse med resultatkontrakten, dog med visse justeringer som følge af den ny viden og den læringsproces, som projektet også indeholder.

Vurdering

Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

Prøvelbil

Resultatkontrakt med opfølgning

- Prøvelbil

Formålet med projektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få belyst i hvor vid udstrækning en bred anvendelse kan bidrage til fleksibelt elforbrug. Projektet er påbegyndt september måned 2009, og erfaringerne med projektet er derfor selvsagt beskedne. Teknologisk Institut, der er projektejer, har haft vanskeligheder med at indkøbe elbiler med en tilstrækkelig kvalitet og at få disse godkendt til kørsel i Danmark. Der har ligeledes været opstartsproblemer omkring beskatningsforhold (elbiler stilles til rådighed for privatpersoner) og etablering af ladeinfrastruktur. Teknologisk Institut har imidlertid fra starten tilkendegivet, at der med dette pilotprojekt forventeligt ville opstå startvanskeligheder, og projektet vurderes derfor fortsat at være på rette kurs.

Vurdering

Der er opstået de forventede opstartsproblemer, men projektet vurderes at være på rette kurs.

Biomasse

Biomasse på kommuneniveau (EnerCOAST)

Resultatkontrakt med opfølgning

- Biomasse på kommuneniveau

Projektet, hvor CBMI er operatør, skal med udgangspunkt i et geografisk afgrænset område (Randers samt Syd- og Norddjurs kommuner) afdække mulighederne for anvendelse af biomasse i energiforsyningen. Projektet er forsinket, men forløber i øvrigt tilfredsstillende.

Vurdering

Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

Biomateriale-netværk i Randers (Randers Kommune)

Projektet er politisk godkendt, og der arbejdes aktuelt på færdiggørelse af resultatkontrakt med ansøger.

Anvendelse af pil til energiproduktion og miljøbeskyttelse

I projektet kombineres energiproduktion med vandmiljøbeskyttelse for herved at udvikle en ny forretningsmodel for udnyttelse af biomasse fra pil til energiformål uden at gå på kompromis med fødevareproduktion. Projektet har i november måned 2009 opnået medfinansiering fra EU's Kattegat-Skagerrak-program (KASK)

Vurdering

Resultatkontrakt forventes udfærdiget, når der foreligger positivt svar på ansøgning om KASK-medfinansiering.

Anvendelse af biomasse fra engarealer til biogasproduktion

Projektet skal demonstrere, hvordan effektiv udnyttelse af biomasse fra engarealer kan udvikles til en bæredygtig forretningsmodel, der kombinerer samproduktion af vedvarende energi og økologisk gødning med naturpleje og miljøbeskyttelse. Projektet har i november måned 2009 opnået medfinansiering fra EU's Kattegat-Skagerrak-program (KASK)

Vurdering

Resultatkontrakt forventes udfærdiget, når der foreligger positivt svar på ansøgning om KASK-medfinansiering.

Teknologiudvikling i virksomheder

Midtvind - innovative netværk i vindmølleindustrien

Resultatkontrakt med opfølgning

- Midtvind - Innovative netværk i vindmølleindustrien

Virksomhedsnetværk med Vindmølleindustrien som operatør. Projektet forløber tilfredsstillende.

Vurdering

Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

EnergiTEKmidt (oprindeligt omtalt som teknologiprogram)

Resultatkontrakt med opfølgning

- EnergiTEKmidt

Program, hvor Væksthus Midtjylland er operatør, til understøttelse af udviklingen af teknologiske produkter inden for energi og miljø. Projektet er forsinket, men forløber i øvrigt tilfredsstillende.

Vurdering

Projektet forventes afsluttet tilfredsstillende.

Klimaklynge i Holstebro

Projektet er politisk godkendt, og der arbejdes aktuelt på færdiggørelse af resultatkontrakt med ansøger.



Megasatsningen Erhverv - Sundhed

Megasatsningen tager udgangspunkt i regionens styrkeposition på sundhedsområdet, og sigter mod en erhvervsmæssig nyttiggørelse af sundhedssektorens ressourcer og potentialer. Det centrale for indsatsen er at bidrage til forskning, udvikling og kommercialisering af ideer inden for sundhedsområdet og dermed bidrage til at skabe innovation og erhvervsudvikling på området.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Megasatsningens to udviklingsplatforme – CareTech og MedTech Innovation Center – arbejder inden for hhv. sundhedsIT og Medtech (biotek og medicoteknik dvs. medicin og medicinsk udstyr). De er etableret ultimo 2008 og er trods forsinkelser i projektstarten nu kommet godt i gang. Begge centre møder stor bevågenhed og interesse fra brugere, organisationer, videnmiljøer og investorer.

Megasatsningen erhverv og sundhed i hovedoverskrifter

- Caretech Innovation
- MedTech Innovation Centre



Caretech Innovation

Resultatkontrakt med opfølgning:

- Caretech Innovation

Caretech Innovation skal understøtte forretningsbaserede og forskningsbaserede udviklingsprojekter inden for sundheds-it. Caretech er kommet godt i gang, og der er stor interesse for centerets ydelser vedrørende udvikling og modning af projektideer.

Caretech har således modtaget 30 projektforslag og har igangsat fire udviklingsprojekter. Der har været afholdt en række møder med virksomheder og sundhedsprofessionelle, der henvender sig med projektideer. Endvidere er det første fyrtårnsprojekt under forberedelse. Projektet vil omfatte videnopbygning og konkret udvikling inden for sundhedsinfrastruktur. Endelig er der planlagt en række informationsmøder på regionens hospitaler.

Vurdering

Projektet gennemføres som planlagt.

MedTech Innovation Center

Resultatkontrakt med opfølgning

- MedTech Innovation Center

MedTech Innovation Center skal, gennem kompetencetilførsel, accelerere udviklingsprocessen i eksisterende virksomheder og nye projekter med globalt potentiale for der igennem at optimere deres time-to-market. MTIC er trods forsinkelser i projektstart nu kommet godt i gang og har netop, grundet disse forsinkelser, fået projektet forlænget et år med afslutning primo 2012. Der er stor bevågenhed om centeret fra organisationer, investorer m.v., og der er god efterspørgsel efter centerets ydelser.

Blandt nogle af resultaterne kan nævnes: Der er etableret kontakt med op til 30 projekter, som er blevet evalueret og vurderet, der er købt eksperter ind til at screene fem perspektivrige ideer og heraf investeres der i tre af projekterne fra et innovationsmiljø, det første demoprojekt er initieret, og endelig er der afholdt den første Masterclass med ca. 45 deltagere. Der er planlagt yderligere fire Masterclass for resten af 2009.

Vurdering

Projektet gennemføres som planlagt.

Innovationshospitalet Horsens

Vækstforum har endvidere bevilget midler til Innovationshospitalet Horsens. Indsatsen her skal sikre, at de gode ideer, der genereres i sundhedsvæsenet identificeres, udvikles og implementeres. Indsatsen gennemføres i tæt samarbejde med MedTech Innovation Center, og bevillingen er udmøntet via MTIC. Forretningsudviklingsarbejdet på Regionshospitalet Horsens er kommet godt i gang, og der er indtil nu identificeret en del projekter, som det kan være relevant, at MTIC bidrager til.

Vurdering

Projektet gennemføres som planlagt.

Megasatsningen fødevarer

Vækstforum har med iværksættelsen af megasatsningen på fødevareområdet besluttet at gøre en målrettet indsats for at styrke fødevareerhvervets innovationskompetencer og øge værditilvæksten i erhvervet med en række initiativer, der skal medvirke til at skabe øget produktdifferentiering og understøtte videndelingen og samarbejde mellem virksomheder, videnmiljøer og andre relevante aktører.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Initiativerne under indsatsområdet gennemføres stort set som planlagt, men en lang forproces og langvarige forhandlinger med operatører/konsortier har betydet, at flere centrale indsatsområder i Strategi og handlingsplan 2009-2011 for megasatsningen på fødevareområdet først kan forventes endeligt implementeret og igangsat i starten af 2010.

Megasatsningen fødevarer i hovedoverskrifter

- Forprojekt - Megasatsningen fødevarer
- Megasatsningen fødevarer
- Projekt konsumfisk, Vækst 2011 - Thyborøn Havn
- Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn

Forprojekt Megasatsningen fødevarer

Forprojektet for Megasatsningen på fødevareområdet afsluttes i efteråret 2009, samtidig med at flere af de centrale indsatsområder i megasatsningens strategi- og handlingsplan iværksættes.

Et vigtigt element i strategi- og handlingsplanen er indsatsen for at etablere partnerskaber og værdikædesamarbejder. Dette arbejde blev påbegyndt i forprojektperioden med facilitering af en møderække for centrale videninstitutioner på fødevareområdet i Region Midtjylland. Formålet var at beskrive og formulere deres evt. deltagelse i et nationalt innovationsnetværk på fødevareområdet.

Det konkrete resultat af indsatsen blev, at de deltagende regionale videninstitutioner alle var med i en fælles ansøgning til Fødevaresektorens Innovationsnetværk. Med deltagelse af samtlige universiteter og forskningsinstitutioner på området, GTS'er, en række kommuner, erhvervsråd og mere end 70 virksomheder samler innovationsnetværket størstedelen af den danske fødevaresektor. Det nationale netværk er forankret med sekretariat hos Videntcenter for Fødevareudvikling (VIFU) i Holstebro.

I forprojektet er der endvidere arbejdet med udvikling af den ene af Økonomi- og Erhvervsministeriets fire oplevelseszoner: madkulturzonen. Madkulturzonen skal i tæt samarbejde med regionale aktører være med til at skabe danske oplevelsesfyrtårne, som kan inspirere andre til at arbejde med madkulturens markedspotentiale. Der arbejdes i øjeblikket på udvikling af et regionalt vækstprojekt under madkulturzonen med fokus på sund fastfood - med afsæt i dansk madkultur.

De resterende midler fra forprojektets bevilling forventes anvendt på formidlingsaktiviteter i forbindelse med igangsætning af handlingsplanen, f.eks. i form af en startkonference.

Vurdering

Forprojektet er gennemført tilfredsstillende i perioden 2007-2009. Det vurderes, at forprojektets indsats med at samle og skabe dialog mellem repræsentanter for aktører på fødevareområdet i sig selv er et resultat, der kan bidrage til udvikling af mere og bedre samspil mellem viden og virksomheder. Samtidig har det skabt et godt fundament for udmøntningen af de forskellige initiativer under strategi- og handlingsplanen.

Megasatsningen fødevarer

Megasatsningens strategi- og handlingsplan er bygget op omkring tre initiativer, der samlet skal medvirke til at virkeliggøre det strategiske mål om, at Region Midtjylland skal være et førende internationalt innovationsmiljø for fødevarer:

- Innovation
- Differentiering
- Kompetence.

Formålet med initiativet Innovation er via et bredt sammensat konsortium at etablere et innovationsmiljø på fødevareområdet. Formålet med initiativet Differentiering er at etablere en udviklingspulje med det formål at bane vejen for produktion og afsætning af nye høj kvalitets- og højværdiprodukter fra regionens fødevarevirksomheder.

Initiativerne Innovation og Differentiering udmøntes i et fælles forløb. Der har i sommeren 2009 været en åben ansøgningsrunde efter en operatør til at løfte de to initiativer samlet. Vækstforums sekretariat er i øjeblikket i dialog med ansøgerkredsen bag det konsortium på seks parter, som har budt ind på opgaven.

Formålet med initiativet Kompetence er at udvikle fødevarevirksomhedernes innovativkompetencer. Initiativet består af tre særskilte delinitiativer:

- Partnerskab og værdikædesamarbejde
- Specialiseret rådgivning
- Fødevareuddannelser

I forhold til initiativet specialiseret fødevarerådgivning er der i sommeren 2009 gennemført en åben ansøgningsrunde efter en operatør til opgaven. Der er indkommet tre ansøgninger om operatør, som i øjeblikket behandles.

Der er under delinitiativet om fødevareuddannelser i løbet af sommeren og efteråret 2009 blevet gennemført en analyse af nuværende uddannelsesudbud set i forhold til de kompetencer, der efterspørges i fødevarevirksomhederne. Analysen, der er gennemført af COWI, giver på baggrund af en række fokusgruppeinterviews nogle pejlemærker på, hvilke uddannelsesmæssige tiltag på fødevareområdet, der bliver behov for i fremtiden. På baggrund af analysen forventes iværksat en række udviklingsaktiviteter.

Vurdering

Implementeringen af handlingsplanen er iværksat, om end lidt forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. De første resultatkontrakter forventes på plads i begyndelsen af 2010.

Projekt konsumfisk, Vækst 2011 - Thyborøn Havn

Se statusrapport :

- Vækst 2011 - Thyborøn Havn

Projektet, som blev igangsat i 2007 med en bevilling fra Vækstforum, forventes afsluttet pr. 31. december 2009. Operatøren har anmodet om fire måneders forlængelse af projektet, som ifølge resultatkontrakten skulle have været afsluttet pr. 31. august 2009. Projektet, der har til formål at understøtte en udvikling af Thyborøn Havns omsætning af konsumfisk, har allerede ført til en række opsigtsvækkende resultater, som kan danne grundlag for et egentligt klyngeprojekt for fiskerierhvervet på vestkysten i Region Midtjylland:

- Fiskeriauktionerne i de tre havne er fusioneret til selskabet Danske Fiskeauktioner A/S.
- Der er lavet en overordnet screening af markederne i Europa samt en mere detaljeret screening af Belgien og Sverige.
- Der er lavet en markedsanalyse vedrørende det rumænske fiskemarked.
- Sammen med fiskeriskolen er der etableret en uddannelse i kvalitetshåndtering målrettet fiskere, skippere og medarbejdere på fiskeriauktionen.
- Der er udarbejdet en beskrivelse af det spirende klyngeinitiativ og lavet en SWOT analyse af partnerskabet i forbindelse med Regional Udviklings deltagelse i Interreg-projektet "Innovative Foresight Planning".
- Fødevareministeriet har rekvireret information om projektet som inspiration til arbejdet med Grøn Vækst og Danmark i Balance.

I den sidste del af projektet vil der især blive fokuseret på videreudviklingen af et tæt strategisk samarbejde mellem fiskeriets centrale aktører i Torsminde, Hvide Sande og Thyborøn. Dette skal bl.a. udmønte sig i en fælles handlingsplan for gennemførelse af aktiviteter og projekter under den samlede strategiplan. Handlingsplanen skal udover formåls- og indholdsbeskrivelse indeholde budgetter og finansieringsplaner for de enkelte aktiviteter.

Vurdering:

Projektet er forløbet tilfredsstillende og åbner op for nye erhvervsudviklingsmuligheder i regionens yderområder.

Kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn

Efter nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå og optagelsen af Fiskeriskolen i Thyborøn i EUC Nordvest har EUC Nordvest i samarbejde med fiskeriets parter og organisationer søgt at etablere et samlet kompetencecenter i Thyborøn for alle fiskeriets uddannelser. Et sådant center er beskrevet i Fødevareministeriets handlingsplan: "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur".

Projektet understøtter den del af Vækstforums og Regionsrådets megasatsning på fødevareområdet, der beskriver udvikling af fødevareuddannelser. På den baggrund har Vækstforum og Region Midtjylland i 2009 bevilget støtte til en procesmedarbejder i en tre-årig periode til projektet.

En resultatkontrakt er i øjeblikket under udarbejdelse. Projektet påbegyndes december 2009.

Vurdering

Projektet forventes igangsat efter planen.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Med initiativerne under dette indsatsområde vil Vækstforum medvirke til at sikre arbejdsstyrken, kvalitativt såvel som kvantitativt.

Arbejdsmarkedets ene hovedudfordring er den demografiske udvikling, der betyder fald i arbejdsstyrken. De store årgange er i begreb med at forlade arbejdsmarkedet og erstattes af de små årgange, hvilket giver et underskud af arbejdskraft i løbet af få år på trods af den nuværende lavkonjunktur.

Den anden hovedudfordring er at sikre arbejdskraften de fornødne kvalifikationer. I Danmark har vi et meget bevægeligt arbejdsmarked. Det betyder dels, at arbejdsstyrken må skaffe sig nye kvalifikationer for fortsat at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, dels at virksomhederne må opruste deres uddannelsesindsats. I modsat fald opstår der flaskehalse, hvor virksomhederne efterspørger kvalifikationer, der ikke findes i arbejdsstyrken, ligesom den globale konkurrence stiller krav om øgede kvalifikationer. Kompetencebalancen er altså vigtig også for den danske konkurrenceevne.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Samlet set gennemføres projekterne under initiativområdet tilfredsstillende. Afvigelserne skyldes ændrede konjunkturer og ikke operatørernes gennemførelse.

Uddannelse og kompetenceudvikling i hovedoverskrifter

- KOMPETENCEmidt
- Mere uddannelse
- Ledelsesudvikling
- JOBMIDT
- Udvidelse af arbejdsstyrken

KOMPETENCEmidt

Resultatkontrakt med opfølgning:

- KOMPETENCEmidt med Væksthus Midtjylland

KOMPETENCEmidt har som mål at sikre et mere effektivt match mellem udbud og efterspørgsel efter uddannelse, samt sikre øget kompetenceudvikling i de midtjyske virksomheder. Projektet er inde i en voldsom aktivitetsudvikling. Modsat andre projekter hjælpes uddannelsesaktiviteterne i virksomhederne godt på vej af konjunkturedgangen. De væsentligste resultater er:

- Der er skabt en indgang til efteruddannelse
- Seks velfungerende konsortier, der over for virksomhederne repræsenterer hele paletten af efteruddannelsesstilbud, ikke bare den enkelte institutions (åbner døre, der før var lukkede)
- Samarbejde mellem erhvervsservicesystemets konsulenter og uddannelsesinstitutionernes
- Et korps af uddannelseskonsulenter, der opfattes som kompetencepartnere - ikke sælgere
- Uddannelsesinstitutionerne har fået kontakt til smv'er, de aldrig har besøgt - og som har svært ved at få gang i efteruddannelsesindsatsen

Der er gennemført mange besøg på virksomhederne og en del uddannelsesplanlægningsaktiviteter samt faktiske uddannelsesaktiviteter. Sidstnævnte skal udvides i antal i den kommende periode, selv om der også er et indberetningsmæssigt efterslæb. Der er endvidere som særlige aktiviteter gennemført uddannelse for afskedigede og afskedigelsestruede medarbejdere i en række virksomheder.

Vurdering:

Projektet gennemføres tilfredsstillende efter en langsom start.

Mere uddannelse

Resultatkontrakt med opfølgning:

- The Animation Workshop - afsluttet
- Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland, Landsdelscenterkommunerne og AU-HIH
- Teknologiobservatorium
- Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen

Initiativet Mere uddannelse skal sikre, at flere unge tager en videregående uddannelse inden for bl.a. naturvidenskabelige og tekniske uddannelser. Der er bl.a. fokus på frafaldsårsager og på at få tilrettelagt nye uddannelsesstilbud, så de fastholder og udbygger den geografiske spredning af videregående uddannelser i hele regionen. Der er optaget det forventede antal studerende på den nye professionsbacheloruddannelse i karaktéranimation, og projektet er afsluttet.

AU-HIH projektet gennemføres som planlagt, især iværksætteridelen og samspillet mellem videninstitutioner, uddannelsesinstitutioner og erhvervsvirksomheder går rigtig godt. Der er indgået aftale med syv virksomheder om at være kontaktvirksomhed for de ingeniørstuderende i en art mesterlære, og der er fire studerende tilknyttet disse virksomheder. Optaget på uddannelsen er steget 75 % i år, og der er intet frafald på 2008 årgangen på elektronikingeniøruddannelsen i Herning.

Vurdering

Alt i alt gennemføres initiativets projekter tilfredsstillende.

Ledelsesudvikling

Initiativet Ledelsesudvikling har fokus på, hvordan ledelsesudvikling bliver en del af uddannelsesinstitutionernes fokus. Projektet sigter mod en overordnet forskningsbaseret strategi for ledelsesudvikling baseret på eksperimenter med ledelsesudvikling. Præmissen har været, at operatørerne har skullet arbejde med videomediet i ledelsesudvikling, dokumentere erfaringer og samlet levere materialet som produkt og dokumentation for arbejdet.

Vurdering

Projektets første fase er gennemført, på nær den sidste dokumentation for erfaringerne ved brug af videoproduceret ledelsesmateriale i eksamenssituationer. Til december 2009 modtager Vækstforum anbefalinger for implementering af resultaterne.

JOBmidt - modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft

Resultatkontrakter med opfølgning:

- Konsortiet Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Struer, Herning, Ikast-Brande
- Konsortiet Skive-Viborg
- Konsortiet i Randers
- Konsortiet i Lemvig
- Konsortiet Århus, Syddjurs, Norddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder og Samsø
- Konsortiet i Silkeborg

Resultatkontrakt med Midtjysk Dialogforum er under udarbejdelse. Konsortiet Horsens/Hedensted har først underskrevet efter at opfølgningsmaterialet er udsendt, og derfor er der ikke opfølgning med nu.

Formålet med denne del af initiativet JOBmidt er at udvide arbejdsstyrken ved at styrke indsatsen for at modtage og fastholde udenlandsk arbejdskraft. Tilsagn fra Erhvervs- og Byggestyrelsen blev givet i april 2009, hvorfor en del aktiviteter først derefter skulle planlægges og aktiveres. På grund af den aktuelle recession har aktiviteterne ikke haft samme aktualitet som seks måneder tidligere, hvorfor tilsagnsmottagerne har valgt at lægge fokus på arbejdstagerne og den kommunale modtagelse, og først derefter fokusere på virksomhederne.

Vurdering

Generelt kan konsortierne deles i to grupper, én der er godt i gang, og én der er i opstartsfasen. Tre konsortier er godt i gang: Ringkøbing Fjord konsortiet, Konsortiet i Århus og Konsortiet Skive-Viborg. I disse konsortier er både aktiviteterne målrettet de udenlandske arbejdstagere, informationsmøder, praktisk bistand og ægtefællejob systemer, samt de virksomhedsrettede aktiviteter i gang, i forskelligt omfang i de enkelte konsortier. Fire konsortier er i opstartsfasen: Horsens, Silkeborg, Randers og Lemvig.

JOBmidt - fastholdelse af udenlandske studerende

Resultatkontrakter med opfølgning:

- ASB (Aarhus school of business, ASB karrierecenter)

Der er i denne del af JOBmidt fokus på at udvide arbejdsstyrken ved at fastholde udenlandske studerende i Danmark. Begge aktører er i opstartsfasen. Der er kun afrapportering fra ASB på hjemmesiden, da kontrakten med VIA blev indgået efter indkaldelse af statusrapporter.

Udvidelse af arbejdsstyrken - formålsbestemt pulje 2007

Resultatkontrakter med opfølgning:

- Huset Venture – Ikast-Brande
- Jobsløjfen
- Mestring af sygdom – på vej mod et arbejdsliv
- Fra udsat til ansat

Puljens målsætning er at udvide arbejdsstyrken ved at inddrage borgere uden for arbejdsstyrken og øge virksomhedernes fokus på social ansvarlighed.

Projekterne under dette initiativ blev formuleret i en periode med akut mangel på arbejds-kraft inden for stort set alle sektorer. Da projekterne kom i gang, begyndte arbejdsmarkedet at mærke den nuværende recession, og næsten alle har derfor haft en udfordring, de ikke på forhånd havde regnet med. Bortset fra projektet Fra udsat til ansat, som har fået det forventede antal psykisk syge borgere ud på arbejdsmarkedet, har de øvrige projekter haft problemer med at få deres målgrupper i job. Tre af projekterne er afsluttet og har i denne periode kun afholdt afslutningskonferencer, der alle har været vellykkede. Det drejer sig om projekterne Udviklingsplatform i Region Midtjylland, Fra udsat til ansat og Senior Styrken.

Et projekt, Jobsløjfen, som arbejder med etniske unge, kan ikke nå sine mål, og det overvejes derfor, om projektet skal stoppes eller reformuleres, så de etniske unge kompetenceudvikles, så de er klar, når der igen kommer efterspørgsel på arbejdskraft.

Vurdering

Samlet set er status, at den del af projekterne, der handler om at gøre borgere klar til arbejdsmarkedet gennem kompetenceudvikling, er forløbet som forventet, mens de projekter, der skal skaffe målgruppen i job, ikke kan gennemføres som forventet pga. de ændrede konjunkturer på arbejdsmarkedet.

Innovation og it

Vækstforums innovationsstrategi skal skabe retning for arbejdet med innovation i hele Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og er således også den overordnede ramme for indsatsområdet Innovation og it. Innovationsstrategiens vision er, at "Nutidens samfundsmæssige udfordringer er morgendagens forretningsområder".

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Projekterne under indsatsområdet gennemføres overordnet på tilfredsstillende vis, men nogle aktiviteter skrider langsommere frem end forventet, bl.a. grundet udfordringer med udvikling, organisering og rekruttering samt på grund af de ændrede konjunkturer.

Innovation og it i hovedoverskrifter

- It som innovativ drivkraft
- Vidensamarbejde (inklusiv markedsplads for højtuddannede)
- Brugerdreven innovation (BDI)
- Den formålsbestemte pulje for Offentlig-Privat Innovation (OPI)



It som innovativ drivkraft

Resultatkontrakt med opfølgning

- *It som innovativ drivkraft (I-kraft)*

Formålet med projektet er at styrke erhvervslivet ved at fremme innovativ anvendelse af it til udvikling af nye produkter, services, processer eller koncepter. Alexandra Instituttet er operatør på vegne af et konsortium, som også består af Innovation Lab og It forum. Projektet er igangsat i juni 2008.

Omdrejningspunktet for indsatsen er:

- Lokalt forankrede it-netværksagenter
 - skal styrke samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og it-videnmiljøet – og samarbejdet virksomhederne imellem. Alle seks netværksagenter er nu ansat, og der har i det seneste halve år været afholdt 113 virksomhedsbesøg. Måling indikerer, at virksomhederne får et værdifuldt udbytte af deres kontakt til agenterne.
- Innovationspulje.
 - Efter ansøgning forelægges projekter for Vækstforum. Kriterierne er på plads, og puljen er annonceret. Der er to ansøgningsrunder i efteråret 2009.
- Styrkelse af rekrutteringen til it-uddannelser og it-virksomheder.
 - Der er foretaget undersøgelser, der belyser sammenhænge mellem it-uddannelser og jobsituation og forskellige it-tilgange på tværs af uddannelsessystemet. Konkrete tiltag til at styrke rekrutteringen til it-uddannelserne og it-virksomhederne er under planlægning.
- Etablering af internationale netværk og styrkelse af det internationale vidensamspil.
 - Flere samarbejder er igangsat, der er afholdt en international konference samt i Århus.

Vurdering

Samlet forløber projektet tilfredsstillende. Rekruttering af netværksagenter har dog taget længere tid end forventet og betydet en vis forsinkelse i aktiviteterne.

Vidensamarbejde (inklusiv markedsplads for højtuddannede)

Resultatkontrakter med opfølgning

- *Kontaktskabende aktiviteter (AU-HIH)*
- *Career Campus, Ringkøbing-Skjern Kommune*
- *Karriererurser, Aarhus Universitet*

Følgforskning, SFI (ingen afrapportering ved denne statusopgørelse, næste afrapportering kommer i efteråret 2010).

Formålet er at øge samspillet mellem viden- og uddannelsesinstitutioner på den ene side og virksomheder på den anden, og dermed styrke innovationen i regionens virksomheder.

Et selvstændigt delprojekt under Vidensamarbejde er Markedsplads for højtuddannede, som sigter mod at få flere højtuddannede ud i regionens små og mellemstore virksomheder, i særdeleshed i regionens yderområder. Delprojektet startede op ultimo 2008 og løber til 2010.

Aktiviteterne under Markedsplads for højtuddannede har i den forudgående periode omfattet:

- Udstationeringen af kontaktmæglere ved erhvervsråd.
- Kontaktmæglerne har pr. 1. september 2009 haft kontakt til 781 virksomheder, hvilket har resulteret i 156 samarbejder med studerende eller højtuddannede.
- Karriereværksted for studerende. 142 studerende har gennemført, eller er i gang

med et karriereværkstedsløb udbudt ved Aarhus Universitet. Evalueringen af forløbet viser, at det i nogen grad har inspireret deltagerne til en mulig fremtid i virksomheder i regionens yderområder.

- Projektledelse i tilknytning til et Career Campus i Ringkøbing-Skjern Kommune. Career Campus har pr. 1. september 29 beboere, ligeligt fordelt mellem færdiguddannede kandidater og studerende. Beboerne er tilknyttet både offentlige og private virksomheder. Kun tre af beboerne er tilknyttet små og mellemstore virksomheder, og det er altså fortsat en udfordring at få disse til at anvende Career Campus.

Medio 2009 er der igangsat nye tiltag, som skal bidrage til, at Markedsplads for højtuddannede i højere grad når ud til målgruppen af små og mellemstore virksomheder. Desuden har Vækstforum indstillet til Regionsrådet, at der reserveres midler til et projekt, som skal fremme direkte og indirekte samspil mellem virksomheder og videninstitutioner om innovation. Markedsplads for højtuddannede understøtter dette projekt.

Vurdering

Initiativet har lidt under virksomhedernes tilbageholdenhed i forhold til, at indgå i nye samarbejder på grund af den økonomiske krise, hvilket har betydet mindre fremdrift end i foregående statusperioder.

Brugerdreven innovation (BDI)

Der er iværksat følgende resultatkontrakter:

- Brugerdreven Innovation Demonstrationsprojekt – hjælpemidler inden for det sociale område.
- Brugerdreven innovation - Demonstrationsprojekt - Udvikling og vækst via innovationsalliance mellem erhvervsliv og sundhedscenter

Vækstforum ønsker med sine initiativer at øge kendskabet til BDI som et centralt element i forretningsudvikling, der kan supplere prisdriven og teknologisk innovation.

Brugerdreven innovation (BDI)

Demonstrationsprojekt - hjælpemidler på det sociale område

Projektet, der er igangsat januar 2008, skal udvikle, afprøve og udbrede kendskabet til brugerdrevne innovationsmetoder. I projektet indgår fem delprojekter, hvoraf et har fokus på løbende og tværgående metodeopsamling.

Tre projekter tager afsæt i brugere uden sprog og unge med fysiske handicaps i regi af en institution - Sølund, en højskole Egmont, og en vidensinstitution HMI. I projekterne er der fokus på, hvordan BDI metoder kan omsættes og designes, når det drejer sig om brugergrupper, der normalt ikke kommer i kontakt med virksomheder. Projekterne er nu så godt på vej, at resultater og effekter, der går over projektets egen ramme, begynder at tegne sig. Bl.a. har Væksthus Midtjylland, som har en del af projektets formidlings- og skalerings opgave, udviklet et nyt BDI-projekt, som fokuserer på at formidle og omsætte viden om BDI direkte til virksomhederne. Vækstforum har indstillet dette BDI-projekt til tilskud under statens program for Brugerdreven innovation.

I et fjerde delprojekt med fokus på bedre anvendelse af hjælpemidler - der pt. ikke indfrier kravene i resultatkontrakten - er delprojektledelsen styrket, og der skal foregå en række nye eksperimenter i efteråret 2009.

Vurdering

Projektet gennemføres samlet set tilfredsstillende, dog har der været problemer med delprojekt "bedre anvendelse af hjælpemidler", hvor der nu er sket en styrkelse af projektledelsen.

Brugerdreven innovation (BDI)

Udvikling og vækst med innovationsalliancer mellem erhvervsliv og sundhedscenter

Projektet, der er igangsat 1. januar 2009, skal udvikle, afprøve og formidle metoder til brugerdreven innovation og består af fire delprojekter med deltagelse af videninstitutioner, virksomheder og aktører fra offentligt regi samt brugere.

Tre delprojekter har mennesker med kroniske lidelser - i første omgang diabetikere - i centrum. Fokus i projekterne er at øge brugernes autonomi i forhold til sund kost, motion og kommunikation. Delprojekterne er designet som offentlig-private samarbejder, med afsæt i de opgaver et sundhedshus skal varetage.

Det fjerde delprojekt er tværgående og undersøger, med afsæt i de tre øvrige projekter og processen omkring etablering af et nyt sundhedshus, hvad der skal til for at fremme anvendelse af BDI og OPI.

Vurdering
Projektet forløber tilfredsstillende.

Offentlig-Privat Innovation (OPI) - formålsbestemt pulje

Formålet med puljen er at skabe nye forretningsmæssige udviklings- og vækstmuligheder for det private erhvervsliv ved at indgå i innovationsalliancer med offentlige aktører. På baggrund af første ansøgningsrunde er der i juli 2009 indgået resultatkontrakter på to projekter.

- Den Forebyggende Trøje
- Udvikling af Multifunktionsmøbel

Grundet projekternes nylige start foretages der ikke opfølgning nu. Der gennemføres i alt tre ansøgningsrunder i 2009.

Iværksætteri og virksomhedsudvikling


Vækstforum vil skabe bedre vilkår for iværksætteri, nye vækstiværksættere samt ny udvikling i virksomheder med vækstpotentiale. Indsatsområdet skal derfor sikre, at den regionale vækst- og iværksætterpolitik tilbyder rammer og initiativer, der understøtter nye og etablerede virksomheders fornyelse og vækst i alle virksomhedens udviklingsfaser.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Programydelser gennemføres i et omfang som forudsat. Det er vurderingen, at et estrengget erhvervsservicesystem giver gode rammevilkår for gennemførelse af Vækstforums sammenhængende vækst- og iværksætterpolitik. Inden næste statusperiode vil de første effektmålinger vise de erhvervsøkonomiske effekter af indsatsen, og der vil blive sat fokus på en samlet evaluering af programmernes organisering, ydelser og resultater.

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i hovedoverskrifter

- Iværksætteri i uddannelser
- STARTmidt
- INVESTORMidt
- VÆKSTmidt
- KLYNGEmidt



Iværksætteri i uddannelser

Resultatkontrakter med opfølgning

- IDEA
- Midtjysk AnimationsVæksthus (MiJAV)
- Studentervæksthus Århus
- Innofactory – det virtuelle studentervæksthus
- Stunderhus Århus

Projekterne skal sætte fokus på iværksætteri som en integreret del af undervisningen med henblik på at skabe øget selvstændighedskultur blandt studerende ved primært de videregående uddannelser. Dette gøres dels gennem en styrkelse og en koordinering af indsatsen inden for iværksætteri i undervisningen. Og dels gennem etablering af studentervæksthuse ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

Vurdering

IDEA har i perioden arbejdet videre med bl.a. udviklingen af projekter og opbygningen af netværk. MiJAV har gennemført 13 kursusforløb og gennemført indledende iværksætterrådgivning for de indtil videre 14 virksomheder i studentervæksthuset. Innofactory er sat i drift, og der arbejdes på udbredelse og markedsføring. Studentervæksthus Århus er blevet etableret og har arbejdet med planlægning af arrangementer op mod åbningen den 1. september Stunderhus Århus har planlagt arrangementer i samarbejde med bl.a. Studentervæksthus Århus, Ark:Ida og studenternetværket In Spe.

STARTmidt

Resultatkontrakter med opfølgning

- STARTmidt

STARTmidt programmet har til formål at øge andelen af vækstiværksættere samt øge overlevelsesraten for nye virksomheder gennem tilbud om viden- og kompetencetilførsel på et højt specialiseret niveau.

Vurdering

Initiativet gennemføres som planlagt, dog er initiativet blevet forlænget med et halvt år, med afslutning juni 2010. Der er god efterspørgsel efter programmets tilbud, herunder Startpakker og Vækstgrupper, mens det har krævet en ekstra indsats at øge de nystartede virksomheders kendskab til Vækstpakken. Der er etableret samarbejde med Connect Denmark med henblik på at tilbyde iværksættere et samlet forløb med rådgivning og deltagelse i springboards. Connect Denmarks springboards omhandler sparring vedrørende forretningsudvikling og kapitaltilførsel, og sparringen ydes af et panel af erhvervsfolk og repræsentanter fra viden- og forskningsmiljøer. Deltagelse i springboards er gratis for iværksætteren, men forløbet anslås at have en værdi af minimum 80.000 kr.

INVESTORMidt

Resultatkontrakter med opfølgning

- INVESTORMidt

INVESTORMidt har til formål at forbedre iværksætteres og virksomheders adgang til risikovillig kapital gennem opbygning af regionale kompetencer inden for kapitalformidling, gennem deltagelse i et Investor-readiness program og gennem en styrkelse af Business Angels netværk. Investorreadiness programmet er et tilbud til iværksættere og virksomheder om rådgivning i forbindelse med kapitalfremskaffelse og omfatter tilknytning af en kapitalcoach samt deltagelse i springboards, masterclasses m.m.

Vurdering

INVESTORMidt programmet kører planmæssigt på alle områder. Investor Readiness programmet kører godt fremad, og måltallene for antallet af virksomheder, der skal indgå i forløb, forventes opnået inden udgangen af 2009. Ud af foreløbigt 20 deltagende virksomheder har fem fået tilført risikovillig kapital. Der er et velfungerende netværk af Business Angels, som løbende præsenteres for relevante investeringscases.

VÆKSTmidt virksomhedsudviklingsprogram 2007-2009

Resultatkontrakter med opfølgning

- Vækstmidt virksomhedsudviklingsprogram 2007-2009

Initiativet har som mål at forbedre den regionale konkurrenceevne ved at flere virksomheder, via adgang til relevant ledelsesrådgivning, sparring og netværk, opbygger bedre internationale markedsstrategier og internationale netværk og dermed opnår bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, eksport og indtjening. Der er indgået resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland, der, foruden visitationer til rådgivning, sparring og netværk, omfatter markedsføring og dokumentation af indsatsen i perioden 2007-2009.

Vurdering

Initiativet gennemføres som planlagt, dog med en udskudt slutdato. Programmet har bidraget til at opbygge et enstrengt og sammenhængende erhvervsservicesystem. Der er 1. september indgået samarbejdsaftaler med alle lokale erhvervsserviceenheder og gennemført 140 % af de forudsatte visitationer og 105 % af de forudsatte rådgivnings- og netværksforløb. En første effektmåling af programmet udkommer i 4. kvartal 2009. Anbefalinger fra programmets advisory board har indgået i udarbejdelse af ansøgning til programmet VÆKSTmidt accelerator, der afløser VÆKSTmidt programmet ultimo 2009.

ID-FORUM erhvervsrettet designfremme

Resultatkontrakter med opfølgning

- ID forum - erhvervsrettet designfremme

Formålet med det regionale tilskud til ID-Forums fyrtårnsprojekt har været, gennem erhvervsrettet designfremme, at styrke den internationale konkurrenceevne for SMV'ere i Region Midtjylland. Der er indgået resultatkontrakt med ID-Forum om i 2008 og 2009 at gennemføre en række virksomhedsbesøg, workshops og seminarer mv. med fokus på succesfuld anvendelse af design og innovative materialer.

Vurdering

Initiativet er gennemført og afsluttet. To planlagte, internationale designseminarer blev aflyst på grund af for få tilmeldinger fra virksomhederne. I stedet er initiativets øvrige aktiviteter opprioriteret, herunder er en række workshops om innovative træ- og fiber-materialer.

VÆKSTmidt Accelerator virksomhedsudviklingsprogram 2009-2012

Initiativet har som mål at forbedre den regionale konkurrenceevne ved at flere virksomheder, via adgang til ledelsesrådgivning, sparring, netværk og risikovillig kapital opbygger bedre internationale markedsstrategier, opnår hurtig markedsadgang og internationale netværk og dermed bedre økonomiske præstationer målt på omsætning, eksport og indtjening.

Resultatkontrakt for VÆKSTmidt Accelerator Virksomhedsudviklingsprogram 2009-2012 er under udarbejdelse.

Vurdering

Vilkår for anvendelsen af strukturfondsmidler er meddelt af Erhvervs- og Byggestyrelsen, og iværksættelse af programmet afventer underskrivelse af resultatkontrakt.

KLYNGEmidt

Der er iværksat følgende resultatkontrakter:

- KLYNGEmidt – netværksinitiativ
- Fashion Accelerator

KLYNGEmidt 2009-2011 har til formål at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering gennem forretningsbaseret netværkssamarbejde og en større satsning på vækstkluster. KLYNGEmidt giver mulighed for en satsning på andre af regionens vækstkluster ud over de tre megasatninger. KLYNGEmidt er opdelt i et netværksinitiativ og i et klusterinitiativ.

KLYNGEmidt – netværksinitiativ giver regionens virksomheder helt nye rammer for forretningsudvikling gennem netværk og samarbejde. Der er indgået resultatkontrakt med Væksthus Midtjylland, som er godkendt som regional operatør.

KLYNGEmidt – klusterinitiativ skal bidrage til at styrke virksomhedernes innovation og internationalisering gennem øget offentlig-privat samspil. De statsligt godkendte innovationsnetværk i Region Midtjylland kan ansøge klusterinitiativet om at indgå som operatør på klusterudviklingsaktiviteter. De regionale innovationsnetværk fordeler sig på områderne: IT, fødevarer, livsvidstebranchen – mode og beklædning; biomasse og miljøteknologi; samt nye film og nye medier.

Fashion Accelerator har til formål at styrke 40 modevirksomheders internationalisering gennem mentorforløb, kompetenceudvikling og netværk. Fashion Accelerator er et samarbejdsprojekt mellem Væksthus Hovedstadsregionen, Væksthus Midtjylland og de to regioner om en fælles satsning på vækstlaget i modebranchen, ligesom TEK0 indgår i projektets gennemførelse. Der er indgået fælles resultatkontrakt med Væksthus Hovedstadsregionen om initiativets gennemførelse i perioden maj 2008 til november 2010.

Center for sikkerhedsindustrien i Danmark - CenSec har fået tilsagn om national og regional medfinansiering til videreudvikling af CenSec til en internationalt orienteret vækstkluster inden for forsvars- og sikkerhedsindustrien. Klusters kompetencer skal udvikles og udnyttes optimalt til at skabe vækst, adgang til internationale markeder, flere videntunge arbejdspladser samt spredning af teknologi og viden til andre erhverv. Resultatkontrakt vedrørende CenSec – Center for sikkerhedsindustrien – er under udarbejdelse.

Vurdering

KLYNGEmidt gennemføres generelt som planlagt bortset fra forsinket start på netværksprogrammet. De første virksomheder er screenet af såkaldte netværksmæglere, der forud har gennemført målrettet kompetenceudvikling. Den bredt sammensatte kreds af netværksmæglere sikrer en god adgang for virksomhederne, uanset om der er tale om netværksmæglere fra erhvervsfremmemiljøet, brancheorganisationer eller fra private.

Oplevelsesøkonomi

Vækstforum har sat fokus på at skabe fornyelse og vækst inden for turisme og oplevelsesøkonomien via gennemførelsen af en række konkrete projekter.

Der er etableret en regional turismeorganisation, og dermed skabt en samarbejdsplatform, der skal sikre udvikling og vækst i turisterhvervet gennem en bred anvendelse af oplevelser.

Med udgangspunkt i oplevelseselementet er der skabt en række nye forretningsmuligheder, viden, netværk og kreativt samspil mellem kultur og erhverv. Initiativer skal gøre virksomhederne og de øvrige aktører i stand til at udvikle nye oplevelsesøkonomiske produkter og ydelser, og dermed bidrage til at skabe merværdi – og dermed øge deres vækst og konkurrenceevne.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

De igangsatte projekter er med til at understøtte ønsket om at skabe fornyelse og vækst i turisterhvervet samt medvirke til udvikle oplevelseserhvervene i regionen.

Oplevelsesøkonomi i hovedoverskrifter

- Midtjysk Turisme
- Internationale oplevelsesfyrtårne
- Regionale oplevelsesprojekter
- Film og nye medier



Midtjysk Turisme

Resultatkontrakt til opfølgning:

- Fonden Midtjysk Turisme

Fonden Midtjysk Turisme er etableret med det formål at løse en række regionale strategiske udviklings- og koordineringsopgaver i et tæt samarbejde med turisterhvervet, turistforeninger, destinationer, kommunerne og regionen, samt i forhold til det nationale og tværregionale niveau.

Resultatkontrakt 2009 tager udgangspunkt i udviklingen af turismefaglige indsatser, der ligger i forlængelse af Vækstforums erhvervspolitiske rationaler for turismeområdet. Kontrakten er koncentreret omkring udviklingen af fire hovedområder i tilknytning til Vækstforums handlingsplan: Kompetenceudvikling, Kvalitetsudvikling, Organisationsudvikling og Videnplatform.

Vurdering

Der gennemføres projekter og aktiviteter under de fire hovedområder, således at de opstillede resultatkrav for udgangen af 2009 forventes nået. Med hensyn til organisationsudvikling konstateres der en træghed i samarbejdet mellem turistdestinationerne i forhold til et øget samarbejde.

Internationale oplevelsesfyrtårne

Formålet med udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne er, at understøtte regionens internationale vækst- og tiltrækningspotentialer, samt at tilbyde regionens borgere noget nyt og unikt, der gør regionen interessant beskæftigelsesmæssigt og som bosætnings- og leveområde.

Der er indgået resultatkontrakt som opfølgning på arbejdet med de internationale oplevelsesfyrtårne for projekterne:

- Planet Randers
- Hedens Colosseum
- ElementZ

Da disse projekter skal afrapportere deres aktiviteter pr 30. november 2009, er det valgt at undlade opfølgning på resultatkontrakten pr. 1. september.

Regionale oplevelsesprojekter

Formålet med de regionale oplevelsesprojekter er at styrke Region Midtjylland som oplevelsesregion og udnytte regionens erhvervsmæssige styrkepositioner inden for bl.a. megasatsningsområderne.

Der er indgået resultatkontrakt på følgende projekter:

- Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland
- Sund turisme – forretningsmuligheder for turismen i den sunde region Midtjylland
- Ny IT i turismen – digitalisering af turistinformation og formidling til regionens gæster
- Erhvervsturisme – et nyt forretningskoncept med internationalt fokus på energi og miljø i Region Midtjylland
- 100 nye sunde oplevelsestilbud
- Nørre Vosborg et kulturelt kraftcenter
- Oplevelsesøkonomi i nationalparken – fra teori til praksis
- Nye veje til vækst – oplevelsesbaseret forretningsudvikling
- Thyborøn Kystpark
- Århus 2017 – Europæisk Kulturhovedstad
- Tiden er afgørende – den teknologiske rejse 1847-1900
- Dialog 09

Projektet AudioDramaBizz afventer slutrapport. Projektet Pengemuseet er pt. udskudt. Der er desuden følgende projekter, som ikke er så langt, at der pt. kan laves opfølgning eller at resultatkontrakter er på vej mod underskrivning:

- Hærvejen
- Netværk Limfjorden

Vurdering

Overordnet vurderes det, at de enkelte projekter gennemføres som planlagt. Der er i flere af projekterne mindre afvigelser i forhold til de opstillede krav i resultatkontrakten, som væsentligst skyldes tidsmæssige afvigelser.

Film og nye medier

Med udgangspunkt i det tværregionale projektet "Film og nye medier – Teknologi og kreativitet skaber ny vækst" er der udarbejdet en strategi for "Cross Media" (film, animation, spiludvikling og IT) udviklingsprojektet, hvor der pt. arbejdes på at etablere et Cross Media sekretariat, som skal varetage de konkrete projektaktiviteter.

Andre områder

Turisme

Der er igangsat en analyse af turismens vækstpotentiale i Region Midtjylland, som skal indgå som grundlag for en langsigtet vækstplan for turismen i regionen. Analysen skal give viden og anbefalinger til, hvordan den turismemæssige omsætning i Region Midtjylland øges for at bidrage til at indfri de nationale mål for vækst, som blandt andet indgår i den nationale strategi "Vores rejse – den fælles strategi for dansk turisme mod 2015".

Nationalparker

Projektet "VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk udvikling" er i maj 2009 blevet godkendt af EU's Interreg IVA program for grænseoverskridende samarbejde omkring Kattegat-Skagerrak.

Projektet har fokus på at skabe og understøtte erhvervsudvikling i de fem deltagende områder i projektet, herunder nationalparkerne Mols Bjerge og Skjern Å.

Turismeudvikling og oplevelsesbaseret erhvervsudvikling

Indsatsen er under konkretisering i form af et tværgående initiativ på tværs af de regionale indsatsområder, hvor der forventes igangsat et forprojekt, som inddrager Vækstforums parter. Det er initiativets formål at understøtte midtjyske virksomheders vækstpotentiale gennem opbygning af nye oplevelsesøkonomiske metoder, værktøjer, og strategiske netværk, der åbner op for kreativt samspil og innovation.

Videnplatform

Videnopbygning sker løbende hos Midtjysk Turisme og Region Midtjylland blandt andet på basis af analyser, jf. analyse om turismens vækstpotentiale.



Landdistriktsudvikling

Formålet med indsatsen er at fremme bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne og dermed bidrage til at skabe en stærk balanceret udvikling i regionen. Der er fokus på at udnytte de styrkepositioner, der er i de enkelte områder som f.eks. udvikling i turisme-, fødevarer-, produktions- og serviceerhverv, udvikling af bosætning mv. Og indsatsen koncentrerer sig på centrale områder for at skabe en ny fremtid for landsbyerne og landdistrikterne. Det er f.eks. indsats for at skabe flere arbejdspladser, sanering og fornyelse i landsbyer og på landet, samarbejder mellem landsbyer om nye modeller for offentlig og privat service m.v.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Samarbejdet med kommunerne, LAG-erne, foreninger, erhvervslivet m.fl. om indsatsen er i god udvikling. Der er stigende interesse fra aktørerne på problemerne i landdistrikterne og udvikling af indsatsen for at skabe fornyelse og udvikling. F.eks. har projekterne om Fremtidens landsbyer stor interesse, både i de 10 områder, der konkret har færdigudviklet projekter og fra andre områder, der gerne vil følge resultaterne og udvikle deres egen skræddersyede indsats. Også indsatsen for erhvervsudvikling målrettet landdistrikternes vilkår og muligheder har stor interesse.

Landdistriktudvikling i hovedoverskrifter

- Landsbyfornyelse
- Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv
- Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter
- Fremtidens landsby
- Samarbejde med Lokale Aktionsgrupper, kommunerne m.fl.
- Udvikling af erhvervsstyrkepositioner i yderområder



Landsbyfornyelse

Resultatkontrakt til opfølgning

- *Faster Andelsmejeri.*

Der er lavet opfølgning på resultatkontrakten for projekt Faster Andelsmejeri, som er indgået i april 2009. Projektet følger tidsplanen. Projekteringen er afsluttet, og hovedentreprisen med istandsættelse, ombygning mv. til erhverv, service, kultur- og fritidsaktiviteter mv. er igangsat.

Resultatkontrakten for projekt Landsbyfornyelse i Glyngøre, Durup og Nautrup er indgået i august 2009, og projektet er igangsat, men på grund af den korte tid siden igangsætningen gennemføres første kontraktopfølgning i marts 2010.

Profilering af landdistrikterne som attraktive for bosætning og erhverv

Resultatkontrakt til opfølgning

- "Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud.

Der er lavet opfølgning på resultatkontrakten for projekt "Slip fantasien løs"... Lev dine kreative drømme ud, som er indgået i april 2009. Projektet følger tidsplanen.

Resultatkontrakten for projekt Vestjyske fødevarer og oplevelser er indgået i august 2009, og projektet er igangsat, men på grund af den korte tid siden igangsætningen gennemføres første kontraktopfølgning i marts 2010.

Iværksætteri og virksomhedsudvikling i landdistrikter

Indsatsen er under konkretisering i samarbejde med kommunerne, erhvervsservice-centrene m.fl. Der forventes en resultatkontrakt og start for initiativet primo 2010.

Andre områder

Samarbejde med Lokale Aktionsgrupper (LAG), kommunerne m.fl.

På jævnlige møder og i løbende kontakt med LAG formændene og koordinatorene drøftes udvikling af indsatsen, fremdriften i projekterne m.v. Der er ikke resultatkontrakter i denne del af indsatsen.

Fremtidens landsby

Der er gennemført en prækvalificeringsrunde, hvor der indkom 22 projektforslag. 10 projekter er udvalgt til færdiggørelse. Resultatkontrakter indgås primo 2010. Region Midtjyllands landsbypris 2009 uddeles primo 2010.

Udvikling af erhvervsstyrkepositioner i yderområder

Indsatsen er under konkretisering i samarbejde med kommunerne, erhvervsaktører m.fl. Resultatkontrakter og igangsætning primo 2010.

Internationalisering

Det er et mål for Vækstforum, at de virksomheder, der har et behov, kan få hjælp til forskellige elementer af deres internationalisering. Vækstforums indsatser skal være virksomhedsrettede og tage udgangspunkt i at hjælpe midtjyske virksomheder med at imødekomme vilkårene på udenlandske markeder.

Indsatsen skal også sikre, at der skabes opmærksomhed om de globale og internationale betingelser, som påvirker udviklingen i Region Midtjylland.

Det skal endvidere synliggøre Vækstforum som en seriøs samarbejdspartner, når det gælder udfoldelse af virksomhedernes globale potentiale.

Region Midtjylland skal være en international vækstregion, hvor globale muligheder udnyttes og risici mindskes til gavn for borgere, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og øvrige offentlige interessenter.

Status og samlet vurdering for indsatsområdet

Det kan konstateres, at samtlige initiativer under indsatsområdet Internationalisering afvikles planmæssigt.

Internationalisering i hovedoverskrifter

- EU-kontoret
- Vstdansk Investeringsfremme
- Dansk Eksportråd
- Europe Enterprise Network

Region Midtjyllands EU-kontor

Midtjyllands EU-kontor arbejder fortsat i henhold til sin strategi – ”2010-plan” – og handlingsplan for 2009, som Vækstforum har fået forelagt.

Et vigtigt indsatsområde for 2009 er projektet iFacilitator Central Denmark, som går ud på at få flere midtjyske virksomheder med i EU's forsknings- og udviklingsprogrammer, hvor Danmark generelt er dårligt repræsenteret. Programmerne giver støtte (op til 75%) til virksomheders brug af forskningsbaseret viden som grundlag for innovation. Det er målsætningen, at 12-15 midtjyske virksomheder skal gennemføre EU-projekter med en samlet støtte på 30 mio. kr. iFacilitator Central Denmark er nu halvvejs og løber indtil marts 2010, men allerede nu er ni midtjyske EU-projekter ved at blive skubbet i gang. Hertil kommer, at iFacilitator har været anledning til igangsætning af seks rent danske projekter.

På projektområdet har kontoret tillige i år indtil nu været medvirkende til at få tre EU-projekter godkendt i EU. Det drejer sig om skoleprojekter i henholdsvis Odder og Silkeborg og et projekt for en privat virksomhed. Kontorets ”støtteregnskab” siden etableringen i 2007 viser nu følgende:

- Samlet projektsum: 70,7 mio. kr.
- Samlet EU-støtte: 52,7 mio. kr.
- Samlet EU-støtte direkte til Midtjylland: 35,2 mio. kr.

I samarbejde med Danmarks ambassade i Belgien, de øvrige danske regionskontorer i Bruxelles, KL's og Danske Regioners kontorer i Bruxelles og DI deltog kontoret i ”Green Week” i Bruxelles i juni. Green Week er samlingssted for 3-4.000 forskere, virksomheder, NGO og offentlige og private beslutningstagere på klima- og energiområdet. Kontorets stand satte fokus på lokale og regionale danske klima- og energiløsninger, herunder vindteknologi. Standen blev bl.a. besøgt af EU's miljøkommissær og af kommissionsformand Barroso. Et tilsvarende arrangement gennemføres under ”Open Days” i Bruxelles til oktober.

Kontoret har i 2009 fortsat det intensive arbejde med at søge at opnå finansiering til etablering af tunnelen under Marselis Boulevard i Århus. Kontoret har haft snævre kontakter med Europa-Kommissionen, medlemmer af Europa-Parlamentet og det danske Transportministerium. Århus Kommune indsendte i juli sammen med Göteborg og Riga en ansøgning til EU's Motorways of the Sea-program.

I 2009 har kontoret endvidere arbejdet med netværksdannelse og international opkvalificering af nøglepersoner i Midtjylland. Det har således gennemført eller planlægger seminarer/workshops for internationale medarbejdere i kommuner og region, i uddannelsesinstitutioner og i kulturinstitutioner. Desuden har kontoret involveret alle erhvervsråd i regionen i det virksomhedsrettede projekt iFacilitator.

I den resterende del af 2009 sætter kontoret fokus på at igangsætte et antal EU-projekter på skoleområdet, som kan bidrage til målsætningen om at flere unge skal have en kompetencegivende uddannelse. Kontoret samarbejder med VIA University College, erhvervsskoler og kommunale skoleforvaltninger om dette. Kontoret vil endvidere igangsætte en forundersøgelse af mulighederne for med EU-tilskud at etablere en skibsrute fra det sydlige Norge, langs den jyske vestkyst til de store Nordsøhavne i Tyskland/Holland/Belgien.

Vurdering:

Det vurderes, at EU-kontorets arbejde forløber som planlagt.

Vestdansk Investeringsfremme

Region Midtjylland er sammen med Region Syddanmark og Region Nordjylland gået ind i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme, der i samarbejde med Invest in Denmark under Udenrigsministeriet arbejder på at få flere udenlandske investeringer til Vestdanmark.

Hvor der i 2005 (før samarbejdet under foreningen blev indledt) var tale om et investeringsmønster, hvor 80% af de udenlandske investeringer, som Invest in Denmark tiltrak, landede i hovedstadsregionen og kun 20% i de andre danske regioner, har fordelingen siden udlignet sig, og godt 50% af de tiltrukne udenlandske investeringer lander nu i vestdanske regioner. I 2008 var foreningens medarbejdere med til at skabe eller fastholde 203 arbejdspladser i Region Midtjylland.

Samtidig udgør samarbejdet inden for rammerne af foreningen en central del af implementeringen af partnerskabsaftalen mellem Regeringen og de regionale vækstfora. Af tillægsaftalerne til partnerskabsaftalen fremgår således, at parterne er enige om at fortsætte samarbejdet efter 2009. Regionsrådet har derfor på sit møde i september 2009 besluttet at videreføre sit engagement i foreningen i perioden 2010-2012.

Vurdering

Det vurderes, at arbejdet med vestdansk investeringsfremme forløber som planlagt.

Danmarks Eksportråd

Der er iværksat følgende resultatkontrakt:

- Mere Internationalisering (Danmarks Eksportråd).

Projektet påbegyndtes 1. august 2008 med indstationering af en internationaliseringsrådgiver fra Danmarks Eksportråd hos Væksthus Midtjylland. Nærværende statusrapport omfatter perioden 1. marts til 31. august 2009.

Af statusrapporten fremgår det, at resultatkravene med hensyn til aktiviteter fortsat bliver opfyldt i særdeles tilfredsstillende grad. Der har f.eks. i perioden været afholdt 93 møder med virksomheder i Region Midtjylland, og det skønnes, at der for 2/3 vedkommende efterfølgende gennem internationaliseringsrådgiverens henvisninger har været tale om konkret eksportfremme, enten i form af deltagelse i programmet Eksportstart eller ved benyttelse mod betaling af Eksportrådets udenlandske repræsentationer. Der er endvidere igangsat anvendelse af andre regionale programmer, som Væksthuset er operatør på, f.eks. VÆKSTmidt programmet, i kombination med ydelser og tilbud af Eksportrådet.

Det skønnes, at der blandt midtjyske virksomheder generelt er blevet skabt en øget interesse for at benytte Danmarks Eksportråds tilbud. Der har således i perioden været afholdt tre arrangementer med Eksportrådet med god tilslutning blandt virksomhederne. Det drejer sig om konferencen "Eksport i vanskelige tider", arrangementet "Innovation fra hele verden" med innovationscentrene i Silicon Valley, Shanghai og München samt en workshop om CO2 kvotehandel. Der har også været presse- og TV indslag om projektet.

Vurdering

Det vurderes, at projektet forløber planmæssigt.

Europe Enterprise Network

Der er iværksat følgende resultatkontrakt:

- Europe Enterprise Network.

Enterprise Europe Network (EEN) er etableret af Europa Kommissionen og består af samlet 500 kontorer fordelt på 90 regionalt opdelte konsortier i 40 lande. EEN er Europa Kommissionens officielle netværk til information og rådgivning af virksomheder om det indre marked, internationalisering, innovation, teknologi og forskning.

Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i Herning, Håndværksrådet International i Viborg og Agro Business Park i Foulum står for aktiviteterne i Region Midtjylland i forbindelse med det europæiske netværk Europe Enterprise Network. Agro Business Park er fra 1. maj 2009 udnævnt til projektleder for EEN Danmark.

EEN-netværket har i den første del af den tre-årige kontraktperiode koncentreret sig om markedsføring af netværket over for SMV-målgruppen, hvilket har resulteret i mange arrangementer, workshops og foredrag, hvor specielt Herningkontoret har været særdeles aktivt. EEN-kontorerne i Midtjylland ligger i toppen inden for Danmark inden for stort set alle dele af programmet – innovation, internationalisering, adgang til FP7 programmet, bl.a. antal virksomheder tilmeldt diverse matchningsservicer, antal kontakter formidlet, antal deltagere i matchmaking og erhvervsrejser osv. Største del af informationsformidling i Danmark er foretaget af de tre midtjyske kontorer, via bl.a. Viborgs Internationaliserings nyhedsbrev, og de efterhånden fire månedlige Tech Match udgaver udarbejdet af Agro Business Park.

I anden periode fra 1. juli 2009 indtil 31. december 2010 reduceres indsatsen fra informationsarrangementer til fordel for direkte virksomhedsmatchning, og der sættes på flere konkrete tiltag til at hjælpe enkelte virksomheder til at finde internationalt samarbejde. Bl.a. kan nævnes, at rekrutteringen til matchmaking-arrangementet i forbindelse med Agromek er begyndt. Det bliver årets største af slagsen inden for bioenergi og landbrug. Andre kommende aktiviteter er virksomhedsrejse til CeBIT Hannover i samarbejde med IT Forum Midtjylland samt tiltag tiltænkt megasatsningen for fødevarer.

Vurdering

Det vurderes, at projektet forløber tilfredsstillende.





