Tids- og procesplan for udarbejdelse af strategi for kompetenceudvikling i psykiatrien

	2014		2015									
PROJEKTAKTIVITET	november	december	januar	februar	marts	april	maj	juni	juli	august	september	oktober
PSL drøfter kommissorium	25.11.											
Præsentation af kommissorium for HMU		8.12.										
Præsentation af kommissorium på AL møde		15.12.										
1. møde i arbejdsgruppen			xx. januar									
2. møde i arbejdsgruppen				xx. februar								
PSL drøfter 1. udkast til strategien				xx. februar								
Indarbejde kommentarer fra PSL					xx. marts							
3. møde i arbejdsgruppen					xx. marts							
4. møde i arbejdsgruppen					xx. marts							
PSL drøfter 2. udkast til strategien						xx. april						
Indarbejde kommentarer fra PSL						xx. april						
AL møde						29.-30. april						
HMU møde mhp at sende i høring i LMU'erne							xx. maj					
Høring i LMU							maj	juni				
Indarbejde høringssvar												
PSL drøfter og færdiggør strategien										august		
Præsentation på AL møde											september	
Præsentation på HMU møde											september	