Revideret tids- og procesplan for udarbejdelse af strategi for kompetenceudvikling i psykiatrien

PROJEKTAKTIVITET	2014 november	2014 december	2015 januar	2015 februar	2015 marts	2015 april	2015 maj	2015 juni	2015 juli	2015 august	2015 septembe	2015 oktober
PSL drøfter kommissorium	25.11.											
Præsentation af kommissorium for HMU		8.12.										
Præsentation af kommissorium på AL møde		15.12.										
1. møde i arbejdsgruppen			28. januar									
2. møde i arbejdsgruppen				16. februar								
3. møde i arbejdsgruppen				27. februar								
4. møde i arbejdsgruppen					24. marts							
PSL drøfter udkast til strategien							19. maj					
AL møde								15. juni				
HMU møde mhp at sende i høring i LMU'erne								29. juni				
Høring i LMU									juli	august		
Indarbejde høringssvar										august		
PSL drøfter og færdiggør strategien										august	sept	
Præsentation på AL møde											21. sept	
Præsentation på HMU møde												23. oktober