Regionshuset
Viborg
Sundhedsplanlægning

Skottenborg 26
DK-8800 Viborg
Tel. +45 87280000
www.regionmidtjylland.dk

Regionsrådet

Dato 22.10.08
Søren Lihn
Tel. +45 8728 4437
soeren.lihn@stab.rm.dk

Status
Implementering af seks kræftpakker
pr. den 1. oktober 2008

Som led i den løbende orientering af Regionsrådet om implementeringen af pakkeforløbene på kræftområdet orienteres Rådet denne gang om status pr. den 1. oktober 2008 på de seks første pakkeforløb.

Det drejer sig om pakkeforløbene vedrørende tarmkræft, lungekræft, hoved-halskræft og brystkræft, som skulle være indført den 1. april 2008. Det gælder pakkeforløbene for gynækologisk kræft, som skulle være indført den 1. juni 2008, og det gælder pakkeforløbene for hæmatolgisk kræft (blodkræft), som skulle være indført den 1. september 2008.

Tarmkræft
Start på udredning – norm to + tre dage (udrensning)
Ud over AUH-Århus Sygehus er Regionshospitalerne Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og Vest involveret i udredning af tarmkræft.

Normen overholdes i Randers, Silkeborg, Viborg og Vest.

I Horsens overholdes normen for 90 % af de henviste.

AUH-Århus Sygehus kan fortsat ikke tilbyde henviste patienter at begynde udredning inden for normen. Den 10. oktober 2008 er første ledige tid til kiikkertundersøgelse den 3. november 2008. Der er fortsat en ventelistepukkel på 550 patienter.

Hospitalet har indgået aftale om at viderevisitere 16 patienter pr. uge til Regionshospital Horsens og har taget kontakt til to private aktører i Danmark med henblik på at afvikle ventelistepukkelen.

Sundhedsstaben arbejder på sammen med hospitalerne at regulere optageområderne for udredning og behandling af kræft, herunder tarmkræft. En endelig model for denne regulering forventes at begrænse optageområdet form udredning af tarmkræft til AUH-Århus Sygehus til kun at omfatte Århus og Samsø kommuner. Det svarer til en reduktion af tilgangen med ca. 15 %.

./. AUH-Århus Sygehus har udarbejdet en særlig redegørelse for situationen på tarmkræftområdet.

Det fremgår af denne redegørelse, at hospitalet forventer at have etableret overensstemmelse mellem kapacitet og behov (fra optageområde Århus/Samsø kommuner) i februar måned 2009.

Det fremgår endvidere af redegørelsen, at hospitalet ikke selv kan bidrage til afvikling af ventelistepukkelen på 550 patienter, men er afhængig af omvisteringer til to private klinikker i Danmark.

Sundhedsstaben anser imidlertid ikke disse initiativer for tilstrækkelige i forhold til at give de ventende patienter et tilbud i overensstemmelse med reglerne om maksimale ventetider for livstruende sygdomme eller med de politiske målsætninger i kræftpakkerne. Der er behov for en hurtigere pukkelafvikling og en indsats for at undgå pukkelopbygning, indtil AUH-Århus Sygehus forventer at have skabt overensstemmelse med behov og kapacitet den 1. februar 2009.

Direktionsaftale med hospitalsledelsen på AUH-Århus Sygehus
Direktionen har derfor aftalt med hospitalsledelsen på AUH-Århus Sygehus, at den drager omsorg for omgående at give de ventende patienter tilbud om at benytte sig af den bufferkapacitet, som er aftalt mellem Danske Regioner og den tyske hospitalskæde Helios. Helios vil fra oktober måned kunne aftage 30-40 patienter pr. uge på et hospital i Schwerin og kan evt. aftage yderligere patienter i Hamburg. Helios foreslår grupper på 5-10 personer af gangen, som fragtes i bus fra Århus til Schwerin og retur efter en enkelt overnatning på hospitalet.

Det foreslås endvidere, at patienter uden for Århus og Samsø Kommuner af kapacitetsmæssige årsager indtil videre ikke kan henvises til undersøgelse for tyk- og endetarmskræft på AUH-Århus Sygehus.

Hospitalsledelsen på AUH-Århus Sygehus er opmærksom, at <u>alle patienter henvist med mistanke om kræft</u>, og som hospitalet ikke kan udrede eller behandle inden for reglerne om maksimal ventetid, skal søges omvisiteret til andet offentligt eller privat tilbud i Danmark eller udlandet.

Hospitalsledelsen er endvidere opmærksom på det eventuelle behov for omvisitering af <u>alle patienter henvist med mistanke om kræft</u>, hvor hospitalet ikke kan leve op til de politiske målsætninger for kræftpakkerne.

Med denne samlede mængde omvisiteringer til RH-Horsens, to private danske klinikker og 1-2 tyske hospitaler og med en begrænsning i optageområdet for AUH-Århus Sygehus er det Sundhedsstabens forventning, at ventelistepukkelen hurtigt kan afvikles, og at det er muligt at undgå ny pukkelopbygning.

Hvis de ventende afviser omvisitering til offentlige eller private tilbud i Danmark eller til den omtalte nordtyske bufferkapacitet, har de selv fravalgt hurtig udredning og "falder dermed ud af" forløbspakken for tarmkræft, og vil ikke optræde som ventende til udredning i henhold til denne pakke.

Varighed af udredning – norm 7 dage
Alle hospitaler lever op til normen om, at udredningen er afsluttet inden for 7 hverdage.

Behandling – norm 7 dage
Bortset fra Viborg og Horsens lever alle hospitaler op til normen. I Horsens opfyldes normen for 90 % af patienterne, og i Viborg for under halvdelen af patienterne.

Efterbehandling – norm for stråler 10 dage og medicinsk behandling 15 dage
Strålebehandling tilbydes inden for reglerne om maksimal ventetid på 4 uger, men ikke inden for pakkeforløbets norm – varetages af AUH-Århus Sygehus.

RH-Vest opfylder normen for medicinsk efterbehandling, medens dette ikke er tilfældet på AUH-Århus Sygehus og RH-Viborg, som dog begge tilbyder behandling inden for reglerne om maksimal ventetid.

Lungekræft
AUH-Århus Sygehus og Regionshospitalerne Randers, Viborg, Silkeborg og Vest er involveret i udredning af lungekræft. Operation varetages alene på AUH-Skejby.

Start på udredning – norm 2 hverdage
Normen overholdes på Regionshospitalerne Viborg, Randers og Vest. På AUH-Århus Sygehus overholdes normen bortset fra nogle få tilfælde i ferieperioder.

På RH-Silkeborg betød en uges CT-scanner-nedbrud i september måned, at normen kun har kunnet overholdes for 64 % af patienterne.

Varighed af udredning – norm 20 hverdage for 85 % af de henviste
Normen overholdes på Regionshospitalerne Viborg, Randers, Silkeborg og Vest.

På AUH-Århus Sygehus opfyldes normen for 70 % af de henviste.

Behandling
Normen overholdes – operation for lungekræft udføres på AUH-Skejby.

Efterbehandling – norm 85 % inden for 10 hverdage
Normen for strålebehandling overholdes – varetages af AUH-Århus Sygehus.

Det er ikke muligt at tilbyde medicinsk efterbehandling inden for normen – varetages af AUH-Århus Sygehus.

Hoved-halskræft
Privat praktiserende speciallæger, AUH-Århus Sygehus og Regionshospitalerne Randers, Horsens, Viborg og Vest er involveret i udredning for hoved-halskræft. Operation varetages alene af AUH-Århus Sygehus.

Start på udredning – norm 2 hverdage
Normen overholdes i Viborg, Randers og Vest.

På AUH-Århus Sygehus overholdes normen for mere end 90 % af de henviste.

RH-Vest har ikke kunnet oplyse, om de overholder normen.

Varighed af udredning – norm 7 hverdage
Normen overholdes i Viborg og Randers, og på AUH-Århus Sygehus overholdes normen for 90 % af de henviste.

Behandling – norm 7 hverdage
Det er alene AUH-Århus Sygehus, som opererer for hoved-halskræft. Her er normen næsten opfyldt, men der opstår længere ventetider i ferieperioder, især for de mest komplicerede operationer. AUH-Århus Sygehus forventer nu, at et ekstra operationsleje kan åbnes den 1. november 2008.

Efterbehandling – norm umiddelbart efter samtykke
Strålebehandling tilbydes inden for normen – varetages af AUH-Århus Sygehus.

Det er ikke muligt at tilbyde medicinsk efterbehandling inden for normen – ventetiden varierer afhængig af sygdommens karakter.

Brystkræft
AUH-Århus Sygehus og Regionshospitalerne Randers, Viborg og Vest er involveret i udredning af og operation for brystkræft.

Start på udredning – norm to hverdage
Alle involverede hospitaler, dvs. AUH-Århus Sygehus og Regionshospitalerne Randers, Viborg og Vest overholder normen.

Varighed af udredning – norm 7 hverdage
Normen overholdes.

Behandling – norm 7 dage
AUH-Århus Sygehus og RH-Randers overholder normen.

På RH-Viborg er situationen yderligere forværret siden sidste status, idet normen nu kun overholdes for 50 % af brystkræftoperationerne. Ventetiden for de øvrige svinger fra 8 dage og op til 21 dage. Der er i oktober omvisiteret en enkelt patient til RH-Randers. Hospitalet udvider fra begyndelsen af oktober den kirurgiske kapacitet fra 9 til 12 ugentlige operationer, hvilket vil bidrage til at løse problemet.

På grund af lægemangel på RH-Vest visiteres alle patienter til operation på privatklinikken Århus Speciallægecenter på grund af lægemangel. RH-Vest oplyser, at centret – bort set fra en periode i sommerferieperioden – har kunnet overholde normen.

Efterbehandling – norm for stråler 11 dage og medicinsk behandling 5 dage
Ventetiden på strålebehandling på AUH-Århus Sygehus er faldet fra 8 uger til 7 uger, men normen overholdes ikke. Alle patienter får tilbud om behandling inden for reglerne om maksimale ventetider (4 uger) på Rigshospitalet eller i Tyskland.

Regionshospitalerne Vest og Viborg lever op til normen for medicinsk efterbehandling. Dette er fortsat ikke tilfældet i Århus, hvor der er en ventetid på ca. 3 uger.

Gynækologisk kræft
Den gynækologiske kræftpakke, som skulle være indført den 1. juni 2008, indeholder patientforløb for livmoderhalskræft, livmoderkræft, æggestokkræft og kræft i vulva (ydre kvindelige kønsorganer).

I udredningen er følgende hospitaler involveret: AUH-Skejby og regionshospitalerne Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og Vest.

Den kirurgiske behandling af livmoderhalskræft varetages af AUH-Skejby og af regionshospitalerne Randers, Horsens, Silkeborg og Viborg.

Den kirurgiske behandling af livmoderkræft varetages af AUH-Skejby og af regionshospitalerne Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og Vest.

Den kirurgiske behandling af æggestokkræft varetages alene af AUH-Skejby.

Den kirurgiske behandling af vulva varetages alene af AUH-Skejby

Start på udredning – norm 2 hverdage
Normen overholdes for alle kræftformer på alle hospitaler, undtagen Horsens, hvor normen overholdes for 86 % af de henviste.

Varighed af udredning – norm 7 hverdage
Normen overholdes næsten 100 % på alle hospitaler, med enkelte undtagelser for patienter med begrundet mistanke om kræft i vulva.

Behandling – norm 7 hverdage

Normen overholdes på regionshospitalerne. På AUH-Skejby overholdes normen næsten, men der kan i spidsbelastningssituationer være nogle få overskridelser af tidsnormen for operation af livmoderhalskræft og æggestokkræft.

Efterbehandling – onkologisk forundersøgelse 2 hverdage, 15 hver dage for strålebehandling og 10 for medicinsk behandling
Den onkologiske efterbehandling foregår primært på AUH-Århus Sygehus, hvor der på grund af kapacitetsproblemer ikke er muligt at overholde normen om onkologisk forundersøgelse. Generelt overholdes normen for strålebehandling og i de langt de fleste tilfælde overholdes normen for medicinsk behandling.

Hæmatologisk kræft
Den hæmatologiske pakke, som skulle være indført den 1. september 2008, omfatter lymfekræft, myelomatose (kræft i knoglemarven), akut leukæmi (blodkræft) og kronisk myeloid sygdom (kronisk blodsygdom).

Udredning og behandling af hæmatologisk kræft varetages af AUH-Århus Sygehus og Regionshospitalerne Viborg og Vest.

Pakken har kun været i drift i en måned, hvorfor det er meget tidligt at gøre status. Det fremgår dog af hospitalernes tilbagemeldinger, at RH-Viborg overholder normerne, medens der ikke foreligger oplysninger fra RH-Vest.

Det fremgår af status fra AUH-Århus Sygehus, at normerne for påbegyndelse af udredning overholdes for lymfekræft og akut leukæmi, medens ventetiden for kronisk myeloid sygdom og myelomatose er på 1-2 uger på grund af ambulatoriekapacitetsproblemer.

Det er på grund af kapacitetsproblemer ikke altid muligt at overholde normerne for varigheden af udredning og behandling og efterbehandling.

Flaskehalsene på AUH-Århus Sygehus i forhold til at kunne indføre den hæmatologiske pakke i overensstemmelse med tidsnormerne er identificeret. Hospitalet er i færd med at afdække de økonomiske muligheder for at eliminere disse.