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1. Indledning 

Regionsrådet for Region Midtjylland har d. 26. oktober 2016 godkendt en revideret 
styringsmanual for DNU-projektet. I styringsmanualen stilles der krav om 
kvartalsmæssig risikorapportering.  

Det er Projektafdelingen (PA), som udarbejder den kvartalsvise risikorapportering. 
Rådgivergruppen (RG) leverer input i form af et risikoregister og månedsrapporter.  

Nærværende rapport er udarbejdet primo 3. kvartal 2017. Rapporten er udarbejdet af 
Projektafdelingen på baggrund af dialog med Niras (Bygherrerådgiver) og RG.  

Rapporten beskriver de risici, som vurderes at være de mest betydningsfulde for 
projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici, der er identificeret i 
forbindelse med den daglige risikostyring af projektet og delprojekternes 
månedsrapporter, som er yderligere kvalificeret ved gennemgang med PA’s 
projektledere og PA’s ledelse. 

I nærværende rapport behandles aktuelle og nye risici ved overgangen til 3. kvartal 
2017 samt udviklingen i forhold til seneste kvartalsrapport.  



 4 

2. Overordnet status ved udgangen af 2. kvartal 2017 

 

2.1 Oversigt over risici i 2. kvartal 2017  

Nedenstående tabel giver et overblik over de væsentligste risikoemner i 
risikoregisteret for projektet pr. 2. kvartal 2017 og viser samtidig udviklingen i risici 
set i forhold til 1. kvartal 2017. Der vil efter tabellen være en beskrivelse af hvert 
risikoemne. For en nærmere uddybning af risikoemnerne samt mulige og planlagte 
risikoreducerende tiltag, henvises der til oversigten i afsnit 3.2.  
 
Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: Økonomi, Tid og Kvalitet sammenstillet 
med Konsekvens og Sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræffer.  
 
Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en farveskala, som 
er nærmere forklaret under afsnit 3.1 Risikovurdering. Den overordnede betydning af 
farveskalaen er: 
 

�  Grøn = Ikke kritisk  

�  Gul = Observation 

�  Rød = Kritisk 

 
I tabel 1 nedenfor er 12 risici oplistet. Siden sidste rapportering er 
Risikoemnet " Risiko for tab som følge af divergens mellem pl-regulering og 
byggeindeks" lukket da den endelige pl regulering for 2016 er opgjort i 2. kvartal 
2017. Risikoen for yderligere tab i den resterende projektperiode vurderes som 
begrænset, dels fordi der kun resterer en mindre del af det samlede anlægsbudget og 
dels fordi en stor andel af de resterende udgifter udgøres af anskaffelser, der ikke 
reguleres med byggeomkostningsindekset. 
 
Risikoemnerne "Overskridelse af færdiggørelsestidsplan for Nord 3" og "Overskridelse 
af færdiggørelsestidsplan Nord 4" lukkes, da der er modtaget indflytningstilladelser og 
byggerierne er ibrugtaget i 2. kvartal 2017. 
 
Risikoemnet "Overholdelse af tid, økonomi og kvalitet i udførelsesfasen Nord 1" 
lukkes, da risikoen for nye væsentlige problemstillinger i forhold til udbedring af de 
sidste mangler eller økonomiske krav vurderes som lav.  
 
Der er i 2. kvartal 2017 identificeret 2 nye risikoemner "Forum: manglende kvalificerede 

ansøgere til prækvalifikation" og "Forum: udbudskravene kan ikke rummes inden for den 
fastlagte entreprisesum" 
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Tabel 1: Risici i DNU-projektet i 2. kvartal 2017 og udvikling ift. 1. kvartal 2017 

Projektets 

hovedrisici 

Nr. 

Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 

 1 Forsinket indflytning i 
S4 

Uændret Forværret Uændret 

2 
Forum: manglende 
kvalificerede ansøgere 
til prækvalifikation  

Ny Ny Ny 

3 Forum: Udbudskravene 
kan ikke rummes inden 
for den fastlagte 
entreprisesum 

Ny Ny Ny 

4 Samarbejde mellem PA 
& RG 

Uændret Uændret Uændret 

5 Overskridelse af 
bevilling N4 

Forbedret Uændret Uændret 

6 Væsentlige mangler 
ved planlagt 
aflevering/ 
overdragelse 

Forværret Forværret Uændret 

7 Overskridelse af 
færdiggørelsestidsplan 
S2 

Forbedret Forbedret Uændret 

8 Overskridelse af 
bevilling i S2 Uændret Uændret Uændret 

9 Overskridelse af 
bevilling i N3 

Uændret Uændret Uændret 

10 Overskridelse af 
færdiggørelsestidsplan 
i S3 

Forværret Uændret Uændret 

11 Overskridelse af 
bevilling i S3 

Uændret Uændret Uændret 

12 Overskridelse af 
bevilling og tidsplan 
som følge af 
projekteringsfejl S5 

Forbedret Forbedret Uændret 
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2.2 Beskrivelse af risici i 2. kvartal 2017 

 

Ad 1. Forsinket indflytning i S4 
AUH planlægger at indflytte en række funktioner i delprojektet S4 før oprindeligt 
planlagt for at reducere antallet af mellemflytninger, som ellers har været nødvendige 
for at kunne gennemføre de planlagte ombygninger i det eksisterende hospital 
rettidigt. Ved at flytte Nyremedicin og Urinvejskirurgi til afdelingernes permanente 
placering i februar 2018 i stedet for oktober 2018, undgås en mellemflytning og 
midlertidig spredning af afdelingernes funktioner.  
 
Det betyder at S4 skal være klar til ibrugtagning i henhold til færdiggørelsestidsplanen 
og hurtigere end det har været muligt i de øvrige udbudsområder. Der er derfor en 
risiko for forsinket ibrugtagning i forhold til den fremrykkede tidsplan. Konsekvensen 
vil være, at der alligevel må gennemføres mellemflytninger eller at ombygningerne og 
indflytning af funktioner fra Nørrebrogade må udsættes. 
 
Aflevering af teknikentreprisen og enkelte rammeentrepriser i S4 er udsat fra juli 
2017 til august. Der vil blive gjort dagbodskrav gældende fra august 2017, hvis den 
ændrede tidsplan ikke overholdes. De øvrige entrepriser i S4 er afleveret primo 3. 
kvartal. Forsinkelsen forventes ikke at få betydning for den planlagte ibrugtagning i 
februar 2018. 
 
Risikoniveauet vurderes som forværret på tid. Der er i mindre omfang merudgifter 
som følge af den udsatte aflevering af teknikentreprisen. Udgifterne finansieres af S4's 
budget til uforudsete udgifter, og vil ikke medføre træk på de centrale reserver. Hidtil 
har der ikke været vurderet økonomisk risiko der kan kapitaliseres i forhold til 
anlægsprojektet, idet en eventuel forsinkelse af indflytningstidspunktet primært vil 
have konsekvenser for driften. Efter den indtrufne forsinkelse kan en yderligere 
forsinkelse imidlertid give udgifter til anlægsprojektet der ikke kan finansieres af 
budgettet til uforudsete udgifter. En forsinkelse på 3 måneder vurderes at give 
medudgifter på 3 mio. kr. til byggeplads, entreprenører, rådgivere mv.  
Sandsynligheden for yderligere forsinkelse vurderes som lav (25%).  
Risikoen kapitaliseres derfor til 0,75 mio. kr. (0,25*3 mio. kr.).  
 
Udfaldet af risikoen ved forsinket indflytning i Syd 4 kan påvirke sandsynligheden og 
konsekvens for risiko nr. 6 væsentlige mangler ved planlagt aflevering/ovedragelse 
 
 
Ad 2. Forum: Manglende kvalificerede ansøgere til prækvalifikation  

Der er høj aktivitet i byggeriet, hvilket medfører en risiko for manglende interesse for 
at blive prækvalificeret til udbuddet af Forum, og der dermed er færre 
prækvalificerede end planlagt. Konsekvensen kan være manglende konkurrence, 
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hvilket primært har betydning for kvaliteten af byggeriet, da prisen er fastlåst. Hvis 
der arbejdes videre med færre deltagere end planlagt, har det indflydelse på risiko nr. 
3.  
 
Alternativt kan det være nødvendigt at genudbyde projektet, hvilket medfører 
forsinkelse og merudgifter til udbuddet. Dette vurderes at medføre en forsinkelse på 
mindst 6 måneder samt udgifter til revurdering af udbudsmateriale på 4 mio. kr., 
hvoraf kvalitetsfondsprojektets andel er ca. 20 %  Vurderingen er dog usikker, idet 
udgiften afhænger, i hvilket omfang der er behov for at ændre udbudsmaterialet. 
 
Der arbejdes med følgende risikoreducerende tiltag: 

• Dialog med markedet om hvordan der skabes et hensigtsmæssigt udbudsforløb 
og attraktive konkurrencevilkår 

• Fastlæggelse af konkurrencevederlag i balance med krav til tilbud 
• Opsamling af tilbagemeldinger fra prækvalificerede entreprenører fra 1. etape, 

som måtte aflyses på grund af for høje priser 
• Afbalancering krav til tilbudsgivere og udvælgelseskriterier så der er 

tilstrækkelig mange potentielle tilbudsgivere 
• Fastlæggelse af krav i udbudsmaterialet der giver totalentreprenøren 

handlingsmuligheder ved afgivelsen af tilbud 
 

Sandsynligheden vurderes at være lav med udgangspunkt i ovenstående tiltag (25%). 
Risikoen kapitaliseres derfor for hele Forum projektet til 1 mio. kr. (0,25*4 mio. kr.). 
Heraf forventes KF-projektets andel af den kapitaliserede risiko at være 0,2 mio. kr. 
 

 

Ad 3. Forum: udbudskravene kan ikke rummes inden for den fastlagte 

entreprisesum  

Regionsrådet godkendte i juni 2017 en udbudsstrategi for Forum, hvor tilbudsgiverne 
konkurrerer på at levere det bedst mulige byggeri indenfor en på forhånd fastlagt 
entreprisesum.  Denne strategi er bl.a. valgt for at minimere risikoen for at modtage 
tilbud, der ikke kan gennemføres indenfor projektets økonomiske ramme. Der er 
imidlertid en risiko for, at kravene og ønskerne i udbudsmaterialet ikke kan rummes 
indenfor den fastlagte entreprisesum. 
 
Konsekvensen er risikoen vedrører både økonomi og kvalitet, da det primært er disse 
to parametre der kan skrues på for at skabe balance mellem udbudskrav og 
entreprisesum. I tilsvarende projekter er det vurderet at markedspriserne kan udvikle 
sig med 3% af entreprisesummen svarende til ca. 2 mio. kr. for den 
kvalitetsfondsfinansierede del af Forum.  
 
Konsekvensen for tid kan også være betydelig, da manglende sammenhæng kan 
kræve tid til tilpasning af projektet eller færre muligheder for sanktioner overfor 
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entreprenøren ved manglende overholdelse af tidsplan. Konsekvensen vurderes at 
være op til 6 måneder.  
 
Sandsynligheden for at risikoen indtræffer vurderes som lav, idet der arbejdes med 
følgende risikoreducerende tiltag: 

• Udbud gennemføres som omvendt licitation med fast targetpris og med 
forhandling, hvilket giver mulighed for justeringer i udbudsfasen 

• Detaljeret budgettering med udgangspunkt i de forskellige arealtyper anvendes 
som udgangspunkt for den fastlåste entreprisesum 

• Der sikres handlefrihed til totalentreprenøren ift. hvordan udbudskravene 
opfyldes, og der er kun få bindinger til det øvrige hospitalsbyggeri 

• Minimal anvendelse af rammeudbud fra det øvrige DNU, hvor 
totalentreprenøren ikke har indflydelse på prisen 

• Forhandlingsforløb hvor udgiftstunge udbudskrav kan drøftes med 
totalentreprenøren indenfor rammerne af udbudsreglerne 

 
Sandsynligheden vurderes som lav (25%). Risikoen for den kvalitetsfondsfinansierede 
del af Forum projektet er kapitaliseret til 0,5 mio. kr. (0,25*2 mio. kr.) 
 
 
Ad 4: Samarbejde mellem PA & RG 
Der er potentielt en risiko for at voldgiftssagen mellem PA og RG skader det daglige 
samarbejde og forsinker færdiggørelsen af projekterne. Håndtering af voldgiftssagen 
forsøges at holdes adskilt fra eksekveringen af projekterne. 
 
Sagen forventes behandlet i Voldgiften i august og september 2017.  
 
På grund af voldgiftsagen rapporteres der ikke vedrørende økonomisk risiko, idet det 
kan have betydning for den igangværende sag. Der foreligger en særskilt intern 
vurdering.  
 
Risikobilledet er i forhold til sidste rapportering uændret. 
 
 
Ad 5. Overskridelse af bevilling N4 

Der er risiko for overskridelse af bevillingen, hvis der kommer yderligere ekstrakrav 
fra entreprenørerne. Risikoen kan endvidere indtræffe, hvis der findes ting der ikke er 
håndteret rigtigt i projektering og udførsel, der skal tilkøbes, for at driften kan 
overtage bygningerne. Der er nu overblik over ekstrakravene for storentrepriserne, 
men der mangler afklaring af krav på enkelte rammeentrepriser. Den økonomiske 
risiko vurderes til -2-0 mio. kr. Grunden til at den ligger på minus 2 er, at der er 
mulighed for mindreforbrug. 
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Risikobilledet er forbedret i forhold til sidste rapportering. 
 
Risikoen varsles lukket, da risikoen for nye væsentlige problemstillinger i forhold til 
udbedring af de sidste mangler eller økonomiske krav vurderes at være lav. 
 
 
Ad 6. Væsentlige mangler ved planlagt overdragelse til driften 
Der er en risiko for forsinket ibrugtagning som følge af manglende færdiggørelse af 
delprojekter efter aflevering fra entreprenørerne og deraf følgende manglende 
overdragelse til driften. Færdiggørelsen omfatter sikring af at alt fungerer som det 
skal, herunder indregulering af tekniske anlæg og kvalitetssikring af forsyninger. 
Risikoen indtræffer hvis der sker væsentlige forsinkelser i forhold til milepælene i 
færdiggørelsestidsplanerne.  
 
Årsagen til risikoen er for det første et krav fra driften om at byggeriet og 
dokumentationen er næsten 100% i orden før overdragelse, hvilket sjældent er det 
niveau byggebranchen kan levere. Desuden vil en række fejl og behov for tilretninger 
først vise sig når byggeriet er taget i brug, idet mange tekniske anlæg skal tilpasses 
brugernes behov. Baggrunden for de relativt høje krav er primært behov for sikker 
hospitalsdrift og manglende ressourcer i driftsorganisationen til både at håndtere de 
gamle hospitalsbygninger og rette fejl og tilpasse tekniske anlæg i nybyggeriet. For 
det andet anvender driften et rådgivende ingeniørfirma til at gennemgå bygningerne, 
hvilket medfører en række forslag til ændring eller forbedring af byggeriet, som ikke 
oprindeligt var projekteret. Der konstateres endvidere fejl, som ideelt set burde have 
været håndteret i forbindelse med aflevering af byggeriet fra entreprenørerne 
Hvis overdragelsen og ibrugtagningen forsinkes er konsekvensen ekstra arbejde i 
projektorganisation og overlap med andre færdiggørelsesopgaver. Dermed øges 
risikoen for forsinkelse på de efterfølgende projekter. Projektorganisationen må bruge 
ekstra ressourcer til bemanding af færdiggørelsen og håndtering af driftsopgaver i de 
delprojekter der endnu ikke er ibrugtaget. Driftsorganisationen må bruge betydelige 
ressourcer på ændring af flytteplaner mv. Ombygningsprojektet kan få forsinkelser 
som følge af at funktioner ikke kan flyttes til nybyggeriet. 
 
Der pågår en række risikoreducerende tiltag: 
For det første gennemføres en detaljeret tidsplanlægning til kortlægning af de 
nødvendige aktiviteter og deadlines. For det andet involveres driftsorganisationen 
med rådgivende ingeniører før afleveringen, så mangler og andre problemstillinger 
konstateres tidligt, så de kan nå at blive håndteret. Der udarbejdes særlige 
rapporteringsskemaer til at skabe overblik over fremdriften for de væsentligste 
problemstillinger i færdiggørelsen. Der foretages en prioritering af ressourcerne så det 
sikres, at der ikke bruges tid på at ændre detaljer som kunne gøre byggeriet lidt 
bedre, men som ikke er nødvendige for ibrugtagning.  
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For det tredje bruges erfaringerne fra færdiggørelse og overdragelse af de første 
delprojekter i de efterfølgende delprojekter. For det fjerde foretages der 
nyansættelser og anvendes yderligere eksterne konsulenter. Dette kan dog medføre 
merudgifter for både driftsorganisationen og projektorganisationen.   
For det femte følger styregruppen for ibrugtagning tæt op på tidsplaner og sikrer 
hurtig håndtering af konkrete problemstillinger.  
 
Ved overgangen til 3. kvartal 2017 er risikoen for forsinket ibrugtagning indtruffet i 
forhold til Akutcentret, idet det har været nødvendigt at udskyde Akutcentrets 
udflytning. Dette skyldes, at der er opstået usikkerhed i forhold til, om kravene til 
renhed på operationsstuerne i N3 og S3 kan overholdes med det nuværende design, 
hvorfor hospitalsdriftens overtagelse af bygningerne er udskudt. Test af renhed på 
OP-stuerne har først været relevante at gennemføre, når alle de bygningsmæssige 
forhold er færdige og de nødvendige bygherreleverancer mv. har været på plads. De 
fleste OP-stuer har i starten af juli 2017 ikke helt kunnet leve op til kravene om det 
maksimale omfang af partikler i luften i stillestående rum.  
 
Baggrunden for problemstillingen er en kombination af flere forskellige faktorer, 
herunder mangler fra entreprenørerne, forkerte materialevalg (loftsplader) og 
tilpasning til bygherreleverancer. Der har ikke været tilstrækkelig klarhed over 
kvalitetskravene til OP-stuerne fra byggeriets start, og målemetode ift. renhedskrav 
er først endelig blevet fastlagt i foråret 2017. Det afklares p.t., om operationsstuernes 
design kan opfylde kvalitetskravene, eller om der er behov for mindre tilpasninger af 
f.eks. ventilationen. Driftsorganisationen ønsker tilstrækkeligt robuste måleresultater 
således, at der er større sikkerhed for at OP-stuerne også lever op til kravene på 
længere sigt. Forløbet viser, at den samlede organisation ikke har haft tilstrækkelig 
fokus på denne problemstilling i løbet af projektet. Dog er en række øvrige væsentlige 
kvalitetskrav til operationsstuerne opfyldt på nuværende tidspunkt. Det gælder bl.a. 
luftskifte, trykforhold og luftfiltrenes effektivitet.   
 
Som risikoreducerende tiltag ift. operationsstuerne arbejder alle aktører intensivt med 
udbedring af mangler, ændring af loftsplader, færdiggørelse af bygherreleverancer og 
mindre tilpasning af ventilation med efterfølgende renhedstest. I forlængelse af dette 
vurderes det, om der skal ske ændringer i operationsstuernes design. 
 
Det er uklart hvornår der er fundet en endelig løsning på problemstillingen, men 
foreløbigt forventes problemstillingen at være løst i begyndelsen af 4. kvartal. 
Det har imidlertid været nødvendigt at udskyde udflytningen allerede nu af hensyn til 
planlægning af patientforløb og varsling af personale. Hvis der er opnået den ønskede 
renhed i starten af 4. kvartal forventes det, at indflytning kan gennemføres omkring 
årsskiftet.   
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Udskydelsen af udflytningen til årsskiftet vurderes ikke at have tidsmæssige 
konsekvenser for fraflytningen af Tage Hansens Gade og Nørrebrogade eller have 
væsentlige økonomiske konsekvenser i forhold til merudgifter til dobbeltdrift, eller 
andre merudgifter afledt af udskydelsen.  
 
Der er en risiko for yderligere forsinkelse i klargøring af operationsstuerne og for 
yderligere merudgifter til bygningsdrift, rådgivning og evt. tilpasning af OP-stuerne, 
udover de ca. 4 mio. kr. som i 3. kvartal 2017 foreslås tilført N3 og S3. Dette 
forventes nærmere afklaret i 3. kvartal. Der henvises også til risiko nr. 9 og risiko nr. 
11. 
 
Risikoemnet revurderes, idet S2 og S3 nu har modtaget indflytningstilladelse og der 
ikke er flere væsentlige mangler i disse entrepriser. Risikoemnerne 7 (S2) og 10 (S3) 
varsles derfor lukket, og de tidsmæssige risici ift. indflytning vedr. disse 
udbudsområder håndteres nu i indeværende risikoemne. Den økonomiske risiko ift. 
behov for bygningsændringer i de enkelte udbudsområder håndteres fortsat under 
risiko nr. 8 (S2), 9 (N3) og 11(S3).  
 
Den økonomiske risiko ifm med indeværende risikoemne er overskridelse af rammen 
til bemanding af projektorganisationen. Hvis der opstår yderligere forsinkelse for 
ibrugtagningen på 6 måneder forventes merudgifter på 4,8 mio. kr. Sandsynligheden 
vurderes som middel (50%). Risikoen kapitaliseres dermed til 2,4 mio. kr. (0,5*4,8 
mio. kr.).  
Hertil kommer afledte udgifter for hospitalsdriften. 
 
Risikobilledet er i forhold til sidste rapportering forværret på økonomi og tid. 
 
 
Ad 7. Overskridelse af færdiggørelsestidsplan Syd 2 
Der er en risiko for overskridelse af færdiggørelsestidsplanen for Syd 2. Byggeriet 
skulle efter den oprindelige tidsplan ibrugtages i oktober 2017 af afdelinger fra Mave-
Barn Centret og Kræft- og Inflammationscentret. Risikoen indtræffer, hvis der sker 
væsentlige yderligere forsinkelser i afleveringen af teknikentreprisen. 
 
Teknikentreprisen er afleveret i 2. kvartal 2017 og der er modtaget 
indflytningstilladelse. De væsentlige mangler vedr. VVS i teknikentreprisen på S2 er 
udbedret 2. kvartal 2017. Der udestår den nødvendige dokumentation fra 
entreprenørerne for at byggeriet kan ibrugtages.  
 
Hvis der sker overskridelse af færdiggørelsestidsplanen er der risiko for merudgifter til 
bygningsdrift og projektledelse frem til at bygningerne kan afleveres til 
hospitalsdriften. Risikoen vurderes til 3 mio. kr., hvis overdragelse til hospitalet må 
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udskydes 6 måneder. Risikoen vurderes som meget lav (10%). Risikoen kan dermed 
kapitaliseres til 0,3 mio. kr.   
 
Udfaldet af risikoen ved overskridelse af færdiggørelsestidsplan Syd 2 kan påvirke 
sandsynligheden og konsekvens for risiko nr. 6 væsentlige mangler ved planlagt 
aflevering/ovedragelse. 
Risikoen for overskridelse af færdiggørelsestidsplanen er forbedret. 

 
Risikoen varsles lukket, da der er modtaget indflytningstilladelse i juli 2017, af de 
resterende forudsætninger for indflytning forventes at være på plads i 3. kvartal 
2017. 
 

 

Ad 8. Overskridelse af bevilling i Syd 2 

Der er risiko for overskridelse af bevillingen, hvis der kommer yderligere ekstrakrav 
fra entreprenørerne. Risikoen kan endvidere indtræffe, hvis der findes ting der ikke er 
håndteret rigtigt i projektering og udførsel der skal tilkøbes, for at driften kan 
overtage bygningerne. De sidste slutregninger er endnu ikke modtaget. Den 
økonomiske risiko er kapitaliseret til 0 mio. kr. excl. konflikt med 
teknikentreprenøren. Der er en betydelig konflikt med teknikentreprenøren. 
Usikkerhed forbundet med, om sagen afsluttes i en voldgift og hvilke økonomiske 
konsekvenser voldgiften vil have, er ikke indregnet i ovenstående. Der udarbejdes 
særskilt vurdering vedr. dette.  
 
Risikobilledet er uændret. 
 
 
Ad 9. Overskridelse af bevilling i Nord 3 

Der er risiko for overskridelse af bevillingen, hvis der kommer yderligere ekstrakrav 
fra entreprenørerne. Risikoen kan endvidere indtræffe, hvis der findes ting der ikke er 
håndteret rigtigt i projektering og udførsel der skal tilkøbes, for at driften kan 
overtage bygningerne. Regionsrådet ansøges i 3. kvartal 2017 om 2 mio. kr. til 
finansiering af merudgifter som følge af ekstraudgifter på grund af manglende renhed 
på OP-stuer. 
 
Der er en betydelig konflikt med teknikentreprenøren. Usikkerhed forbundet med, om 
sagen afsluttes i en voldgift og hvilke økonomiske konsekvenser voldgiften vil have, er 
ikke indregnet i ovenstående. Der udarbejdes særskilt vurdering vedr. dette.  
 
Under forudsætning af at regionsrådet godkender tilførsel på 2 mio. kr. fra de centrale 
reserver, vurderes den økonomiske risiko til -3-2 mio. kr. grunden til at den ligger på 
minus 3 er, at der er mulighed for et mindreforbrug. Hertil kommer eventuelle tab 
hvis der anlægges voldgiftssag.  
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Risikobilledet er uændret i forhold til sidste kvartal. 
 

Ad 10. Overskridelse af færdiggørelsestidsplan i Syd 3  

Der er en risiko for overskridelse af færdiggørelsestidsplanen for Syd 3. Byggeriet 
skulle ibrugtages i oktober 2017 til afdelinger i Mave-Barn Centret. Jf. risiko nr. 6 
medfører manglende renhed i OP-stuerne at ibrugtagningen forsinkes. Der er risiko for 
yderligere forsinkelse hvis der ikke findes en løsning på problemstillingen i 3. kvartal. 
En lang række andre problemstillinger er blevet løst i 2. kvartal, og der er i starten af 
3. kvartal modtaget indflytningstilladelse. 
 
Hvis der sker yderligere overskridelse af færdiggørelsestidsplanen er der risiko for 
merudgifter til bygningsdrift og projektledelse frem til at bygningerne kan afleveres til 
hospitalsdriften. Risikoen vurderes til 3 mio. kr., hvis overdragelse til hospitalet må 
udskydes 6 måneder. Risikoen vurderes som meget medium (50%). Risikoen kan 
dermed kapitaliseres til 1,5 mio. kr.   
 
Risikoniveauet er forværret på økonomi i forhold til sidste kvartal. 
 
Udfaldet af risikoen ved overskridelse af færdiggørelsestidsplan Syd 3 kan påvirke 
sandsynligheden og konsekvens for risiko nr. 6 væsentlige mangler ved planlagt 
aflevering/overdragelse. 
 
 
Ad 11. Overskridelse af bevilling på Syd 3 

Der er risiko for overskridelse af bevillingen, hvis der kommer yderligere ekstrakrav 
fra entreprenørerne. Risikoen kan endvidere indtræffe, hvis der findes ting der ikke er 
håndteret rigtigt i projektering og udførsel der skal tilkøbes, for at driften kan 
overtage bygningerne. Regionsrådet er ansøges i 3. kvartal 2017 om 2 mio. kr. til 
finansiering af merudgifter som følge af ekstraudgifter på grund af manglende renhed 
på OP-stuer. 
 
Der er konstateret projekteringsfejl, som er meldt til forsikringen. Merudgifterne som 
følge af projekteringsfejlen forventes dækket af forsikringsselskabet. Der er dog en 
risiko for, at der ikke opnås fuld dækning. Der er i mindre omfang uafklarede 
ekstrakrav. 
 

Under forudsætning af at regionsrådet godkender tilførsel på 2 mio. kr. fra de centrale 
reserver, vurderes risikoen for yderligere overskridelse som følge af ovenstående 
forhold til -3-3 mio. kr. Grunden til at den ligger på minus 3 er, at der er mulighed for 
mindre forbrug. 
 
Risikobilledet er uændret. 
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Ad 12. Overskridelse af bevilling og tidsplan som følge af projekteringsfejl S5 

RG har efter PA's opfattelse lavet en projekteringsfejl i forhold til krav til betondensitet 
i bygning til stråleterapien. For at etablere den nødvendige strålebeskyttelse har det 
været nødvendigt at tilkøbe stålplader i vægge og loft i sidste øjeblik inden udførslen.  
 
Hændelsen medfører en risiko for overskridelse af bevillingen og tidsplanen. 
Merudgifter og konsekvens for tidsplanen er afklaret. Der er en forsinkelse på 2 
måneder, der ikke forventes at få betydning det planlagte indflytningstidpunkt. 
Merudgiften er 4,8 mio. kr., hvoraf ca. 4 mio. kr. vurderes at være et tab på grund af 
projekteringsfejlen. Den resterende del af merudgiften skulle have været afholdt hvis 
byggeriet var projekteret korrekt fra starten. Projekteringsfejlen er meldt til 
forsikringen. PA arbejder på en hurtig afklaring af forsikringsselskabets dækning. Der 
er dog generelt lang sagsbehandlingstid hos forsikringsselskabet. 
Risikoen for overskridelse af S5 budgettet indtræffer, hvis forsikringsselskabet ikke vil 
dække medudgiften. Sandsynligheden for manglende forsikringsdækning vurderes 
som lav. Risikoen kapitaliseres dermed til 1 mio. kr. (0,25*4 mio. kr.) 
 
Risikobilledet er i forhold til sidste rapportering er forbedret på tid og økonomi. 
 
Udfaldet af risikoen ved overskridelse af tidsplan Syd 5 kan påvirke sandsynligheden 
og konsekvens for risiko nr. 6 væsentlige mangler vedplanlagt aflevering/ovedragelse. 
 

2.3 Andet igangværende risikoarbejde  

 
2.4.1 Tværgående opmærksomhedspunkter 

Som led i DNU-projektets risikostyring arbejdes der kontinuerligt på tværs af del- og 
underprojekter med at identificere og reducere/eliminere potentielle fremtidige 
risikoemner. Det tværgående arbejde foregår på de fastlagte rapporteringsmøder. 
Koordineringen på tværs af del- og underprojekterne vedr. konkrete risikoemner 
iværksættes af ledelsen i PA, når det vurderes at være nødvendigt. 
 
I det følgende vil der være en beskrivelse af hvert opmærksomhedspunkt samt hvilke 
tiltag, der er gjort for at reducere/eliminere de potentielle risikoemner. Bemærk at de 
enkelte opmærksomhedspunkter også kan fremgå som hændelser, hvis de indtræffer i 
et eller flere af projekterne og stadig være en risiko for de øvrige projekter. 
 
 
Trinlydsdæmpning  

Der er konstateret problemer i forhold til trinlyd. Det er primært i gangområderne ind 
til sengestuerne, hvor der er konstateret problemer i forhold til støjniveauet. Der er 
udført målinger i byggefelterne. Der har i september været afholdt møde med Aarhus 
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Kommune omkring myndighedskravet i forhold til overholdelse af de opstillede 
lydkrav. Aarhus Kommune oplyste, at kommunen ikke stiller specifikke lydkrav. Det er 
op til bygherre og brugerne at definere, om de opnåede lydmålinger er acceptable. 
Hovedsageligt er der tale om mindre overskridelser.  
 

Luftlyd 

Udfordringerne i forhold til luftlyd er ikke så omfattende i forhold til udbedring, og 
udbedringerne er i stort omfang manglende tætning omkring nogle gennemføringer. 
Som udgangspunkt er der tale om mangler i entreprenørydelser. Entreprenørerne er 
blevet bedt om at foretage lukning, hvor dette ikke er sket. Udfordringerne er ikke så 
omfattende som tidligere varslet. 
 
   
Betongulve  

I flere tilfælde har der været problemer med dårlig udførte betongulve. Derfor har der 
været fokus på at forhindre lignende problemer på øvrige byggefelter. Der er store 
udfordringer med at få entreprenørerne til at udbedre påviste fejl i betongulve. Fejl 
som er påtalt under udførelse. Der er stor fokus på at få fejlene udbedret.  
 
Efter udfordringerne vedrørende betongulvene er der på de efterfølgende projekter 
sikret, at tryk- og trækprøverne er foretaget umiddelbart efter betonen er hærdet, så 
der hurtigt kan iværksættes tiltag til afhjælpning af problemet. Prøverne på Syd 4 har 
kun enkelte steder vist problemer med gulvet. Samme procedure vil blive anvendt på 
de sidste to delprojekter.  
 
Der er udfordringer i forhold til betonoverflader i logistiktraceen. Visse steder er der 
konstateret ujævnheder og porøse overflader. RG har sendt breve til entreprenørerne 
med henblik på udbedring af mangler. PA er i gang med at vurdere om der er behov 
for ekstra tiltag i overfladebelægningen for mere optimale forhold for hospitalsdriften. 
 
Ventilation 

Erfaringer med aflevering fra en række delprojekter har vist, at indregulering af 
ventilationsanlæg er en kritisk proces. Det har været meget tidskrævende og 
vanskeligt at opfylde udbudskravene. Hos PA og RG vil der fremadrettet være fokus 
på, at entreprenørernes detailprojektering overholder de i udbudsmaterialets 
opstillede krav, så tidsplanen for udførelse og test af ventilationen overholdes. Der 
pågår en intensiv opfølgning på flere delprojekter for at sikre, at 
ventilationsanlæggene lever op til de opstillede krav. 
 
Ekstrakrav 

Der blev op til aflevering i blandt andet Nord 1 og Nord 2 fremsendt betydelige krav 
om betaling af påståede tillægsarbejder fra nogle entreprenører. For at minimere 
risikoen for fremadrettet at blive mødt med sene krav om tillægsbetalinger, øges 
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opmærksomheden på at få krav fra entreprenørerne frem løbende og sikre, at krav 
behandles hurtigst muligt. Derudover rykkes der systematisk for at få fremsendt 
slutregninger umiddelbart efter afsluttet arbejde. I henhold til AB92 er der lavet en 
procedure for, hvordan der følges op på manglende fremsendelse af slutregninger.  
 
2.4.2 Effektiviseringsarbejdet 

I det endelige tilsagn til DNU-projektet er der angivet et effektiviseringskrav på 8 % af 
driftsudgifterne, hvilket svarer til 475 mio. kr. (2013 pl.). Aarhus Universitetshospital 
har iværksat en række tiltag for at sikre indfrielse af effektiviseringskravet. I vedlagte 
bilag fra AUH ses risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet. 
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3 Risikooversigt 

3.1 Risikovurdering 

På de følgende sider oplistes de største risici for projektet, og der angives årsag/effekt 
samt en vurdering af størrelsen af den mulige konsekvens og sandsynligheden for, at 
risikoen indtræder. Den samlede risikovurdering angives i form af en farveskala. 
Endvidere beskrives risikoreducerende tiltag, og hvem der er ansvarlig for at disse 
gennemføres og evt. bemærkninger og tidsfrister er påført. 
 
Ændringerne siden sidste kvartalsrapportering er markeret med fed i risikooversigten.  
 
Risikovurderingen er opdelt på økonomi (Ø), tid (T) og kvalitet (K), og beregnes på 
konsekvens (Kons.), hvis risikoen indtræffer og sandsynligheden (Sand) for, at 
risikoen indtræffer. Hver risiko vurderes på en skala fra 1 til 5: 

 
• Konsekvens: Meget lav er 1, meget høj er 5. 
• Sandsynlighed: Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5. 

 

Risikomatrix 

  Konsekvens 

Sandsynlighed Meget lav Lav Middel Høj Meget høj 

Meget sikkert 5 10 15 20 25 

Meget sandsynligt 4 8 12 16 20 

Sandsynligt 3 6 9 12 15 

Usandsynligt 2 4 6 8 10 

Meget usandsynligt 1 2 3 4 5 

 

Restanlægsbudgettet svarer til den samlede anlægsramme til kvalitetsfondsprojektet 
(inkl. BK2020) fratrukket forbrug og disponeringer pr. 30. juni 2017. 
Restanlægsbudgettet er ca. 0,48 mia. kr.  
 

Klasse 
Fordyrelse (% af 
restanlægsbudget) Fordyrelse i kr. 

1: Meget lav 0,05 – 0,15 % 200.000  700.000 

2: Lav 0,15 – 0,4 % 700.000 1.900.000 

3: Middel 0,4 – 0,7 % 1.900.000 3.400.000 

4: Høj 0,7 - 1 % 3.400.000 4.800.000 

5: Meget høj > 1 %  4.800.000  
 
Nedenfor er konsekvensklasserne for tid defineret (jf. PEM P6.01). Klasserne 
anvendes til vurdering af en risikos bidrag til forsinkelser af det samlede projekt (kun 
niveau 2 milepæle) i forhold til sluttermin, hvis risikoen indtræffer.  
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Der er i 3. kvartal 2014 ændret i anvendelsen af konsekvensklasser. Antallet af 
måneder er ændret som følge af projektet stade. Vurderingen i forhold til konsekvens 
vil forholde sig til tidsplanen for det enkelte projekt, men det afgørende er, hvordan 
dette påvirker det samlede projekt.  
 
I forhold til anvendelsen af nedenstående tabel, så er det besluttet, at tabellen ikke 
anvendes til del- og underprojekter, hvor der er 6 måneder tilbage af udførelsen. 
Denne ændring skyldes, at konsekvenserne ved forsinkelser før aflevering kan være 
mere omfattende, hvorfor der er udarbejdet en ny tabel til anvendelse af disse 
projekter. 
 
Klasse Forsinkelse 

(uger/mdr.) 
1: Meget lav 2 uger – 3 uger 
2: Lav 3 uger – 4 uger 
3: Middel 4 uger – 3 mdr. 
4: Høj 3 mdr. – 6 mdr. 
5: Meget høj > 6 mdr. 

 

Nedenstående er tabel til anvendelse af del- og underprojekter, som har 6 måneder 
eller mindre til aflevering. 
 
Klasse Forsinkelse 

(uger) 
1: Meget lav 1 uge 
2: Lav 1-2 uger 
3: Middel 2-3 uger 
4: Høj 3-4 uger 
5: Meget høj > 4 uger 
  

 

Metode til kapitalisering af risici 

Der er i 2. kvartal 2017 arbejdet videre med implementering og beskrivelse af den 
anvendte metode til kapitalisering af risici, hvor kapitaliseringen af projektets kendte 
risici er baseret på en "most likely"-betragtning. Dvs. en vurdering af det mest 
sandsynlige økonomiske udfald, som derved er det realistiske bud på det forventede 
reservetræk, som disse risici vil medføre. For de risici der omhandler overskridelse af 
et delprojekts samlede bevilling er kapitaliseringen en summering af flere forskellige 
underliggende risici, hvor hver risiko indgår med eget interval og sandsynlighed. I den 
forbindelse skal risici'enes økonomiske udfald ganges med en sandsynlighed for, at 
risikoen indtræffer. 
 
Klasse Anvendt % i 

kapitalisering 
1: Meget lav 10 % 
2: Lav 25 % 
3: Middel 50 % 
4: Høj 75 % 
5: Meget høj 95 % 
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Risikoniveauet udregnes generelt for både tid, økonomi og kvalitet ved at multiplicere 
konsekvens og sandsynlighed: 
 

• Mindre end eller lig med 4 betyder en ikke kritisk risiko, som er markeret med 
grøn 

• Større end 4, men mindre end 11 betyder en risiko under observation, som er 
markeret med gult 

• Større end 11 betyder en kritisk risiko, som er markeret med rød 

 
 

Risikoniveauer 

  Nedre grænse Øvre grænse 

Kritisk 12 25 

Observation 5 10 

Ikke kritisk 0 4 

 
Udfaldet af denne risikovurdering er illustreret i nedenstående risikooversigt.
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3.2 Risikooversigt  

Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

1 Forsinket indflytning i S4 • Ved at flytte Nyremedicin og 
Urinvejskirurgi til afdelingernes 
permanente placering i februar 
2018, undgås en mellemflytning 
og midlertidig spredning af 
afdelingernes funktioner.  
Byggeriet skal afleveres fra 
entreprenørerne i juli 2017. 

 
• Det betyder at S4 skal være klar 

til ibrugtagning i henhold til 
færdiggørelsestidsplanen og 
hurtigere end det har været 
muligt i de øvrige 
udbudsområder. Der er derfor en 
risiko for forsinket ibrugtagning i 
forhold til den fremrykkede 
tidsplan. Konsekvensen vil være 
at der alligevel må gennemføres 
mellemflytninger eller at 
ombygningerne og indflytning af 
funktioner fra Nørrebrogade må 
udsættes. 

 
 

Ø 1 

T 3 

K 1 

1 

2 

1 

 

 

 

 

• Der udarbejdes særlig stadeopgørelse 4 
måneder før aflevering  

• Særlig stadeopgørelse udarbejdet 
• Afsluttende test af de tekniske anlæg mv. 

planlagt gennemført i god tid før aflevering 
sammenlignet med tidligere delprojekter. 

• BMS entreprenør har opmandet 
• Der vil blive gjort dagbodskrav gældende 

overfor teknikentreprenøren fra august 
2017 hvis ikke tidsplanen for 
teknikentreprisen overholdes.  
 

RG Teknikentreprisen og 
tilhørende 
rammeentrepriser 
afleveres i 3. kvartal 
2017 
 
Øvrige entrepriser 
er afleveret 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

2 Forum: manglende 
kvalificerede ansøgere 
til prækvalifikation 

• Høj aktivitet i byggeriet kan 
medføre en risiko for manglende 
interesse for at blive 
prækvalificeret til udbuddet. 
Konsekvensen kan blive 
manglende konkurrence, hvilket 
kan have betydning for kvaliteten 
da prisen er fastlåst.  

• Alternativt kan det være 
nødvendig at genudbyde 
projektet, hvilket medfører 
forsinkelse og merudgifter til 
udbuddet. 

Ø 2 

T 5 

K 3 

2 

2 

2 

 

 

 

 

 

• Dialog med markedet om hvordan der 
skabes et hensigtsmæssigt  udbudsforløb 
og attraktive konkurrencevilkår. 

• Fastlæggelse af et konkurrencevederlag i 
balance med krav til udbud. 

• Opsamling af tilbagemeldinger fra 
prækvalificerede ansøgere fra 1. etape, 
som måtte aflyses på grund af for høje 
priser. 

• Afbalancering af krav til tilbudsgivere og 
udvælgelseskriterier, så der er 
tilstrækkeligt mange potentielle 
tilbudsgivere. 

• Fastlæggelse af krav i udbudsmateriale der 
giver totalentreprenøren 
handlingsmuligheder ved afgivelse af 
tilbud. 

Niras 1. kvartal 2018 

Prækvalifikation 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

3 Forum: 
udbudskravene kan 
ikke rummes inden for 
den fastlagte 
entreprisesum 

• Jf. udbudsstrategien konkurrerer 
tilbudsgiverne på at levere det 
bedst mulige byggeri indenfor en 
på forhånd fastlagt 
entreprisesum. Det medfører en 
risiko for, at  kravene og ønskerne 
i udbudsmaterialet ikke kan 
rummes indenfor den fastlagte 
entreprisesum. 

• konsekvensen vedrører både 
økonomi og kvalitet da det er de 2 
parametre der kan skrues på for 
at skabe balance mellem 
udbudskrav og entreprisesum. 

• Tidsmæssig konsekvens da 
manglende sammenhæng kan 
kræve tid til tilpasning eller 
sanktionsmuligheder overfor 
entreprenører der ikke overholder 
tidsplanen 

Ø 3 

T 4 

K 2 

2 

2 

2 

 

 

 

 

• Udbud gennemføres som omvendt licitation 
med fast target pris og med forhandling, 
hvilket giver mulighed for justeringer i 
udbudsfasen 

• Detaljeret budgettering med udgangspunkt 
i de forskellige arealtyper anvendes som 
udgangspunkt for den fastlåste 
entreprisesum 

• Der sikres handlefrihed til 
totalentreprenøren ift. hvordan 
udbudskravene opfyldes, og der er kun få 
bindinger til det øvrige hospitalsbyggeri 

• Minimal anvendelse af rammeudbud fra det 
øvrige DNU, hvor totalentreprenøren ikke 
har indflydelse på prisen.  

• forhandlingsforløb hvor udgiftstunge 
udbudskrav kan drøftes med 
totalentreprenøren indenfor rammerne af 
udbudsreglerne 

Niras 2. kvartal 2018 
Forhandling 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

4 Samarbejde mellem PA 
og RG 

• Der har i en længere periode været et 
utilfredsstillende samarbejde mellem 
PA og RG. Dette udspringer i stor 
grad af de udfordringer, som er på 
Nord 1, ligesom der er sket 
budgetoverskridelser på Nord 3, Syd 
3 og Syd 5. Dertil kommer de 
forsinkelser som er på flere 
udførelsestidsplaner.  

• Der en fortsat uenighed mellem PA og 
RG omkring honorarudeståender om 
blandt andet udvidet tilsyn og 
honorering af entreprenørernes 
indeksregulering. 

• Uenighed mellem PA og RG om, hvad 
der er indeholdt i kontrakten. 

 

  

 

Ø 3 

T 2 

K 2 

3 

2 

2 

 

 

 

 

• RG har den 10. april 2015 ved klageskrift 
indbragt honorarkravene fra RG for 
Voldgiftsnævnet for Bygge- og 
anlægsvirksomhed.  

• Regionen har fremsendt svarskrift til 
Voldgiftnævnet. RG’s replik og Regionens duplik 
er nu blevet fremsendt.  

• Regionen har overfor RG gjort erstatningsansvar 
gældende, hvad angår RG´s rådgivning vedr. 
Nord 1 og rådgivning vedr. brand. Forholdene er 
anmeldt til projektets forsikringsselskab og PA 
har afleveret dokumentation af de 
ansvarspådragende forhold. Forsikrings-
selskabet har efterfølgende afvist kravene og PA 
har nu inddraget kravene i den verserende 
voldgiftssag. 

• RG’s besvarelse af regionens duplik er modtaget 
den 8. april 2016. 

• RG har afleveret et processkrivelse 31. august 
2016.  

• PA sendte processkrift B den 9. november 2016. 
• Sagen er berammet til behandling i 

Voldgiftsretten august 2017 

• De enkelte voldgiftssager forsøges at holdes 
adskilt fra eksekveringen af de øvrige projekter. 

• Det er aftalt med RG, hvilke ydelser RG er 
forpligtet til at levere iht. Kontrakten. 

• I det omfang RG kan holdes ansvarlig for 
forsinkelser eller merudgifter vil PA vurdere, 
hvilke krav der kan gøres gældende. 

 

PA/RG 
 
 

Løbende opfølgning 
 
 
 
Behandling i 
voldgiften efteråret 
2017 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

5 Overskridelse af bevilling 
N4 

• Der er risiko for overskridelse af 
bevillingen, hvis der kommer 
yderligere ekstrakrav fra 
entreprenørerne. Risikoen kan 
endvidere indtræffe, hvis der findes 
ting der ikke er håndteret rigtigt i 
projektering og udførsel der skal 
tilkøbes, for at driften kan overtage 
bygningerne. 

• Der er forsat usikkerhed omkring 
økonomien på Nord 4 grundet 
uafklarede fremsatte ekstrakrav fra 
entreprenørerne.  

• Tidsplansforlængelserne kan medføre 
ekstra krav fra entreprenørerne.  

• RG har varslet krav for forlænget 
byggetid. Det er usikkert om, hvorvidt 
kravet fra RG kan dækkes af dagbod 
fra entreprenørerne.  

• Pga. fejl i betonundergulvet har det 
ikke været muligt at opretholde 
dagbod overfor teknik entreprenøren. 

• Merudgifterne skyldes både forlænget 
byggetid og tilkøb som følge af 
mangler i projektmaterialet. 

• Risiko for yderligere merudgifter hvis 
det færdige byggeri ikke lever op til 
klinikkens krav til bl.a. OP-stuer 
 

Ø 1 

T 2 

K 1 

3 

2 

1 

 

 

 

 

• Der pågår pt. en afklaring af de sidste 
ekstrakrav 

• Afklaring af de sidste detaljer for at sikre at 
bygninger lever op til krav til klinisk drift pågår 

• Byggeriet er overdraget til driften og taget 
i brug 

PA/RG 3. kvartal 2017 l: 
Endelig afklaring af 
økonomi i forbindelse 
med regnskab 
 
Varsles lukket. 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

6 Væsentlige mangler ved 
planlagt 
aflevering/overdragelse  

• Store mængde opgaver før bygninger 
kan tages i brug, risiko for forsinkelse 
af indflytning og merudgifter, hvis 
væsentlige problemstillinger ikke 
håndteres rettidigt 

• Klargøring af byggeri til driften, 
overdragelse fra PA til TA, er 
udfordret med tidsmæssige 
konsekvenser. 

• Tidsforbruget til gennemgang af 
bygningerne og commissioning er 
større end ventet. 

• Forskellige forventninger til byggeriets 
stade ved overdragelsen fra PA til TA. 

• Stadig mange udestående op til 
tidspunkt overdragelse 

• Manglende ressourcer gør det 
vanskeligt at nå for byggeriet klar og 
få byggeriet gennemgået de aftalte 
tidspunkter 

• Nye problemstillinger og ønsker tages 
op under gennemgang 

• Ekstra ressourceforbrug ved 
eventuelle forsinkelser 

• Usikkerhed om krav til renhed på 
OP stuer og sen fastlæggelse af 
målemetode, har betydet at OP 
stuerne ikke kan opfylde 
renhedskravene  

 

Ø 4 

T 4 

K 1 

3 

4 

2 

 

 

 

 

• Der er aftalt en ansvarsfordeling mellem PA og 
TA i forhold til overdragelse af byggeriet samt 
sikring af tilstrækkelig kvalitetsniveau i 
byggeriet.  

• TA konstaterer en del mangler i byggeriet, og 
der er enighed mellem PA og TA om, at 
manglerne skal udbedres i henhold til 
udbudsmaterialet. 

• Der er etableret et fiksehold af håndværkere, 
der med kort varsel kan foretage mindre 
tilpasninger og rettelser hvis det er nødvendig.  

• Der er nedsat en styregruppe for ibrugtagning, 
der skal sikre forsat dialog og styrke 
samarbejdet mellem PA og TA, samt øge fokus 
på kritiske milepæle i forhold til overdragelsen. 

• Tilført ressourcer til de enkelte projekter i form 
af et tværgående mandskab fra PA og Niras. 

• TA kan blive udfordret. Derfor vil der blive set 
på mulighed for at låne personale fra andre 
hospitaler, anvende konsulenter mv. 

• Der er indrettet en etage i Nord 1 til driften, for 
at sikre processen omkring klargøring af 
byggeriet til drift og få identificeret evt. 
uhensigtsmæssigheder i den forbindelse. 

• Fokus på overholdelse af lovpligtige eftersyn og 
øvrige serviceeftersyn samt varetagelse af stand 
by drift 

• Nedsat planlægningsgruppe med deltagere fra 
AUH, TA og PA, som skal organisere 
aktiviteterne omkring klargøring af bygninger til 
indflytning. 

• I Styregruppen for ibrugtagning vil 
gennemførste ibrugtagninger blive brugt som en 
test for overdragelse af byggeriet fra PA til TA. 
Hensigten er at få udarbejdet en standard for 
overdragelses-processen.  

• Styrkelse af bemanding i PA til sikring af 
færdiggørelse 

• "Systematisering af opgaver i 
færdiggørelsesskema med trafiklys" 

• alle aktører arbejder intenst med udbedring 
af mangler, ændring af loftsplader, 
færdiggørelse af bygherreleverancer og 
mindre tilpasning af ventilationsanlæggene 
med efterfølgende renhedstest,  

 

PA Planlagt overdragelse 
af 88.000 m2 i tredje 
kvartal 2017 
- S3 udsat til tredje 
kvartal, hvor S2 og 
S4 også er planlagt 
overdraget. 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

7 Overskridelse af 
færdiggørelsestidsplan 
S2 

• Risikoen indtræffer, hvis der sker 
væsentlige yderligere forsinkelser i 
afleveringen af teknikentreprisen. 

• Der er en tvist i forhold til 
teknikentreprenøren.  

• Teknik- og rammeentreprenørerne er 
forsinket. Forsinkelserne skyldes 
primært teknikentreprenøren, som 
har svært ved at hold fremdriften, 
hvilket har refleksionsforsinkelse på 
øvrige entreprenører.  

• Konstateret utætte foringsrør ved 
blandingsbatterierne og radiatorer. 
Entreprenøren har afvist udbedring. 
Kan påvirke tiden. 

• Udførelse af røgbypass har afventet 
aflevering fra teknikentreprenør  

• Råhus-lukning og APT 
mangelafhjælpning ikke afsluttet 

• Merudgifter til bygningsdrift og 
byggeledelse ved yderligere 
forsinkelse 

 

 
 

Ø 3 

T 4 

K 1 

1 

1 

2 

 

 

 

 

• Færdiggørelsestidsplanen er implementeret. 
• Teknikentreprisen og rammeentreprenørerne 

forventes at aflevere første kvartal 2017. 
Rammeentreprenørerne færdiggøres parallelt 
med afslutning af samordnet slutkontrol, som 
udføres af teknikentreprenøren.  

• Der er et tilbagehold og dagbøder til 
teknikentreprenøren sfa. forsinkelser i byggeriet. 

• Udførelse af røgbypass påbegyndt før aflevering 
fra teknikentreprenør efter aftale 

• Stor fokus på indregulering af 
ventilationsanlæggene og ventilationstilsynet har 
løbende dialog med entreprenøren. 

• Fokus på indsamling af nødvendig 
dokumentation fra entreprenørerne for byggeriet 
kan ibrugtages. 

• Meldt Syn og skøn vedr. utætte foringsrør ved 
blandingsbatterier. Ved syn og skøn-
forretningen blev det konstateret, at 10 af de 10 
undersøgte foringsrør er utætte. 
Teknikentreprenøren har i første kvartal 2017 
meddelt at, at udbedring af utætte foringsrør 
igangsættes. Gennemført 2. kvartal. 

• Teknikentreprenør har påbegyndt fastgørelse af 
koblingsdåser ved radiatorer. Gennemført 2. 
kvartal  

 

 
 
 

PA/RG Ibrugtagningstillad
else modtaget juli 
2017 

Varsles lukket. 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

8 Overskridelse af bevilling 
i S2 

• Der er risiko for overskridelse af 
bevillingen, hvis der kommer 
yderligere ekstrakrav fra 
entreprenørerne. Risikoen kan 
endvidere indtræffe, hvis der findes 
ting der ikke er håndteret rigtigt i 
projektering og udførsel der skal 
tilkøbes, for at driften kan overtage 
bygningerne. 

• Det forventes, at der vil komme krav 
fra øvrige entreprenører pga. 
forlænget byggetid og forcering, samt 
udgifter til ekstrakrave og tilkøb som 
følger af påstået mangelfuld 
projektering.  

• Merudgifterne skyldes både forlænget 
byggetid og tilkøb som følge af 
mangler i projektmaterialet. 

• Konsekvens af eventuel voldgift 
vurderes særskilt 

Ø 4 

T 2 

K 1 

3 

2 

2 

 

 

 

 

• Der er et tilbagehold og dagbøder til 
teknikentreprenøren sfa. forsinkelser i byggeriet. 

• Konflikt med teknikentreprenøren forventes 
afklaret i voldgiften. Dog pågår drøftelse af 
forligsmulighed 

• Forhandlinger om øvrige ekstrakrav pågår 

PA/RG 3. kvartal 2017: 
Endelig afklaring af 
ekstrakrav med 
undtagelse af konflikt 
med 
teknikentreprenør 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

9 Overskridelse af bevilling 
N3 

• Der er risiko for overskridelse af 
bevillingen, hvis der kommer 
yderligere ekstrakrav fra 
entreprenørerne. Risikoen kan 
endvidere indtræffe, hvis der findes 
ting der ikke er håndteret rigtigt i 
projektering og udførsel der skal 
tilkøbes, for at driften kan overtage 
bygningerne.  

• Teknikentreprenøren har rejst ekstra 
krav som følge af forlænget byggetid. 

• Mindre ekstrakrav fra 
rammeentreprenør endnu ikke 
afklaret  

• Risiko for yderligere merudgifter hvis 
det færdige byggeri ikke lever op til 
klinikkens supplerende krav til bl.a. 
OP-stuer 

Ø 3 

T 2 

K 1 

3 

2 

1 

 

 

 

 

• Der pågår pt. en afklaring af de sidste 
ekstrakrav 

• Der er forhandlet med teknikentreprenøren 
dagbod og fremsatte ekstrakrav. Der er lavet en 
aftale i forhold til tidsplan for færdiggørelse og 
økonomi forbundet hermed. Der er fortsat 
konflikt om bagudrettede emner, herunder 
dagboden til teknikentreprenøren frem til 
sommeren 2016, som medfører, at RM 
tilbageholder betalinger. Konflikten forventes at 
skulle afklares i en voldgiftssag. 

• Der er udarbejdet en syn og skøn vurdering af 
stadet af teknikentreprenørernes arbejde.  

• Teknikentreprisen har ikke overholdt ny aftale, 
idet entreprisen igen ikke kunne modtages i 4. 
kvartal, men er udsat til 1. kvartal 2017. Dagbod 
er derfor påbegyndt igen 

• Afklaring af evt. supplerende krav til bl.a. OP-
stuer pågår 

•  

 3. kvartal 2017 
Afklaring af 
resterende ekstrakrav 
med undtagelse af 
teknikentreprisen 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

10 Overskridelse af 
færdiggørelsestidsplan 
udbudsområde Syd 3 

• Risikoen indtræffer, hvis der sker 
yderligere forsinkelser af aflevering af 
teknikentreprisen eller hvis der opstår 
væsentlige forsinkelser i milepælene i 
færdiggørelsestidsplanen.  

• Teknikentreprenøren har ikke kunnet 
aflevere pga. udfordringer i 8 ud af 12 
anlæg. 

• BMS ikke kunnet udføre samordnede 
slutkontrol pga. teknikentreprisen.  

• Mangler dokumentation for 
anlæggene. Vigtig for en 
ibrugtagningstilladelse.  

• Mangler aflevering af 
indreguleringsrapport. 

• Der er foretaget projektændringer 
som følge af uhensigtsmæssig 
placering af vandbærende installation 
i forhold til elinstallationer, som kan 
medføre en risiko i en driftssituation. 

• Yderligere forsinkelse kan give 
merudgifter til bygningsdrift og 
byggeledelse 

• Røgbypass endnu ikke udført – 
afventer kapacitet hos entreprenør 

• Mangler på afleverede entrepriser 
ikke udbedret 

• OP-stuer kan ikke leve op til 
renhedskrav 
 

Ø 3 

T 3 

K 1 

3 

4 

1 

 

 

 

 

• Nyt tidspunkt for aflevering: 1. kvartal 2017 
• Bygherre har gjort dagbodkrav gældende 

overfor TEK. 
• Teknikentreprise modtages ikke før det er 

dokumenteret at ventilation virker som bestilt  
• Teknikentreprise afleveret i 1. kvartal 2017. 
• Mangelafhjælpning og resterende tekniske 

arbejder pågår. 
• Indflytningstilladelse modtaget primo 3. 

kvartal 2017 
• Ekstraopgaver i OP-stuer afklares 
 

RG/PA 3. kvartal 2017 

 
Afklaring af 
ekstraopgaver i 
OP-stuer 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

11 Overskridelse af 
anlægsbevilling S3 

• Der er risiko for overskridelse af 
bevillingen, hvis der kommer 
yderligere ekstrakrav fra 
entreprenørerne. Risikoen kan 
endvidere indtræffe, hvis der findes 
ting der ikke er håndteret rigtigt i 
projektering og udførsel der skal 
tilkøbes, for at driften kan overtage 
bygningerne. 

• Der fremkommer fortsat nye 
ekstrakrav fra entreprenørerne, 
usikkert om disse kan honoreres 
inden for entreprisesummen 

• Konkursen hos netværksleverandøren 
betyder merudgifter, idet udgifterne 
til anvendelse af ny entreprenør 
overstiger den resterende 
kontraktsum og garantisummen. 

• Merudgifter hvis det færdige byggeri 
ikke lever op til klinikkens 
supplerende krav til bl.a. OP-stuer 

• Der er konstateret projekteringsfejl, 
der er meldt til forsikringen. 

Ø 3 

T 2 

K 1 

3 

2 

1 

 

 

 

 

• Der pågår pt. en afklaring af de sidste 
ekstrakrav 

• Merudgifter som følge af konkurs afklaret – 
garantisum modtaget og finansiering af 
resterende udgifter afklaret 

• Afklaring af de sidste detaljer for at sikre at 
bygninger lever op til krav til klinisk drift pågår 

• Ekstraopgaver i OP-stuer afklares 
 

RG/PA 3. kvartal 2017 
 
Afklaring af sidste 
ekstrakrav og evt. 
supplerende krav fra 
klinikken 
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Nr. 
Risiko Årsag/Effekt/Bemærkninger Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

12 Overskridelse af bevilling 
og tidsplan som følge af 
projekteringsfejl i S5 

• RG har efter PA's opfattelse lavet en 
projekteringsfejl i forhold til krav til 
betondensitet i bygning til 
stråleterapien. For at etablere den 
nødvendige strålebeskyttelse har det 
været nødvendigt at tilkøbe stålplader 
i vægge og loft i sidste øjeblik inden 
udførslen.  

• Hændelsen medfører en risiko for 
overskridelse af bevillingen og 
tidsplanen. Der forhandles med 
entreprenøren om konsekvenser for 
økonomi og tid. Projekteringsfejlen er 
meldt til forsikringen, og der 
forventes en merudgift på op til 4 
mio. kr. afhængigt af, i hvilket 
omfang forsikringsselskaber 
anerkender fejlen som en 
ansvarspådragende fejl. 

Ø 4  

T 2 

K 1 

2 

2 

1 

 

 

 

 

• Forhandling med entreprenøren om tiltag, der 
kan minimere forsinkelsen af byggeriet, 
herunder forcering.  

• PA arbejder på en hurtig afklaring af 
forsikringsselskabets dækning. 

• Ny tidsplan aftalt med entreprenør 

RG 3. kvartal 2017:  
 
Afklaring af 
forsikringsselskabets 
dækning 
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Bilag til DNU-projektets risikorapportering til regionsrådet 
 

Risikovurdering af effektiviseringsarbejdet 
2. kvartal 2017 

 
1. Indledning 
Nærværende rapport opsummerer de vigtigste risici forbundet med effektiviseringsarbejdet for 
2. kvartal 2017. 
 
Rapporten er udarbejdet af Aarhus Universitetshospital. 
 
Rapporten beskriver de identificerede risici, som på rapporteringstidspunktet vurderes at være 
de mest betydningsfulde i forhold til efterlevelse af effektiviseringskravet et år efter ibrugtag-
ning af de samlede nye fysiske rammer. 
 
Risikovurderingerne opdeles på Tid, Økonomi og Kvalitet og sammenstilles med konsekvens og 
sandsynlighed for, at den pågældende risiko indtræder. Hver risiko får en farvemarkering ba-
seret på byggeprojektets risikomatrix. Der anvendes i den forbindelse en konsekvensklasse for 
Økonomi.  
 
2. Bemærkninger til effektiviseringsarbejdet i perioden 
Effektiviseringsarbejdet er i det forgangne kvartal forløbet planmæssigt på Aarhus Universi-
tetshospital.  
 
Effektiviseringerne på Serviceområdet er fortsat i fokus for dette kvartal. Der arbejdes konkret 
med at indfri de planlagte effektiviseringer på bl.a. sengevask, hjælpemidler, varelogistik og 
sterilcentral.  
 
3. Overordnet status ved udgangen af 2. kvartal 2017 
Alle effektiviseringstiltag er gennemgået med henblik på en risikovurdering, og Planlægning, 
AUH har modtaget en skriftlig status fra projektejerne for effektiviseringstiltagene, men der er 
ikke i 2. kvartal identificeret nye hovedrisici i effektiviseringsarbejdet, som har betydning for 
muligheden for at kunne aflevere det aftalte effektiviseringskrav et år efter udflytning. 
 
Der er fortsat opmærksomhed på de IT-systemer, som medvirker til at understøtte implemen-
teringen af flere af effektiviseringstiltagene. Udfordringerne er ikke løst, men der arbejdes for-
sat hermed. Arbejdet løftes bl.a. af en nedsat styregruppe, hvor hospitalsledelsen og repræ-
sentanter for RM-it deltager. Projektejerne er blevet bedt om at tænke i alternativer, da tids-
punktet for implementering nærmer sig. Dette forrykker ikke noget på nuværende tidspunkt, 
ved den samlede vurdering af de pågældende effektiviseringstiltag, hverken i forhold til tids-
punktet for aflevering eller for størrelsen af den samlede effektiviseringsgevinst på 8%.  
 
Tabel 1. Effektiviseringsarbejdets hovedrisici og udvikling siden sidste kvartal 
Nr. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 
 Ingen aktuelle Uændret Uændret Uændret 
 
 
3.1 Beskrivelse af risici og handlinger 
Der er ikke tilkommet nye risici i det seneste kvartal i en størrelsesorden, der giver anledning 
til en nærmere beskrivelse i risikorapporten. Se i øvrigt afsnit 3, for en kort redegørelse herfor. 
 
3.2 Lukkede risikoemner siden sidste rapport 
Der er ikke lukket risikoemner af større betydning i dette kvartal.  
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Bilag 
 
Tabel 1 viser den anvendte konsekvensklasse for økonomi i forbindelse med risikovurderingen 
af effektiviseringsarbejdet. 
 
Tabel 1. Konsekvensklasse for Økonomi i forbindelse med effektiviseringsarbejdet 

Konsekvens Økonomisk risiko i pct. 
(af projektets eff.krav) 

Økonomisk risiko i kroner 

1. Meget lav < 1% 4,75 mio.kr  
2. Lav 1% - 5% 4,75 mio.kr 23,75 mio.kr 
3. Middel 5% - 10% 23,75 mio.kr 47,5 mio.kr 
4. Høj 10% - 15% 47,5 mio.kr 71,25 mio.kr 
5. Meget høj > 15%  71,25 mio.kr 
 
I forhold til tid og kvalitet skønnes konsekvensen ud fra de allerede aftalte kriterier.  
 
 
I tabel 2 ses risikomatrixen for effektiviseringsarbejdet. Matrixen svarer til den som anvendes i 
byggeprojektet. 
 
Tabel 2. risikomatrix for effektiviseringsarbejdet 

Risikotal:  
Sandsynlighed x konsekvens 

Konsekvens 

M
eg

et
 la

v 

La
v 

M
id

de
l 

H
ø

j 

M
eg

et
 h

ø
j 

S
an

d
s

y
n

li
g

h
ed

 

Næsten sikker 5 10 15 20 25 
Meget sandsynlig 4 8 12 16 20 
Sandsynlig 3 6 9 12 15 
Usandsynlig 2 4 6 8 10 
Meget usandsynlig 1 2 3 4 5 

 
 Ikke kritisk 

 Under observation 

 Kritisk 
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