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Fremdriftsrapportens mål er via en "trafiktavle" at give et overblik over vækstforums igangsatte projekters aktivitetsmæssige og økonomiske fremdrift . 
Projekterne er oplistet i forhold fokusområder og vækstdrivere i Handlingsplan 2015 og Vækstplan 2016‐2020. 
Af oversigten fremgår projektnavn, projektperiode, operatør og væsentligste parnere, samlet budget, bevillinger fra hhv. Region Midtjylland og Erhvervsstyrelsen for EU medfinansierede 
projekter, forbrug og en trafiktavlemarkering.

Trafiktavlens grønne, gule og røde markeringer angiver ud fra hvert projekt en markering for projektets aktivitetsmæssige fremgang og forbrug af bevilgede midler.

Angivelsen af grønne, gule og røde markeringer bygger på en individuel vurdering fra projektets regionale sagsbehandler. Men "tommelfingerregel" for vurderingerne er følgende:

Projektets fremdrift forløber tilfredsstillende såvel i forhold til aktivitetsgennemførsel som til budget.

Der er en afvigelse i forhold til den tidsmæssige fremdrift for de bevilgende aktiviteter på mere end 10 % og/eller en afvigelse i forhold til budget på mere end 10 %.

Projektet har ikke rettet op på en tidligere gul markering og/eller har en afgivelse i forhold til den tidsmæssige fremdrift for de bevilgede aktiviteter på mere end 25 % 
og/eller en afvigelse i forhold til budget på mere end 25 %.

Projekternes effekter fremgår ikke af aktivitetsoversigten, da disse informationer vil blive præsenteret for vækstforum og regionsrådet via hhv. en midtvejsevaluering og slutevaluering jfr. 
vækstforums beslutning 12. september 2017.

Vækstforum og regionsrådet vil skulle behandle sager, som er markeret med 'røde lys' i det omfang, der i forbindelse med fremdriftsopfølgningen er tale om forlængelse.



Fødevarer
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

 Handlingsplan 2015 
 Future Food Innovation 2015  15.09.2014-

30.04.2016 
 Future Food Konsortiet: Agro 
Business Park, Væksthus 
Midtjylland, Aarhus Universitet 
Food og MAPP centeret, 
Teknologisk Institut, 
Videnscenter for 
fødevareudvikling og Danish 
Food Cluster. 

         27.500            8.270             7.980            11.250            7.472           5.921 

 Note 1 

 DANMAX  01.01.2016-
01.12.2018 

 Aarhus Universitet: Science & 
Technology og INANO 

       110.000            6.000          104.000            4.000 

 Baltic Blue Growth (BBG)  01.05.2016-
30.04.2019 

 Orbicon A/S og Musholm Laks 
A/S 

         34.656              148            34.508                48 

 Total Handlingsplan 2015       172.156         14.418            7.980                 -           149.758         11.520           5.921 
 Vækstplan 2016-2020 
 Udvikling af fiskeri- og 
akvakultursektorerne  

 01.04.2016-
31.03.2018 

 Nordsøen Forskerpark, 
Nordjyske Fødevareoplevelser, 
Future Food Innovation, 
Videnscenter for 
fødevareudvikling 

           1.000              500                500              280 

 Future Food Innovation POP  15.09.2015-
30.06.2019 

 Future Food Konsortiet: Agro 
Business Park, Væksthus 
Midtjylland, Aarhus Universitet 
Food og MAPP centeret, 
Teknologisk Institut, 
Videnscenter for 
fødevareudvikling og Danish 
Food Cluster. 

         17.038            6.250             5.444             5.344            2.123              818 

 Note 2 

 Future Food Innovation Development  15.09.2015-
30.06.2019 

 Future Food Konsortiet: Agro 
Business Park, Væksthus 
Midtjylland, Aarhus Universitet 
Food og MAPP centeret, 
Teknologisk Institut, 
Videnscenter for 
fødevareudvikling og Danish 
Food Cluster. 

         31.432            4.853           14.438            12.142            1.276 

 Note 3 

 Future Food Innovation Growth  15.09.2015-
31.12.2019 

 Future Food Konsortiet: Agro 
Business Park, Væksthus 
Midtjylland, Aarhus Universitet 
Food og MAPP centeret, 
Teknologisk Institut, 
Videnscenter for 
fødevareudvikling og Danish 
Food Cluster. 

         33.455            9.851           10.002            13.602            2.167 

 Note 4 

 Future Food Innovation 
følgeforskning 

 01.05.2016-
31.10.2017 

 Future Food Innovation (som 
har kontrakt med følgeforskerne 
Delendorf) 

             446              446              150 

 Note 5 

 Engage Food Midt/Vest  01.01.2017-
31.12.2019 

 Business Region Midt-Vest          18.131            4.838            13.293            2.728  Note 6 

 Engage Food Øst  01.06.2016-
01.10.2019 

 Food Organization of Denmark          12.486            4.162             8.324 

 Innovation - okse- og lammekød 
(ØKS) - 2016+2017 

 01.09.2016-
31.08.2019 

 Økologisk Landsforening, 
SEGES, Aarhus Universitet Food 
og Aarhus Universitet MAPP 
centeret 

         13.885            1.281            12.604              508 



 Europæisk gastronomiregion   01.01.2017-
31.12.2018 

 Food Organization of Denmark, 
Aarhus Kommune og Aarhus 
2017 

           2.325              525             1.800              525 

 Brobygger 2.0 - Danish Food Cluster  01.09.2017.-
31.08.2018 

 Danish Food Cluster            1.700              850                850              450 

 Total Vækstplan 2016-2020     131.898       33.556        29.884               -          68.459       10.207            818 

Note 4: Vækstforum behandlede sagen på sit møde i marts, hvor de godkendte et halvt års forlængelse og de foreslåede projekttilpasninger, som sikrer at projektet når de justerede resultatmål inden for budgetrammen. 

Note 2: Vækstforum behandlede sagen på sit møde i marts, hvor de godkendte et halvt års forlængelse og de foreslåede projekttilpasninger, som sikrer at projektet når de justerede resultatmål inden for budgetrammen. 

Note 3: Vækstforum behandlede sagen på sit møde i marts, hvor de godkendte et halvt års forlængelse og de foreslåede projekttilpasninger, som sikrer at projektet når de justerede resultatmål inden for budgetrammen. 

Note 6: Projektaktiviteterne er i god gænge, men man har endnu ikke fremsendt en første betalingsanmodning trods tidligere aftaler. Administrationen er i dialog med operatøren.

Note 1: Projektet er afsluttet og der udestår alene afklaring i forhold til det endelige udbetalingsgrundlag.

Note 5: Aktiviteten er gennemført som planlagt og der er gennemført et større følgeforskningsarbejde gennem to år af Future Food Innovations faciliteringspraksis over for virksomheder i innovationsforløb. Rapporteringen fra dette 
arbejde blev forsinket pga. flere uforudsete hindringer, men foreligger nu. Region Midtjylland forventer, at slutudbetalingen sker snarest.



Energi og klima
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Handlingsplan til og med 2014

FjernvarmeVækst 01.09.2012-
31.12.2018

Grøn Energi          36.075            8.970            27.105            3.533 Note 1

Demonstrationsprojekt vedr. 
affaldssortering hos Nomi4S

01.01.2015-
31.12.2016

Væksthus Midtjylland          14.147            3.000            11.747            2.776 

Handlingsplan 2015
Biogas 2020 - ØKS 01.07.2015-

30.06.2018
Agro Business Park, Skive 
Kommune, Aarhus Universitet, 
Foreningen af Danske 
Transportcentre, m.fl.

         30.315            4.983            25.332            3.618 

Total Handlingsplan 2015         80.537         16.953                  -                   -             64.184           9.927                 -   
Vækstplan 2016-2020
Udviklingsprogram for 
underleverandører i 
vindmølleindustrien

01.01.2016-
28.02.2019

Vindmølleindustrien, Aarhus 
Universitet, Aalborg Universitet, 
Danmarks Tekniske Universitet, 
Syddansk Universitet, Danish 
Advanced Manufacturing Reseach 
Center, House of energy og 
Væksthus Midtjylland

         39.250            8.000             9.000            22.250            1.523 

Note 2

Udviklingsprogram for bioøkonomien i 
Region Midtjylland

21.09.2016-
31.08.2020

Agro Business Park, Aarhus 
Universitet, SEGES

         21.000            6.500             6.000             8.500 

Tilskud til udvikling af 
bioraffineringsanlæg i stor skala

01.01.2018-
31.12.2020

Aarhus Universitet - Center for 
Biorefinery Technologies

19.500 3.500 16.000

Total Vækstplan 2016-2020       79.750       18.000        15.000               -          46.750         1.523               -   

Note 2: Der er identificeret en lang række projektideer, men det kniber med at få projektideerne udviklet til konkrete innovationsprojekter. Operatøren har mandet op på området og ændret organiseringen, således at der må forventes at 
komme mere gang i projektudviklingen.

Note 1: To delprojekter er under afvikling og forventes at kunne afvikles i programperioden. Et tredje delprojekt er netop blevet stoppet, da det ikke var udsigt til, at det kunne afvikles inden for programperioden. Derudover er der afsat 
4,9 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler til udnyttelse af overskudsvarmen fra Apple-datacenteret ved Foulum. Administrationen vil frem til opfølgningen pr. 1. september 2018 søge afklaring i forhold til midlernes 
anvendelse.



Kreative erhverv, IKT og turisme
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Vækstplan 2016-2020
More Creative Partnerskaber More 
Creative Klynge

01.01.2016-
31.12.2018

Væksthus Midtjylland og 
Seismonaut

         30.790          18.300            12.490          12.650 

Kulturturisme 2.017 Delprojekt 1 
"Kulturturisten i centrum"

09.11.2015-
31.12.2018

Fonden VisitAarhus, 
destinationer, kulturinstitutioner, 
VisitDenmark, Aarhus 2017, 
Kulturstyrelsen, 
erhvervspartnere

         19.350            2.900            16.450            2.400 

Kulturturisme 2.017 Delprojekt 2: 
"Innovation i kulturismens 
værdikæde"

09.11.2015-
31.12.2018

Fonden VisitAarhus, 
destinationer og 
kulturinstitutioner

           3.100            3.100             2.060            2.235 
 Note 1 

Kyst- og Naturturisme 2017-18 01.01.2017-
31.12.2018

Dansk Kyst- og Naturturisme          32.392            5.000            27.392            2.550 

Fra turismeøkonomi til erhvervs- & 
vidensturismeøkonomi (Aarhus)

15.08.2016-
31.12.2018

Aarhus Kommune, VisitAarhus, 
Aarhus Universitet, Aarhus 
Universitetshospital, 
Storhospitalet i Gødstrup og 
NIDO Danmark

         21.000            5.390            10.500            4.070 

Fra turismeøkonomi til erhvervs- & 
vidensturismeøkonomi (Herning)

15.08.2016-
31.12.2018

Herning Kommune, VisitHerning          10.220            5.110             5.110            3.815 

Turismebranchen - fra potentiale til 
vækst

25.05.2016-
28.02.2019

Dansk Kyst- og Naturturisme              796              796              318  Note 2 

VM i sejllads for olympiske bådklasser 
2018

01.08.2016-
01.09.2018

Aarhus Events, Aarhus Kommune          41.941            5.000            36.941            3.000 

Danske Turismekompetencer 02.12.2015-
31.12.2019

Dansk Kyst- og Naturturisme          37.397            5.904            31.493  Note 3 

Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst 01.10.2016-
01.03.2018

Dansk Kyst- og Naturturisme            3.500              231             3.269              231 

Aarhus 2017 (VF bevillling) - More 
creative Events

01.01.17-
31.12.18

Aarhus 2017            7.000            7.000            1.660 

VM i ishockey for herrer 2018 01.02.2017-
01.03.2019

Herning Kommune          97.319            5.000            95.319            2.000 

Vestkystens kultur- og 
fødevareoplevelser

01.08.2017-
30.06.2019

Dansk Kyst- og Naturturisme            1.600              400             1.200 

Aktiv naturturisme i Nationalpark 
Mols Bjerge

01.10.2017-
31.12.2018

Dansk Kyst- og Naturturisme, 
Nationalpark Mols Bjerge, 
Destination Djursland

             800              200                600              185 

 Note 4 

Vestkystens turismevækstklynge 01.09.2017-
31.08.2019

Dansk Kyst- og Naturturisme            6.000            1.125             4.875              100  Note 5 

TOURISMX 01,07,2017-
31.12.2019

Dansk Kyst- og Naturturisme          20.000            1.000           10.000             9.000                84 

Vækstprojekt Djursland - Aarhus 01.01.2018-
31.12.2019

Dansk Kyst- og Naturturisme            3.950            1.500             2.450              530 

VM i herrehåndbold 2019 01.06.2018-
01.06.2019

Herning Kommune 9.000 4.000 5.000

Total Vækstplan 2016-2020     346.155       66.052        10.000         5.904      264.149       35.828               -   

Note 1: Udviklingen af Bookingplatformen følger ikke tidsplanen grundet en række tekniske udfordringer. Forsinkelsen forventes dog indhentet i 2018 og der anmodes derfor om godkendelse af et nyt budget, som afspejler dette. Ved 
budgetopfølgningen har VisitAarhus opdaget en menneskelig fejl: BookAarhus2017 og Aarhus2017CARD er blevet byttet om i forbindelse med den oprindelige ansøgning (men korrekt angivet i et bilag). Projektplanlægningen har taget 
udgangspunkt i budgettet i bilaget, og derfor ønsker VisitAarhus fejlen rettet ved godkendelse af det nye budget. Administrationen har godkendt det nye budget.



Note 2: Projektet er forsinket, hvilket delvis skyldes organiseringen af arbejdsopgaverne. Der er ansat en ny projektleder pr. 14. marts 2018 og der ændres på organiseringen af arbejdsopgaverne. Projektet har stort set ikke brugt nogle 
midler endnu. Som følge heraf anmoder projektet om at få overflyttet midler fra 2017 til 2019, hvilket klares administrativt. Administrationen er i dialog med projektet.
Note 3: Projektet er forsinket, hvilket delvist skyldes organiseringen af arbejdsopgaverne. Der er ansat en ny projektleder pr. 14. marts 2018 og der ændres på organiseringen af arbejdsopgaverne. Det kan først vurderes ved næste 
opfølgning, om der er behov for forlængelse af projektet eller evt. reducering af budgettet.

Note 4: Projektet har ikke haft det forventede forbrug i 2017 og har derfor anmodet om at få flyttet 170.000 kr. fra 2017 til 2018, hvilket er adminstrativt godkendt, da det ikke har betydning for projektperiode eller indhold.

Note 5: Projektet er forsinket tre-fire måneder bl.a. på grund af afklaring af udbud af opgaver. Projekts fremdrift er ok, men der er et mindre forbrug i 2017 end budgetteret.



Innovation og forretningsudvikling
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Vækstplan 2016-2020
Virksomhedsprogram 2017-19 01.01.2017-

31.12.2019
Væksthus Midtjylland          85.441          26.300           29.400            29.742 

Note 1

Cirkulær Byinnovation - CBI. 
Efterspørgsel og forr. udvikling

01.01.2017-
31.03.2020

Klyngeorganisationen CLEAN, 
Dansk Industri - Danish 
Cleantech Hub NYC, Monor 
Change Group, GXN (3XN 
Arkitekters innovationsselskab, 
Via University College, Statens 
Byggeforskningsinstitut

         24.300          17.800             6.500            9.103 

Cirkulær Byinnovation - CBI - 
Cirkulære Byggeløsninger (EU-
projekt)

01.09.2017-
31.12.2019 Klyngeorganisationen CLEAN, 

VIA University College

           9.000            1.500             4.500 

Rethink Business - Fokuseret 
værdikædesamarbejde

01.03.2016-
31.12.2018

Lifestyle Design Cluster og 
Væksthus Midtjylland

           7.750            3.750             3.750              960              960 

Model for værdikædesamarbejde om 
affald som ressource

01.03.2017-
31.07.2019

Aarhus Universitetshospital, 
COWI og virksomheder

           7.750            6.750             1.000            3.575 

Forretningsudvikling gennem 
sundhedsinnovation 2015

14.03.2016-
29.02.2020

Medtech Innovation Consortium          24.000            6.000           12.000             6.000            1.882           3.963 
Note 2

Early warning.dk 01.01.2017-
31.12.2019

Væksthus Midtjylland          20.300            1.547            20.860 
Note 3

Early warning.eu 01.01.2017-
31.12.2019

Væksthus Midtjylland med en 
række øvrige partnere

         35.589              453            34.229 
Note 3

Supportfunktion for danske 
klyngeorgansationer

01.01.2017-
31.12.2018

Danish ClustersAps, Styrelsen for 
Institutioner og 
Uddannelsesstøtte, De fem 
regioner

           9.000            1.000            10.000              500 

Total Vækstplan 2016-2020     223.130       65.100        49.650               -        108.331       16.020        4.923 

Note 2: På økonomien ses et underforbrug, hvilket blandt andet skyldes et lavere udgiftsniveau til vidensinstitutioner og eksterne kompetenceleverandører end budgettet, idet der har været lavere konsulentydelser end forventet. 
Derudover bliver meget viden leveret til projekterne via en række deltagende offentlige og private innovationssamarbejder, hvor medfinansieringen sker via arbejdstid. Administrationen har godkendt en projektforlængelse og følger 
projektet tæt frem til næste opfølgning pr. 1. september 2018.

Note 3: Det er aftalt med Væksthus Midtjylland at udsætte afrapporteringen til, at der er afklaring på om de ændrede forudsætninger i projektet får konsekvenser 

Note 1: Projektet er ikke påbegyndt, da der stadig foregår sagsbehandling om, hvorvidt projektet kan opnå dækning af indirekte omkostninger (18 %) af projektsummen eller ej.



Iværksætteri og kapital
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Handlingsplan 2015
Iværksætterprogram 2015 16.09.2014-

02.02.2018
Væksthus Midtjylland 34.300         12.600         11.488          3.953           6.400          

Midtjysk Iværksætterfond 01.01.2012-
31.12.2020

Nupark Accelerace Management 5.000           

Total Handlingsplan 2015 39.300        12.600        11.488         -              -                3.953          6.400          
Vækstplan 2016-2020

Entreprenørskab i 
uddannelser/Innomatch

27.05.2016-
30.09.2019

Aarhus Universitet, VIA 
University College, Aarhus 
Maskinmesterskole, 
Erhvervsakademierne Aarhus, 
Midtvest og Dania

41.250         5.625           20.625         15.000           870             596             

ØKS-del - Entreprenørskab i 
uddannelser

01.01.2016-
31.12.2018

VIA University College, 
Erhvervsakademi Dania, Aarhus 
og Midtvest, Aalborg Universitet

25.050         1.015           12.525         11.510           2.154          

Scale-up Denmark 01.01.2016-
30.06.2019

Region Midtjylland, Accelerace, 
SE Next Step, Insero, Nupark 
Management

36.000         12.375         16.000          7.625            637             

Iværksætterprogram 2017-2019 01.01.2018-
31.12.2019

Væksthus Midtjylland 55.850         17.785         17.928          20.137           Note 1

Total Vækstplan 2016-2020 158.150    36.800      33.928       33.150      54.272       1.507        2.750       

Note 1: Projektet er ikke påbegyndt, da der stadig foregår sagsbehandling om, hvorvidt projektet kan opnå dækning af indirekte omkostninger (18 %) af projektsummen eller ej. Afventer endeligt tilsavn fra Erhvervsstyrelsen.



Uddannelse og kompetenceudvikling
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Vækstplan 2016-2020
KompetenceforsyningMidt 2.0 - Akse 
1 og Akse 4

16.09.2016-
31.12.2019

LO Aarhus 31.000         9.000           15.500         6.500            50               1.235          
Note 1

Rummelig imidt (InklusionMidt) 01.01.2016-
21.12.2020

Projektetsekretariatet ApS, Code 
of Care, kommuner

44.999         11.500         22.499         10.999           9.000           8.596          Note 2

Inklusion via uddannelse 01.01.2018-
31.12.2020
Af t  til

Projektsekretariatet ApS 19.999         7.500           9.999           2.500            

Dit barns fremtid 01.01.2018-
31.12.2020

Erhvervsskolen Nordsjælland og 
regionerne

4.958           700             4.258            

DM i skills 2018 01.01.2017-
01.12.2018

Business Region MidtVest, Skills 
Denmark

5.587           1.500           4.087            1.350           

Flere unge i erhvervsuddannelse 01.02.2016-
01.09.2019

Mercantec og syv 
arbejdskraftoplande

19.998          - 9.999           10.000           1.638          

Note 3

KOBRA (Viden til vækst/Interreg 
Öresund-Kattegat-Skagerrak)

01.09.2015-
31.08.2018

Region Midtjylland, 8 
uddannelsesinstitutioner, 13 
svenske og 3 norske partnere

54.250         4.800           49.450           23.021        

Note 4

Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi 01.01.2016-
31.12.2018

Væksthus Midtjylland  2.500           2.500           1.646           

Yggdrasil (Interreg Öresund-Kattegat-
Skagerrak)

01.01.2016-
31.12.2018

VIA University College, SOSU 
Silkeborg, 2 svenske og 1 norsk 
partner

12.029          - 12.029           6.938          

Total Vækstplan 2016-2020 195.320    37.500      -             57.997      99.823       12.046      41.428     

Note 1: Akse 1: Afventer tilsagn på dele af EU-finansiering. Akse 4: Der har været et relativ lille økonomisk forbrug (8 % mod forventet 25 %) i denne opstartsperiode, mens der er gang i aktiviteterne. Derfor grøn og gul.

Note 4: Projektet har et efterslæb på økonomi og der er igangsat en proces for at indhente efterslæbet. Forbruget er opgjort pr. 31.08.2017, som er sidste samlede regnskab på projektet.

Note 2: Der er siden opfølgningen i september blevet givet en tillægsbevilling - derfor er tallene forhøjet. Det økonomiske forbrug af EU-midler er fortsat relativ højt i forhold til regionale erhvervsudviklingsmidler, hvilket skyldes, at der er 
forskydning i indhentning af kommunal medfinansiering. Dette forventes at være oprettet ved næste afrapportering. 

Note 3: Projektet har et underforbrug af midler pga. forsinket opstart og udskiftning af projektledere i flere af arbejdskraftsoplandene. Projektet forventer at anmode om et års forlængelse af projektperioden på vækstforums møde i 
august.



Smart Industri
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget

Bevilling
REM

Bevilling
ERF

Bevilling
ESF

Øvrig
finansiering

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Vækstplan 2016-2020

Vækstprogram for produktions små 
og mellemstore virksomheder

01.09.2015-
31.10.2018

Aarhus Universitet          23.994            1.407            22.587 

Note 1

Smart Industri 01.02.2017-
31.12.2019

Aarhus Universitet, Danish 
Advanced Manufacturing 
Research Center, Business 
Regions, Innovationsnetværk

         25.000            6.100           10.900             8.000                50                89 

Note 2

Total Vækstplan 2016-2020       48.994         7.507        10.900              -          30.587              50              89 

Note 2: Projektet er bagud både på aktiviteter og økonomi. Projektet blev igangsat et halvt år senere end forventet. Ifølge aftalen, skulle projektet have partnererklæringer fra minimum 9 virksomheder ved afrapporteringen den 28. 
februar 2018. Status er, at projektet endnu ikke har skrevet kontrakt med nogen innovationspartnerskab. Projektet oplyser dog, at de har 11 potentielle innovationspartnerskaber i deres pipeline. Derfor søger projektet om at få forlænget 
opfyldelsen af denne aftale til den 28. februar 2019. Derudover forventes det, at der projektet i den kommende periode vil anmode om budgetændringer og projektforlængelse.

Note 1: Projektet er i forhold til den oprindelige ansøgning forsinket og budgettet er reduceret til ca. det halve, aktuelt følger projektet dog det reducerede aktivitetsomfang og budget.



Digitalisering
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Vækstplan 2016-2020

Innovativ brug af Big Data 01.07.2016-
30.04.2019

Alexandra Instituttet, Aarhus 
Universitet, IT Forum

13.500         4.500           4.500            4.500            298             289             
Note 1

Samfundspartnerskab Big Data - 
DABAI

01.03.2016-
29.02.2020

Alexandra Instituttet, Aarhus 
Universitet, Danmarks Tekniske 
U i it t  K b h  

116.646       5.000           111.646         1.667           
Note 2

Total
130.146    9.500        4.500         -            116.146     1.965        289           

Note 1: Måltallet for antal etablerede innovationssamarbejder er ikke indfriet, men det forventes at blive indhentet i de kommende projektperioder. Projektet har fået ny projektleder og forventes at få to grønne trafiklys i den kommende 
opfølgning.

Note 2: Projektet har i den seneste periode levet op til måltallet, men der er et efterslæb fra år 1, som medfører at projektet totalt set ikke er på niveau.



Internationalisering
Initiativ / projektnavn Projektperiode Operatør og væsentlige 

partnere
Samlet
budget
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM 
(1000 kr.)

Forbrug EU 
(1000 kr.)

Status 
Aktivitet

Status 
Økonomi

Bemærk-
ning

Vækstplan 2016-2020

Internationaliseringsprogram - 
GlobalMidt 2.0

01.01.2017-
31.12.2019

Væksthus Midtjylland, Central 
Denmark EU Office, Agro 
Business Park

33.433         14.400         9.899            13.443           

Note 1

MidtNet Kina - Regionale 
erhvervsudviklingsmidler

01.08.2016-
30.06.2019

Agro Business Park, 
Innovationsnetværket for 
Biomasse, InnoPro, Lifestyle & 
Design Cluster, Væksthus 
Midtjylland

2.910           2.910           603             

MidtNet Kina - EU's 
Regionalfondsmidler/Regionale 
erhvervsudviklingsmidler

01.08.2016-
30.06.2019

Agro Business Park, 
Innovationsnetværket for 
Biomasse, InnoPro, Lifestyle & 
Design Cluster, Væksthus 
Midtjylland

16.390         6.590           5.501            4.300            1.045           535             

Vestdansk Investeringsfremme 01.01.2017-
01.12.2018

Foreningen Vestdansk 
Investeringsfremme, Invest in 
Denmark, Region Nordjylland, 
Region Midtjylland, Region 
Syddanmark

16.000         6.700           9.300            6.700           

Europe Enterprise Network 01.01.2017-
01.12.2018

Agro Business Park, Væksthus 
Midtjylland, partnere i alle 5 
regioner

15.360         610             14.750           305             

Eksportrådet - strategisk 
partnerskabsaftale

01.04.2016-
31.03.2019

Væksthus Midtjylland 2.630           2.080           550               1.012           
Note 2

Total 86.723      33.290      15.400       -            42.343       9.665        535           

Note 2: Indsatsen var også gul sidste gang, men er bibeholdt på gul. Dette grundet, at der har været god gænge i både aktiviteter og økonomi i den indeværende periode, men at der er en smule efterslæb ift. den periode, hvor der ikke 
var en medarbejder ansat i 2017. Der er anmodet om indre budgetændringer, som lige er blevet godkendt.

Note 1: Internationaliseringsprogrammet-GlobalMidt 2.0 er stærkt forsinket i sin planlagte opstart, da det ikke har opnået tilsagn fra Erhvervsstyrelsen. Der er dialog med Erhvervsstyrelsen pt.



Økonomioversigt
Initiativ Samlet budget 

2015-2016
(1.000 kr.)

Bevilling REM
(1.000 kr.)

Bevilling ERF
(1.000 kr.)

Bevilling ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM
(1.000 kr.)

Forbrug EU
(1.000 kr.)

Handlingsplan 2015
Fødevarer                 172.156               14.418                 7.980                     -            149.758               11.520                  5.921 
Energi og miljø                   80.537               16.953                       -                       -              64.184                 9.927                       -   
Iværksætteri og kapital                   39.300               12.600                11.488                     -                     -                   3.953                  6.400 

Total Handlingsplan 2015                291.993              43.971               19.468                    -           213.942              25.400               12.321 

Initiativ Samlet budget 
2016-2020
(1.000 kr.)

Bevilling
REM
(1.000 kr.)

Bevilling
ERF
(1.000 kr.)

Bevilling
ESF
(1.000 kr.)

Øvrig
finansiering
(1.000 kr.)

Forbrug REM
(1.000 kr.)

Forbrug EU
(1.000 kr.)

Vækstplan 2016-2020
Fødevarer 131.898             33.556           29.884            -               68.459         10.207           818                 
Energi og miljø 79.750               18.000           15.000            -               46.750         1.523             -                 
Kreative erhverv, ikt og turisme 346.155             66.052           10.000            5.904            264.149       35.828           -                 
Innovation og forretningsudvikling 223.130             65.100           49.650            -               108.331       16.020           4.923              
Iværksætteri og kapital 158.150             36.800           33.928            33.150          54.272         1.507             2.750              
Viden og kompetenceudvikling 195.320             37.500           -                 57.997          99.823         12.046           41.428            
Smart Industri 48.994               7.507             10.900            -               30.587         50                  89                   
Digitalisering 130.146             9.500             4.500              -               116.146       1.965             289                 
Internationalisering 86.723               33.290           15.400            -               42.343         9.665             535                 
Total Vækstplan 2016-2020             1.400.266            307.305            169.262            97.051         830.860              88.811               50.832 
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