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Forventet konsekvens for Estimat 9. november 2016
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Projekttilpasning Tid Drift Kvalitet Areal Enhedspris
Økonomi
[1000 kr.]

Beslutnings-frist
Kvartal/år St

at
us

Bemærkninger

1 T/B 3 31
Berøringsfrie armaturer ændres til armaturer
med albuekøller

Ingen Uændret Hygiejneforringelse 180 1 /2017

2 T/A 3 31
Øvrige områder udover kabiner: Hæve/sænke
funktion udgår for håndvask. Vask
fastmonteres - inkl. berøringsfrit armatur

Ingen Teknisk vedligehold/drift billigere
Funktions-forringelser.
Nedsat tilgængelighed

500 1 /2017

3 T/A 3 31
Øvrige områder udover kabiner: Hæve/sænke
funktion udgår for HC-toilet - inkl. synlige
cisterne fast monteret

Ingen Teknisk vedligehold/drift billigere
Funktions-forringelser.
Nedsat tilgængelighed

1.000 1 /2017

5 Æ 3 31
Metal-lofter i sengestuer, kontorer,
ambulatorier - men ikke i gange; erstattes
med mineralulds-lofter

Ingen

Teknisk vedligehold/drift dyrere grundet lettere
beskadigelse af mineraluldplader ved nedtagning og
genopsætning, hvorfor plader skal udskiftes oftere
end med metallofter

Funktionsforringelse 50 1 /2017

5 T 3 31
UPS-anlæg for "ikke patientkritiske områder"
udgår

Ingen Mindre vedligehold Sikkerhedsniveau nedsættes 1.500 1 /2017

6 U/E 1 5 Terræn-arbejde reduceret
Hurtigere

gennemførelse
Større vedligehold

Det skal udredes nærmere,
hvilke konsekvenser reduktion
af entreprisen får for
afvanding m.v.

5.000 4 /2017

7 A 1 5 OPP-parkeringspladser Ingen
Mindre vedligehold for hospitalet - men betales via
OPP

For patienter vil det betyde
betalingsparkering

5.000 2/2017

EY-rapport Business-case-
beregninger påpeger, at der
er brug for en nærmere
udredning

8 K
IT og apparatur og
logiske løsninger

I&M-andel i puljen. Nærmere jf.
medicoteknisk rapport inkl. rådgivning.
Scanner udgår

Ingen Mindre vedligehold
Betyder udvidet brug af øvrige
apparater

5.000 2/2018

9 A
IT og apparatur og
logiske løsninger

IT40
TV / patientunderholdning.
Skærme på sengestuer udelades

Ingen Mindre vedligehold Patienter får ingen TV 7.100 1/2019

10 A
IT og apparatur og
logiske løsninger

IT42
Wayfinding / Hardware.
Reduktion af skiltning (system og digitale info
skærme) og statiske skilte

Ingen Skiltesystem reduceres. Ikke vurderet på drift Forringelse af Wayfinding 5.000 3/2018 Reduktion med 30%

11 A
IT og apparatur og
logiske løsninger

TU29 Loftlifte udgår Ingen Skal anvende eksisterende kørende lifte
Væsentlig forringelse af
patientkvalitet

5.000 2/2017

12 A
IT og apparatur og
logiske løsninger

TU09 Senge-automater udgår Ingen Elevatorkapacitet vil blive belastet - skal revurderes
Der kan opstå et
oplagringsproblem

11.000 2/2018

13 A
IT og apparatur og
logiske løsninger

IT36 Uniformløsning udgår Ingen Der skal findes anden løsning, evt. leje et system
Kan betyde kø ved
uniformsafhentning

3.000 3/2018

14 A
IT og apparatur og
logiske løsninger

TU06 Affald / linnedsug reduceres Ingen Mere skal håndteres manuelt Funktionforringelse 4.000 1/2017 20% reduktion

15 A
IT og apparatur og
logiske løsninger

DP11-
E42

Hårde hvidevare udgår Ingen Skal indkøbes / flyttes fra nuværende matrikler Brugt materiel  flyttes 1.300 3/2018

16 1
DP6-
E01

Ovenlys i ambulancehallen reduceres med 2
stk

Ingen Mindre vedligehold Forringelse af dagslys 25 2/2017
Skønnet fradragspris. Brandventilation skal bevares og anden lukning
etableres.

17 1
DP6-
E01

Karusseldør til akut ændres til skydedør Ingen Mindre vedligehold Mulighed for træk 250 2/2017

18 1
DP6-
E01

Reduktion i dobbeltdøre fra foyer Ingen Mindre vedligehold Forringelse af passage 50 1/2017 Skal afstemmes med flugtvejsplaner

19 1
DP8-10-

E01

Fronter på toilet- og baderum i
personaleområder i niv. K1 og 03 ændres til
spanske vægge i homogent højtrykslaminat

Ingen Ingen Kun visuel forringelse 150 3/2017
Besparelse skal specificeres - oplæg til specifikationer modtages fra
entreprenør

20 1
DP8-10-

E01
Slutrengøring reduceres og udføres under
bygherrerengøring efter bygherreaptering

Ingen Udgift ligger hos bygherre Ingen 500 4/2018
Baseret på pris i tilbudsliste. Prælcist omfang af ydelser skal specificeres og
godkendes i forhold til mangelgennemgang/aflevering
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21 1
DP8-10-

E01
Trægulve i kantine ændres til anden
belægning (linolium)

Ingen Mindre vedligehold Visuel forringelse 250 4/2017 Baseret på enhedspriser i tilbudsliste

22 1
DP8-10-

E01
Glasfoldevæg til kantine udgår Ingen Mindre vedligehold Visuel forringelse 90 4/2017 Enhedspris fra tilbudsliste

23 1
DP8-10-

E01
Glasfoldevæg til kantine inkl. glasdør udgår Ingen Mindre vedligehold Visuel forringelse 50 4/2017

Glasdøre i glassystemvægge - 2 stk. ADK. Hærdet glas (sprinklet) 35 dB - 12
kvm. Besparelse medfører, at der er åben adgang til kantine

24 1
DP8-10-

E01
Naturstensbelægning ændres til
andet/billigere format - Foyer

Ingen Ingen Visuel forringelse 100 4/2017 Skønnet fradragspris - skal verificeres evt. i samarbejde med entreprenør.

25 1
DP8-10-

E01
Flisebelægning på vægge i baderum i kælder
ændres til vinyl

Ingen Ingen Ingen 100 1/2017 Skønnet fradragspris - skal verificeres evt. i samarbejde med entreprenør.

26 1
DP8-10-

E01
Trappe i foyer til 1. sal ændres fra
højtrykbeton til lette trin i ståltrappe

Ingen Ingen Visuel forringelse 250 3/2017 Skønnet fradragspris - skal verificeres evt. i samarbejde med entreprenør.

27 1
DP8-10-

E02
Lamelinddækninger for indtags- og
afkasthætter på tag udgår

Ingen Ingen Visuel forringelse 670 2/2017
Enhedspriser fra tilbudsliste. Det skal afklares om der vil komme tillæg til
anlæg, når afdækning fjernes (farve, etc.)

28 1
DP8-10-

E02

VAV-kølebaffel, BA-4. Ændring af kølebafler til
anden og mere effektiv baffel for reduktion af
antal bafler i projektet - 75 stk. vurderes at
kunne ændres

Ingen Kan påvirke indeklima negativt Se drift 200 2/2017

Skønnet fradragspris - skal verificeres i antal og evt. i samarbejde med
entreprenør. NB: Ændring vil medføre omprojektering i størrelsesordenen 30-
37 timer for VVS. Kræver omprojektering for EL (plantegninger) 30-37, hvis
det sker samtidig med den igangværende opdatering. BMS, 5-10 timer.

29 1
DP11-

E08

Reduktion af hastighed på ikke kritiske
elevatorer, fx. skadestue 2 stop: ændres fra 1
til 0,5 m/s, Mors 2 stop: ændres fra 1 til 0,5
m/s, Foyer/BD: 2 stop: ændres fra 1 til 0,5
m/s, Kapel 2 stop: ændres fra 1 til 0,5 m/s

Ingen Ingen Transporttid øges 250 1/2017
Skønnet besparelse. Skal afklares med entreprenør.

Skal oplyses til entreprenøren snarest.
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