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Regionsrådet 

Her 

 
 
 

Status 
Implementering af 5 kræftpakker  

pr. den 1. september 2008 
 

 
Som led i den løbende orientering af Regionsrådet om 
implementeringen af pakkeforløbene på kræftområdet orienteres 
Rådet denne gang om status pr. den 1. september 2008 på de fem 
første pakkeforløb. 
 
Det drejer sig om pakkeforløbene vedrørende lungekræft, hoved-
halskræft, tarmkræft og brystkræft, som skulle være implementeret 
den 1. marts 2008. Og det gælder pakkeforløbene vedrørende 
gynækologisk kræft, som skulle være implementeret den 1. juni 
2008. 
 
Hoved-halskræft 
Start på udredning – norm 2 hverdage 
Udredningen påbegyndes for alle patienter inden for to hverdage på 
de involverede hospitaler: AUH-Århus Sygehus og 
Regionshospitalerne Randers, Viborg, og Vest.  
 
Varighed af udredning – norm 7 hverdage 
For alle ukomplicerede forløb svarende til 90 % gennemføres 
udredningen inden for 7 hverdage.  
 
Komplicerede forløb f.eks. med ukendt primær tumor eller to 
kræftdiagnoser udgør 10 %, og for denne gruppe er udredningstiden 
længere end 7 hverdage. 
 
Behandling – norm 7 hverdage 
Medens udredningen af hoved-halskræft dels foregår ved 
speciallæger og dels ved øre-næse-hals-afdelingerne på ÅUH-Århus 
Sygehus og på regionshospitalerne i Randers, Viborg og Vest, er al 
behandling af hoved-halskræft samlet på AUH-Århus Sygehus. 

Dato 05.09.08

Søren Lihn

Tel. +45 8728 4437

soeren.lihn@stab.rm.dk
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Side 2

AUH-Århus Sygehus har i efteråret 2007 og vinteren 2008 udvidet den kirurgiske kapacitet, så 
der nu opereres på 5-6 lejer om ugen. Operationerne varer fra et par timer op til 14 timer for 
de mest komplicerede. 
 
Denne kapacitet er imidlertid ikke fuldt tilstrækkelig. Hospitalet vil derfor så snart der kan 
skaffes narkosesygeplejersker udvide med endnu et operationsleje. Hospitalet forventer nu, at 
det kan ske den 1. oktober 2008. 
 
Aktuelt overholdes normen dog for næsten alle forløb. Enkelte forløb har lidt længere ventetid, 
specielt hvor operationen er kompliceret og kræver en kirurg med specielle kompetencer, eller 
hvor en plastikkirurg skal medvirke i operationen. 
 
Efterbehandling – norm umiddelbart efter samtykke 
Strålebehandling tilbydes inden for normen. 
 
Det er ikke muligt for AUH-Århus Sygehus at tilbyde medicinsk efterbehandling af hoved-
halskræftpatienter inden for pakkeforløbets norm  – ventetiden varierer afhængig af 
sygdommens karakter. 
 
Lungekræft 
Start på udredning – norm 2 hverdage 
Udredningen påbegyndes for alle patienter inden for to hverdage på de involverede hospitaler, 
dvs. AUH-Århus Sygehus, Randers, Viborg, Silkeborg og Vest. Enkelte patienter anmoder om 
at få undersøgelserne udskudt.  
 
Varighed af udredning – norm 20 hverdage for 85 % af de henviste 
85 % af alle patienter skal ifølge pakkeforløbet udredes inden for 20 hverdage/28 
kalenderdage.  
 
Regionshospitalerne opfylder normen. AUH-Århus Sygehus har hidtil opfyldt normen, men 
aktuelt opfyldes normen nu kun for 70 % af de henviste. 
 
Behandling – norm 10 hverdage for 85 % af patienterne 
Normen overholdes - operation for lungekræft udføres af AUH-Skejby. 
 
Efterbehandling – norm 85 % inden for 10 hverdage 
Normen for strålebehandling overholdes, idet 85 % af patienterne tilbydes strålebehandling 
inden for 10 hverdage. 
 
Det er ikke muligt for AUH-Århus Sygehus at tilbyde medicinsk efterbehandling inden for 
normen om, at 85 % af patienterne skal tilbydes behandling inden for 10 dage.  
 
Tarmkræft 
Start på udredning – norm to + tre hverdage (udrensning) 
Ud over AUH-Århus Sygehus er Regionshospitalerne Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og 
Vest involveret i udredning af tarmkræft. Regionshospitalerne overholder tidsfristen for at 
påbegynde udredning. Enkelte patienter anmoder om at udskyde undersøgelse eller 
behandling. 



 

Side 3

 
Som det også er fremgået af tidligere redegørelser til Regionsrådet, har AUH-Århus Sygehus 
betydelige vanskeligheder med at indføre pakkeforløbene på tarmkræftområdet. Det gælder 
udredning, behandling og til dels efterbehandling.  
 
AUH-Århus Sygehus kan fortsat ikke tilbyde henviste patienter at påbegynde udredning inden 
for to hverdage. Ventetiden på en koloskopiundersøgelse udgør 6-7 uger og på en 
sigmoideoskopi ca. 3 uger.  (kikkertundersøgelser). 
 
Ventelistepukkelen på AUH-Århus Sygehus er vokset fra 400 patenter i april måned til nu ca. 
550 patienter, som skal afvikles før hospitalet kan leve op til normerne i tarmkræftpakken. 
 
Det er mellem Administrationen og AUH-Århus Sygehus aftalt, at halvdelen af pukkelen søges 
omvisiteret til andre hospitaler. 
 
AUH-Århus Sygehus har indgået aftale om at viderevisitere 10 patienter ugentligt til 
Regionshospitalet Horsens. 
 
De øvrige regionshospitaler har ikke kunnet aflaste AUH-Århus Sygehus, og det er heller ikke 
lykkedes for hospitalet selv at reducere ventelistepukkelen, som tværtimod er vokset. 
 
AUH-Århus Sygehus forventer, at hospitalets plan for en varig udvidelse af kapaciteten hvad 
angår fysiske rammer, bemanding og udstyr vil være klar den 1. september 2008, hvorefter 
hospitalet forventer at kunne honorere tarmkræftpakkens normer for akut udredning. Dette 
kan dog først ske, når den nuværende ventelistepukkel er afviklet og optageområdet tilpasset 
kapaciteten.  
 
Varighed af udredning – norm 7 dage 
For alle involverede hospitaler følges normen om, at udredningen er afsluttet inden for 7 
hverdage. 
 
Behandling – norm 7 dage 
Regionshospitaler Horsens, Viborg, Silkeborg og Vest overholder normen om maksimalt 7 
dages ventetid fra afsluttet forundersøgelse til første ledige tid til operation.   
 
På AUH-Århus Sygehus udgør ventetiden 14 hverdage / 19 kalenderdage. Regionshospitalet 
Randers kan i modsætning til tidligere heller ikke overholde normen på grund af manglende 
kapacitet til intensiv observation efter operation. 
 
Efterbehandling – norm for stråler 10 dage og for medicinsk behandling 15 dage  
Strålebehandling tilbydes inden for reglerne om maksimal ventetid på 4 uger, men ikke inden 
for pakkeforløbets norm. 
 
Regionshospitalerne Viborg og Vest opfylder kravet til medicinsk efterbehandling, men dette er 
ikke tilfældet for AUH-Århus Sygehus, som dog tilbyder behandling inden for reglerne om 
maksimal ventetid. 
 
 



 

Side 4

Brystkræft 
Start på udredning – norm inden for to hverdage 
Ud over AUH-Århus Sygehus er Regionshospitalerne Randers, Viborg og Vest involveret i 
udredning for brystkræft.  
 
Som det har fremgået af tidligere redegørelser til Regionsrådet har Regionshospitalerne kunnet 
opfylde normerne for pakkeforløbene for brystkræft, medens AUH-Århus Sygehus i hele 
perioden har haft vanskeligheder med dette. 
 
AUH-Århus Sygehus har nu afviklet en ventelistepukkel og kan dermed nu påbegynde 
udredningen inden for to hverdage.  
 
Regionshospitalerne Randers og Viborg overholder normen, og på nær juli måned 
(ferieafvikling) overholder Hospitalsenhed Vest også normen.  
 
Varighed af udredning – norm 7 hverdage 
Patienter i udredningsforløb bliver på alle involverede hospitaler udredt inden for tidsnormen 
på 7 hverdage.  
 
Behandling – norm 7 hverdage 
AUH-Århus Sygehus og kan nu overholde normen, og det er også tilfældet med 
Regionshospital Randers. 
 
Regionshospitalet Viborg har hen over sommeren modtaget et stort antal henvisninger fra 
mammografiscreeningsenheden i Kjellerup, hvilket sammen med tilstrømning af patienter fra 
Hospitalsenhed Vest (se nedenfor) har betydet, at normen ikke har kunnet overholdes. Der er 
en venteliste på 30 patienter, hvor screeningen har givet anledning til en efterfølgende klinisk 
mammografi, hvor man har fundet grundlag for operation. Hospitalet har ikke som hidtil 
kunnet give disse patienter en operationstid, da operationskapaciteten er blevet anvendt til at 
behandle patienter med en sikker kræftdiagnose. 
 
Hospitalsenhed Vest har hen over foråret og sommeren mistet dets to mammakirurger og har 
dermed fra den 1. juli ingen mammakirurgisk kapacitet. Hospitalet har derfor viderevisiteret 
patienterne til andre offentlige eller private hospitaler. Hospitalet kan ikke redegøre for, om 
patienterne efter viderevisitation er blevet behandlet inden for normen. 
 
Efterbehandling - norm for stråler 11 dage og for medicinsk behandling 5 dage 
Normen om strålebehandling overholdes ikke. I august måned er ventetiden for 
brystkræftpatienter opgjort til 8 uger. I overensstemmelse med de nationale beslutninger på 
området tilbydes patienterne strålebehandling i Tyskland eller på Rigshospitalet inden for 
reglerne om maksimal ventetid på 4 uger. En del patienter vil dog modtage behandling inden 
for normen. 
 
Regionshospitalerne Vest og Viborg lever op til normen for medicinsk efterbehandling. Dette er 
ikke tilfældet i Århus, hvor der er en ventetid på ca. 3 uger. 
 
 
 



 

Side 5

Gynækologisk kræft 
Ud over AUH-Skejby er Regionshospitalerne Randers, Horsens, Silkeborg, Viborg og Vest 
involveret i udredning og behandling af de gynækologiske kræftformer. Hertil kommer, at en 
del af udredningen bliver varetaget af praktiserende speciallæger. Dog er udredning og 
behandling af kræft i æggestokkene samlet på AUH-Skejby. 
 
Den gynækologiske kræftpakke trådte i kraft den 1. juni 2008, og hospitalerne har planlagt 
dette og truffet de nødvendige foranstaltninger for at kunne leve op til pakkens krav om 
indkaldelse inden for to hverdage og efterfølgende hurtigt forløb. Alle involverede hospitaler 
har kunnet overholde de gynækologiske pakkers tidsnormer, dog oplyser AUH-Skejby, at man 
undertiden sammensætter undersøgelsesprogrammet på anden måde end beskrevet i 
forløbspakkerne. Dette kan medføre, at enkelte dele af undersøgelsesprogrammet ikke 
overholder tidsnormen, men samlet overholdes forløbspakkens tidsnormer.  
 
Men - som det generelt er problemet – kan tidsnormerne for den onkologiske efterbehandling 
heller ikke overholdes på det gynækologiske område. 
 
Andre udfordringer 
Henvisning 
En række hospitaler oplyser, at de praktiserende læger har vanskeligt ved at indarbejde de 
nye henvisnings- og bookingsystemer og derfor fortsat fremsender skriftlige henvisninger, evt. 
via fax. Det forsinker udredningen, der som følge heraf ikke kan påbegyndes inden for to 
hverdage. 
 
Alle hospitaler har oprettet ét kræftnummer, hvor praktiserende læge kan booke en tid for 
første undersøgelse til sin patient, allerede medens denne er i konsultationen. Samtidig kan 
den praktiserende læge fremsende en elektronisk henvisning. Hospitalerne vil via en styrket 
informationsindsats over for de praktiserende læger søge at få de nye arbejdsrutiner 
indarbejdet. 
 
Det skal bemærkes, at Sundhedsstaben har udarbejdet kliniske retningslinjer til 
praksissektoren i form af Klinisk Info om de forskellige pakkeforløb på kræftområdet. Klinisk 
Info er tilgængelig på hjemmesiden Praksis.dk.  
 
Prioritering mellem patienter 
Der foreligger oplysninger fra hospitalerne om, at de nye pakkeforløb i et vist omfang medfører 
en prioritering af kræftpatienter frem for andre patienter. 
 
Bufferkapacitet kan ikke altid udnyttes effektivt 
Hospitalerne kan endvidere konstatere, at pakkeforløbene i et vist omfang medfører en 
dårligere ressourceudnyttelse, da det er nødvendigt på forhånd at afsætte tid til et vist antal 
patienter henvist med mistanke om kræft. Undertiden bliver disse tider ikke udnyttet, og det 
er ikke altid muligt med kort varsel at indkalde andre patientkategorier til de ledige tider. 
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