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1. Indledning 
 
 
Jf. økonomiaftalen for 2012 skal der for de enkelte kvalitetsfondsprojekter udarbejdes 
kvartalsvise, revisionspåtegnede redegørelser til regionsrådene, som også danner 
grundlag for Sundheds- og Ældreministeriets opfølgning.  
 
Kvartalsrapporteringen skal således give et samlet overblik over udvikling i økonomi, 
fremdrift, risici og resultater for det kvalitetsfondsstøttede byggeri.  
 
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse godkendte den 10. april 2012 
udbetalingsanmodningen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, den 29. juni 2012 
for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og den 30. juni 2014 for Det Nye 
Vest, Gødstrup. Efter udbetaling fra kvalitetsfonden afrapporteres kvartalsvis til 
regionsrådet og til Sundheds- og Ældreministeriet efter fast koncept.  
 
Kvalitetsfondsprojektet Det Nye Universitetshospital i Aarhus er afsluttet pånær den 
del af Forum projektet som er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Det er aftalt med 
Sundheds- og Ældreministeriet, at der fra og med 2. kvartal 2019 rapporteres særskilt 
for den kvalitetsfondsfinansierede del af Forum projektet. Der rapporteres i 
indeværende kvartalsrapport fortsat på deponering af statstilskud, egenfinansiering og 
salg af hospitalsmatrikler vedrørende DNU i skema 6.      
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2. Ledelseserklæring 
 
”Ledelsen i Region Midtjylland fremsender hermed kvartalsrapportering pr. 31.12.2019 for 
regionens igangværende kvalitetsfondsprojekter til Sundheds- og Ældreministeriet. 
 
Kvartalsrapporteringen er baseret på kvartalsrapporteringen for de enkelte 
kvalitetsfondsprojekter til regionsrådet, som regionsrådet har behandlet på regionsrådsmødet 
den 25.3.2020. 
 
Ledelsen skal efter bedste overbevisning erklære, at: 
 

 kvartalsrapporteringen giver et retvisende billede af økonomi, fremdrift og risiko 
vedrørende samtlige regionens igangværende anlægsprojekter finansieret ved 
kvalitetsfondsmidler 

 kvartalsrapporteringen givet et retvisende billede af regionens deponeringsgrundlag 
vedrørende anlægsprojekter med kvalitetsfondsfinansiering - og de dertil knyttede 
deponeringer pr. udgangen af kvartalet 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret i 
overensstemmelse med gældende administrative regler 

 såvel regionens egne midler som modtagne kvalitetsfondsmidler er administreret under 
iagttagelse af skyldige økonomiske hensyn 

Kommentarer til eventuelle forbehold og fremhævelser fra revisionen vedr. Om- og 
tilbygningen af Regionshospitalet i Viborg fremgår af afsnit 3.  
 
Kommentarer til eventuelle forbehold og fremhævelser fra revisionen vedr. Det nye Vest, 
Gødstrup fremgår af afsnit 3. 
 
Viborg den 25. marts 2020 
 
 
Regionsrådsformand  Regionsdirektør 
Anders Kühnau  Pernille Blach Hansen 
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3. Revisorerklæring 
 
Den fulde revisionserklæring fremgår af bilag 1. 
 
Den uafhængige revisors erklæringer omfatter projekternes økonomiske forbrug pr. 31. 
december 2020 for de kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter Om- og Tilbygningen af 
Regionshospitalet Viborg og Det Nye Vest, Gødstrup, og deponeringsgrundlag pr. 31. 
december 2020 for de kvalitetsfondsfinansierede anlægsprojekter Det Nye Universitetshospital 
i Aarhus, Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg og Det Nye Vest, Gødstrup.  
 
Revisionen har fremhævet følgende forhold:  
 
 
 
Om- og Tilbygningen af Regionshospitalet Viborg 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som 
sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende kvartalsrapporten 
 
Projektets fremdrift og risici 
Vi henleder opmærksomheden på afsnit 5.2.2, hvoraf det fremgår, at projektet er involveret i 
enkelte tvister, der er indregnet i Akut-projektet med det forventede økonomiske udfald. Dette 
gælder både krav mod bygherre og krav fra bygherre. Der er i sagens natur usikkerhed om 
den forventede økonomiske virkning af tvisterne. Vores konklusion er ikke modificeret 
vedrørende ovennævnte forhold. 
 
 
Regionens kommentar 
Regionen tager fremhævelse af forhold vedrørende revisionen til efterretning. 
 
Projektets fremdrift og risici 
Der er i projektet fokus på løbende at vurdere udviklingen i tvister. Tvisterne er vurderet af 
eksternt part og er indeholdt i projekts forventede reservebehov. 
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Det Nye Vest, Gødstrup 
 
 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 
Regionen har i overensstemmelse med Regnskabsbestemmelserne medtaget budgettal som 
sammenligningstal i kvartalsrapporteringen. Budgettallene har ikke været underlagt revision. 
 
Fremhævelse af forhold i kvartalsrapporten 
 
Projektets fremdrift og risici 
Vi henleder opmærksomheden på afsnit 5.3.1 og afsnit 5.3.2 i kvartalsrapporten samt bilag 
hertil, hvoraf det fremgår, at det samlede projekt er presset på tid og økonomi. Det samlede 
risikobillede er øget sammenholdt med situationen efter 3. kvartal 2019. 
 
Der er fortsat entreprenører, der ikke vil anerkende den fastlagte tidsplan på Etape 1 med 
aflevering 30. juni 2020. Aflevering af Etape 3 er fastsat til 1. maj 2020. En samlet rettidig 
aflevering uden væsentlige mangler vil dog kræve høj aktivitet fra entreprenørerne. Af hensyn 
til byggeriets fremdrift er det for begge etaper i nogle tilfælde valgt at acceptere 
acontobetaling for forlænget byggetid, dog med tilbagesøgningsforbehold. 
 
Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne er presset, blandt andet som følge af et 
stigende antal ekstrakrav i 4. kvartal. Ekstrakravene er under økonomisk vurdering og er ikke 
indregnet i forbruget pr. 31. december 2019. 
 
Økonomien er endvidere presset af en række krav og tvister, der samtidig medfører 
økonomisk usikkerhed for projektet. En betydelig del heraf forventes at skulle afklares via 
voldgift. Af skema 1 i kvartalsrapporten fremgår, at de centrale reserver udgør 62,7 mio. kr. 
(PL 2019) efter et forventet reservetræk på 47,7 mio. kr. (PL 2019) i første kvartal 2020. 
Reservebehovet er opgjort til 52 mio. kr. (PL 2019). I reservebehovet er indregnet uafklarede 
krav og tvister ud fra en ”most likely” vurdering, men der er i sagens natur usikkerhed om 
reservebehovet, og hvorvidt de centrale reserver kan dække det fremadrettede behov. Det er 
Projektsekretariatets vurdering, at projektet er på et stade i byggeriet, hvor der er 
begrænsede handlemuligheder til at skabe yderligere økonomi og reserver i projektet. 
 
I tilsagnet til DNV-projektet er der stillet krav om, at der minimum skal anvendes 600 mio. kr. 
på apparaturpuljen m.v. I forbindelse med en spareplan i 2018 blev budgettet hertil reduceret 
til 511 mio. kr. I forhold til tidligere rapporteringer er det nu valgt at indregne udgifter til 
rådgivning m.v. i forbindelse med anskaffelser af it og udstyr. Udgifterne har indtil nu været 
afholdt under andre delprojekter. Det forventede samlede forbrug udgør herefter ca. 560 mio. 
kr. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende ovennævnte forhold. 
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Regionens kommentar 
Regionen tager fremhævelse af forhold vedrørende revisionen til efterretning. 
 
Projektets fremdrift og risici 
Som det fremgår af projektets risikorapport for 4. kvartal 2019, er der fortsat risiko for 
yderligere forsinkelse af byggeriet. Der henvises til vedlagte risikorapport for en nærmere 
gennemgang af projektets væsentligste risici og projektets risikoreducerende tiltag. 
 
Der er vedlagt notat som uddyber reserveprognosen, herunder hvilke emner der indgår i 
opgørelsen af reservebehovet, som bl.a. omfatter ekstrakrav, krav om kompensation for 
forlænget byggetid og udgifter til forcering.  
 
Der henvises i øvrigt til sager vedr. status på projektets økonomi, som er forelægges 
regionsrådet i 1. halvår 2020.  
 
Udover bevillingerne til IT, medico og inventar er der i de øvrige delprojekter afholdt udgifter 
som efter regnskabsinstruksens regler kan defineres som en del af rammen til anskaffelser.  
Disse er i 4. kvartal 2019 indregnet under anskaffelsesrammen. 
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4. Overblik 
 
For alle projekter gælder at risikobilledet er baseret på den nuværende viden. Dette er 
nærmere beskrevet i projekternes risikorapporter. 
 
DNU 
Alle afdelinger er flyttet ind i nybyggeriet. Anlægsregnskaber udarbejdes i takt med at 
delprojekterne afsluttes. Der rapporteres særskilt på den kvalitetsfondsfinansierede del af 
Forum-projektet. Aarhus Universitetshospital rapporterer sammen med indeværende rapport 
om risikovurderingen af effektiviseringsarbejdet knyttet til DNU.  
 
 
Regionshospitalet Viborg 
Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg – 
Akutcenteret og ombygning af det eksisterende hospital. 
 
Den første ibrugtagning af Akutcenteret skete den 22. maj 2019. I 4. kvartal 2019 har der 
været ibrugtagning af 3 kirurgiske afsnit ligesom dagkirugi og akutafdelingen er blevet 
ibrugtaget. Indflytningerne og ibrugtagningerne er forløbet planmæssigt og vellykket. 
Ved udgangen af 4. kvartal udestår alene ibrugtagningen af Hotlab, hvor der fortsat pågår 
arbejder, som forventes afsluttet medio 2020 ligesom der pågår mindre arbejder i 10 OP-stuer 
der forventes færdige primo 2020. 
 
Ombygningsprojektet delprojekt 3 har været pauset i det seneste år for at skabe økonomisk 
sikkerhed i projektet. Nu hvor Akutcenteret nærmer sig sin afslutning, har styregruppen 
besluttet at igangsætte arbejdet med delprojekt 3 igen. Arbejdet er blevet igangsat i 4. 
kvartal, og der er indledt en brugerproces, der skal kvalificere det foreliggende 
tegningsgrundlag for de tre ombygninger, således det sikres, at de tre ombygningsprojekter 
fortsat modsvarer det reelle behov. Det forventes, at der foreligger en samlet plan for 
delprojekt 3 i 1. kvartal 2020, herunder forslag til et nyt prioriterings- og besparelseskatalog 
samt finansieringsforslag til den fortsatte drift af Projektafdelingen i forbindelse med 
projekteringen og udførelsen af delprojekt 3. 
 
Det samlede krav til den centrale reserve er jf. projektets reservestrategi 6,9 mio. kr. 
Projektets justeringsreserve er på 8 mio. kr. På den baggrund er der ultimo 2019 1,1 mio. kr. 
mere i projektet reserver end reservekravet jf. projektets reservestrategi tilsiger.  
 
Ud over projektets justeringsreserve er der et besparelses- og prioriteringskatalog på 33,9 
mio. kr.  
 
 
DNV-Gødstrup 
Generelt fortsætter tredje kvartals udfordringer med økonomi og tid ind i fjerde kvartal 2019.  
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Der er således fortsat dialog med rådgivere og entreprenører om både tidsplan og deraf afledt 
økonomi, og der er indgået aftaler eller er på vej til at blive indgået aftaler med flere af 
entreprenørerne. 
 
Der er indgået aftale med totalrådgiver og byggeledelse om løbende betaling for forlænget 
byggetid, hvor en del af betalingen er omfattet af tilbagesøgningsforbehold. Betalingens 
størrelse forventes derfor at skulle afgøres af en voldgift. Der er generelt en række 
økonomiske konflikter, der forventes afklaret via voldgift. For en nærmere beskrivelse heraf 
henvises til skema 9. 
 
Samlet er det stadig således, at projektet som helhed er presset på de tider, der ligger i 
tidsplanerne. Bygherre fastholder dog tidsplanerne i både etape 1 og 3 og alene forhold, der 
vedrører AB92 forhold, kan medføre justeringer. Tidsplanen siger med aflevering af Etape 3 d. 
1. maj 2020 og Etape 1 d. 30. juni. 
 
OP-stuerne i etape 1 og etape 3 er under ombygning ud fra et tilsvarende ventilationsprincip 
som på AUH/DNU. Arbejdet pågår, men betyder nedtagning, omprojektering og genopsætning. 
Processen er i fuld gang og er indarbejdet i tidsplanerne. Udgifterne til forbedring af OP-
stueren finansieres af anskaffelsespuljerne. 
 
Der henvises til vedlagte bilag for en nærmere gennemgang af status og prognose for 
projektets reserver. 
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5. Rapportering 
 
5.2 Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg 
Styringsmanualen for Om- og tilbygningen af Regionshospitalet Viborg er senest ajourført og 
godkendt af Regionsrådet den 18. december 2019. 
 
Styringsmanualen ajourføres løbende i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende 
praksis. 
 
I det følgende gennemgås de overordnede konklusioner i risikorapporten for 4. kvartal, samt 
en gennemgang af økonomi og fremdrift for kvalitetsfondsprojektet på Regionshospitalet 
Viborg.  
 
 
5.2.1 Risici 
Vedlagte risikorapportering for kvalitetsfondsprojektet på 
Regionshospitalet Viborg for 4. kvartal 2019 er udarbejdet af 
Projektafdelingen. Den samlede risikovurdering for de enkelte risici angives i form af en 
farveskala, hvor den overordnede betydning af farveskalaen er: 
 
Grøn = Ikke kritisk 
Gul = Observation 
Rød = Kritisk 
 
Nedenstående tabel viser risikobilledet i Viborg-projektet i 4. kvartal 2019 og udviklingen i 
risici siden 3. kvartal 2019  

 
Tabel 1. Oversigt over risikoniveauet i 4. kvartal 2019 og udviklingen i risikoemnerne siden foregående 
kvartalsrapport 

NR. RISIKOEMNE ØKONOMI TID KVALITET 

3.1.1 Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i 
projektmaterialet Nedjusteret Nedjusteret Nedjusteret 

3.1.2 Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det 
afleverede byggeri Nedjusteret Nedjusteret Uændret 

3.1.3 Uoverensstemmelse mellem bygning, forsyninger og 
bygherreleverancer Nedjusteret Nedjusteret Nedjusteret 

3.1.4 Manglende modtagelse af nødvendige 
myndighedsgodkendelser forud for ibrugtagning  Nedjusteret Nedjusteret Nedjusteret 

3.1.5 Problematisk overgang fra projekt til drift Nedjusteret Uændret Uændret 

3.1.6 Udfordringer ifh. PV tilstedeværelse i projektets afsluttende 
fase Nedjusteret Uændret Uændret 

3.1.7 Validering af Hotlab Uændret Uændret Uændret 

 

Samlet vurderer Administrationen, at der fortsat skal være et stort fokus på risikoniveauet i 
projektet. Det vurderes, at projektet er opmærksom på de identificerede risici, og handler på 
dem.  
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Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risikoemner. For uddybning af de enkelte 
risikoemner henvises til vedlagte risikorapport.  
 
Ad. 3.1.1 Økonomiske udfordringer som følge af fejl og mangler i projektmaterialet 
Der er en risiko for, at reserverne i Delprojekt 2 (DP2), Akutcenteret, udfordres af yderligere 
fejl og mangler i projektmaterialet. I DP2 har der indtil videre været en række ekstraordinære 
udfordringer i selve udførelsen på grund af fejl og mangler i projektmaterialet. Der er dog 
fortsat risiko for, at der opstår yderligere udgifter som følge af fejl og mangler i projektets 
afslutning. 
 
Der er tidligere foretaget adskillige granskninger af projektmaterialet.  Dette har mod 
forventning ikke været tilstrækkeligt til at undgå det store omfang af fejl og mangler i 
projektmaterialet.  
 
Når der identificeres en fejl eller mangel bliver bygherre involveret med det samme, forud for 
at arbejdet tilpasses som følge heraf.  
 
Risikoen følges tæt og nedskrives i relation til projektets fremdrift og efterhånden som 
forventede udgifter bliver til reelle fakturerede udgifter.  
 
Risikoniveauet er blevet nedjusteret i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 for både 
økonomi, tid og kvalitet på grund af projektets fremdrift. Den økonomiske konsekvens ved 
yderligere udgifter som følge af fejl og mangler i projektmaterialet er i 4. kvartal 2019 
vurderet til 1,5 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes at være 60 %, 
hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,9 mio. kr. 
 

Ad. 3.1.2. Uoverensstemmelse mellem brugernes behov og det afleverede byggeri 
Der er en risiko for, at det afleverede byggeri på specifikke områder ikke modsvarer brugernes 
behov, når de skal overtage byggeriet. Det kan skyldes enten fejlprojektering eller mangler i 
byggeriet set i forhold til indgåede aftaler i tidligere brugerprocesser, eller at brugernes behov 
har ændret sig siden projektet blev projekteret og frem til det færdige byggeri. 
 
Der er i projektets løbetid blevet identificeret en række forhold, som det har været nødvendigt 
at ændre.  
 
Der er fortsat risiko for, at der opstår nye divergenser mellem det byggede og brugernes 
behov frem til idriftsættelsesfasen. Der vil derfor løbende være fokus på risikoen.   
 
Risikoniveauet er blevet nedjusteret i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 for både 
økonomi og tid, mens det er uændret for kvalitet. Således vurderes den økonomiske 
konsekvens ved uoverensstemmelser mellem det byggede og brugernes behov i 4. kvartal 
2019 til 3 mio. kr. Sandsynligheden for at risikoen indtræffer, er grundet projektets stade 
blevet nedjusteret til 40 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 1,2 mio. kr. 
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Ad 3.1.3 Uoverensstemmelse mellem bygning, forsyninger og bygherreleverancer 
Der er en risiko for, at planforudsætningerne for bygherreleverancer ændres, og det kan have 
konsekvenser for tid og økonomi. Risikoen kan eksempelvis opstå, hvis der kommer nye 
specifikationer til bygherreleverancer, som afviger fra det planlagte, således der skal ske 
ombygninger eller tilpasninger til nyt udstyr efter selve byggeriet er afsluttet. Det kan være 
situationer, hvor selve bygningen eller de etablerede forsyninger ikke stemmer overens med 
den givne bygherreleverance.  
 
Der udarbejdes en detaljeret tidsplan for indarbejdelse af bygherreleverancer, hvilket 
afstemmes med byggeriets færdiggørelsestidsplan, som hænger tæt sammen med byggeriets 
tidsplan. Her arbejdes der på at identificere mulige områder, hvor der kan opstå konflikter 
mellem det planlagte, det projekterede og det som reelt bygges/er bygget. Projektafdelingen 
har udarbejdet en detaljeret tidsplan for hvornår og hvilket udstyr, der kan/skal monteres. Her 
koordineres med byggeledelse, Indkøb & Medicoteknik og Servicecentret.  
 
Risikoniveauet er blevet nedjusteret i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 for både 
økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 4. kvartal 2019 at udgøre 0,6 
mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er 
kapitaliseret til 0,3 mio. kr.  
 
Ad 3.1.4. Manglende modtagelse af nødvendige myndighedsgodkendelser forud for 
ibrugtagning  
Der kan opstå udfordringer med at få den nødvendige ibrugtagningstilladelse fra 
myndighederne og/eller der kan opstå uventede myndighedskrav, som skal håndteres. 
 
Der pågår en løbende dialog med myndighederne, og der afholdes eksempelvis foreløbige 
gennemgangsmøder med brandinspektøren.  
 
Herudover er alle entreprenører løbende opmærksomme på, at det udførte arbejde lever op til 
myndighedskravene. Der identificeres løbende udfordringer med at opfylde 
myndighedskravene. Bygherre og byggeledelsen er opmærksomme på forholdene og de 
udbedres løbende, således de ikke hindrer en ibrugtagningstilladelse. 
  
Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 nedjusteret i forhold 
til både økonomi, tid og kvalitet. Dette skyldes primært, at alle brandtekniske forhold er 
godkendt, hvorfor det er begrænset, hvad den endelige ibrugtagningstilladelse kan kræve af 
ændringer. Den økonomiske konsekvens vurderes i 4. kvartal 2019 at udgøre 0,4 mio. kr. 
Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 40 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret 
til 0,16 mio. kr.  
 
Ad. 3.1.5. Problematisk overgang fra projekt til drift 
Der kan opstå udfordringer med at overlevere akutcentret til driften, herunder sikre, at driften 
er klar til at modtage bygningen i forhold til drift af tekniske systemer mv. 
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Der pågår en løbende dialog mellem Projektafdelingen og Servicecentret med henblik på at 
sikre den nødvendige oplæring af driftspersonalet, således de er i stand til at overtage huset 
efter AB92 afleveringen (juridisk overdragelse af byggeriet fra entreprenører til bygherre, 
hvorefter bygherre overtager ansvaret for og vedligeholdelsen af bygningen). Herudover pågår 
der løbende erfaringsudveksling og sparring mellem de forskellige kvalitetsfondsprojekter. 
Projektafdelingen har et stort fokus på at sikre kontraktstyring, og at entreprenørerne leverer 
det aftalte i forhold til eksempelvis leverancer og indregulering.  
 
Siden 3. kvartal 2019 vurderes den økonomiske konsekvens at være nedjusteret, mens den 
tidsmæssige og kvalitetsmæssige konsekvens er uændret. Således er den økonomiske 
konsekvens vurderet til 2,5 mio. kr. i 4. kvartal 2019. Sandsynligheden for at risikoen 
indtræffer vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 1,25 mio. kr. 
 
Ad. 3.1.6. Udfordringer ift. PV's (Totalrådgiver, Projektgruppen Viborg) 
tilstedeværelse i projektets afsluttende fase 
Der er risiko for, at det bliver nødvendigt at indhente rådgivning andet sted, hvilket er 
forbundet med risiko for tid og økonomi. Dette skyldes at totalrådgiver grundet uenighed med 
Projektafdelingen vedrørende aftaleforhold fremadrettet kun vil udføre kontraktsarbejder. Det 
kan eksempelvis dreje sig om projektopfølgning eller arbejdet med testningen af alle tekniske 
systemer. 
 
Bygherre har indgået dialog med totalrådgiver med henblik på at finde en løsning. Risikoen har 
på nuværende tidspunkt ikke haft betydning hverken økonomisk eller tidsmæssigt. Der 
vurderes dog fortsat at være en risiko forbundet med, at totalrådgiver kun udfører 
kontraktsarbejder. 
 
Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 nedskrevet for 
økonomi, mens det er uændret for tid og kvalitet givet projektets stade. Den økonomiske 
konsekvens vurderes i 4. kvartal 2019 at udgøre 1 mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen 
indtræffer, vurderes til 50 %, hvorfor risikoen er kapitaliseret til 0,50 mio. kr.  
 
Ad. 3.1.7 Validering af Hotlab 
Efter ombygningen af Hotlab skal der ske en omfattende valideringsproces. Der er risiko for, at 
valideringsprocessen tager længere tid end forventet og/eller kræver, at dele af området 
ændres med henblik på at få den nødvendige klassifikation af området forud for ibrugtagning. 
 
Der er en tæt dialog mellem bygherre, rådgivere og entreprenører, ligesom bygherre følger 
valideringsprocessen tæt med henblik på at minimere risikoen for at valideringen trækker ud 
eller medfører væsentlige ændringer af området.  
 
Risikoniveauet vurderes i forhold til kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 uændret for 
økonomi, tid og kvalitet. Den økonomiske konsekvens vurderes i 4. kvartal 2019 at udgøre 0,4 
mio. kr. Sandsynligheden for, at risikoen indtræffer, vurderes til 70 %, hvorfor risikoen er 
kapitaliseret til 0,28 mio. kr.  
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Status vedrørende effektiviseringsarbejdet  
HE Midt realiserer løbende effektiviseringsgevinster og har, for årene 2014 - 2019, realiseret 
en samlet effektiviseringsgevinst på i alt 99,43 mio. kr. (2019 pl.) Beløbet i den samlede 
effektiviseringsplan er på i alt 101,9 mio. kr. (2019 pl.). For uddybning af 
effektiviseringsarbejdet henvises til vedlagte bilag. 
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5.2.2 Projektets økonomi 
Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfondsbyggeri på Regionshospitalet Viborg. Nedenfor 
gives en status for disse. 
 
Der er to delprojekter tilbage i kvalitetsfondsbyggeriet på Regionshospitalet Viborg. Nedenfor 
gives en status for disse. 
 
Delprojekt 2 – Akutcentret 
I november 2018 blev der afholdt afleveringsforretning med alle entrepriser på nær 
landskabsentreprisen, som blev afleveret i april 2019. Efter afleveringsforretningerne har de 
enkelte entrepriser foretaget mangeludbedringer og ændringsarbejder. Dette arbejde er 
forløbet planmæssigt. Der pågår fortsat arbejder i Hotlab, som forventes afsluttet 2020, 
ligesom der pågår mindre arbejder i de 10 OP-stuer, som ligeledes forventes færdige primo 
2020.   
 
Den første ibrugtagning skete den 22. maj 2019, hvor der var en vellykket ibrugtagning af 
Mave- Tarmkirurgisk Klinik. Herefter er Skopi-Klinikken, Fysiologisk Klinik og Hjerteafsnittet 
blevet ibrugtaget. I fjerde kvartal har der været indflytning og ibrugtagning af tre kirurgiske 
afsnit ligesom dagkirurgi og Akutafdelingen er blevet ibrugtaget.  
 
Med udgangen af fjerde kvartal udestår således alene ibrugtagningen af Hotlab, som er det 
laboratorie, der hører til Fysiologisk Klinik. Dette forventes klar til ibrugtagning medio 2020, 
idet der efter ombygningen skal foregå en omfattende valideringsproces. Herudover udestår 
ibrugtagningen af 10 OP-stuer, idet hospitalet har valgt at forsøge at opgradere 
renhedskategoriseringen af de 10 stuer. Stuerne er projekteret og bygget som kategori 3 
stuer, hvilket de lever op til. Der har dog været et efterfølgende ønske om at opgradere 
stuerne til ultrarene kategori 4 stuer, hvorfor der i fjerde kvartal har foregået en række mindre 
bygningstilpasninger med henblik på at opnå om ikke kategori 4 stuer – så renere stuer. I 
skrivende stund er bygningsarbejderne afsluttet, og der pågår diverse målinger med henblik 
på at fastslå den endelige kategorisering af stuerne. Disse kendes medio februar.  
 
Projektafdelingen er fortsat i tvist med én entreprise, blandt andet som følge af forsinkelsen 
fra den oprindelige afleveringsdato i april 2018. Projektafdelingen har igennem længere tid 
været i dialog med entreprenøren med henblik på at indgå et forlig, hvilket Projektafdelingen 
har en forventning om vil ske primo 1. kvartal 2020.  
 
Herudover er der indledt en voldsgiftssag mod totalrådgiver, Projektgruppen Viborg. Der pågår 
i øjeblikket syn og skøn og der afventes en skønserklæring inden for 6 måneder.  
 
Delprojekt 3 – Ombygninger  
Delprojekt 3 indeholder ombygning og renovering af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme, 
udvidelse og renovering af Hjertemedicinsk Klinik samt en ombygning af Intensiv. Der er 
allerede sket en ombygning af området til fysio- og ergoterapi samt en ombygning af en 
mindre del af sengeetage 13, der har fungeret som "prøvestuer" for de videre 
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ombygninger/nybygning. I 3. kvartal 2018 blev det daværende Prioriterings- og 
Besparelseskatalog indløst, således at den tidligere runde 2 af Delprojekt 3, som omfattede en 
delvis ombygning af to sengeetager og ombygning af tre OP-stuer til to større og mere 
fleksible OP-stuer blev indløst – det vil sige prioriteret ud af projektet. De resterende 
ombygninger i Delprojekt 3 udgør herefter projektets nuværende Prioriterings- og 
Besparelseskatalog.  
 
Ombygningen af Dialyse og Klinik for Nyresygdomme samler de to kliniske funktioner, der i det 
daglige har et nært samarbejde, i et nyt areal, som medfører mere hensigtsmæssig plads til 
funktionerne. Flytningen fra deres nuværende placering muliggør en tiltrængt 
kapacitetsudvidelse af funktionerne, ligesom det, at de flytter, skaber den nødvendige plads til 
gennemførelse af det planlagte sterilcentralkoncept. Herudover skaber flytningen og 
ombygningen plads til en ombygning og kapacitetsudvidelse af Hjertemedicinsk Klinik, som 
fremadrettet forventes at få et større arealbehov. Ombygningen af Dialyse og Klinik for 
Nyresygdomme samt Hjertemedicinsk Klinik hænger derfor delvist sammen, idet ombygning af 
Dialyse og Klinik for Nyresygdomme er en forudsætning for kapacitetsudvidelse af 
Hjertemedicinsk Klinik. Såfremt emnerne indløses som en besparelse, vil områderne kunne 
fortsætte, hvor de er i dag, men det vil gøre driften mindre effektiv grundet de nuværende 
fysiske rammer og problematisere sterilcentralkonceptet.    
 
Delprojekt 3 rummer herudover også en ombygning af Intensiv, som medfører en 
kapacitetsudvidelse af såvel Intensiv som opvågningen. Intensiv ombygges efter nutidens 
standarder. Såfremt det bliver nødvendigt at indløse Intensiv som en besparelse i projektet, vil 
det udfordre den planlagte kapacitetsudvidelse, som grundet blandt andet den demografiske 
udvikling med flere ældre med divergerende sygdomme er beregnet fra de nuværende 10 
sengepladser (hvoraf nogle er 2-sengsstuer) til 17 sengepladser (enestuer).  
 
Delprojekt 3 har været pauset i det seneste år for at skabe økonomisk sikkerhed i projektet. 
Nu hvor delprojekt 2 nærmer sig sin afslutning har styregruppen besluttet at igangsætte 
arbejdet med delprojekt 3 igen. Arbejdet er blevet igangsat i 4. kvartal, og der er indledt en 
brugerproces, der skal kvalificere det foreliggende tegningsgrundlag for de tre ombygninger, 
således det sikres, at de tre ombygningsprojekter fortsat modsvarer det reelle behov. Det 
forventes, at der foreligger en samlet plan for delprojekt 3 i 1. kvartal 2020, herunder forslag 
til et nyt prioriterings- og besparelseskatalog samt finansieringsforslag til den fortsatte drift af 
Projektafdelingen i forbindelse med projekteringen og udførelsen af DP3. I den forbindelse vil 
der ske en tilpasning af projektets bevillinger i overensstemmelse hermed. Det forventes at 
DP3 og dermed det samlede kvalitetsfondsprojekt er afsluttet medio 2021.   
 
Samlet status på økonomi og byggefremdrift. 
Disponeringer 
Disponeringer i skema 1 afspejler de bindende kontrakter der er indgået, herunder godkendte 
aftalesedler.  
 
Reserver, kapitalisering og prognose for fremtidig reserveforbrug 
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I forbindelse med den løbende opdatering af prognosen for fremtidigt reservetræk er der 
udarbejdet en kapitalisering af kendte risici samt en prognose for det fremtidige reservetræk.  
 
Kapitalisering af kendte risici i projektet er baseret på en ”Most likely”-vurdering af risiciene. 
Dvs. en vurdering af det mest sandsynlige økonomiske udfald, som dermed er det realistiske 
bud på det forventede reservetræk, disse risici vil medføre. Kapitaliseringen af risici vurderes 
månedligt af projektets risikogruppe.  
 
I forhold til tvister er der foretaget en ekstern juridisk vurdering af det sandsynlige udfald.  
Denne indgår i prognosen for det fremtidige reserveforbrug (scenarie i alt). Der henvises til 
vedlagte bilag 9. 
 
 
Den samlede sum af de kapitaliserede risici og det aktuelle scenarie for reserveforbruget 
igennem projektets levetid fremgår af tabellen nedenfor. 
 

 
A) Prognose for fremtidigt reserveforbrug fratrukket delprojektets reserve (ekskl. realiseret reserveforbrug) 

B) Samlet reservebehov til projektets centrale reserve 

 
Af ovenstående tabel fremgår det, at det samlede krav til den centrale reserve er 6,9 mio. kr. 
Projektets justeringsreserve (central reserve) er på 8 mio. kr. På den baggrund er der 1,2 mio. 
kr. mere i projektets reserve end det forventede reservebehov. 
 
Ud over projektets justeringsreserve er der et besparelses- og prioriteringskatalog på 33,9 
mio. kr. (løbende priser). Dette tilpasses og forelægges regionsrådet i forbindelse med 
igangsættelsen af delprojekt 3.   
 

 mio. kr.
(løbende priser)

(A)
Scenarie i alt 

for uforudsete 
udgifter i 

delprojekter

(B)
Reservebehov jf. 

prognose

DP2 28,3
 - heraf tilført -28,5
DP3 6,0
 - heraf tilført -6,0
Bygherreleverancer 15
 - heraf tilført -15

Scenarie i alt -0,1

Centrale reserver:
Forventning til PL 0,0
Ikke disponeret generel reserve 3,0
Central reserve til DP3 (20 pct.) 4,0

Aktuelt reservebehov i alt 6,9
Justeringsreserven 8,0
Balance 1,2

Aktuelt reservebehov
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Ændringer siden 3. kvartal 2019 
I 4. kvartal 2019 har der ikke været ændringer i Viborg-projektet i forhold til de funktionskrav, 
der er stillet i forbindelse med tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. På trods af indløsningen 
af besparelser i 3. kvartal 2018 i Delprojekt 3 lever projektet fortsat op til at levere et fuldt 
funktionsdygtigt og tidsvarende hospital. Der bliver ikke foretaget ombygning i det i 
ansøgningen oprindeligt ønskede omfang, men områderne, der ikke ombygges, er fortsat 
anvendelige og fuldt funktionsdygtige.  
 
I 4. kvartal er der sket en yderligere kvalificering af bygherreleverancerne, herunder 
disponeringer og klassificeringer af henholdsvis patientrettet og ikke patientrettet udstyr. På 
baggrund af det aktuelle samt det forventede forbrug, forventer projektet at opfylde 
tilsagnsrammekravet på 12,6 pct. af totalrammen med en fordeling på 71 pct. patientrettet og 
29 pct. ikke patientrettet udstyr, hvilket er i overensstemmelse med regnskabsinstruksens 
bestemmelser.  
 
I 4. kvartal er projekts styringsmanual blevet opdateret. Dette primært med henblik på at 
tilpasse denne til projektets aktuelle stade, herunder opdatere projektets reservestrategi. Den 
nye reservestrategi fastlægger, at de centrale reserver skal indeholde en ikke-disponeret 
generel reserve på 3 mio. kr., der nedskrives i forbindelse med afleveringsforretningen af de 
enkelte tilbageværende ombygninger i Delprojekt 3. Herudover skal der være en central 
reserve på 20 % af de tilbageværende håndværkerudgifter i delprojekt 3, ligesom der skal 
tages højde for forventninger til den ikke-finansierede difference mellem Pris- og lønindeks og 
byggeriets indeksering, samt en juridisk vurdering af det sandsynlige udfald af igangværende 
tvister, som fremgår af vedlagte tvistbilag, jf. regnskabsinstruksen bestemmelser.  
Opgørelsen af reservebehovet er i 4. kvartal kan med baggrund i den ændrede reservestrategi 
derfor ikke sammenlignes med opgørelsen af reservebehovet i 3. kvartalsrapport 2019.  
 
Forventninger til 1. kvartal 2020 
Projektafdelingen forsøger fortsat at indgå forlig med den sidste entreprise. Herudover 
igangsættes arbejdet med delprojekt 3 og dermed en kvalificerende brugerproces, nærmere 
økonomiske beregninger af de enkelte ombygninger samt en deltaljeret tidsplan. Det forventes 
at disse foreligger ultimo 1. kvartal 2020.  
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PL reserve  
Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsrammer pl reguleres jf. regnskabsinstruksen for 
kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pl (basisår 2009).  Entreprisebevillinger reguleres jf. 
fastpriscirkulæret med byggeomkostningsindekset (basisår 2009) mens delrammerne til IT og 
medico pl reguleres med anlægs pl, hvor regionen kan vælge 2014 som basisår, hvilket svarer 
til den faktiske prisudvikling.      
 
I skema 1 og 2 er ”pl reserve” udtryk for den forskel der opstår, når bevillinger reguleres efter 
byggeomkostningsindekset og tilsagnsrammen reguleres efter anlægs pl. Realiserede pl 
forskelle for afsluttede år hensætter projektet til i efterfølgende år, hvorfor skemaerne viser 
forskellen med fradrag af hensættelser. 
 
I skema 2 er bevillingerne vist i gældende indeks, mens totalrammen er reguleret i henhold til 
seneste anlægs-pl for 2019 og 2020. Den forskel der opstår derved, fremgår af puljen til 
prisregulering, som forventes udlignet med reguleringerne til byggeomkostningsindeks for 
2020 og de endelige anlægs pl. 
 
Udgiftsprofil  
Udgiftsprofilen i skema 2 er opdateret og godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet i juni 
2019.  Kvalitetsfondsprojekternes udgiftsprofiler vurderes løbende.  Udgiftsprofilen er 
opdateret med forventede overførsler fra 2019 til 2020, samt forventningen til flytninger fra 
2020 til 2021. 
 
Status for de enkelte delprojekter er nærmere beskrevet i afsnit 5.2.2 
 
 
 
  



PL indeks 116,85

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget*

Forbrug til 
dato Disponeret

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet 
forbrug

Evt. difference: 
korrigeret 
budget og 
forventet 
forbrug

Planlagt 
færdiggørel-

sesgrad

Realiseret 
færdig-
gørelsesgrad

Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Drift og rådgivning af projektafdeling
PLANBEVILLING 31,1 58,5 56,4 0,0 2,1 58,5 0,0 96,4% 96,4%
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG*** 4,2 4,3 4,3 0,0 0,0 4,3 0,0 100,0% 100,0%

Fase 0 
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG*** 46,3 44,8 44,8 0,0 0,0 44,8 0,0 100,0% 100,0%
FASE 0 PROJEKT*** 88,3 82,9 82,9 0,0 0,0 82,9 0,0 100,0% 100,0%

NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG*** 63,1 59,2 59,2 0,0 0,0 59,2 0,0 100,0% 100,0%

OMBYGNINGER EKSISTERENDE HOSPITAL
OMBYGNINGER 331,6 40,3 5,5 0,0 34,8 40,3 0,0 13,7% 13,7%
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE*** 9,4 5,6 5,6 0,0 0,0 5,6 0,0 100,0% 100,0%
UDSKIFTNING AF VINDUER*** 4,9 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 100,0% 100,0%
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG*** 0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0% 100,0%
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG*** 28,2 27,2 27,2 0,0 0,0 27,2 0,0 100,0% 100,0%
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, 8800 VIBORG*** 0,0 -27,2 -27,2 0,0 0,0 -27,2 0,0

OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER
AKUTCENTER OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER 619,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PROJEKTERING 100,5 90,6 4,4 5,5 100,5 0,0 90,1% 88,7%
PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG 23,0 10,3 0,0 12,7 23,0 0,0 44,8% 44,8%
JORDARBEJDER AKUTCENTER*** 31,9 31,9 0,0 0,0 31,9 0,0 100,0% 100,0%
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER 667,9 638,9 12,4 16,5 667,8 0,1 95,7% 98,0%
MEDICO AKUTCENTER 111,3 75,2 3,8 32,3 111,3 0,0 67,5% 67,5%

VCR*** 116,9 113,4 113,4 0,0 0,0 113,4 0,0 100,0% 100,0%

JUSTERINGSRESERVE 0,0 7,9 0,0 0,0 8,0 8,0 -0,1
UFO Pulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til regionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Reserve til prisregulering** -0,3 3,7 0,0 0,0 3,7 3,7 0,0
I alt investeringsramme 1.343,8 1.360,3 1.224,1 20,6 115,6 1.360,3 0,0 90% 91%
*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet
**Den negative PL reserve i oprindeligt budget, opstår som følge af den endelig regulering af anlægs pl for 2011 
***Afsluttede bevillinger

Skema 1: Status på økonomi og byggefremdrift pr. 31. december 2019

2019-pl
------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------

Samlet bevilling pr. 
aktuelt kvartal

Byggeriets fremdrift 
(stade)Forbrug og udgiftsbehov



I alt Status:
09-pl*

PL indeks 100,00 100,00 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,08 114,78 116,85 119,07 119,07
Drift og rådgivning af projektafdeling
PLANBEVILLING 0,0 1,6 2,6 3,9 13,4 -7,2 5,5 5,9 6,2 5,7 7,9 7,4 2,2 0,0 55,2 50,1 4,3% Udførelse
PLANLÆGNING, DET RÅDGIVENDE UDVALG*** 0,0 1,0 2,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 0,3% Afsluttet

Fase 0 
NY PATOLOGISK AFDELING, VIBORG*** 0,0 0,0 11,4 24,6 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,3 38,3 3,3% Afsluttet
FASE 0 PROJEKT*** 0,4 31,6 37,3 1,9 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,4 71,0 6,0% Afsluttet

NYT P-HUS PÅ RH. VIBORG*** 0,0 0,0 0,0 0,6 46,0 6,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,5 50,7 4,3% Afsluttet

OMBYGNINGER EKSISTERENDE HOSPITAL
OMBYGNINGER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,0 17,7 17,8 40,8 34,5 2,9% Udførelse
FLYT AF FUNKTIONER FRA KJELLERUP OG SKIVE*** 0,0 0,0 2,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 4,8 0,4% Afsluttet
UDSKIFTNING AF VINDUER*** 0,0 0,0 0,4 3,9 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,4 4,2 0,4% Afsluttet
LEJEMÅL PÅ TOLDBODGADE 12 B, VIBORG*** 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0% Afsluttet
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, VIBORG* 0,0 0,0 0,0 21,1 2,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 23,3 2,0% Afsluttet
KØB OG RENOVERING AF TOLDBODGADE 12, VIBORG* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -26,1 -23,3 2,0% Afsluttet

AKUTCENTER OG TILKNYTTEDE OMBYGNINGER
PROJEKTERING 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26,7 20,1 17,6 9,6 7,7 1,3 1,7 10,1 0,0 94,7 86,0 7,3% Udførelse
PROGRAMMERING OG DISPOSITIONSFORSLAG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2,1 0,2 -0,6 0,2 3,9 0,1 7,0 5,9 22,7 19,7 1,7% Udførelse
JORDARBEJDER AKUTCENTER*** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 27,3 2,3% Afsluttet
ENTREPRISEARBEJDER AKUTCENTER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 55,7 139,8 211,1 147,7 62,3 29,6 0,0 648,9 571,6 48,6% Udførelse
MEDICO AKUTCENTER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 16,4 51,9 20,3 16,5 111,5 95,2 8,1% Udførelse

VCR*** 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 46,4 50,1 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104,1 97,0 8,3% Afsluttet

Justeringsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 4,7 8,0 6,7 0,6%
UFO - pulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Reserve til regionsrådets disposition 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
Reserve til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,1 0,3%

I alt udgiftsprofil 0,4 34,2 56,2 59,2 71,2 77,2 108,7 81,9 129,5 231,1 182,5 123,3 90,1 48,7 1.294,4 1.164,2 100,0%
Ændring økonomiaftale
I alt Investeringsramme 0,4 34,2 56,2 59,2 71,2 77,2 108,7 81,9 129,5 231,1 182,5 123,3 90,1 48,7 1.294,4 1.164,2 100,0%

- heraf change request 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,5 0,0 33,5 28,2 2,4%
- heraf reserver i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 6,5 11,6 9,7 0,8%
- heraf reserver til pl regulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 3,7 3,1 0,3%
- heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,0 4,6 6,4 6,7 1,2 0,0 6,5 3,8 0,3 6,8 16,4 57,8 24,7 20,9 156,1 147,1 12,7%

*** Afsluttede bevillinger
* I kolonnen ialt 09 pl investeringsrammen er, som følge af forskelle mellem pl regulering og tilbagediskonteringsfaktor, ikke sammenlignelig med projektets anlægsoverslag 

Andel af
total, pct.

------------------------------------------- Mio. kr. --------------------------------------------
2017 2018 I alt2013 2014 2015 2016 2019 2020 20212009 2010 2011 2012

2007 til 2019 i løbende priser og 2020 og 2021 i 2020
pl 2008

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 31.december 2019
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5.2.3 Byggeriets fremdrift 
Delprojekt 2, akutcentret blev afleveret i november 2018. Den realiserede færdiggørelsesgrad 
for delprojekt 2 er 98,0 pct.  
 
Delprojekt 3, ombygningen, har været pauset i en længere periode, men opstartes nu. Der 
arbejdes på at kvalificere indholdet af ombygningerne, økonomien samt den tilhørende 
tidsplan. Det forventes at hovedparten af ombygningerne finder sted i perioden fra primo 2020 
til primo 2021.   
 
Den realiserede færdiggørelsesgrad for det samlede kvalitetsfondsprojekt er 90,0 pct. 
 
Figur 5.2.3 Byggeriets økonomiske fremdrift 
 

 
 
 
5.2.4 Kvalitet og indhold 
I 4. kvartal 2019 har der ikke været ændringer i funktionskrav, der er stillet i forbindelse med 
tilsagnet om støtte fra kvalitetsfonden. 
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5.3 Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup 
Styringsmanualen for Det Nye Hospital i Vest Gødstrup er senest ajourført og godkendt af 
Regionsrådet den 5. december 2017. 
 
Styringsmanualen ajourføres løbende i forhold til byggeriets aktuelle fase og eksisterende 
praksis. Der pågår en gennemgang af styringsmanualen med henblik på opdatering i 2. kvartal 
2020. 
 
Det følgende indeholder en risikovurdering samt en gennemgang af økonomi og fremdrift for 
Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup.  
 
Der er vedlagt en risikorapport for DNV-projektet for 4. kvartal 2019 
 
5.3.1 Risici 
Vedlagte risikorapportering for DNV-Gødstrup for 4. kvartal 2019 er udarbejdet af 
projektsekretariatet for DNV-Gødstrup på baggrund af dialog med totalrådgiverne og 
bygherrerådgiver samt yderligere risikoejere i projektorganisationen. I 4. kvartal 2019 
fremhæver projektsekretariatet 9 risikoemner. Nedenstående Tabel 1 giver et overblik over det 
samlede risikobillede, som projektsekretariatet for DNV-Gødstrup tegner af DNV-Gødstrup 
projektet pr. 4. kvartal 2019 samt udviklingen i de enkelte risici siden sidste kvartal. I forhold 
til seneste kvartalsrapportering er der ingen nye risici i oversigten. Der er i perioden ikke 
udgået risici. I tabellen er de 9 risici oplistet. Risikoniveauet er vurderet på tre parametre: 
Økonomi, Tid og Kvalitet. Den overordnede betydning af farveskalaen er:  
 
• Grøn = Ikke kritisk  
• Gul = Observation  
• Rød = Kritisk  
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Tabel 1: Væsentlige risici i 4. kvartal 2019 og udvikling siden 3. kvartal 2019 

 

Administrationen noterer sig, at DTØ vurderer, at projektet fortsat befinder sig på et ganske 
højt risikoniveau. Det er administrationens opfattelse, at der er behov for et stort fokus på de 
nævnte risici i projektet. Det er samtidig administrationens opfattelse, at projektet arbejder 
med at nedbringe risikoniveauet.  
 
Nedenfor er en kort beskrivelse af de enkelte risici i risikorapporten. For en uddybning 
henvises til vedlagte risikorapport.  
 
Risiko 1: Risiko for forsinket AB 92 aflevering pga. mangel på apterings- og 
installationsressourcer på pladsen, etape 1 

Der er risiko for, at der ikke kan sikres tilstrækkelige ressourcer på etape 1 til at sikre 
fremdriften for apterings- og BMS- og netværksentreprenørerne. 
 
Byggeledelsen er i dialog med entreprenørerne for de tværgående installationer, som har 
tidskritiske opgaver.   
 
Byggeledelsen er ligeledes i dialog med apteringsentreprenøren om, hvorvidt der er 
tilstrækkelige ressourcer på pladsen til at sikre fremdriften.  
 
Det er fortsat bygherrens vurdering, at den samlede fremdrift er kommet tilbage på sporet, og 
at der vil ske aflevering inkl. indreguleringer den 30. juni 2020. Der er dog fortsat risiko for 

R
is

ik
on

r.

Risiko Tid Økonomi Kvalitet

1 Risiko for forsinket AB 92-aflevering pga. mangel på 
apterings- og installationsressourcer på pladsen Uændret Uændret Uændret

2 Risiko for at installationsentreprenørens adfærd forsinker 
byggeriet, etape 1 Uændret Uændret Uændret

3 Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af 
entreprenørernes ekstrakrav Forværret Uændret Forværret

4 Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse 
af byggeriet Uændret Forværret Uændret

5 Risiko for manglende udførte arbejder ved overdragelser 
og afleveringer, etape 3 Uændret Forværret Uændret

6 Risiko for manglende udførte arbejder ved overdragelser 
og afleveringer, etape 1 Uændret Forværret Uændret

7 Risiko for manglende fremdrift i etape 3 pga. fortsat 
uhensigtsmæssig adfærd hos installationsentreprenør Uændret Uændret Uændret

8
Risiko for at installationsentreprenøren ikke kan sikre 
tilstrækkelige ressourcer på pladsen, til at sikre 
tilstrækkelig fremdrift på pladsen Uændret Uændret Uændret

9 Risiko for mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter 
og rådgivningsaftaler Uændret Forværret Uændret
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forsinkelser, som det også bemærkes af "det tredje øje", og som risikoemnerne for 4. kvartal 
afspejler.  
Vurderingen af det økonomiske estimat er baseret på en risiko for 6 ugers forsinkelse efter 
afleveringsdato. Det økonomiske estimat er uændret 6,5 mio. kr., og risikotallet med en 
sandsynlighed på 60 % er ligeledes uændret og andrager 3,9 mio. kr.  
  
Risiko 2: Risiko for at installationsentreprenørens adfærd forsinker byggeriet af 
etape 1 

Der er risiko for, at installationsentreprenøren (delprojekt 8-10) ikke respekterer de i projektet 
indeholdte mødefora samt tilhørende dagsordner. Denne adfærd kan medføre en forsinkelse af 
byggeriet af etape 1. 
 
Byggeledelsen sikrer tilstrækkelig bemanding i forhold til at matche problemstillinger, som den 
mødes med. Totalrådgiver har ligeledes fokus på, at projektforhold (tekniske forespørgsler) 
håndteres i et tempo, der understøtter fremdriften. Byggeledelsen vurderer, at antallet af nye 
aftalesedler er stagnerende. 
 
Der kan konstateres en forbedring af installationsentreprenørens adfærd, hvilket medfører, at 
de aftaler, der indgås med installationsentreprenøren, også effektueres.  
 
Byggeledelsen vurderer, at der er risiko for en forsinkelse på 6 uger i forhold til AB 92 
afleveringen. 
 
Det økonomiske estimat er uændret 6,5 mio. kr. Sandsynligheden er fortsat sat til 30 %, og 
risikotallet er derfor uændret og andrager 1,9 mio. kr. 
 
Risiko 3: Risiko for mangelfuld håndtering og behandling af entreprenørernes 
ekstrakrav 

Der er risiko for, at mangelfuld håndtering af entreprenørers ekstrakrav kan medføre 
uberettiget betaling, unødvendig forlængelse af byggetiden, og/eller tabt erstatning. 
 
Rådgivernes og byggeledelsens behandling af aftalesedler har været udfordret ift. sikring af 
dokumentation for kravenes berettigelse og opgørelse før fremlæggelse til bygherrens 
godkendelse. Bygherren og totalrådgiver har indsat ekstra ressourcer til behandling af 
aftalesedler, hvilket har medført en forbedring.  
 
Byggeledelsen fik i 3. kvartal 2019 konkretiseret sin prokura til godkendelse af de mindre 
aftalesedler mhp. at nedbringe omfanget af åbne aftalesedler.  
 
I 4. kvartal har bygherre endvidere igangsat en proces, der sikrer en samlet oversigt over de 
krav, der kan videreføres til andre entreprenører. 
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Det økonomiske estimat beregnes som en procentdel af den resterende entreprisesum, og er 
nu reduceret til 3,6 mio. kr., men med en øget sandsynlighed på 40 % er risikotallet uændret 
1,4 mio. kr. Risikoen for henholdsvis tid og kvalitet er forværret grundet den øgede 
sandsynlighed.  
 
Risiko 4: Risiko for uomgængelige ekstraudgifter til færdiggørelse af byggeriet 

Der er risiko for, at der ved afslutningen af projektet udestår udgifter til færdiggørelse af 
byggeriet, som ikke kan afholdes, idet budgettet er disponeret. Problematikken vedrører bl.a. 
færdiggørelse af installationer og forlænget byggepladsdrift til entreprenører. Risikoen har 
baggrund i erfaringer fra Servicebyen, som viser nødvendigheden af fokus på dette område. 
 
Dette risikoområde er delvist afdækket som hændelser og indgår dermed i den samlede 
reserveprognose.  
 
Bygherren revurderer risiko på ny efter afleveringer i januar og februar 2020 samt efter 
aflevering af OP-stuer.  
 
Det økonomiske estimat er steget fra 13 mio. kr. i 3. kvartal og udgør nu 13,2 mio. kr., som er 
beregnet ud fra erfaringer fra servicebyen hen imod slutfasen. Sandsynligheden er fortsat sat 
til 40 % og risikotallet er herefter 5,3 mio. kr. 
 
Risiko 5: Risiko for manglende udførte arbejder ved overdragelser og afleveringer, 
etape 3 

Der er risiko for, at den afleverende entreprenør ikke har fået alle sine arbejder udført ved 
overdragelser. Der er således risiko for, at arbejderne ikke er udført ved AB 92 aflevering. 
 
Der gennemføres overdragelser af arbejder mellem entreprenører. Bygherre har sat ind med 
endnu mere opfølgning på, at entreprenører får udført de mangler, der påvises ved 
overdragelserne.  
 
Bygherre forudsætter, at byggeledelsen udfører sin opgave med at bese, at arbejdet udføres 
for den oprindelige kontraktholders regning, idet det forventes, at kontraktholderens 
garanti/tilbagehold dækker ny entreprenørs omkostninger, mens bygherre kan forvente at 
skulle betale for tilsyn, byggeledelse mm. 
 
Det samlede estimat er øget til 0,7 mio. kr. efter en mindre justering af de forudsætninger, der 
ligger bag estimatet. Med en uændret sandsynlighed på 60% er risikotallet derfor øget til 0,4 
mio. kr. 
 
Risiko 6: Risiko for manglende udførte arbejder ved overdragelser og afleveringer, 
etape 1 

Der er risiko for, at den afleverende entreprenør ikke har fået alle sine arbejder udført ved 
overdragelser. Der er således risiko for, at arbejderne ikke er udført ved AB 92 aflevering. 
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Der gennemføres overdragelser af arbejder mellem entreprenører. Bygherre har sat ind med 
endnu mere opfølgning på, at entreprenører får udført de mangler, der påvises ved 
overdragelserne.  
 
Bygherre forudsætter, at byggeledelsen udfører sin opgave med at bese, at arbejdet udføres 
for den oprindelige kontraktholders regning, idet det forventes, at kontraktholderens 
garanti/tilbagehold dækker ny entreprenørs omkostninger, mens bygherre kan forvente at 
skulle betale for tilsyn, byggeledelse mm. 
 
Det samlede estimat er øget til 2,1 mio. kr. efter en mindre justering af de forudsætninger, der 
ligger bag estimatet. Med en uændret sandsynlighed på 60% er risikotallet øget til 1,3 mio. kr. 
 
Risiko 7: Risiko for manglende fremdrift i etape 3 pga. fortsat uhensigtsmæssig 
adfærd hos installationsentreprenør 

Der er risiko for, at installationsentreprenøren ikke respekterer de i projektet indeholdte 
mødefora samt tilhørende dagsordner. Dette kan hindre fremdriften i etape 3. 
 
Byggeledelsen sikrer tilstrækkelig bemanding i forhold til at matche problemstillinger, som den 
mødes med. Totalrådgiver har ligeledes fokus på, at projektforhold (tekniske forespørgsler) 
håndteres i et tempo, der understøtter fremdrift.  
 
Der kan konstateres en forbedring af installationsentreprenørens adfærd og den på nuværende 
tidspunkt gode dialog med installationsentreprenøren bestræbes fastholdt.  
 
Tidsplanen er fortsat under pres, og estimatet er baseret på 12 ugers forsinkelse. Det 
økonomiske estimat er uændret vurderet til 3,1 mio. kr., med en sandsynlighed på 75 % er 
risikotallet uændret og andrager 2,3 mio. kr.  
 
Risiko 8: Risiko for at installationsentreprenøren ikke kan sikre tilstrækkelige 
ressourcer på pladsen, til at sikre tilstrækkelig fremdrift på pladsen, etape 1 

Der er risiko for, at installationsentreprenøren ikke kan sikre den tilstrækkelige bemanding på 
byggepladsen for de tekniske fag.  
 
Den forøgelse af bemandingen på pladsen, der blev aftalt med installationsentreprenøren i 3. 
kvartal, er kun delvis lykkedes, og der er fortsat udfordringer med installationsentreprenørens 
bemanding på alle fag. Byggeledelsen forventer derfor bemandingsproblemer primo 2020.  
Der er derfor fortsat risiko for forsinkelser og forskydninger med deraf følgende forlænget 
byggetid. Der er indregnet en forsinkelse på 6 uger. 
 
Det økonomiske estimat er uændret og vurderet til 1,3 mio. kr. Sandsynligheden er fortsat 
vurderet til 70 % og risikotallet er uændret 0,9 mio. kr.  
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Risiko 9: Risiko for mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter og 
rådgivningsaftaler 
 
Der er risiko for, at mangelfuld håndtering af entreprisekontrakter og rådgivningsaftaler 
medfører, at bygherre påføres omkostninger, som kunne have været videreført til rådgiverne, i 
fald byggeledelsen havde udøvet den nødvendige kontraktstyring i forhold til at notere 
forsinkelser med årsag og ansvarlig part, reklamere over for entreprenørerne og informere 
bygherren. 
 
Byggeledelsen har varslet dagbøder, og byggeledelsen har på etape 1 udarbejdet en 
”Forhindringsliste”. Efter dialog mellem bygherre og byggeledelse arbejdes der p.t. på at 
beskrive en procedure for at få tilbagevist krav fra entreprenørerne om betaling for 
tidsfristforlængelse.  
 
Der er en sammenhæng i risikoafdækning mellem risiko nr. 9 i nærværende kvartalsrapport og 
risiko nr. 9 og nr. 8, som blev lukket i 3. kvartalsrapporten. Risikoafdækning og estimat er nu 
vurderet for risiko 9 alene. Det økonomiske estimat er herved øget og andrager 8,6 mio. kr. 
Risikotallet er ligeledes øget og vurderet med en sandsynlighed på 25 % andrager det 2,2 mio. 
kr.  
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5.3.2 Projektets økonomi 
Generelt fortsætter tredje kvartals udfordringer om økonomi og tid i fjerde kvartal. Der er 
således fortsat dialog med rådgivere og entreprenører om både tidsplan og deraf afledt 
økonomi. Der er en række økonomiske konflikter der forventes afklaret via voldgift. Dette 
medfører økonomisk usikkerhed for projektet. For nærmere beskrivelse af økonomiske 
konflikter henvises til skema 9. Samlet set forventes projektet gennemført indenfor den 
økonomiske ramme jf. reserveprognosen. 
 
I etape 1 arbejder bygherren efter en tidsplan version 5.2. med aflevering 30. juni 2020, men 
denne udfordres stadig af entreprenørerne, selvom de har deltaget i udarbejdelse af planen. 
Der pågår mundtlig og skriftlig dialog med entreprenørerne om overholdelse af tidsplanen, og 
der er indgået aftaler eller er på vej til at blive indgået aftaler med flere af entreprenørerne. 
Flere af entreprenørerne har mandet op.  
Der er indgået aftale med totalrådgiver og byggeledelse om løbende betaling for forlænget 
byggetid, hvor en del af betalingen er omfattet af tilbagesøgningsforbehold. Betalingens 
størrelse forventes derfor at skulle afgøres af en voldgift. 
 
Projektet er presset på de tider, der ligger i tidsplaner for hovedentrepriserne DP8-10 
(aptering) og E02 (installationer) i etape 1. Bygherren fastholder tidsplanerne i både etape 1 
og 3 og alene forhold, der vedrører AB92 forhold, kan medføre justeringer. Dog vil der fortsat 
være en udfordring med at få bygningerne færdigindreguleret inden for tidsrammerne af 
arbejdstidsplan 5.2. Indreguleringen er påbegyndt januar 2020 og forløber frem til efteråret 
2020. 
 
Budgettet til uforudsete udgifter i delprojekterne på etape 1 er presset, bl.a. som følge af et 
øget antal uafklarede ekstrakrav. Ekstrakravene er under behandling, og der foretages en 
økonomisk vurdering af krav der ikke kan opnås enighed om. 
 
Aflevering på etape 3 er planlagt til d. 1. maj 2020. Det forudsætter en høj aktivitet fra 
entreprenørerne for at nå denne tidsfrist. Der er indgået aftale med råhusentreprenøren om 
afregning af en lang række forhold. Der opretholdes varsling af krav om dagbøder mod VVS- 
og kompletteringsentreprenørerne såfremt disse ikke kan aflevere som planlagt 1. maj 2020. 
 
Budgetterne på etape 3 har generelt har været eftergået i sammenhæng med at der er 
afklaring af en lang række af entreprenørernes ekstrakrav. Overordnet er puljen til uforudsete 
udgifter i delprojekt 31 (etape 3) forbedret.   
 
For at følge tidsplanerne kan det stadig være relevant med opmanding/forcering, hvilket 
løbende drøftes med entreprenørerne. Eventuelle udgifter til forcering finansieres af de afsatte 
reserver. 
 
Puljen for IT-apparatur mv. har kunnet gennemgås, da der er i løbet af 2019 er indgået 
kontrakter på de fleste leverancer. Dog pågår udbud vedr. medicoteknik. 
Budgetgennemgangen viser, at der fortsat er disponible midler på anskaffelsespuljerne, hvilket 
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bl.a. giver mulighed for finansiering af forbedring af OP-stuerne, samt ny indkøb af en scanner 
der ellers var forudsat genanvendt. Med dette udgangspunkt foreslås det, at en lang række 
poster udgår af prioriterings- og besparelseskataloget. Der henvises til særskilt 
dagsordenspunkt i marts 2020 om opdateret prioriterings- og besparelseskatalog. 
 
I skema 2 er "heraf anskaffelser" opdateret ifht. tidligere rapporteringer, idet der fra 4. kvartal 
2019 er indregnet 7,3 % af udgifterne til projektadministration og projektering- og 
byggeledelse, som er afholdt på bevillingen til Projektorganisationen, samt en andel på 20 % 
af byggepladsudgifterne på delprojekt 1B. Opgørelsen baserer sig på en forholdsmæssig andel 
af de samlede udgifter, og vurderes at kunne henføres til anskaffelser af IT og udstyr mv. 
Udgifterne er samlet opgjort til 61 mio. kr. og er afholdt på andre bevillinger end bevillingerne 
til IT, medico og anskaffelser. 
 
OP-stuerne i etape 1 og etape 3 er under ombygning ud fra et tilsvarende ventilationsprincip 
som på AUH/DNU. Arbejdet pågår, men betyder nedtagning, omprojektering og genopsætning. 
Processen er i fuld gang og er indarbejdet i tidsplanerne. Udgifterne til forbedring af OP-
stuerne finansieres af anskaffelsespuljerne. 
 
På enkelte delprojekter er den økonomiske fremdrift lidt højere end den vurderede fremdrift. 
Frem mod afleveringerne er der fokus på at opretholde et tilstrækkeligt stort tilbagehold indtil 
entreprenørerne har afhjulpet alle mangler.  
 
Nedenstående er status på de enkelte delprojekter: 
 
Etape 1 
I etape 1 er der i 4. kvartal 2019 følgende igangværende delprojekter: 
 
Delprojekt 1B (Fællesfaciliteter for skurby for alle etaper) 
Projektet omfatter fælles drift af byggepladsen (skurby, adgangskontrol, renovation, kantine, 
omklædning, vinterforanstaltninger i fællesområder mv.).  
 
Der er sket en større flytning af byggepladsens faciliteter, således at byggepladsen er flyttet til 
området mellem servicebyen og etape 1. Adgang for transport ind på byggepladsen er flyttet 
om til adgang ved servicebyen.  
 
Der er modtaget foreløbig refundering af energiafgifter.  
 
Budgettet til delprojektet indstilles opdateret i 1. kvartal 2020 til dækning af udgifterne i den 
resterende periode og færdiggørelsesvurderingen er opdateret med udgangspunkt i at denne 
indstilling godkendes. 
 
Delprojekt 5 (Terræn og landskab) 
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Opstart af kloak, ringledninger og andre mindre opgaver pågår. Endvidere er belægninger på 
ankomstsiden påbegyndt. Etape 2's samlede andel af udgifterne er overført i 4. kvartal 2019. 
Dermed har forbruget i 2019 negativt fortegn. 
 
Delprojekt 6 (Klimaskærm) 
Anlægsregnskab er fremsendt til regionsrådet. 
 
Delprojekt 8–10, Aptering 
Apteringsentreprenøren er ved at komme bagefter, efter installationsentrepriserne har mandet 
op. 
 
Dette får en konsekvens på tidsplanerne, hvilket er under afdækning af byggeledelsen. 
 
Delprojekt 8–10, Installationer 
Der er igangsat udredning af mængder på ventilation. Det viser sig at der er mange 
tolkningsmuligheder i opmåling. Entreprenør og rådgiver er ikke enige, hvorfor bygherren i 
første omgang betaler det, rådgiver finder berettiget. 
 
Delprojekt 11 (Specialinstallationer) 
Delprojekt 11 består af en lang række underprojekter, som i nogen udstrækning er 
uafhængige. Delprojekterne vil derfor fremadrettet blive behandlet enkeltvis 
(bevillingsmæssigt er de delvist sammenhængende).  
 

 Delprojekt 11-E01 (Sprinklerinstallationer) 
Delprojektet følger meget tæt på DP8-10 Installationer. Koordineringen mellem 
nærværende delprojekt og installationsprojektet er vigtigt for fremdriften.  

 
 Delprojekt 11-E02 (Luftarter) 

 Delprojektet følger fremdriften på byggepladsen. Det overvejes at modtage dele af 
entreprisen så snart som muligt. Herefter aftales en driftsordning. 

 
 Delprojekt 11-E03 (BMS-installationer) 
 Delprojektet følger meget tæt på DP8-10 Installationer. Koordineringen mellem BMS og 

installationsprojektet er vigtigt for fremdriften.   

 Delprojekt 11-E04 (IT-netværk) 
 Entreprenøren har mandet op. RM IT arbejder sideløbende med fremdriften på pladsen 

med henblik på aktering af IT-netværket. Netværket er en forudsætning for 
indreguleringen 

 
 Delprojekt 11-E07 (Patientkald) 

 Delprojektet er i gang på pladsen. Der er problemer med alarmoverførsler. Der arbejdes 
på en løsningsmodel. 

 
 Delprojekt 11-E08 (Elevatorentreprisen) 
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 Delprojektet er lidt efter fremdriften på byggepladsen, men er ikke på kritisk vej. Det 
forventes at elevatorentreprisen for hele DNV-Gødstrup er afsluttet med udgangen af 1 
kvartal 2020.  

 
 Delprojekt 11-E10 (Sengestue paneler) 

 Leverancen følger fremdriften på byggepladsen. Montage pågår løbende. Det har vist 
sig flere fejl i panelleverancen, som håndteres løbende. 

 
 Delprojekt 11-E18 28 (UPS-anlæg) 

 Projektet er startet.  
 

 Delprojekt 11-E28 (Sikkerhedsbelysning) 
Projektet er startet. 

 
 Delprojekt 11-E30 (Fast inventar) 

 Projektet er startet. 
 

 Delprojekt 11-E60 (Affald-Linnedsug) 
 Der pågår etablering af central i Servicebyen. Projektet forventes afsluttet i 1. kvartal 

2020 med de store fysiske montager, slutmontage og test ligger ligeledes i 1. kvartal 
2020. 

 
 Delprojekt 11-E61 (Rørpostanlæg) 

 Delprojektet følger fremdriften på byggepladsen. Forventes afsluttet 1. kvartal 2020. 
Der er tidligere fremsendt krav om forlænget byggetid, som er forhandlet væk.  

 
 
Etape 3 
 
Delprojekt 31  
 
DP31_E1 Råhus entreprisen  
Råhus entreprenøren mangler klinke/flisearbejder, herunder gulv i foyer.  
 
DP31_E2 VVS og Ventilationsentreprisen 
Entreprenøren er presset tidsmæssigt. Der er varslet dagbod. 
 
E3-DP31_E3 Apterings entreprisen 
Opsætning af bl.a. gipsvægge er forsinket, og der er varslet dagbodskrav. 
 
E3-DP31_E4 Luknings entreprisen 
Entreprisen forløber planmæssigt.  
 
Afleveringsprocessen er i gang.  



    34

 
E3-DP31_E5 Malerentreprisen 
Entreprisen følger byggerytmen. Der kan blive behov for forcering/opmanding. 
 
E3-DP31_E6 EL-entreprisen 
Entreprisen er udfordret af fremdriften. Arbejder på øvrige etaper er sammenhængende med 
denne entreprise. Der udvises stor fleksibilitet hos entreprenøren. 
 
E3-DP31_E7 Gulvbelægningsentreprisen 
Entreprisen følger byggerytmen. Der kan blive behov for forcering/opmanding. 
 
E3-DP31_E8 Tagdækningsentreprisen 
Aflevering pågår. 
 
E3-DP31_DP11-E01 Sprinkler 
Forsinkelse i opsætning af lofter kan medføre forsinkelse i installationen af sprinkler. Der 
arbejdes på at finde en løsning. 
 
E3-DP31_DP11-E02 Trykluft, Vacuum og Medicinske gas. og ilt 
Følger fremdriften, men er begyndt at blive påvirket af fremdriften af installationsentreprisen 
med de sidste montager. 
 
E3-DP31_DP11-E03 Bygningsaut. og sikring 
Kabeltræk pågår. 
 
E3-DP31_DP11-E04 IT Netværk 
Kabeltræk pågår. 
 
E3-DP31_DP11-E07 Patientkaldeanlæg 
Er opstartet. 
 
E3-DP31_DP11-E08 Elevatorer 
Montage pågår, forventes afsluttet samtidig med etape 1. 
 
E3-DP31_DP11-E10 Sengestuepaneler 
Leverancen følger fremdriften. 
 
E3-DP31_DP11-E18 UPS anlæg 
Ikke opstartet. 
 
E3-DP31_DP11-E02 Trykluft, Vacuum og Medicinske gas. og ilt 
Følger fremdriften, men er begyndt at blive påvirket af fremdriften af installationsentreprisen 
med de sidste montager. 
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E3-DP31_DP11-E03 Bygningsaut. og sikring 
Kabeltræk pågår. 
 
E3-DP31_DP11-E04 IT Netværk 
Kabeltræk pågår. 
 
E3-DP31_DP11-E07 Patientkaldeanlæg 
Er opstartet. 
 
E3-DP31_DP11-E08 Elevatorer 
Montage pågår, forventes afsluttet samtidig med etape 1. 
 
E3-DP31_DP11-E10 Sengestuepaneler 
Leverancen følger fremdriften. 
 
E3-DP31_DP11-E18 UPS anlæg 
Ikke opstartet. 
 
E3-DP31_DP11-E28 Sikkerhedsbelysning 
Ikke opstartet. 
 
 
Bygherreleverancer 
Bygherreleverancer, der relaterer sig til puljen for IT, Apparatur og Løst inventar, vil alene 
blive rapporteret i det omfang, der er udfordringer eller væsentlige økonomiske eller 
tidsmæssige problemstillinger. 
 
• Sengeautomater er monteret. Test pågår. 
• Test af AGV forventes påbegyndt ultimo 2. kvartal 2020. 
• Ophæng af konsoller til hængesøjler, OP- og undersøgelseslamper pågår 
• Vaskemaskiner er leveret i Sterilcentralen og montage afsluttes januar.  
 Sterilcentralens hylder, borde mv. er leveret og monteret. Sterildepotet er 
 afleveret.  
• Der er indgået kontrakt på loftslifte og planlægning af montage pågår. Det er dog  
 udfordret grundet manglende placeringsmuligheder i loftet, hvorfor udredning af  
 løsninger er påkrævet.  
• Udbud af skilte pågår. 
• Apotek og køkken er afleveret fra KF-projekt. 
 
Der opstår løbende problemstillinger som skal løses på byggepladsen, da flere 
bygherreleverancer ikke har været tilstrækkeligt koordineret med byggeriets projektmateriale 
og tidsplan. Der er dedikeret ressourcer til koordineringen, og det prioriteres, at 
entreprenørerne kan færdiggøre kontraktarbejder frem til aflevering.  
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Indkøb og Medicoteknik arbejder på at få leverancer i udbud. Rum til analysemaskiner er 
overdraget fra entreprenørerne i januar 2020, og arbejdet med montage begynder herefter. 
Der udestår dog ventilationssystem i dette område af byggeriet, hvilket vil give udfordringer i 
forbindelse med indkøring og test af analysemaskinerne. Der arbejdes på at lave midlertidige 
løsninger. 
 
Ligeledes indkøbes ophængningssystemer o.a., der skal monteres over lofterne, hvor det er 
muligt. 
 
Generelt  
Der er udarbejdet anlægsregnskab for følgende delprojekter:  

 DP1A 
 Jordkøb 
 DP2 
 DP3 
 DP4  
 Hovedforsyninger (fjernvarme) 
 DP32-33 
 DP6 (behandles på regionsrådsmøde i februar) 

 
Foreløbigt anlægsregnskab udarbejdet for:  

 Energipark  
 Grundvandskøl 
 Generatoranlæg 
 Kompressorkøl.  

  
 
Tidsplan 
Der er udgivet en revision 5.2 af arbejdstidsplanen for etape 1, som danner grundlag for 
arbejdet på byggepladsen, på trods af at den fortsat ikke er godkendt af entreprenørerne. Jf. 
denne forventes etape 1 afleveret 30. juni 2020. Byggeriet overdrages løbende til bygherre 
frem til dette tidspunkt. Afleveringer i etape 3 forventes afsluttet 1. maj 2020. 
 
Fællestidsplanen er styrende tidsplan for det samlede byggeri. Den gældende fællestidsplan 
ved udgangen af 4. kvartal 2019 er dateret 17. december 2019. Jf. denne forventes de første 
patienter i 1. kvartal 2021. 
 
 
Prognose for fremtidig træk på centrale reserver. 
Gennemgang af reserveprognosen er under hensyntagen til projektets samlede økonomi og 
forhandlingsmuligheder med byggeriets parter henlagt til lukket dagsorden som bilag. 
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Skema 1 
Disponeringerne i skema 1 viser, hvad der er indgået bindende kontrakter på, herunder 
aftalesedler. Lønningerne til projektafdelingens ansatte er ikke med i disponeringerne. 
Fremsatte krav, der ikke er godkendt af projektafdelingen, indgår ikke i disponeringerne.  
Disponering for delprojekt 1B er opgjort ud fra forventede lejeudgifter til skurby. 
 
PL reserve 
Kvalitetsfondsprojekternes tilsagnsrammer pl reguleres jf. regnskabsinstruksen for 
kvalitetsfondsprojekterne med anlægs pl (basisår 2009).  Entreprisebevillinger reguleres jf. 
fastpriscirkulæret med byggeomkostningsindekset (basisår 2009) mens delrammerne til IT og 
medico pl reguleres med anlægs pl, hvor regionen kan vælge 2014 som basisår, hvilket svarer 
til den faktiske prisudvikling.      
 
I skema 1 og 2 er "pl-reserve" udtryk for den forskel der opstår, når bevillinger reguleres efter 
byggeomkostningsindekset og tilsagnsrammen reguleres efter anlægs-pl. Realiserede pl 
forskelle for afsluttede år hensætter projektet til efterfølgende år, hvorfor skemaerne viser 
forskellen med fradrag af hensættelser. 
 
I skema 2 er bevillingerne vist i gældende indeks, mens totalrammen er reguleret i henhold til 
seneste anlægs pl for 2019 og 2020. Den forskel der opstår derved, fremgår af puljen til 
prisregulering, som forventes udlignet med reguleringerne til byggeomkostningsindeks for 
2020 og de endelige anlægs pl.  
 
Udgiftsprofil  
Udgiftsprofilen i skema 2 er opdateret med forventede overførsler fra 2019 til 2020 samt de 
forventede flytninger af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021. 
Der laves en konkret vurdering af DNV's udgiftsprofil i 2. kvartal 2020 med henblik på en 
tilpasning af bevillingerne.  
 
 
 
 
 
  



Løbende priser / ÅRETS PL 116,85

Oprindeligt 
budget

Korrigeret 
budget* Forbrug til dato Disponeret

Forventet 
resterende 
udgifter til 
bevilling

Forventet 
samlet forbrug

Evt. difference: 
korrigeret 
budget og 

forventet forbrug

Planlagt 
færdiggørel-
sesgrad**

Realiseret 
færdig-
gørelsesgrad

Udbetalings-
anmodning (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e)

Bevillingsoversigt
ETAPE 1
DP 1A BYGGEMODNING OG 
BYGGEPLADSANSTILLING 38,2 33,2 33,2 0,0 0,0 33,2 0,0 100 100
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY 67,5 110,3 110,6 2,5                 6,1 119,2 -8,9 92,6 92,6 A
DP 1C, VEJRLIG 24,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD 14,7 18,0 18,0 0,0 0,0 18,0 0,0 100 100
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER 256,0 234,0 234,0 0,0 0,0 234,0 0,0 100 100
DP 4, RÅHUS 327,6 466,7 466,7 0,0 0,0 466,7 0,0 100 100
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB 40,3 30,1 6,4 16,9 6,8 30,1 0,0 43 43 B, C
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS 257,8 252,4 258,9 0,0 0,0 258,9 -6,5 100 100 A,
DP 7, PRÆ-FAB KABINER 24,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 8, THORAX/ABDOMINAL 323,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 9, FOYER/BILLEDDIAGNOSTK/OP/FAMILIE 229,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 10, AKUT/LAB/INTENSIV 237,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0
DP 8-10, APTERING 0,0 291,6 237,0 44,8 9,7 291,6 0,0 94 78
DP 8-10, INSTALLATIONER 0,0 391,1 322,5 57,4 31,0 411,0 -19,9 90 85 A
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR 16,1 183,3 153,4 32,7 0,1 186,3 -3,0 82 79 A
 - Ikke fordelte besparelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0

ETAPE 3
DP 31, SOMATIK 428,1 342,9 277,0 61,4 9,5 347,9 -5,0 85 82 A
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE 80,7 101,3 101,3 0,0 0,0 101,3 0,0 100 100
DP 33, TEKNIKHUSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR
MEDICOTEKNISK UDSTYR 286,3 120,2 6,3 16,1 97,8 120,2 0,0 5 5 A
IT 198,6 210,2 122,3 54,0 55,2 231,4 -21,2 56 52 A
ØVRIGE 216,2 214,4 70,8 31,5 90,8 193,2 21,2 39 36 A

FÆLLES
FJERNVARME OG ELFORSYNING 45,5 39,1 39,1 0,0 0,0 39,1 0,0 100 100
PROJEKTORGANISATION 504,7 566,5 544,0 0,9 26,1 571,0 -4,5 95 95 A, B
KUNST 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 100

GRUND
JORDKØB 38,1 34,5 34,5 0,0 0,0 34,5 0,0 100 100

UF pulje 0,0 107,9 0,0 0,0 60,2 60,2 47,7 A
Afsat til prisregulering 0,0 15,2 0,0 0,0 15,2 15,2 0,0
Justeringsreserve 14,0 2,5 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0
I alt investeringsramme 3.680,8 3.765,3 3.036,0 318,2 411,1 3.765,3 0,0 79,1 79,9
*Korrigeret budget: Senest vedtaget af regionsrådet
A: Indgår i sager til regionsrådet i 1 kvartal 2020.

C: byggeledelsesn opdatere færdiggørelsesgrad 

Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift pr. 31. december 2019
Samlet bevilling pr. aktuelt 

kvartal Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade)

B: udgiftsfordeling foretaget i 4 kv. 2019 til etape 2 og øvrige projekter 

------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.---------
2019-pl



2007 til 2019 i løbende priser, I alt Status hvis relevant:
2020 til 2021 i 2020 pl 09-pl*

PL indeks 101,00 102,82 105,39 106,55 108,15 110,20 111,74 113,08 114,78 116,85 119,07 119,07
Bevillingsoversigt
ETAPE 1
DP 1A BYGGEMODNING OG BYGGEPLADSANSTILLING 0,0 0,0 3,9 13,3 12,1 1,5 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,5 28,4 0,9% Regnskabsaflagt
DP 1B FÆLLESFACILITERER FOR SKURBY 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 14,0 19,5 21,9 28,5 17,2 -0,3 0,0 106,8 94,4 2,9% Udførelse
DP 1C, VEJRLIG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% -
DP 2 FORSYNINGSLEDNINGER I JORD 0,0 0,0 0,0 5,8 7,3 1,5 0,7 0,1 1,0 0,3 0,0 0,0 16,7 15,4 0,5% Regnskabsaflagt
DP 3 PÆLEFUNDERING OG KÆLDER 0,0 0,0 0,0 0,0 87,3 119,2 9,0 4,4 -0,7 0,1 0,0 0,0 219,3 200,3 6,2% Regnskabsaflagt
DP 4, RÅHUS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 130,8 277,7 43,8 -7,5 0,1 0,0 0,0 444,8 399,4 12,4% Regnskabsaflagt
DP 5, TERRÆN OG LANDSKAB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,6 -10,5 24,1 0,0 30,2 25,7 0,8% Udførelse
DP 6, KLIMASKÆRM - TÆT HUS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,5 111,4 77,5 7,9 -6,6 0,0 244,7 216,0 6,7% Regnskabsaflagt
DP 7, PRÆ-FAB KABINER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
DP 8, THORAX/ABDOMINAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
DP 9, FOYER/BILLEDDIAGNOSTK/OP/FAMILIE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%
DP 8-10, APTERING 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 39,6 64,0 125,7 55,6 0,0 289,9 249,5 7,7% Udførelse
DP 8-10, INSTALLATIONER 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 92,7 96,7 120,3 69,8 0,0 387,2 334,7 10,4% Udførelse
DP 11, SPECIALINSTALLATIONER OG UDSTYR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 54,2 68,5 27,6 30,4 0,0 180,8 156,8 4,9% Udførelse
 - Ikke fordelte besparelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

ETAPE 3
DP 31, SOMATIK 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49,5 127,6 95,9 67,1 0,0 340,2 293,5 9,1% Udførelse
DP 32, SERVICEBY OG TEKNIKHUSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,9 54,6 19,0 1,5 0,0 0,0 98,1 86,7 2,7% Regnskabsaflagt
DP 33, TEKNIKHUSE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%

IT, APPARATUR OG LØST INVENTAR
MEDICOTEKNISK UDSTYR 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 -0,4 1,7 0,8 62,7 53,4 122,2 102,9 3,2% Udførelse
IT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,2 18,4 37,8 59,4 79,4 10,2 210,4 179,9 5,6% Udførelse
ØVRIGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 3,8 19,0 39,9 83,7 62,6 216,3 183,5 5,7% Udførelse

FÆLLES
FJERNVARME OG ELFORSYNING 0,0 0,0 0,0 29,2 -0,9 0,0 -4,7 2,0 10,7 0,0 0,0 0,0 36,3 33,4 1,0% Regnskabsaflagt
PROJEKTORGANISATION 5,9 17,8 77,5 90,8 86,3 58,5 46,3 61,6 41,5 21,9 19,4 3,6 531,0 484,8 15,0% Udførelse

KUNST 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% -

GRUND
JORDKØB 0,0 27,7 4,3 0,0 0,0 -3,9 1,3 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 30,4 29,5 0,9% Regnskabsaflagt

UF pulje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,6 46,4 110,0 92,4 2,9%
Afsat til prisregulering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 0,0 15,5 13,0 0,4%
Justeringsreserve 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 2,5 2,1 0,1%

I alt udgiftsprofil 5,9 45,5 85,7 139,2 198,0 321,6 456,0 558,6 601,8 508,2 566,9 176,2 3.663,7 3.222,4 100,0%
Ændring Økonomiaftale 
i alt investeringsramme 5,9 45,5 85,7 139,2 198,0 321,6 456,0 558,6 601,8 508,2 566,9 176,2 3.663,7 3.222,4 100,0%

- heraf change request* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 0,0 17,4 14,9 0,5%
- heraf reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 138,8 45,6 184,3 154,8 4,8%
- heraf IT og apparatur 0,1 0,5 5,2 5,9 7,3 8,4 24,3 29,9 66,8 108,0 227,7 126,3 610,5 563,9 17,5%
* I kolonnen ialt 09 pl investeringsrammen er, som følge af forskelle mellem pl regulering og tilbagediskonteringsfaktor, ikke sammenlignelig med projektets anlægsoverslag. 

Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet pr. 31. december 2019
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6. Generelle principper 
 
I dette afsnit redegøres der alene for de tekniske forudsætninger og principper.  
 
Skema 1 og 2 er opbygget med afsæt i afgivne bevillinger.  
Indeværende år samt fremtidige år i skema 2 er angivet i budgettal, mens der i afsluttede år 
er anvendt realiseret forbrug. Tilsagnsrammen reguleres med det regionale anlægs pl, der 
offentliggøres hvert år i juni. Anlægsbevillinger til entreprisearbejder reguleres i 4. 
kvartalsrapport med byggeomkostningsindekset for 2. kvartal for samme år.  
Til opsamling af de forskelle der opstår som følge, af at tilsagnsrammen og bevillingerne 
reguleres med forskellige indeks på forskellige tidspunkter, er der i skemaet tilføjet en 
reservepost til pl-regulering. 
 
Anskaffelsesbevillinger pl reguleres med 2014 som basisår. 
 
Der henvises til afsnittene under de enkelte projekter for beskrivelse af hvad der indgår i det 
enkelte projekts disponeringsregnskab.  
 
Fremdriftsvurderingerne i skema 1 skal efter aftale med ministeriet baseres på 
stadevurderinger.  
 
Projekternes reservestrategi er beskrevet i projekternes styringsmanualer og det realiserede 
og forventede fremtidig reservetræk opdateres løbende og afrapporteres i kvartalsrapporten.  
Der kan specifikt henvises til følgende materiale: 
 

 
• Om og tilbygning af Regionshospitalet Viborg 

Styringsmanualens afsnit 3.4 og 3.5 
Kvartalsrapportens afsnit 5.2.1 og 5.2.2. 
 

• Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup 
Styringsmanualens afsnit 3.4 og 3.5 
Kvartalsrapportens afsnit 5.3.1 og 5.3.2. 
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Bilag 3 tidsmæssig fremdrift DNV 4 kvartal 2019.  
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Bilag 4.2  Økonomisk færdiggørelse (observationer) Viborg

År 

Investerings-
profil pct. af total

Revideret 
investerings-

profil
pct. af total Forbrug pct. af total

2008 kv1 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2008 kv2 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2008 kv3 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2008 kv4 0,4 0,0% 0,4 0,0% 0,4 0,0%
2009 kv1 34,6 2,8% 34,6 2,7% 34,6 2,7%
2009 kv2 34,6 2,8% 34,6 2,7% 34,6 2,7%
2009 kv3 34,6 2,8% 34,6 2,7% 34,6 2,7%
2009 kv4 34,6 2,8% 34,6 2,7% 34,6 2,7%
2010 kv1 90,8 7,3% 90,8 7,0% 90,8 7,0%
2010 kv2 90,8 7,3% 90,8 7,0% 90,8 7,0%
2010 kv3 90,8 7,3% 90,8 7,0% 90,8 7,0%
2010 kv4 90,8 7,3% 90,8 7,0% 90,8 7,0%
2011 kv1 150,0 12,0% 150,0 11,6% 150,0 11,6%
2011 kv2 150,0 12,0% 150,0 11,6% 150,0 11,6%
2011 kv3 150,0 12,0% 150,0 11,6% 150,0 11,6%
2011 kv4 150,0 12,0% 150,0 11,6% 150,0 11,6%
2012 kv1 241,5 19,3% 158,3 12,2% 158,3 12,2%
2012 kv2 241,5 19,3% 168,6 13,0% 168,6 13,0%
2012 kv3 241,5 19,3% 196,5 15,2% 196,5 15,2%
2012 kv4 241,5 19,3% 221,2 17,1% 221,2 17,1%
2013 kv1 261,5 20,9% 232,3 17,9% 232,3 17,9%
2013 kv2 287,0 22,9% 246,9 19,1% 246,9 19,1%
2013 kv3 322,7 25,8% 269,8 20,8% 269,8 20,8%
2013 kv4 356,8 28,5% 298,5 23,1% 298,5 23,1%
2014 kv1 387,2 30,9% 323,1 25,0% 323,1 25,0%
2014 kv2 417,7 33,4% 358,6 27,7% 358,6 27,7%
2014 kv3 448,1 35,8% 380,0 29,4% 380,0 29,4%
2014 kv4 479,4 38,3% 407,2 31,5% 407,2 31,5%
2015 kv1 537,0 42,9% 416,5 32,2% 416,5 32,2%
2015 kv2 594,7 47,5% 453,9 35,1% 435,1 33,6%
2015 kv3 652,4 52,1% 492,9 38,1% 462,1 35,7%
2015 kv4 710,0 56,7% 531,9 41,1% 489,1 37,8%
2016 kv1 794,8 63,5% 539,1 41,6% 523,4 40,4%
2016 kv2 879,6 70,2% 568,7 43,9% 568,7 43,9%
2016 kv3 964,5 77,0% 603,7 46,6% 569,2 44,0%
2016 kv4 1.049,3 83,8% 657,3 50,8% 618,6 47,8%
2017 kv1 1.075,8 85,9% 705,8 54,5% 652,6 50,4%
2017 kv2 1.102,3 88,0% 759,1 58,6% 717,8 55,5%
2017 kv3 1.128,8 90,1% 772,1 59,6% 772,1 59,6%
2017 kv4 1.155,3 92,3% 849,8 65,6% 849,7 65,6%
2018 kv1 1.179,5 94,2% 890,9 68,8% 890,8 68,8%
2018 kv2 1.203,7 96,1% 936,5 72,4% 936,4 72,3%
2018 kv3 1.228,0 98,1% 984,1 76,0% 984,0 76,0%
2018 kv4 1.252,2 100,0% 1.032,3 79,8% 1.032,2 79,7%
2019 kv1 1.062,7 82,1% 1.062,7 82,1%
2019 kv2 1.099,6 85,0% 1.099,6 85,0%
2019 kv3 1.125,7 87,0% 1.125,7 87,0%
2019 kv4 1.155,6 89,3% 1.155,6 89,3%
2020 kv1 1.178,1 91,0%
2020 kv2 1.200,7 92,8%
2020 kv3 1.223,2 94,5%
2020 kv4 1.245,7 96,2%
2021 kv1 1.270,1 98,1%
2021 kv2 1.294,4 100,0%

2008 til 2018 i løbende pl, 2019 til 2020 i 2019 pl
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Bilag 4.3  Økonomisk færdiggørelse (observationer) Det Nye Vest

År 

Investerings-
profil pct. af total

Revideret 
investerings-

profil
pct. af total Forbrug pct. af total

2010 kv1 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2010 kv2 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2010 kv3 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2010 kv4 5,9 0,2% 5,9 0,2% 5,9 0,2%
2011 kv1 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2011 kv2 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2011 kv3 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2011 kv4 51,4 1,5% 51,4 1,4% 51,4 1,4%
2012 kv1 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2012 kv2 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2012 kv3 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2012 kv4 137,2 4,0% 137,2 3,7% 137,2 3,7%
2013 kv1 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2013 kv2 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2013 kv3 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2013 kv4 276,3 8,1% 276,3 7,5% 276,3 7,5%
2014 kv1 345,7 10,1% 347,0 9,5% 301,0 8,2%
2014 kv2 445,7 13,0% 448,9 12,3% 349,0 9,5%
2014 kv3 532,8 15,5% 544,7 14,9% 399,6 10,9%
2014 kv4 630,2 18,4% 640,3 17,5% 474,3 12,9%
2015 kv1 841,1 24,5% 524,9 14,3% 524,9 14,3%
2015 kv2 1.052,1 30,7% 637,7 17,4% 606,2 16,5%
2015 kv3 1.263,0 36,8% 768,1 21,0% 685,1 18,7%
2015 kv4 1.473,9 43,0% 902,2 24,6% 795,9 21,7%
2016 kv1 1.726,3 50,3% 1.007,8 27,5% 855,8 23,4%
2016 kv2 1.978,8 57,7% 1.019,1 27,8% 991,1 27,1%
2016 kv3 2.231,2 65,0% 1.110,5 30,3% 1.093,1 29,8%
2016 kv4 2.483,6 72,4% 1.251,8 34,2% 1.251,8 34,2%
2017 kv1 2.634,3 76,8% 1.323,8 36,1% 1.323,8 36,1%
2017 kv2 2.785,1 81,2% 1.439,0 39,3% 1.439,0 39,3%
2017 kv3 2.935,8 85,6% 1.564,8 42,7% 1.564,8 42,7%
2017 kv4 3.086,5 90,0% 1.810,4 49,4% 1.810,4 49,4%
2018 kv1 3.161,8 92,2% 1.894,0 51,7% 1.894,0 51,7%
2018 kv2 3.237,1 94,4% 2.050,4 56,0% 2.050,4 56,0%
2018 kv3 3.312,4 96,6% 2.211,5 60,4% 2.211,5 60,4%
2018 kv4 3.387,7 98,8% 2.412,3 65,8% 2.412,3 65,8%
2019 kv1 3.398,4 99,1% 2.570,0 70,1% 2.502,5 68,3%
2019 kv2 3.409,1 99,4% 2.727,6 74,5% 2.635,1 71,9%
2019 kv3 3.419,8 99,7% 2.885,3 78,8% 2.789,5 76,1%
2019 kv4 3.430,5 100,0% 2.920,5 79,7% 2.920,5 79,7%
2020 kv1 3.062,2 83,6%
2020 kv1 3.204,0 87,5%
2020 kv3 3.345,7 91,3%
2020 kv4 3.487,4 95,2%
2021 kv1 3.531,5 96,4%
2021 kv1 3.575,5 97,6%
2021 kv3 3.619,6 98,8%
2021 kv4 3.663,6 100,0%

2008 til 2019 i løbende pl, 2020 til 2021 i 2020pl
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Skema 6. Kvartalsvis oversigt over deponerede midler, samt forventet investeringsprofil i de kommende 4. kvartaler
Dato: 31.12.2019

Mio. kr.

Fkt. 6.32.27

900 Renter af hensatte beløb 
901 Hensættelser vedr. 
kvalitetsfonden

902 Overført til 
projektspecifik 
egenfinansiering

Region Midtjylland                                         -  2.277,1 -2.277,1

Fkt. 6.32.27

903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

904 Lån vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

905 Egenfinansiering vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

907 Renter af deponerede 
beløb vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 4.130,6 1.298,0 1.530,3 -6.934,2 -0,4
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 750,8 174,3 199,7 -1.113,1 -0,5
6599 Det Nye Vest 1.722,7 638,8 547,2 -2.895,4 -1,0
Total 6.604,1 2.111,1 2.277,1 -10.942,7 -1,8

Fkt. 6.51.53
906 Frigivelse vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

903 Tilskud vedr. 
kvalitetsfondsinvesteringer

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 4.130,6 -4.130,6
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 750,8 -750,8
6599 Det Nye Vest 1.722,7 -1.722,7
Total 6.604,1 -6.604,1

Nuværende beholdning Samlet set
Deponeret ifbm. afhændelse af ejendomme 0,0 1.116,4

Forventet kvartalsvis investeringsprofil i 2019 pl 119,07
1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020

9000 Det Nye Universitetshospital i Århus, DNU 6,0                                     6,0                                     6,0                                     6,0                                      
7699 Regionshospitalet viborg, RHV 22,6                                    22,5                                   22,5                                   22,5                                     
6599 Det Nye Vest 141,6                                  141,6                                  141,6                                  141,6                                   
Total 170,2                                         170,1                                        170,1                                        170,1                                          
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Bilag 5. Pris- og Lønregulering 
 
Det regionale anlægs-pl offentliggøres af Finansministeriet og endvidere i Økonomisk Vejledning fra Danske Regioner i juni hvert år. Den 
endelige fastlæggelse sker med 1½ års forsinkelse (eksempelvis indeholder Økonomisk Vejledning fra juni 2011 et første skøn for 2011-12, et 
revideret skøn for 2010-11 og en endelig opgørelse for 2009-10). Opreguleringen af tilsagnsrammen i tabellen og tidligere års forbrug kan derfor 
blive revideret, når der foreligger endelige opgørelser. 
 
Det bemærkes, at det regionale anlægs-pl vil kunne afvige fra den faktiske prisudvikling, for eksempel reguleres anlægskontrakter normalt med 
byggeomkostningsindekset. Dette skal inden for projektet håndteres gennem anvendelse af reserveposter til opsamling af forskellene. Det kan 
også være et særligt fokusområde i risikostyringen af projekterne. 
 




