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Kapacitetsudnyttelse 

Udarbejdelse af plan for kommunikation over for feriehusejere (øget udlejning) M1
Udvikling af feriehusbaserede koncepter for sæsonudvidelse

Udvikling og distribution af oplevelseskommunikation til feriehusejere M2

Videreudvikling af testet udviklingsforløb for campingpladser 

Afholdelse af workshops med fokus på forretningsudvikling og etablering af ny kapacitet M3

Ny Kapacitet 

Udarbejdelse af samlet oversigt over udviklingsmuligheder for ny kapacitet

Udvikling og afprøvning af prospektmateriale - hhv. feriehuse/-centre og hotel M4 (a) M4 (b)

Udvikling og implementering af besøgskoncept for investorer (feriehuse) M5 (a) M5 (b)

Udarbejdelse af plan for og igangsætning af kommunikationsindsatser for investorer og operatører M6

Gennemførelse af opsøgende salgsarbejde (messe- og konferencedeltagelse) M7

Oprettelse af videnbank med data om markedsperformance M8

Markedsudbredelse via flyruter

Udvikling af strategi for markedsudvikling og tilgængelighed M9

Indgåelse af strategisk samarbejde med Aarhus Lufthavn M10

Udvikling af markedskoncepter målrettet prioriterede markeder

Gennemførelse af understøttende kommunikation og destinationsmarkedsføring M11

Løbende evaluering og vurdering af effekter 

Markedsudbredelse via færgeruter

Indgåelse af strategisk samarbejde mellem Turisme Region Aarhus og relevante svenske nøgleaktører M12

Udvikles af målgruppetilpassede markedskoncepter

Gennemførelse af understøttende kommunikation og destinationsmarkedsføring M11

Gennemførelse af løbende evaluering og vurdering af effekter

Udvikling og test kyst+by oplevelseskoncepter/-produkter og værditilbud M13
Gennemførelse af markedsaktiviteter målrettet prioriterede turismemarkeder M14

Definition af business questions og igangsætning af dataindsamlingsproces. 

Udvikling af rapporteringsformater 
Etablering af dialog mellem turismeerhvervet og offentlige aktører M15

M1 Kommunikationsplan færdigudviklet og klar til udmøntning

M2 Fælles kommunikationsmateriale med topoplevelser færdigudviklet og distribueret

M3 Udviklingsforløb for 7-10 campingpladser gennemført

M4 (a) Prospektkatalog for investeringer og metode til opdatering færdigudviklet

M4 (b) Gennemført test af 4-6 koncepter for investorfremme 

M5 (a) Manual for besøgskoncept færdigudviklet 

M5 (b) Der er gennemført min. 4 investor-/operatørbesøg

M6 Kommunikationsplan udviklet og sat i drift

M7 Deltagelse på 3-5 investeringskonferencer og messer gennemført

M8 Vidensbank med data om markedsperformance oprettet

M9 Strategi for markedsudvikling og tilgængelighed udviklet

M10 Strategisk samarbejdsaftale med lufthavn indgået

M11 Gennemført understøttende kommunikation/destinationsmarkedsføring i tilknytning til udvikling eller fastholdelse af minimum 7-10 ruter (fly/færge)

M13 Udvikling og test af 1-3 kyst-bykoncepter

M14 Plan for min 2 tværgående udviklingsinitiativer

M15 Nyt koncept for anvendelse af lokationsbaserede gæstedata udviklet og afprøvet 

Milepæle

M12 Stretegisk samarbejdsaftale med svensk aktør indgået
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