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1 Introduktion 
Kvartalsrapporten er i sin form en udvidet månedsrapport og er udarbejdet af 

bygherrerådgiver. 

Grundlag for risikorapportering er bygherrerådgivers månedlige rapporteringer til 

Projektafdelingen. 

Månedsrapport og Q rapport behandler hver enkelt risikoemne i forhold til 

økonomi, tid og kvalitet, ligesom den indeholder en samlet risikovurdering i 

forhold til de 3 hovedemner. 

 Økonomi. 1.1
Fra projektets tidligste fase er der udarbejdet et budget for såvel 

bygherrerådgivningen som for byggesagen, som løbende opdateres og 

detaljeres i overensstemmelse med projektets udvikling. Dette budget er 

grundlag for såvel månedsrapporteringen som kvartalsrapporteringen. 

 Tid 1.2
Projektets hovedtidsplan bliver efter indgåelse af totalentreprisekontrakt, 

vedligeholdt af totalentreprenøren. Tidsplanen detaljeres løbende i forhold til 

projektets stade. Gældende hovedtidsplan er dateret 21. april 2017. Vurdering af 

risikoelementer i forhold til tid vil ske i forhold til den, til enhver tid, gældende 

tidsplan.  

Projekt nr.: 218477 

Dokument nr.: 1225652214 

Version 2 

Revision  

 

Udarbejdet af LNF 

Kontrolleret af NIO 

Godkendt af PTR 

 

.:  
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 Kvalitet. 1.3
De i DNU projektets vedtagne programmer vil være kvalitetsgrundlag for 

partikelterapien, suppleret med de programmer der udarbejdes i forbindelse med 

brugerprocesserne samt de programmer der i øvrigt vedtages i forløbet. 

Rapportering på kvaliteten vil relatere sig til disse dokumenter. 

1.3.1 Udarbejdelse af risikorapporter 
De skriftlige risikorapporter er ekstrakt af bygherrerådgivers løbende 

projektledelse og udgør de risikoemner som vurderes at være af en vis størrelse 

og hvor det er vigtigt at projektafdeling henholdsvis Regionsråd orienteres om. 

Der bliver løbende i projektforløbet foretaget statusmøder/seminarer hvor 

projektets aktører inddrages i en form for brainstorming omkring risikoemner, 

risikoudvikling og risikoreducerende aktiviteter. Projektafdeling, entreprenører, 

leverandører, bygherre og bygherreleverandører vil blive inddraget. 

I forbindelse med alle faseafslutninger vil der blive foretaget et særligt risikotjek, 

som indgår i risikorapporteringen og som vil blive gennemgået og behandlet på 

bygherremøder. 

2 Risikovurdering 
Risikovurderingen sker i form af en trafiklys oversigt og basseret på samme 

metode og målestok som anvendes på det øvrige DNU projekt. 

Konsekvenser er afpasset til projektets størrelse og fremgår efterfølgende matrix 

Konsekvens:   Meget lav er 1, meget høj er 5. 

Sandsynlighed:  Meget usandsynlig er 1, meget sikker er 5. 

Risikomatrix 

  Konsekvens 

Sandsynlighed Meget lav Lav Middel Høj Meget høj 

Meget sikkert 5 10 15 20 25 

Meget sandsynligt 4 8 12 16 20 

Sandsynligt 3 6 9 12 15 

Usandsynligt 2 4 6 8 10 

Meget usandsynligt 1 2 3 4 5 
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2.1.1 Økonomi 
Restbudget: 373 mio. kr. ekskl. moms. 

Klasse Fordyrelse (% af restanlægsbudget) Fordyrelse i kr. 

1: Meget lav < 0,1 % 1  373.000 

2: Lav 0,1 – 0,5 % 373.000 1.865.000 

3: Middel 0,5 – 1,0 % 1.865.000 3.730.000 

4: Høj 1,0 – 1,5 % 3.730.000 5.595.000 

5: Meget høj > 1,5 %   5.595.000 

 

2.1.2 Tid 

 

Klasse Forsinkelse 

 

1: Meget lav 1-2 uger 

2: Lav 2-3 uger 

3: Middel 3-5 uger 

4: Høj 5-8 uger 

5: Meget høj > 8 uger 

 

 Risikoregister/risikolog 2.2
Identificerede risici samles i en risikooversigt eller risikolog. Aktuelt risikooversigt  

over aktuelle risici fremgår af afsnit 5. Ud over det i afsnit 5 viste register fører 

bygherrerådgiver et mere detaljeret risikoregister med potentielle risikoemner. 

Denne fremgår af bilag under punkt 5.4, Risikoliste.  

3 Overordnet status 

 Økonomi 3.1
Der er den 22. september 2015, indgået en totalentreprisekontrakt med 

Hoffmann om at opføre DCPT. 

Kontraktsummen er 279.958.486,- ekskl. moms. 

Kontraktsummen indgår i det samlede budget for byggeriet som følger: 

I hele 1.000 ved indeks 134 ekskl. moms. 

Totalentreprise: 279.958 

Byggemodning og tilslutninger 24.000 

Uforudsete udgifter og reserver 28.000 



 

 

 

Region Midtjylland 

 18. juli 2017  www.niras.dk 

7 

Bygherrerådgivning 13.000 

Bygherreudgifter 8.000 

Udgiftsfordeling 20.000 

I alt 372.958  

I forhold til afsætningsbeløb for brugerrunde 3 samt øvrige uforudsete udgifter, 

er der i øjeblikket disponeret knapt 15,7 millioner ud af et budget på 28 millioner. 

Der pågår en dialog med TE omkring de fremsendte opgørelser. 

For nærmere specifikation af disponeringer, henvises til særskilt 

økonomiopgørelse samt nedenstående vedrørende rammeentrepriserne. 

Der har pågået gennemgang af tilbud på rammeentrepriserne, hvorved ganske 

store afvigelser fra budgettet er blevet identificeret. Der har ligeledes været et 

behov for, i forbindelse med tilbudsafgivelsen, at få afdækket alle de forhold der 

ikke finder anvendelse på DCPT, i forhold til det øvrige DNU. 

 Rammeentreprenører 3.2
I forbindelse med at de 5 rammeentreprenører der var overført til TE har afgivet 

tilbud ( BSA, BMS, PBS, PKA og DAS), har det vist sig at der for især BSA og 

BMS har været tale om store afvigelser i budgettet. Disse overskridelser 

udspringer væsentligst men ikke udelukkende af, at arealtætheden og 

anvendelsen på DCPT afviger fra det grundlag der er for det øvrige DNU, samt 

det forhold at der er installationer i selve bunkerområdet der ikke har kunnet 

prissættes med de kendte enhedspriser, hvorfor disse priser er nye for de 

enkelte rammeentreprenører og derfor principielt ikke konkurrenceudsat.  

Der er blevet brugt meget energi på at få afdækket prisdannelsen af de enkelte 

rammetilbud og der er i den forbindelse blevet luset en del ud af hvad der har 

vist sig at være afledt af de enkelte entreprenørens negative erfaring på det 

øvrige DNU, samt tilkøb der rent faktisk er blevet gjort på DNU, men ikke 

afspejles i rammepriserne. 

Det er ligeledes konstateret, at nogle af de entreprisegrænser der har været 

forudsætningen i de oprindelige rammeentrepriser har vist sig at medføre 

unødige ekstraudgifter i forbindelse med overførsel af rammeentrepriserne til 

TE, hvorfor disse rent aftalemæssigt er blevet flyttet fra rammeentreprenøren til 

TE. 

Samlet set belaster stigningen i de budgetterede udgifter til rammeentrepriserne 

de uforudsete udgifter med ca. 9,3 millioner eller svarende til knapt en fordobling 

af det budgetterede.  
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 Tid 3.3
Udstyrsleverandøren er nu på et stade, hvor de første indledende tests af 

enkeltkomponenter kan begynde.  

Der er iværksat en tidsplanskoordinering mellem TE og PA's bygherreleverancer 

m.m. Styregruppen har godkendt tidsplanen på møde i oktober 2017. 

DCPT ledelsen har i forbindelse med indhentning af detailoplysninger til 

tidsplanen oplyst, at der ønskes en mulighed for at udføre træning af personalet 

før juridisk aflevering, hvilket ikke tidligere har været oplyst eller forudsat. 

Muligheden for dette har været forelagt totalentreprenøren der ikke har været 

afvisende og der arbejdes fortsat med muligheden og betingelserne for at dette 

kan gennemføres.  

Der planlægges p.t. med mulig opstilling af scannere medio januar 2018 og der 

ønskes en mulighed for gennemførelse af træning fra marts måned 2018. 

I forhold til færdiggørelsen af TE´s arbejder med køleanlæg, har der været noget 

dialog med udstyrsleverandøren i forhold til vandkvalitet, flow m.v. 

Udstyrsleverandøren har monteret udstyr der har genereret for meget tryktab i 

forhold til hvad der er oplyst i BID og TE har haft manglende kalibrering af følere 

hvorfor der er kommet fejlmeldinger på vandkvaliteten. Disse forhindringer er nu 

ryddet af vejen. 

TE har dog visse udfordringer med at ”koble op” og blive på BMS systemet, 

hvilket giver udfordringer på muligheden for at styre anlægget. Problemet er 

adresseret i forhold til RM-IT 

I forhold til tidsplan frem mod klinikkens aflevering, hat TE nu udarbejdet en 

mere detaljeret tidsplan, denne skal nu gennemgås med henblik på at få 

indarbejdede input fra bygherren omkring bygherreleverancer m.v. 

I forhold til vurderingen under punkt 5 – underpunkt 2 i skemaet, fastholdes med 

udgangspunkt i øvrige leverancer og arbejder indtil videre, den nuværende 

risikovurdering som gul, på trods af at byggearbejdet og tidsplanen p.t. forløber 

som planlagt. 

4 Status 
• Udstyrsleverandørens enkeltkomponenter er sat på plads og monteret. 

Tilslutning til køleloops pågår, dog med visse udfordringer jf. risikolisten i 

forhold til sætninger, samarbejde og tilslutning. Se punkterne 3, 7, 9, 10 og 

11.  

• Betonelementer for permanent lukning over cyklotronområdet og gantrys er 

monteret og lukket med tagdækning. 

• Færdiggørelse af klinikområdet pågår og følger tidsplanen. 
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 Udstyrsleverandøren 4.1
Udstyrsleverandørens arbejde følger overordnet tidsplanen, installationerne 

skrider fremad. Installationen foregår dog ikke uden udfordringer i forhold til bl.a. 

rengøringsniveau, færdiggørelse og aktuel kapacitet på eksempelvis 

køleanlæggene. Bl.a. driften af køleloop 3 der er vigtig i forhold til cyklotronen 

har været udfordret både på stabilitet, kapacitet og på renheden af kølevandet. 

Renheden af vandet er der ved at være styr på sammen med kapaciteten. 

Begge problemer er bl.a. forårsaget af udstyrsleverandørens egne arbejder og 

komponentleverancer hvor tryktabet ikke har levet op til 

forudsætningerne/kraven fra udstyrsleverandøren. 

Tilslutningen af køleloop 1 og 2 har været præget af utætheder efter tilslutningen 

af udstyrsleverandørens udstyr, hvilket har resulteret i supplerende procedurer. 

Derudover har rengøringen og TE’s manglende evne til at holde miljøet rent 

været genstand for adskillige drøftelser. 

Der er indført ugentlige koordineringsmøder mellem TE og udstyrsleverandøren, 

med deltagelse af projektledelsen. Det er opfattelsen, at disse møder har gavnet 

processen og sikrer at der aktivt foretages korrigerende tiltag. Desuden afholdes 

morgenmøder mellem TE og udstyrsleverandøren flere gange om ugen. 

Udstyrsleverandøren er presset på nøglemandskab, hvorfor bare små 

forskydninger i tidsplanen af den ene eller anden årsag, medfører potentielt 

store forsinkelser. 

I forhold til de sætninger der p.t. er registreret af bunkeren, har 

udstyrsleverandøren fremsendt et officielt varsel af tidsmæssig og økonomisk 

karakter i forhold til justering af beamline, der dog kontraktmæssigt først er 

gældende efter 9/11. Jf. punkt 4.2, er der foretaget en vurdering af netop disse 

sætninger. Resultatet er dog ikke p.t. drøftet med udstyrsleverandøren.   

 Kvalitet 4.2
Den aftalte kvalitet på arbejdets udførelse, ses indtil videre at være overholdt.  

Commissioning processen er startet og der afholdes regelmæssige møder med 

deltagelse af teknisk afdeling. Møderne har efter en lidt uregelmæssig start, nu 

fundet et leje hvor de afholdes med faste intervaller. 

I forbindelse med udstyrsleverandørens overtagelse af bunkerområdet, har 

denne ladet udføre en indmåling af en lang række faste punkter til brug for 

processen frem til overgang til drift. 

Disse punkter og den udførte måling vil, jf. aftale mellem TE og 

udstyrsleverandøren, danne grundlag for en eventuel diskussion mellem 

parterne omkring sætninger og differenssætninger efter at udstyrsleverandøren 

har kalibreret behandlingsudstyret. 

 

Udstyrsleverandøren har fremsendt 2 ”Notice of obstruction” gående på hhv. 
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"Site Readiness" i forhold til aftalte arbejder i forlængelse af RFE samt 

bunkerens sætninger. 

Begge forhold er forholdt TE og drøftet med udstyrsleverandøren.  

I forhold til ”Site Readiness” (færdiggørelsesgraden af de anlæg/bygningsdele 

som udstyrsleverandøren skal overtage) drøftes disse løbende på de ugentlige 

koordineringsmøder og der foretages aktivt korrigerende tiltag. 

I forhold til ”Settlements of the building” (bygningssætninger og 

differenssætninger), har TE´s geotekniske rådgiver, på baggrund af de udførte 

nivellementer i udførelsesforløbet samt historik om lastpåføringer, foretaget en 

beregning af stade og forventede differenssætninger over bygningens 70 meter. 

GEO konkluderer at teori og praksis har overensstemmelse og der teoretisk kan 

forventes en årlig differenssætning der er aftagende og fra år 0 (januar 2017) til 

år 1 (januar 2018) vil være en differenssætning på ca. 3mm (hvilket svarer 

nogenlunde til virkeligheden) og fra år 2 til 3 vil være på 0,5 - 1 mm.  

  

 Midlertidig drift relateret til TA 4.3
Der er indgået aftaler med TA i forhold til håndtering af ”Midlertidig Drift” og TA 

har fået nøgler til byggepladsen. 
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5 Risikooversigt 
(Overblik) 

 

Nr. Risikoemne 

Øko-

nomi 

Tid Kvali-

tet 

1 Merudgifter som følge af 

projektændringer 

   

2 Forsinket ibrugtagning    

3 Merudgifter og forsinkelse som følge 

af sætningsproblematik 

   

4 Forsinket afklaring af forudsætninger 

for montage af scannere  

   

5 Forsinkelser i forbindelse med 

commissioning 

   

6 Forsinkelse som følge af frafald af 

nøglepersoner 

   

7 Forsinkelse som følge af manglende 

samarbejde mellem Totalentreprenør 

og udstyrsleverandøren 
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8 Nedbrud i nødkøling Loop 3    

9 Notice of obstruction dateret 6. 

september 2017, overdragelse 

   

10 Notice of obstruction dateret 6. 

september 2017, sætninger 

   

11 Rengøring    

 

 

 

 Gennemgang af risici 5.1
Risici vil, når de er afklaret, blive slettet fra listen. 

 Udvikling i risici 5.2
 

Numre relaterer til risikorapportering 2. kvartal 2017 

5. Merudgifter i forbindelse med sammenbygning S3 er afklaret og lukket 
6. Merudgifter rammeentreprenører er afklaret og indarbejdet i budgettet. 
Punktet lukkes. 
7. Merudgifter facadeskærm er lukket uden yderligere omkostninger 
11. Forsinkelse i tidsplanlægning RM-IT er afklaret og lukket, ingen forsinkelse. 

Der er herudover mindre tekst- og tidsmæssige justeringer, dog ingen der har 

givet anledning til ændring af risikovurderingen 

 Nye risici 5.3
Der er tilkommet følgende nye risici: 

9. Notice of obstruction relateret til stade på overdragede arealer 

10. Notice of obstruction relateret til sætninger i bunkeren 

11. Rengøring af arealer overdraget til udstyrsleverandøren 

 Risikoliste 5.4
Gennemgang af risici, se vedlagte bilag. 

 

 

 



Punkt. 5.4 Risikoliste, Gennemgang af Risici         

 

Bilag til DCPT risikorapportering  3. kvartal 2017          Side 1 af 3 

  

 
 
 

Risiko Årsag/Effekt/Bemærk- 
ninger 

Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

1 Merudgifter som følge af 
projektændringer 

I forbindelse med brugerproces 3, 
designprocessen, indkøb af 
rammeentrepriser samt TA’s 
dybere involvering i 
commissioning processen, dukker 
der ønsker til ændringer af 
projektet op der kan medføre 
tilkøb og projektændringer. Disse 
ændringer kan være forbundet 
med merøkonomi.  

Ø 3 
 
T 1 
 
K 1 

1 
 
1 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Beslutninger der tages i forbindelse med designprocessen følges tæt. 
Designprocessen kan medføre at der dukker problemstillinger op som, når de detailplanlægges medfører et nyt/ændret syn på løsningen. 
Beslutninger der tages i denne forbindelse kan medføre ekstrabetaling til totalentreprenøren og dermed føre til en budgetoverskridelse. Før 
beslutninger der medfører forøget økonomi effektueres, drøftes disse med PA ledelse.  
Jf. ovenstående punkt 3.1 er der identificeret og disponeret en lang række punkter der er medtaget i budgettet.  
I forbindelse med afslutningen og godkendelsen af hovedprojektfasen for klinikdelen, gennemgås ændringer med henblik på at lukke økonomien 
på tilkøb i forbindelse med brugerprocessen.  
Tiltag: 
TE har i juli måned fremsendt en række opgørelser der belyser tillægsøkonomi i forbindelse med de ændringer der er blevet besluttet. Økonomien 
bliver nu gennemgået af parterne, men en ”worst case” betragtning af de fremsendte opgørelser, viser at der fortsat fornuftigt råderum op til 
budgettet for uforudsete ydelser, hvorfor vurderingen er fastholdt til grøn. 
 

PA/NIRAS Der forventes en endelig 
afklaring i 4. kvartal 
2017 

2 Forsinket ibrugtagning RFE er nu overstået til tiden, 
udstyrsleverandøren har 
påbegyndt sin montage. I 
forbindelse med montagen er der 
stadig entreprisegrænser over 
mod totalentreprenøren der skal 
afsluttes til aftalte tidspunkter for 
at undgå forsinkelser ved 
udstyrsmontagen.  
Totalentreprenøren har en mere 
rummelig tidsplan i forhold til 
færdiggørelse af klinikken. Der er 
dog entreprisegrænser i forhold til 
bygherreleverancer der fortsat 
skal fokuseres på, herunder 
brugerønsker til træning af 
personale samt montage af 
scannere. 
Commissioning og aflevering er 
fortsat en risikofaktor i relation til 
TA. 

Ø 3 
 
T 3 
 
K 1 

3 
 
3 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Udstyrsleverandøren har nu råderet over bunkerdelen med tilhørende birum, TE’s tilstedeværelse i disse områder er reduceret til et minimum med 
fokus på entreprisegrænser og tilslutning til udstyrsleverandørens komponenter. I forhold til kølekredse har der været en mindre udfordring i 
forhold til flow og vandkvalitet. Problemerne er dog håndteret og 
Commissioning processen forløber som planlagt. 
Tiltag: 
Mulige forsinkelses senarier for forsinkelse forårsaget af de involverede parter, bliver løbende evalueret og løbende forsinkelser i forbindelse med 
den faktiske udførelse, vil blive håndteret når de identificeres. 
I forhold til arbejder for RM-IT, er der fastlagt et tidsrum for disse arbejder der er tiltrådt af RM-IT.   
I forhold til processen med bygherreleverancer, pågår der en proces med at få identificeret og detailplanlagt for denne proces. Leverance og 
indbygning af scannere har fokus sammen med træning af personale. 
Afleveringsproceduren samt opfølgning på at nødvendig dokumentation og tilladelser til ibrugtagning foreligger bliver planlagt hen over 3 og 4 
kvartal 2017. 

TE/PA/NIRAS Løbende 

3 Merudgifter og forsinkelse som 
følge af sætningsproblematik 

Udstyrsleverandøren har i de 
tekniske specifikationer der ligger 
til grund for kravene til bygningen 
og dermed totalentreprenøren, 
specificeret et krav til en maksimal 
differenssætning. 
 
BID afsnit 6.1: ”Specific 
requirements will apply to the 
maximum differential settling of 
the building for the operation of 
the 
PTE after the installation and 
alignment of the PTE. The 
examination of the settling 
characteristics must be 
started during the construction of 
the building shell. 
The differential settling over a 
length of 10 m must be < 0.2 mm 
(0.008”)/year.” 
 
Der er indmålt initialsætninger på 
ca. 30 mm ultimo december 2016, 
hvilket svarer til forventningerne. 
Udviklingen følges løbende. 
Bygningen er som udgangspunkt 
designet til at overholde 
udstyrsleverandørens krav. 

Ø 5 
 
T 5 
 
K 3 

1 
 
1 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Der er opnået enighed om måle udstyr. Indmåling af byggeriet er udført af tredjepart for udstyrsleverandøren efter samme princip og præcision, 
som er benyttet i tilsvarende projekter 
.  
Differenssætningsproblematikken er en teoretisk risiko, som PA ikke er bekendt 
med, er indtruffet andre steder i verden. Og bygningen er i forvejen konstrueret til at 
overholde udstyrsleverandørens sætningskrav. 
En fuld måling svarende til udstyrsleverandørens RFE-måling, koster i størrelsesordenen 0,5 million hvilket ikke står i forhold til boden for 
totalentreprenøren på 0,1 million, hvis der skal foretages en ny totalmåling og kalibrering. Perioden fra RFE og frem til at bygningen sættes i drift 
(ca. 1 år), vil være den mest interessante i forhold til sætninger. Sætningerne efter denne dato vil være minimale, jf. normal udvikling af sætninger, 
hvorfor risikoen efter denne dato vil være forsvindende. 
Jf. nedenstående punkt 10, har udstyrsleverandøren fremsendt ”Notice of obstruction” i forhold til sætninger. 
 
Tiltag: 
Der udarbejdes en strategi for og iværksættes en ”lavpraktisk” måling i udvalgte punkter af bygningens bevægelse hen over det kommende år 
med henblik på afdækning af risikoens omfang inden overgangen til drift. Forventningen er, at sætningerne vil være minimale og aftagende, frem 
til det tidspunkt hvor udstyrsleverandøren overgår til drift. 
 
Tiltag i forhold til ”Notice of obstruction” behandles under nedenstående punkt 10 

TE/PA/NIRAS/Ole 
Nørrevang 

3. kvartal 2017/løbende 

4 Forsinket afklaring af 
forudsætninger for montage af 
scannere  

I&M har iværksat indkøb af 
scannere, til levering i januar 
2018. Indtil endelig design er 
kendt, vil der være en risiko i 
forhold til indtransport, placering 
og tilslutning 

Ø 1 
 
T 2 
 
K 2 

3 
 
3 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Bygherrens indkøb af scannere til DCPT er endnu ikke afsluttet hvorfor de eksakte krav til indbygning og placering i bygning ikke er fastlagte. 
Tiltag: 
Der er afholdt møde mellem TA og I&M i forhold til scannere. Der pågår en løbende dialog omkring placering, tilslutninger m.v. 
 

TE/NIRAS/I&M 3 – 4 kvt. 2017 
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Risiko Årsag/Effekt/Bemærk- 
ninger 

Kons Sand Vurd Risikoreducerende tiltag Ansvar Status/Deadline 

5 Forsinkelser i 
forbindelse med 
commissioning 

Indarbejdelse af krav fra 
commissioning processen i 
udførelsen. 
DTØ anbefaler, at PA sikrer, 
at driftsmæssige krav fra 
commissioning processen er 
indarbejdet i hovedprojektet, 
herunder at der er foretaget 
en tilstrækkelig vurdering af 
den uvildige commissioning-
instans. 
 

Ø1 
 
T1 
 
K1 

1 
 
1 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Commissioningsmøderne har nu fundet sit regelmæssige leje med deltagelse af TE, TA samt NIRAS. Sweco er købt ind af TE 
som 3. partsrådgiver på commissioning processen. 
Commissioning plan er opdateret og uploadet på Viewpoint i version B.  
Tiltag:    
Der pågår løbende commissioning granskning af Sweco og der er oprettet en commissioning log. 
Test paradigmer drøftes løbende på møderne, såvel som TA adviseres i forhold til diverse kontroller af anlæg.   

TE/NIRAS/TA/PA Løbende 2017 

6 Forsinkelse som følge 
af frafald af 
nøglepersoner 

Der har været drøftet back-
up på en teknisk nøgleperson 
ved TE i fald denne skulle få 
forfald. 

Ø1 
 
T3 
 
K1 

1 
 
3 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Denne væsentlige nøgleperson på tekniksiden ved TE, har nu desværre sagt op og forlader TE i august. Der er derfor ved TE 
efterspurgt en plan for overdragelse/erstatning i forbindelse med dette. Det er endnu ikke modtaget fyldestgørende plan. 
TE har fremsendt en opdateret organisationsplan, der er returneret til TE med bemærkninger. 
Tiltag: 
TE rykkes løbende for dette 
Den pågældende person skifter job til TE’s hollandsk baserede rådgiver, hvorfor at viden stadigt vil være tilgængelig og sikret i 
projektet. 
TE rykkes for opdatering af den fremsendte organisationsplan. 
 

TE/PA Løbende 

7 Forsinkelse som følge 
af manglende 
samarbejde mellem 
Totalentreprenør og 
udstyrsleverandøren 

Samarbejde på pladsen efter 
RFE og frem mod aflevering. 

Ø1 
 
T3 
 
K1 

1 
 
3 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Efter RFE hvor udstyrsleverandøren er repræsenteret med forskellige underentreprenører på pladsen dagligt, er samarbejdet 
mellem TE og Udstyrsleverandøren udviklet. Forinden RFE har TE og udstyrsleverandøren løbende drøftet og aftalt forskellige 
deadlines efter RFE. Tid til oplæring af Udstyrsleverandørens udførende ressourcer, herunder sikre disses fornødne indsigt i 
projektet og dets historik, kan udfordre den stramme tidsplan. Det har dog indtil nu vist sig, at der pågår en god dialog på 
pladsen og eventuelle problemer løses inden de bliver uoverstigelige. 
Teamets manglende samarbejdserfaring/-historik kan medføre ikke-planlagte/ikke-forudsete udfordringer i det interne 
samarbejde i teamet, hvilket kan have tidsmæssige konsekvenser. 
Problemstillingen er adresseret overfor parterne. 
 
Udstyrsleverandøren har fremsendt ”Notice of obstruction” i forhold til site readiness, der behandles under punkt 9 
Tiltag: 
Der foregår allerede på nuværende tidspunkt en lang række møder. Der skal pågå et arbejde med at detaljere planen, således 
at der bliver en aftale omkring frekvens af de enkelte møderækker. Der er indført ugentlige koordineringsmøder med deltagelse 
af PL, og der afholdes morgenmøder 3 gange ugentligt mellem TE og udstyrsleverandørens personale sådan at begge parter 
kommer tættere på hvilke opgaver der skal løses her og nu. Desuden er der indført en planlægning parterne mellem baseret på 
en rullende 14 dages opgaveoversigt. 
 

TE/VAR/PA Løbende på ugebasis 

8 Nedbrud i køling Loop 3 Indarbejdning af procedure 
for manuel omskiftning til 
nødkøl 

Ø2 
 
T5 
 
K1 

3 
 
1 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Der er tilkommet en risiko i driftssituationen i forhold til manglende køling og dermed nødkøl på udstyrsleverandørens anlæg. 
Foranlediget af et uheld med et brud på DNU køleringen og deraf følgende manglende køleeffekt i hele hospitalsområdet, har 
problematikken med nødkøl på Loop 3 – Cryogenics – der er baseret på anvendelse af brugsvand, været drøftet. 
I forbindelse med besparelse på BMS entreprisen, er der sløjfet 2 stk. motorventiler der ville sikre en automatisk omkobling til 
nødkøl. Motorventilerne var ikke krævet af Varian. 
TE har udarbejdet en procedure beskrivelse der er drøftet med TA samtidigt med at der på stedet er blevet gennemgået adgang 
samt aktiviteter som følge af fejlmeldinger 
Tiltag: 
Der er foretaget et tilkøb af ventiler nævnt ovenfor såvel som der er aftalt med TA at de skal indgå i en vagtordning omkring 
overvågning/udbedring af fejl ikke bare ved Cryogenics, men også i fremtidige midlertidige driftssituationer. 
TA´s indsats og rolle er blevet defineret og der er indgået aftaler om procedurer og tiltag. 
Der er imidlertid et risikoforhold mellem TE og TA vedr. ansvarsforholdet der endnu ikke er 100 % afklaret. Forholdet er blevet 
adresseret overfor TE og der afventes en tilbagemelding på dette. 
På baggrund af forvirring hos Udstyrsleverandør, søges afholdt et koordinerende møde med deltagelse af TA snarest 
 

PA/TA November 2017 

9 Notice of obstruction 
dateret 6. september 
2017 

Mangler I TE´s afleveringer til 
udstyrsleverandøren 

Ø2 
 
T3 
 
K1 

3 
 
3 
 
4 

 

 

 

 

Status: 
Udstyrsleverandøren har påtalt en række forhold, som TE jf. aftaler, ikke har overholdt i tilstrækkelig grad for at 
udstyrsleverandørens fortsatte arbejde kan foregå planmæssigt 
Tiltag: 
TE er blevet bedt om at redegøre for en række konkrete forhold, redegørelsen afventes. 
Der er iværksat et ugentligt koordineringsmøde med deltagelse af TE, udstyrsleverandøren samt projektledelsen med henblik 
på at sikre at der foretages den fornødne opfølgning, fokus og korrigerende handlinger. 
Konklusionen er at disse møder har haft en positiv indvirkning på TE´s håndtering af problemstillingerne. 
PA har afholdt møde med udstyrsleverandøren med henblik på at drøfte denne henvendelse. PA laver en officiel besvarelse af 
henvendelsen fra udstyrsleverandøren. 

PA, TE, Udstyr, 
NIR 

Løbende 

Formateret: Dansk
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10 Notice of obstruction 
dateret 6. september 
2017 

Sætninger af bunkeren Ø3 
 
T5 
 
K1 

3 
 
3 
 
3 

 

 

 

 

Status: 
Udstyrsleverandøren har via egen landinspektør, indmålt nøglepunkter i bunkeren ca. 3 måneder efter RFE og konstateret en 
differenssætning i forhold til målinger før RFE på samlet 2,8 mm i bunkerens længderetning. PL har afvist denne mundligt i 
forhold til tidspunkt idet det er 9/11 der er skæringspunkt i forhold til fremadrettede differenssætninger. En nærmere 
gennemgang af indmålingen viser, at målingen ikke direkte kan benyttes til at dokumentere hvorvidt kravet iht. Varian's BID er 
overholdt. DCPT's vurdering baseret på de udleverede målinger, er at der var en minimal overskridelse af kravet ift. seneste 
indmåling. DCPT har udbedt sig at Varian entydigt kan dokumentere hvorvidt kravet er overholdt fra tidligst d. 9. nov. og frem. 
Tiltag: 
PA har afholdt møde med udstyrsleverandøren med henblik på at drøfte denne henvendelse. I forhold til de stillede krav fra 
udstyrsleverandøren (planhedskrav), viser det sig at trods udmeldingen om det modsatte, at der reelt er et problem i forhold til 
at bunkeren sætter sig relativt mere i den ene ende end den anden (Drejer sig som et stift hele). 
Efterfølgende har PL bedt TE´s geotekniske rådgiver om på baggrund af faktiske målinger, at forholde sig til fremtidige 
sætninger over tid.  
Resultatet af beregningen viser at der er overensstemmelse mellem modelberegninger og målinger og at bunkeren 
fremadrettet vil have en teoretisk differenssætning (fra øst til vest over hele bunkerens længde)på ca. 0,5 mm (+/- 100 %) fra 
2018 til 2019 og denne differenssætning vil aftage i årene fremover. Differenssætningen på 0,5 - 1 mm  kan fordeles over hele 
bunkerens længde på 70 m, og kan således forventes at overholde BID kravet på 0,2 mm pr. 10 m.  
Der foreligger en potentiel uenighed med Varian om opfattelsen af kravet, samt konsekvenser for bygherre hertil. Dette er der 
lagt planer for at få afklaret. 
MKP har fremsendt et officielt svar på henvendelsen. 
Se i øvrigt punkt 3 
 

PA, NIR 4. kvartal 

11 Rengøring Opnåelse af tilstrækkeligt 
renhedsniveau i 
bunkeren/udstyrsleverandøre
ns område 

Ø1 
 
T1 
 
K1 

5 
 
1 
 
1 

 

 

 

 

Status: 
Udstyrsleverandøren har gentagne gange påtalt, at  graden af rengøring afleveret fra TE’s side, ikke er som krævet og 
forventet idet der er meget støv og større efterladenskaber i områderne. 
TE har været afvisende overfor frekvensen af nødvendig rengøring trods adskillige påtaler. 
Tiltag:  
PL har gentagne gange sammen med udstyrsleverandøren drøftet dette med TE. Udstyrsleverandøren har påvist manglerne ved 
hjælp af fotodokumentation hvorefter at TE har erkendt disse mangler. 
Der er efterfølgende indgået aftale om at TE sørger for opsætning af forskellige sluser samt skærmvægge for dels at kunne 
hindre støvpåvirkning af udstyret og dels at hindre at der kan bevæge sig støv og snavs fra byggepladsen og ind i 
udstyrsleverandørens områder. De berørte områder der er påvist ikke rengjort, gøres rent og TE følger op overfor UE i forhold 
til afdækning og rengøring. 
Der følges op på de ugentlige koordineringsmøder 

PA, NIR, TE, 
Udstyr 

Ugentligt 


