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1 Afsluttede punkter fra DTØ's 
kvartalsrapporter 

I nærværende dokument opsamles Det Tredje Øjes tidligere anbefalinger og kom-

mentarer fra kvartalsrapporterne efterhånden som de afsluttes og derfor udtages af 

disse. 

Dokumentet tjener således alene som et arkiv over de nu afsluttede kommentarer, 

og udgives sammen med kvartalsrapporterne. 

Emne / Henvisning Handlinger og status Afsluttende 

bemærkninger  

Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 5.2 

At værktøjer til vurdering af fremdrift i pro-

jektet og til rådgivernes honorarforbrug på 

de enkelte ATR'er optimeres således, at 

afvigelser får større synlighed. 

Det anbefales også, at CV pålægges at ud-

vide "Honorarskemaet" under dennes pkt. 

3. til at omfatte oplysninger, der tydeliggør 

den påkrævede rettidige omhu samt re-

duktion i dennes timerater, som totalråd-

giverkontrakten § 10.3.3 foreskriver ved 

afvigelser. 

PS oplyser "at Bygherren har i alt arbejde 

brudt projektet ned i afgrænselige delleve-

rancer med tilhørende økonomi, hvilket 

følger COWIs anbefalinger på området. Det 

er forventningen, at fremdriftsmålingen 

bliver mere konkret i udførelsesfasen, øko-

nomi og tid kan sammenholdes med, hvad 

der faktisk er leveret på byggepladsen". 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  

Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 7 

At der i både PS og hos totalrådgiveren 

allokeres tilstrækkelige ressourcer til risi-

kostyring. 

Ny risikostyringsorganisation og nyt risiko-

styringssystem er under implementering 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  

Rapport 3. kv. 2012 Afsnit 8 

At PS udpeger ansvarlige for delprojekter-

ne i egen organisation 

 

 

 

 

 

Er udpeget ifm. DP1A. Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  
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Emne / Henvisning Handlinger og status Afsluttende 

bemærkninger  

Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.2: 

Det tilstræbes at tidsplanerne opdateres 

inden reviderede milestones nås. 

Anbefalingen er taget til efterretning, og 

efterleves. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  

Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 3.2.2: 

Forholdet om frist for PS fasegodkendelse 

bør afklares i forbindelse med opdatering 

af beslutningsplan. 

Forholdet er afklaret. Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  

Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.2.1: 

Det anbefales, at der udarbejdes en samlet 

plan for ressource- og kompetencebehov 

for hele projektet, således at risikoen for 

tidslommer minimeres, da det ofte vil være 

nødvendigt at bruge tid på at frigøre med-

arbejderne fra andre opgaver. Med en me-

re langsigtet planlægning af ressourcer vil 

det kunne sikres at imødekomme projek-

tets opgaver og udfordringer uden forsin-

kelse. 

PS har oplyst at tilvejebringelsen af til-

strækkelige ressourcer og kompetencebe-

hov drøftes løbende i forhold til den sam-

lede projektorganisation.  

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  

Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.5.2: 

Det anbefales, at kvalitetssikringssystemet 

suppleres med faste procedurer, således at 

såvel manualer som den samlede doku-

mentation fra CVs kvalitetsarbejde konse-

kvent op-loades til byggeweb, hvor det 

løbende kan auditeres af PS og NIRAS. 

Dokumenter er placeret på byggeweb. Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  

Rapport 4. kv. 2012 Afsnit 4.6: 

Det anbefales, at afvigelser registreres lø-

bende som et fast dagsordenspunkt på 

møder i Byggeteknisk udvalg. 

Ændringslog er etableret. Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2013.  

Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 6 samt 4. kvar-

tal 2012 Afsnit 3.4.4 

Af projektmaterialet fremgår det, at byggeriet 

kan certificeres som et bæredygtigt byggeri i 

henhold til ordninger som DGNB. Vi vil anbefa-

le, at denne beslutning tages nu og i givet fald 

en ansvarlig medarbejder udpeget. Det vil efter 

vores vurdering være svært at indsamle nød-

vendig dokumentation efterfølgende.  

Vi vil anbefale, at der fastlægges en beslut-

ningsproces for evt. certificering, og at seneste 

beslutningstermin fastlægges af CV.  

Såvel termin som beslutningsproces indføjes i 

beslutningsplanen. 

Regionsudvalget for hospitalsområdet har ind-

stillet til, at FU beslutter, at gevinsterne ved 

DGNB-certificering belyses yderligere.  

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2013.  
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Emne / Henvisning Handlinger og status Afsluttende 

bemærkninger  

Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 8 

Det bør overvejes, om det af bygherren udar-

bejdede kompetenceskema skal gøres til et 

dynamisk værktøj, så der kan gøres status i 

forhold til igangværende og fremtidige ar-

bejdsopgaver kontra kapacitet i organisationen. 

Organisationsskema er udarbejdet og up-

loadet på byggeweb. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2013.  

 

Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 8 

Ad CVs funktionsplan. Det kan overvejes, at 

den suppleres med kritiske succesfaktorer samt 

kvalifikationer og personlige kompetencer for 

de enkelte aktører. Herved skabes der overblik 

over, hvorvidt de nødvendige kvalitative og 

kvantitative ressourcer er til stede undervejs i 

projektet, også under projektforslags- og ho-

vedprojektfasen. 

Ressourceplanen er opdateret. 

Enkelte cv'er udestår fortsat. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2013.  

 

Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 3.5.3: 

Forholdet omkring ens prioritering af risici bør 

afklares snarrest, og senest i forbindelse med 

implementering af ny risikovejledning så priori-

teringen af risici er den samme for alle deltage-

re i og input til risikoarbejdet. 

Bygherren har oplyst, at man i forlængelse af 

det nye risikostyringssystem vil revurdere mål 

og principper for angivelse af risici i måneds-

rapporter. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2013.  

 

Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.4.2: 

Det anbefales at der etableres en egentlig be-

slutningsplan til brug for fremadrettet plan-

lægning af hørings-, godkendelses- og beslut-

ningsprocesser som bindeled mellem organisa-

tionsplan og tidsplan.  

Kun på denne måde kan det sikres, at tidspla-

ner tilgodeser de nødvendige beslutningspro-

cesser i henhold til styringsmanualens be-

stemmelser, så alle beslutninger kan træffes på 

et oplyst grundlag uden pistolen for panden. 

Vi anbefaler: 

› at planen bør udarbejdes og vedlige-

holdes af NIRAS  

› at planen alene skal være et fremad-

rettet planlægningsredskab 

› at planen skal indeholde alle de med 

projektet forbundne beslutnings- og 

høringsprocesser, herunder også 

over PS-niveau 

› at der også tilføjes personer eller 

grupper, der skal informeres samt 

høres i forbindelse med beslutninger 

› at der for alle aktiviteter på forhånd 

indarbejdes frister/terminer 

› at planen ikke nødvendigvis indehol-

Bygherren har oplyst, at præcisering af beslut-

ningsplanens endelige opbygning har været 

genstand for drøftelser på BUM-møder i for-

året 2013. 

Beslutningsplanen er under implementering i 

den løbende projektstyring. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2013.  
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Emne / Henvisning Handlinger og status Afsluttende 

bemærkninger  

der samtlige enkeltbeslutninger, 

men for ens processer indeholder 

generelle procedurer og frister 

at opfølgning på planen indgår som 

et fast punkt i dagsorden for alle 

bygherremøder (såvel Temamøder 

som Byggeteknisk udvalg). 

Rapport 1. kvartal 2013 Afsnit 4.5.2: 

Det anbefales, at Kvalitetssikringsdokumentati-

on på byggeweb struktureres efter projektets 

faser, dokumentationsniveau, -type og udgiver. 

En sådan struktur vil også kunne understøtte 

implementeringen og fastholdelsen af kvali-

tetsmanualernes krav til KS og dokumentation. 

Der er på byggeweb gennemført en vis struktu-

rering af ks-dokumentationen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2013.  

 

Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 3.4.1 samt 1. 

kvartal 2013: 

Vi vil anbefale, at bygherren løbende følger op 

på overvågning af arealer og bruttonettofaktor 

for de enkelte etaper og for det samlede pro-

jekt. 

Vi vil anbefale, at der anvendes arealberegnin-

ger, som tager højde for den til den relevante 

fase hørende usikkerhed f.eks. programareal, 

programmeret areal og projekteret areal. Der 

er en vis sammenblanding af dette i referat og 

præsentation, f.eks. hvor en samling af Brutto-

Nettofaktoren for en flytning af servicebyen til 

en senere fase indikerer en større sikkerhed, 

end der reelt er tale om. Servicebyens bereg-

nede faktor sammenlægges med etape 3s mål-

tal, hvilket indikerer større datasikkerhed, end 

der reelt er tale om. 

Til brug for den fremadrettede rapportering er 

aftalt, at DTØ får adgang til data vedrørende 

brutto og netto arealer med indikation af fase 

med henblik på at kunne vurdere den reelle 

sikkerhed af arealer. 

Bygherren har oplyst: 

 

Arealer fremgår ikke af et kontinuert doku-

ment, men i diverse dokumenter.  

Bygherren enig i at det gør det svært at følge 

udviklingen i netto- og bruttoareal samt i ud-

vikligen af brutto/nettofaktor 

 

Arealopgørelser indgår fremadrettet i versions-

sæt. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2013. 

Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.7.2: 

Vi vil anbefale, at månedsrapporter søges udgi-

vet hurtigere end det sker i øjeblikket, og i 

hvert fald indenfor den efterfølgende måned. 

Desuden mener, vi at det er uheldigt at må-

nedsrapporter 12/2012 og 01/2013 slås sam-

men, da det vil forsinke december rapporterin-

gen yderligere. Den nedsatte rapporteringsfre-

kvens strider desuden imod Styringsmanualens 

pkt. 3.8.2. 

Bygherren har oplyst, at sammenlægning af 

månedsrapport for december/januar er sket 

efter aftale med bygherren, samt at det er af-

talt med CV, at månedsrapporten for juli og 

august også slås sammen med udgivelse i sep-

tember. Det tilstræbes, at månedsrapporterne 

udgives så hurtigt som muligt. DTØ finder 

sammenlægning af månedsrapporter uhen-

sigtsmæssigt, idet der endvidere henvises til 

styringsmanualens bestemmelser. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2013. 
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Emne / Henvisning Handlinger og status Afsluttende 

bemærkninger  

Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.3: 

DTØ's anbefalinger vedrørende anlægsbudget-

tering: 

› Den igangværende indsats for etab-

lering af troværdige og gennemskue-

lige anlægsbudgetter fremskyndes 

mest muligt, så der hurtigt skabes 

overblik over økonomien. 

› Gældende anlægsbudget opdateres 

løbende og placeres og gøres tilgæn-

geligt på byggeweb. 

› Opfølgning på budgetstatus foreslås 

gjort til genstand for en selvstændig 

bygherremøderække, hvor proces-

sen systematisk refereres og doku-

menteres. 

Budgetstatus refereres som faste punkter i 

månedsrapporter og på møder i Byggeteknisk 

udvalg. 

I løbet af 3 kvartal har der været løbende været 

afholdt budgetmøder. Budgetmøder afrappor-

teres i særskilte referater 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2013. 

Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.4.1: 

Vi vil anbefale, at bygherren fortsat løbende 

følger op på overvågning af arealer og brut-

to/netto-faktor for de enkelte etaper og for det 

samlede projekt.  

Der bør fortsat arbejdes med at fastholde be-

sparelser i etape 1, så problemer ikke udskydes 

til etape 3 (anden totalrådgiver). 

Økonomiske og arealmæssige konsekvenser 

som følge af flytning af funktioner fra andre 

dele af regionen skaber et øget pres på areal og 

økonomi.  

DTØ vil løbende følge de valg, der træffes i pro-

jektet, med henblik på at skabe en større sik-

kerhed for, at økonomien balancerer. 

Bygherren oplyser: 

Enig i anbefalingen. 

Areal har løbende i perioden været drøftet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2013. 

Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.5.3: 

DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvil-

ken grad risikoen forbundet med manglende 

budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet 

er kritisk for projektet. 

Bygherren oplyser: 

Indarbejdes i risikoregisteret 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.9.1: 

Efter at have vurderet det samlede system i 

brug, har DTØ følgende anbefalinger og kom-

mentarer: 

› Der savnes i Risikorapporternes1) afsnit 2 

et kort resumé i tekst med bygherrens 

vurdering af projektets samlede risiko og 

evt. ændring i denne. 

› Der savnes i såvel risikoregister som kvar-

talsrapport fokus på mulige tiltag for at 

Bygherren og administrationen har oplyst at 

risikorapporter udføres i overensstemmelse 

med generelle retningslinjer herfor, og ikke 

umiddelbart kan ændres. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 
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Emne / Henvisning Handlinger og status Afsluttende 

bemærkninger  

nedbringe den pågældende risiko samt 

evt. beslutning om iværksættelse af disse. 

Det anbefales, at disse to forhold syste-

matisk beskrives i såvel risikoregister som 

kvartalsrapport. 

› Det modtagne risikoregister er uden dato 

(bortset fra filnavnet), udgiver og sidetal. 

Risikoregisteret foreslås opsat som et 

"rigtigt" dokument med udgiver, udgivel-

sesdato og sidetal, så det printede doku-

ment kan identificeres.  
1) Bilag til Region Midtjyllands kvartalsrappor-

ter for kvalitetsfondsprojekterne. 

Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 6, 4. kvartal 

2012 Afsnit 3.4.1 samt 1. kvartal 2013 

At prioriterings- og besparelseskataloget re-

vurderes, herunder: 

› driftsmæssige vurderinger af bespa-

relsesforslagene i forhold til såvel 

bygningsdrift som kliniske driftsfor-

hold og energieffektiviseringer  

› Beslutningsdatoer og tillægs-

/fradragspriser revurderes 

› At kataloget får opmærksomhed ved 

nuværende faseskift til dispositions-

forslagsfasen og fremlægges til be-

slutning 

› At kataloget løbende opdateres og at 

det fremgår hvilke besparelser der 

ventes indløst i Q2 2013 

Vi vil anbefale, at der tages stilling til om de 

aktuelle arealbesparelser giver anledning til at 

tilføre flere optioner på denne liste. 

Forholdet blev senest diskuteret på møde mel-

lem DTØ og bygherren 09.01.2013 

Opdateret katalog blev udgivet 20.03.2013, 

men viste sig at være fejlbehæftet.  

Revideret katalog er udgivet. 

 

 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 1. kvartal 2013 Afsnit 4.3.2: 

DTØ anbefaler, at tidsplanlægning og -

opfølgningen synliggøres og dokumenteres på 

møder i Byggeteknisk udvalg ved: 

› Opprioritering af punktet i møde og 

referat 

› Fast angivelse af de gældende do-

kumenter 

Angivelse af aftalte ændringer og igangsatte 

justeringer. 

Fremgår af BUM-referater, idet det bemærkes 

at BUM-møderne har været suspenderet i sep-

tember og oktober og er erstattet af ad-hoc-

møder. 

BUM møder er genoptaget. Relevante tidsplan-

spørgsmål fremgår af referater. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 3.4.2: 

Vi vil anbefale, at Prioriterings- og besparelses-

kataloget opdateres efter den igangværende 

besparelsesøvelse, og at det fremgår, hvilke 

besparelsestiltag der kan forventes indløst i Q2, 

2013.  

Vi vil derudover anbefale, at der tages stilling 

Kataloget er opdateret. 

Punktet er afsluttet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 
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Emne / Henvisning Handlinger og status Afsluttende 

bemærkninger  

til, om de aktuelle arealbesparelser giver an-

ledning til at tilføre flere optioner på denne 

liste. 

Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.2.1: 

Det anbefales, at TR1 fastholdes i opdatering af 

ressourceplanen, hvor nødvendige it-kompe-

tencer skal fremgå, så Bygherren kan sikre sig, 

at de nødvendige kompetencer er til stede in-

den arbejdet udføres. 

Bemanding på it-området drøftes d. 20. januar 

2014 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 2. kvartal 2013 Afsnit 4.4.2: 

Det anbefales at der i bygherrens eget regi op-

stilles en beslutningsplan for Etape 3. 

Bygherren oplyser: 

Beslutningsplanen udarbejdes af totalrådgive-

ren for etape 3 

 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.2.3 

DTØ anbefaler at bygherre og totalrådgiver ved 

forsinkelser vurderer om indhentelse af forsin-

kelsen er realistisk og optimal i forhold til at 

tage konsekvensen og udskyde afleveringen. 

Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til 

efterretning. 

Punktet er afsluttet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.3.2 

DTØ gør opmærksom på risikoen ved under 

pres at lade sig overbevise om budgetternes 

robusthed og besparelsers gennemførlighed.  

Særligt reduktionen af tidligere kalkulerede 

enhedspriser (trods betænkeligheder i TR1's 

organisation) synes betænkelig. 

DTØ skal derfor opfordre, til at bygherren i 

samarbejde egne brugere, totalrådgiveren og 

den eksterne 3.partskontrollant nøje gransker 

besparelser og kalkulationer inden den endeli-

ge godkendelse af projektforslaget så risikoen 

fremadrettet reduceres mest muligt.    

Desuden opfordres til, at Prioriterings- og be-

sparelseskataloget opdateres og kvalitetssikres 

grundigt snarest muligt. 

 

 

Kontrol gennemført. 

Punktet er afsluttet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.4.1. 

DTØ anbefaler: 

› At arealoversigt på byggeweb løben-

de opdateres. 

› At nedbringelse af brutto-

/nettofaktoren på etape 3 søges ind-

draget i bedømmelsesparametrene i 

det forestående rådgiverudbud. 

› At erfaringer med prissætning og be-

sparelsespotentiale fra etape 1 alle-

rede nu overføres til etape 3. 

Bygherren oplyser at anbefalingen er fulgt. 

Punktet er afsluttet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 
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Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 3.5.3. 

DTØ anbefaler, at bygherren revurderer, i hvil-

ken grad risikoen forbundet med manglende 

budgetoverholdelse for tid, økonomi og kvalitet 

er kritisk for projektet. 

Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til 

efterretning. 

Punktet er afsluttet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.1.1. 

DTØ skal på baggrund af forløbet i det seneste 

kvartal anbefale, at bygherren overvejer om 

den nuværende organisation hos såvel bygher-

re som hos totalrådgiver har den fornødne ka-

pacitet, robusthed og backup til optimalt at 

løse spidsbelastninger i projektet fremadrettet. 

Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til 

efterretning. 

Punktet er afsluttet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.7.2. 

DTØ anbefaler som tidligere anført, at måneds-

rapporter i henhold til Styringsmanualen udgi-

ves månedligt og snarrest muligt efter måne-

dens udløb, hvilket ikke sker i øjeblikket. 

Bygherren oplyser at anbefalingen er taget til 

efterretning. 

Punktet er afsluttet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2014. 

Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 3.4.2 

DTØ anbefaler at der sikres tilstrækkelig tid til 

optimering, kvalificering og tilretning af projek-

tet for etape 3 efter valg af totalrådgiver, så der 

opnås fuldt udbytte af optimeringsmuligheden 

samt yderligere ejerskab af projektet hos den 

nye totalrådgiver. 

Bygherren har taget anbefalingen til efterret-

ning, og indarbejdet den i tidsplan for etape 3. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2014. 

Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.4.2 

DTØ anbefaler, at "beslutningsplanen" beskri-

ves som et element i den pågående udarbej-

delse af  "Administrative bestemmelser …" så 

formål og anvendelse entydigt fastlægges og 

kommunikeres. 

Bygherren har oplyst at de administrative be-

stemmelser ikke findes relevante i denne sam-

menhæng. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2014. 

Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1 

DTØ anbefaler, at "Afklaringsliste/ændringslog" 

beskrives som et element i den pågående ud-

arbejdelse af "Administrative bestemmelser …" 

så formål og kriterier entydigt fastlægges og 

kommunikeres. 

Bygherren har oplyst at de administrative be-

stemmelser ikke findes relevante i denne sam-

menhæng. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2014. 

Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.9.2 

DTØ anbefaler at bygherrens kvartalsrapporter 

for risikostyring i højere grad formuleres så de 

mere præcist beskriver problematikkerne for 

læsere uden adgang til alle dokumenter. 

Anbefalingen er taget til efterretning og formu-

leringer rettet. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2014. 

Rapport 3. kvartal 2012 Afsnit 5.6 og bilag 1 

Det anbefales, at bygherren arbejder med re-

gelmæssig ETC (Estimate to Complete), det kan 

med fordel være en gang om måneden sam-

men med totalrådgiverens månedsrapport. Der 

skal udarbejdes ETC ned på det enkelte delpro-

jekt, hvorefter disse summer aggregeres op på 

projektniveau og giver et realistisk bud på EAC 

Der arbejdes kontinuerligt med kvalitetssikring 

af tidsplanen med henblik på at nedbryde tids-

planen i så overskuelige aktiviteter som muligt 

med henblik på at minimere usikkerheden i 

tidsplanen.  

Udførelsestidsplaner pt. under analyse. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2014. 
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(Estimate at completion). 

Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.8.2 

DTØ anbefaler, at fokus på effektivisering un-

derstøttes ved inddragelse af de respektive 

totalrådgivere i effektiviseringsprocessen in-

denfor såvel bygningsdriften som hospitalsdrif-

ten, og at der opstilles måltal samt løbende 

dokumentation heraf. 

Bygherren har oplyst at TR vil blive inddraget i 

bygnings- men ikke hospitalsdriften. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2014. 

Rapport 4. kvartal 2012 Afsnit 4.8.2: 

Det anbefales, at der udarbejdes faste proce-

durer for karakter og omfang af totaløkonomi-

ske beregninger eller vurderinger i alle væsent-

lige projektbeslutninger og -valg samt for do-

kumentation heraf. 

Procedurerne bør dække såvel funktionsbetin-

gede valg og løsninger som tekniske, installati-

onsmæssige og materialemæssige valg inden-

for de opstillede økonomiske rammer, og bør 

inddrage såvel brugere som regionens drifts-

tekniske afdelinger. 

Region Midtjylland forventes i nærmeste frem-

tid at fremlægge retningslinjer for imødekom-

melse af den i kvalitetsfondsprojekterne kræ-

vede driftsbesparelse. 

Se pkt. 4.5 vedr. indførte procedurer. 

 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2014. 

Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.2.2. 

DTØ anbefaler, at beslutningsplanen genindfø-

res som et aktivt styringsredskab til planlæg-

ning af beslutningsprocedurer og som grundlag 

for den tidsmæssige planlægning. 

Se nærværende rapport pkt. 4.3.1. Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2014. 

Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1 

DTØ anbefaler, at "Afklaringsliste/ændringslog" 

påføres besparelsestiltag besluttet i forbindelse 

med godkendelse af projektforslag samt øvrige 

godkendte ændringer af projektet siden dispo-

sitionsforslag. 

Bygherren har oplyst, at tidligere ændringer 

ikke indføres i ændringsloggen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2014. 

Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.3.5 

› DTØ anbefaler, at der til den løbende 

opfølgning på projektets økonomiske 

robusthed opstilles, og løbende op-

dateres en oversigt over de aktuelle 

reserver på kvalitetsfondsprojektets 

enkelte delprojekter og etaper, ju-

steringspuljens størrelse samt vær-

dien af besparelsesmuligheder i Prio-

riterings- og besparelseskataloget.  

 

Bygherren har oplyst, at der foretages løbende 

opfølgning blot i en anden skematik end den af 

COWI anbefalede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2014. 
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› DTØ anbefaler, at nedskrivningen af 

reserve til udførelsesrisici på DP3 fra 

3 til 1 % genovervejes i relation til 

styringsmanualens bestemmelser og 

budgettets robusthed  

DTØ anbefaler, at Prioriterings- og besparelses-

kataloget udvides med yderligere besparelses-

muligheder, så en eventuel fremtidig besparel-

sesproces er bedst muligt forberedt. 

Bygherren har oplyst at nedskrivningen fast-

holdes. 

 

 

 

 

 

Prioriterings- og besparelseskataloget er udvi-

det fra 75 mio. kr. til 110 mio. kr. 

Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.5.1 

DTØ anbefaler, at der startes en systematisk 

registrering og dokumentation af beslutninger 

om projektændringer, så årsag til ændring og 

beslutningstager til enhver tid kan genskabes. 

Listen anbefales indledningsvis udfyldt med alle 

væsentlige ændringsbeslutninger siden god-

kendt dispositionsforslag. 

Bygherren har oplyst at tidligere ændrin-

ger/beslutninger ikke indføres i ændringslog-

gen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2014. 

Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 4.6 

DTØ anbefaler, at de beskrevne principper for 

inddragelse af totaløkonomi i beslutninger og 

valg følges. 

Se pkt. 4.5 vedr. indførte procedurer. Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2014. 

Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.5.1  

DTØ anbefaler at proces for mængdeverifice-

ring revurderes med henblik på at give entre-

prenøren et reelt incitament til at medvirke til 

at eventuelle afvigelser i mængdeudtræk og 

projekt i øvrigt findes inden kontraktindgåel-

sen. 

Bygherren oplyser at entreprenøren ved kon-

traktindgåelsen overtager ansvaret for mæng-

deopgørelserne og derfor også har incitament 

til verificering af mængderne inden kontrakt. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2014. 

 

Rapport 4. kvartal 2013 Afsnit 3.3.3 

Prioriterings- og besparelseskataloget ajourfø-

res efter effektuering af de besluttede bespa-

relser, og det vurderes, om der er behov for at 

udpege yderligere besparelsesmuligheder for 

at give anlægsbudgettet den ønskede ro-

busthed. 

Bygherren har oplyst, at nyt prioriterings- og 

besparelseskatalog fremlægges for regionsrå-

det 29.10.2014. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 1. kvartal 2014 Afsnit 3.5.4 

DTØ anbefaler, at bygherren revurderer risiko-

vurderingen af følgende risikoelementer, hvor 

risikoen synes større end anført: 

› Risiko forbundet med kvalitets-

fondsprojekternes påvirkning af 

prisdannelsen. 

› Risiko i relation til forskudte udbud. 

Desuden anbefales en generel risikovurdering 

og -håndtering omkring potentielle ekstrakrav 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bygherren har oplyst, at TR1 arbejder på be-

skrivelse af en systematik til håndtering af risici 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 
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fra entreprenøren efter kontraktindgåelse. i forbindelse med forskudte udbud. 

Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 3.5.5 

DTØ anbefaler, at bygherren på risikogruppe-

møderne gør status på tiltag til nedbringelse af 

risici og sammenholder indsatsen med de re-

spektive risici. 

Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefa-

lingen og at opfølgning på risikoelementer alle-

rede sker i organisationen. 

Fremadrettet vil risikogruppen dog være mere 

opmærksom på at få dokumenteret status i 

referaterne fra risikogruppens møder. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 3.5.5  

DTØ anbefaler, at der følges op på TR1's risiko-

vurderinger i månedsrapporterne, som synes at 

være gået i stå. 

Bygherren oplyser, at man er enig i anbefalin-

gen og kan oplyse, at TR1 løbende er blevet 

anmodet om at revurdere sine månedsrappor-

ter, hvilket ikke er sket. Bygherren ser ikke mu-

lighed for at diktere indholdet i månedsrappor-

terne, der er rådgiverens rapportering til byg-

herren. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.5.3 

DTØ anbefaler at stade-/acontorapporter hur-

tigst muligt færdigudvikles, eller at der anven-

des et færdigudviklet og gennemprøvet system 

(gerne integreret i økonomistyrings- og bygge-

regnskabssystemet), så rapporterne kan opstil-

les og udgives i en bedre kvalitet i et ensartet 

og anvendeligt format for hele projektet. 

Bygherren har i foråret 2014 i samarbejde med 

Rambøll, der varetager byggeledelsesopgaven, 

igangsat et udviklingsarbejde af et fremdrifts-

rapporteringsværktøj. Det er bygherrens vur-

dering, at udviklingen er i god gænge.  

Det forventes, at værktøjet kan være i drift i 

slutningen af efteråret 2014. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.7.1  

Det anbefales, at Dalux snarest muligt imple-

menteres til systematisk planlægning og doku-

mentation af fagtilsynet og opfølgningen heraf. 

Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefa-

lingen, og at Dalux er under implementering, 

og at det er bygherrens vurdering, at arbejdet 

hermed forløber tilfredsstillende.  

Dalux forventes fuldt implementeret i løbet af 

3. kvartal 2014. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.7.1  

Det anbefales, at bygherren løbende følger op 

på kvalitet og omfang af totalrådgivernes fagtil-

syn i henhold til de godkendte tilsynsplaner. 

Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefa-

lingen og at opfølgningsprocedurer i forhold til 

de godkendte tilsynsplaner er under implemen-

tering, idet der allerede nu følges op både 

kvantitativt og kvalitativt. Arbejdet forventes 

synliggjort via Dalux snarest. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 2. kvartal 2014 Afsnit 4.8.1  

Bygherren har til DTØ oplyst, at der fortsat på-

går drøftelser med TR1 om tilretning og supple-

ring af projekthåndbogen. 

Der savnes på visse områder angivelse af eller 

henvisning til mere konkrete procedurer eller 

metoder. Herunder eksempelvis flere af de 

styringsmæssige forhold, der har været be-

handlet i DTØ's rapporter: 

› Totaløkonomi 

› Ændringslog 

› Beslutningsplan. 

Bygherren har oplyst, at man er enig, og at an-

befalingen er taget til efterretning. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 
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Disse er i projekthåndbogen dog kun beskrevet 

i meget generelle vendinger. 

Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 3.2.4 

DTØ anbefaler, at den igangsatte tidsplansana-

lyse fremskyndes, eller de igangværende udbud 

bremses op, så resultatet af analysen kan ind-

arbejdes gennem udsendelse i rettelsesbrev til 

de bydende forud for licitationen. 

Tidsplansanalyse pågår med henblik på frem-

læggelse af revideret hovedtidsplan for regi-

onsrådet i marts 2015. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 3.4.1 

DTØ anbefaler, at opmærksomheden rettes 

imod budgettet for DP03, som umiddelbart ser 

ud til at være presset. Konheringsrisici relateret 

til posten "forventede udgifter" afdækkes hur-

tigst muligt (som det også er planlagt), og re-

sterende udførelsesmæssige risici revurderes. 

Bygherren har oplyst, at man ikke er enige i 

vurderingen af, at budget for DP03 er under 

pres. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 3.6.5 

DTØ anbefaler, at bygherren sammen med TR1 

analyserer forløbet omkring risiko ved tidsplan 

for etape 1, og hvorfor punktet trods lang tids 

registrering i risikorapporteringen alligevel nu 

skaber stor usikkerhed omkring projektets 

ibrugtagningstermin. På baggrund heraf vurde-

res mulige forbedringer af risikostyringen. 

Bygherren har oplyst at tidsplansanalysen er 

igangsat med en bredere deltagerkreds med 

henblik på kvalitetssikring af tidsplanen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 3. kvartal 2014 3.6.5 

DTØ anbefaler, at TR3 som TR1 anfører sin vur-

dering af de væsentligste risikoelementer på 

projektet direkte i månedsrapporterne. 

Bygherren har oplyst, at man er enige i anbefa-

lingen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 4.2.1 

DTØ anbefaler, at tvister med TR1, som er 

sendt til juridisk vurdering afklares og lukkes 

hurtigst muligt, så denne pulje nedbringes og 

ikke stiger. 

Proces med TR1 pågår. 

Der henvises til Rapport for 1. kvartal 2015 pkt. 

4.2.2. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015 idet det 

videreføres i nyt 

pkt. 

Rapport 3. kvartal 2014 afsnit 4.3.2 

DTØ anbefaler at beslutningsplanen for etape 3 

hurtigst muligt etableres som et væsentligt led i 

koordinering og kommunikation mellem byg-

herre og totalrådgiver. 

Bygherren har oplyst, at man er enig i anbefa-

lingen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2015. 

 

Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.4.2 

DTØ anbefaler, at det gode samarbejde om 

etablering af optimale udførelsestidsplaner 

fastholdes, så alle deltagere bidrager. Det over-

Hospitalsenheden Vest har oplyst, at man er 

enig i, at så mange sider af udførelsesplanerne 

som muligt bør belyses ved inddragelse af alle 

relevante parter. I den videre proces i etable-

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 
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vejes at inddrage yderligere input fra andre 

entreprenører fra supplerende entreprenørdia-

log, så flest mulige risici afdækkes og håndte-

res. 

ring af optimale udførelsestidsplaner og i for-

bindelse med de enkelte udbud vil det blive 

overvejet, hvorledes dette kan ske. 

2015. 

 

Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.4.1 

DTØ anbefaler i forbindelse med den planlagte 

Time Out: 

› at der sikres tilstrækkelig tid og ressour-

cer til Time Outen så alle risici afdækkes 

og håndteres 

› at entreprenørdialogen udvides til et bre-

dere felt så flest muligt input tilvejebrin-

ges til optimering af resterende udbud 

› at der suppleres med en 3. partsgransk-

ning af projekt- og udbudsmaterialer ved 

en ekstern rådgiver og at eventuelle fejl 

og uhensigtsmæssigheder rettes inden 

genudbud 

Hospitalsenheden Vest har indgået aftaler med 

totalrådgiveren for etape 1, projektets bygher-

rerådgiver og totalrådgiveren for etape 3 om at 

bidrage til gennemgangen af det samlede pro-

jekt og altså ikke blot etape 1. Herudover over-

vejes, hvorledes udbudsprocessen for Delpro-

jekt 6 - Klimaskærm kan tilrettelægges, således 

at bygherren får adgang til at drøfte de valgte 

løsninger med de bydende firmaer. Det er vur-

deringen, at de to engagerede totalrådgiver-

konsortier, bygherrerådgiveren og de bydende 

entreprenører allerede har et indgående kend-

skab til projektet, og at det ved indhentning af 

input herfra bør være muligt at identificere 

tilpasningsmuligheder, som med fordel kan 

indarbejdes 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2015. 

 

Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 4.1.1 

DTØ anbefaler, at de oplistede procedurer op-

startes på etape 3 og dokumenter konsekvent 

arkiveres på byggeweb. 

Hospitalsenheden Vest har oplyst sig enig i an-

befalingen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2015. 

 

Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 4.2.1 

DTØ er vidende om den pågående dialog og 

anbefaler, at der hurtigst muligt mellem par-

terne aftales en proces frem imod en afklaring 

af honorarspørgsmålet som sikrer, at projektet 

og samarbejdet på projektet ikke påvirkes af 

hverken proces eller udfald heraf. 

Hospitalsenheden Vest har siden november 

2014 været i kontinuerlig dialog med totalråd-

giveren for etape 1 om de fremsendte hono-

rarkrav samt fremførte fortolkninger af kon-

trakten. Hospitalsenheden Vest er enig i, at det 

ville være mest hensigtsmæssigt, hvis det med 

CuraVita kunne aftales, at de pågående tvister 

blev drøftet og afgjort i et selvstændigt spor 

uafhængig af den daglige projektstyring. 

CuraVitas påstand om ikke at være bundet af 

kontraktens bestemmelse om omprojektering 

ved budgetoverskridelse blokerer imidlertid 

for, at der kan aftales en fra projektet dekoblet 

proces, idet denne er central i tilpasningen af 

projektet. Dialogen med CuraVita fortsætter i 

et allerede aftalt spor. 

 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2015. 

 

Rapport 4. kvartal 2014 afsnit 3.6.5 

DTØ anbefaler, som beskrevet i afsnit 3.4.1, at 

bygherren i den planlagte Time Out arbejder på 

at afdække og håndtere projektets risici. 

Der er ikke gennemført en specifik risikoscree-

ning i relation til den gennemførte "Time Out". 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 
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2015. 

 

Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.2.4 

Usikkerheden omkring projektets samlede 

tidsplan vurderes af DTØ i væsentlig grad at 

være reduceret med den reviderede tidsplan.  

De fortsatte afvigelser mellem licitationsresul-

tater og budgetter giver dog fortsat anledning 

til en risiko for yderligere forsinkelser, som vil 

bestå frem til indgåelse af de sidste væsentlige 

entreprisekontrakter medio 2015.  

Bygherren oplyser dog, at der indenfor den 

foreliggende tidsplan er mulighed for, i et vist 

omfang, af forskyde kontraktindgåelserne. 

Som anført i foregående afsnit 3.2, er tidspla-

nen nu gennemarbejdet ud fra det faktiske og 

planlagte projekterings- og udbudsforløb, hvor-

for punktet betragtes som løst. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2015. 

 

Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 

DTØ mener, at 14 dage er kort tid til den gen-

nemførte Time Out, set i lyset af at ibrugtag-

ningen netop er rykket et år og otte måneder, 

men har fra bygherren fået oplyst at den afsat-

te tid har været tilstrækkelig til at drage de 

nødvendige konklusioner. 

Bygherren har efterfølgende oplyst, at de fast-

satte 14 dage ikke holdt stik.  

Der viste sig desuden efterfølgende behov for 

yderligere besparelses- og optimeringstiltag, 

som er gennemført af en Task Force som be-

skrevet i nærværende pkt. 3.1.1. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2015. 

 

Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 

DTØ har efterspurgt en systematisk rapporte-

ring af formål, gennemførte undersøgelser og 

konklusioner på den gennemførte Time Out, 

men har fået oplyst at en sådan ikke er udar-

bejdet. 

Bygherren har i sit svar til regionsråde oplyst at 

resultatet af den gennemførte "Time Out" først 

vil blive afrapporteret i forbindelse med og i 

form af forelæggelsen for regionsrådets god-

kendelse. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2015. 

 

Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.5.2 

I forbindelse med effektueringen af de nød-

vendige besparelser er bygherren tvunget til at 

prioritere anlægsøkonomi frem for driftsøko-

nomi i valg af løsninger og materialer. 

Den nødvendige nedprioritering af driftsøko-

nomien vurderes af DTØ at medføre forøgede 

driftsudgifter og dårligere totaløkonomi. 

Bygherren har til regionsrådet oplyst, at man er 

enig i at anlægsøkonomi prioriteres forud for 

driftsøkonomi, men at der fortsat i videst muli-

ge omfang er fokus på totaløkonomi, samt at 

indfrielsen af effektiviseringsmålet ikke er i 

fare. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2015. 

 

Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 4.2.2 

DTØ anbefaler, at der inden en egentlig dialog 

om kontraktuelle spørgsmål og krav mellem 

bygherren og TR1 aftales en proces, som løfter 

disse spørgsmål væk fra produktionen på pro-

jektet, så denne kan fortsætte upåvirket af de 

dialogen om tvister. 

Bygherren har oplyst at dialogen med TR1 nu 

foregår i andet regi end selve projekteringen, 

som derfor ikke påvirkes heraf. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2015. 

 

Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 3.2.4 

DTØ anbefaler, at der, parallelt med Task Force 

gruppens afklaring af projektbesparelser og –

ændringer, påbegyndes en afklaring af konse-

kvenser for hovedtidsplanen i relation til ne-

Punktet er taget til følge med den aktuelle 

gennemarbejdning og revision af hovedtidspla-

nen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2015. 
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denstående punkter.  

› Udbuds- og kontraheringprocesser 

› Tidsbehov til omprojektering 

› Reduceret byggetid som følge af pro-

jektreduktioner 

› Forøget byggetid som følge af tilpas-

ninger i allerede udførte arbejder. 

› Tvist med TR1 omkring igangsætning 

og honorering af omprojekte-

ringsarbejder.  

 

Den parallelle afklaring heraf vil betyde, at ind-

byrdes afhængigheder mellem aktiviteter kan 

tages i regning ved fastlæggelse af ændringer, 

samt at den endelige tidsplan hurtigere kan 

etableres i forlængelse af besparelsesarbejdets 

afslutning. 

 

Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 

DTØ anbefaler, at man sikrer sig tilstrækkelig 

tid til at omprojektere og kvalitetssikre de nød-

vendige ændringer fra Task Force gruppens 

arbejde, så genudbud og kontrahering kan fo-

retages på et sikkert grundlag. 

Punktet er taget til følge med den aktuelle 

gennemarbejdning og revision af hovedtidspla-

nen. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 3. kvartal 

2015. 

 

Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 4.1.1 

Det indskærpes, i relation til etape 3, at rappor-

tering og referater mv. skal uploades til pro-

jektweb efter en entydig arkivnøgle, der skal 

være tilgængelig for parterne. 

I afsnit 4.2 anføres: 

Som anført ved flere lejligheder er det vigtigt, 

at byggeweb anvendes til dokumentation og 

arkivering. Dette synes kun i meget begrænset 

omfang at ske på etape 3, hvorfor processen 

kun vanskeligt kan følges af DTØ. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2015. 

 

Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.1.1 

DTØ anbefaler, at man undlader at nedsætte 

entreringsrisikoen for ikke entrerede entrepri-

ser, idet det strider imod Styringsmanualen for 

projektet. 

Som beskrevet i afsnit 3.4.1 bør entreringsre-

serven reserveres til at imødegå risikoen i den 

endelige udmøntning af de planlagte besparel-

ser. 

 

Punktet er taget til følge, og entreringsrisikoen 

bragt på niveau med styringsmanualens krav. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2015. 

 

Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.1.1 

DTØ anbefaler, at fejl i den beregnede forbed-

ring af projektøkonomien ved reduktion af re-

server rettes som beskrevet. 

Punktet er som anført i rapportering for 4. 

kvartal 2015 ikke længere relevant, idet den 

tidligere opstilling er afløst af egentlige an-

lægsbudgetter hvor det påpegede forhold har 

medført yderligere besparelsesbehov. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 4. kvartal 

2015. 
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Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 4.1 

DTØ gentager opfordringen til: 

› at der etableres en arkivnøgle eller 

anden arkiveringsforskrift som enty-

digt beskriver, hvor hver enkelt type 

af dokumenter arkiveres 

› at der i nødvendigt omfang foretages 

en oprydning på projektweb i hen-

hold til denne.  

at uarkiverede dokumenter arkiveres i henhold 

til forskriften. 

I afsnit 4.1 anføres: 

Bygherren har besvaret DTØ's bekymring om-

kring arkiveringsstruktur og anvendelse af byg-

geweb med, at man ikke ser grund til at præci-

sere strukturen, men at man vil stramme op på 

en mere konsekvent anvendelse af byggeweb 

som arkiveringsplatform. 

DTØ imødeser den beskrevne opstramning, 

men efterlyser fortsat dokumentation 

for/kommunikation af, hvordan arkivet skal 

anvendes. 

 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2016. 

 

Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 4.4 

DTØ anbefaler, at ikke dokumenterede dele af 

hovedtidsplanen hurtigst muligt analyseres og 

verificeres samlet, så gennemførligheden sik-

res. 

Tilsvarende anbefales det, som beskrevet i pkt. 

3.2.4, at igangsætte simulering af ændringer i 

udførelsestidsplanerne, på baggrund af de indi-

kerede tilpasninger af projektet, så de tids-

mæssige konsekvenser afdækkes tidligst mu-

ligt. 

 

De påpegede usikkerheder i tidsplanerne er 

ifølge bygherren afklaret og indarbejdet i plan-

lægningen, bortset fra udførelsestidsplanen for 

etape 3, hvor en verificering pågår. 

Punktet er dog også beskrevet i selvstændigt 

punkt hvorfor nærværende lukkes.  

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2016. 

 

Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 

DTØ anbefaler, at bygherren nøje overvejer 

markedssituationen inden en eventuel ændring 

af entrepriseopdeling og –størrelser ved udbud 

af DP08, DP09 og DP10. 

Endelig beslutning om sammenlægning af en-

trepriser er foretaget på baggrund af en dialog 

med potentielle tilbudsgivere. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 1. kvartal 

2016. 

 

Rapport 1. kvartal 2015 afsnit 3.6.4 

DTØ anbefaler, at der sikres fortsat fokus på 

risici også ud over budgetter og tvister med 

TR1. 

 

Punktet behandles i den løbende rapportering. Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

 

Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.1.1 

DTØ anbefaler, at den påpegede usikkerhed på 

prissætning af besparelser hurtigst muligt ned-

bringes for de entrerede arbejder gennem de-

tailprojektering og mængdeverificering, og for 

de endnu ikke udbudte arbejder ved detailpro-

jektering og opdatering, af den foreliggende 

anlægskalkulation. 

 

 

Bygherren har oplyst at mængdeverificering 

fortsat pågår i samarbejde med entreprenøren 

idet dog kun verificering af DP06. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016, men dog 

delvist videreført i 

nyt punkt i rap-

porten. 
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Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 

DTØ anbefaler, at bygherren overvejer om det 

foreliggende budget med de planlagte bespa-

relser, giver tilstrækkelig robusthed til imøde-

gåelse af eventuelle overskridelser af de forud-

satte besparelser og anlægskalkulationer. 

Regionsrådet har godkendt bygherrens indstil-

ling til at reserveniveauet hæves. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

Rapport 3. kvartal 2015 afsnit 3.4.1 

DTØ anbefaler, at der genetableres et Priorite-

rings- og besparelseskatalog til imødegåelse af 

eventuelle overskridelser af anlægskalkulatio-

nerne. 

 

Prioriterings- og besparelseskatalog for etape 1 

og 3 er udarbejdet. DTØ har i rapportering for 

1. kvartal 2016 udtrykt tvivl omkring katalogets 

tilstrækkelige størrelse. 

Punktet er afslut-

tet og arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 2. 

kvartal 2016, men 

dog delvist vide-

reført i nyt punkt i 

rapporten. 

Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.2.4 

DTØ anbefaler, at delafleveringer af DP08-10 

samt grænsefladeforhold i overlappet mellem 

bygherreleverancer og DP08-10 koordineres og 

fastlægges nu, således at dette kan indarbejdes 

i udbudsmaterialet for DP08-10. 

 

Bygherren har oplyst at grænseflader er afkla-

ret i forbindelse med udarbejdelse af endeligt 

udbudsmateriale for DP08-10. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.3.2 

DTØ anbefaler, at tidsplan for etape 3 hurtigst 

muligt tilpasses krav i ny udbudslov, og at den 

potentielle forsinkelse som følge heraf håndte-

res. 

Bygherren har oplyst at tidsplanen nu er i over-

ensstemmelse med den nye udbudslov. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.2 

DTØ anbefaler, at bygherren i højere grad føl-

ger op på totalrådgivernes anlægsbudgetter og 

sikrer sig, at disse baseres på anlægskalkulatio-

ner af tilstrækkelig kvalitet og detaljeringsni-

veau. 

Bygherren har taget DTØ´s bemærkninger til 

følge og en 3. parts anlægskalkulation af DP08-

10 er igangsat. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.2 

DTØ anbefaler, at risikoen ved prissætning af 

besparelser og tilpasninger på kontraherede 

delprojekter (DP03, DP04 +07 samt DP06) hur-

tigst muligt reduceres ved færdigprojektering 

af ændringer, mængdeverificering og aftaleind-

gåelse). 

 

Projekteringen er afsluttet og mængdeverifice-

ring pågår. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016, men dog 

delvist videreført i 

nyt punkt i rap-

porten. 

Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.2 

DTØ anbefaler, at risikoen ved prissætning af 

besparelser og tilpasninger på de endnu ikke 

udbudte delprojekter reduceres ved hurtigst 

muligt at gennemføre en egentlig anlægskalku-

lation baseret på det tilrettede projektmateria-

le. 

Bygherren har taget DTØ´s bemærkninger til 

følge og en 3. parts anlægskalkulation af DP08-

10 er igangsat. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 
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Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.4 

DTØ anbefaler, at de afsatte reserver på DP08-

11 hurtigst muligt finansieres ved gennemførel-

se, godkendelse og projektering af de nødven-

dige yderligere besparelser. 

 

De forøgede reserver er finansieret gennem 

besparelser på stråleterapien og etablering af 

en central reservepulje. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.4.4 

DTØ anbefaler, at den reelle størrelse af reser-

ver på DP08-11 revurderes i forhold til projek-

tets risici. 

 

Regionsrådet har godkendt bygherrens indstil-

ling til at reserveniveauet hæves. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

Rapport 4. kvartal 2015 afsnit 3.6.4 

DTØ anbefaler, at man i højere grad iværksæt-

ter tiltag for at reducere risici, med hensyn til 

tid og budgetter for de vedtagne ændringer og 

tilpasninger. 

 

Bygherren har oplyst at anlægskalkulation og 

mængdeverificering er igangsat. 

Punktet afsluttet 

og arkiveret ved 

udgivelse af rap-

port for 2. kvartal 

2016. 

Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.3.4 

DTØ anbefaler, at udførelsestidsplanen for So-

matikdel på etape 3 hurtigst muligt verificeres 

og detaljeres ved opsplitning på de enkelte 

aktiviteter. 

 

Afklaring og dialog pågår mellem BHR og TR3, 

men punktet er ikke lukket, og derfor gentaget 

i efterfølgende rapporter. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 2. 

kvartal 2016, men 

videreført i nyt 

punkt i rapporten. 

Rapport 3. kvartal 2013 Afsnit 4.6.1. 

DTØ anbefaler, at ændringsloggen genindføres 

som et aktivt styringsredskab til dokumentati-

on af ændringsbeslutninger, og at loggen bliver 

et fast dagsordenspunkt på BUM-møder. 

 

Bygherren oplyser at ændringer løbende drøf-

tes på dialogmøde med klyngeformændene og 

registreres i et særligt processkema. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 3. 

kvartal 2016. 

Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.6.4 

DTØ anbefaler, at udviklingen i ekstrakrav fra 

byggepladsen følges op og opgøres meget nøje 

samt at disse ikke hober sig op i systemet. 

 

Bygherren har oplyst at man er opmærksom 

herpå, og at krav løbende behandles så de ikke 

hober sig op. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 3. 

kvartal 2016. 

Rapport 2. kvartal 2015 afsnit 3.3.2 

DTØ anbefaler, at de afkortede udførelsestids-

planer på etape 3 verificeres ved analyse af den 

samlede tidsplan, så gennemførligheden af 

planen dokumenteres (herunder tidsmæssig 

optimering i forhold til anlægsudgiften). 

Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.3.6 

DTØ anbefaler, at den opståede uenighed mel-

lem bygherre og TR3 vedrørende udførelses-

tidsplanen for Somatikken afklares hurtigst 

muligt, så der skabes sikkerhed for planens 

gennemførlighed. 

 

Der er som beskrevet i nærværende pkt. 3.3.2 

fortsat ikke enighed mellem bygherre og TR3 

om udførelsestidsplanen for somatikdelen.  

 

Endelig tidsplan er aftalt med TR3. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2016. 
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Rapport 1. kvartal 2016 afsnit 3.4.8 

DTØ anbefaler, at det overvejes, om et bespa-

relseskatalog på 27 + 18 mio. kr. giver tilstræk-

kelig robusthed til at i imødegå overskridelser 

gennem indkøbet af det resterende 700 mio. 

kr.´s entreprisearbejder. 

 

Bygherren har oplyst, at Prioriterings- og be-

sparelseskataloget vil blive opdateret i sam-

menhæng med/forlængelse af den pågående 

entrering af DP08-11. 

 

Fælles besparelseskatalog er udgivet. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2016. 

Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.4.7 

DTØ anbefaler, at risici i kommende udbud 

afdækkes og i nødvendigt omfang reduceres 

inden udbud 

Bygherren har oplyst, at der fremadrettet afle-

veres opdaterede anlægsbudgetter ved alle 

faseskift og, at disse vil indgå i bygherrens fase-

godkendelse. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2016. 

Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.5.5 

DTØ anbefaler, at såvel fagkalkulationer som 

hovedark for etape 3 løbende opdateres og 

uploades på byggeweb 

Bygherren har oplyst, at rådgivere ikke vil udle-

vere fagkalkulationer, da disse betragtes som 

fortrolige. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2016. 

Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.1.1 

DTØ anbefaler, at udestående mængdeverifika-

tion af Task Force ændringer i det allerede en-

trerede delprojekt DP06 (Lukning – etape 1) 

afsluttes hurtigst muligt, så der kan skabes en-

delig sikkerhed for budgettet. 

Mængdeverificering af taskforceændringer i 

det allerede entrerede delprojekt DP06 er fast-

sat med entreprenøren, men afventer bygher-

rens endelige godkendelse. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 1. 

kvartal 2017. 

Rapport 2. kvartal 2016 afsnit 3.2.7 

DTØ anbefaler bygherren, at følge bygherre-

rådgiverens opfordring til at igangsætte en de-

taljeret planlægning af fasen fra entreprenø-

rens aflevering til modtagelse af patienterne, 

og herunder især de påtænkte funktionstests 

både før og efter afleveringen. 

Gentagelse siden 2. kvartal 2016 

Bygherren har oplyst, at der i løbet af 3. og 4. 

kvartal 2016 har været arbejdet med etablering 

af en samlet organisation internt i Hospitalsen-

heden Vest frem mod i ibrugtagning.  

Rekruttering af projektleder til flytteorganisati-

onen pågår med henblik på udarbejdelse af 

masterplan.  

 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 1. 

kvartal 2017. 

Rapport 3. kvartal 2016 afsnit  

DTØ anbefaler, at der hos såvel bygherre, TR1 

og TR3 i højere grad fokuseres på risikostyrin-

gen, så det sikres, at risikolog og rapportering 

til enhver tid er retvisende i forhold til projek-

tets fremdrift og stade. 

Bygherren har oplyst, at indsatsen på risikosty-

ringen forbedres. Se nærværende afsnit 3.8.1. 

 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 1. 

kvartal 2017. 

Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.2.7 

DTØ anbefaler, at opstarten af etagetogene på 

etape 1 følges tæt i de første gennemløb, samt 

at den samlede arbejdsplan hurtigst muligt 

koordineres og løbende optimeres i tæt samar-

bejde med entreprenørerne. 

Bygherren oplyser at: 

Det er aftalt med entreprenører og rådgivere, 

at erfaringer fra det første etagetog skal indar-

bejdes i den samlede arbejds- og tidsplan.  

 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 2. 

kvartal 2017. 

Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.2.7 

DTØ anbefaler, at detailplanlægning af tests, 

bygherreleverancer og indflytning i etape 1 

foretages snarest muligt. 

Bygherren oplyser at: 

For at styrke detailplanlægningen af test, byg-

herreleverancer og indflytningen er der i efter-

året tilført byggepladsen yderligere ressourcer. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 2. 

kvartal 2017. 

Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.6.8 

DTØ anbefaler, at TR3 angiver væsentligste 

Bygherren oplyser at: 

Styringen af etape 3 i lighed med de to øvrige 
Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 
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risikoelementer direkte i dennes månedsrap-

porterne uanset størrelsen af disse. 

etaper følger projektets styringsmanual. Endvi-

dere skal det bemærkes, at det i etapen har 

været muligt at håndtere usikkerheder og pro-

jektafklaringspunkter løbende med totalrådgi-

ver 3. Der er således ikke identificeret væsentli-

ge udestående punkter, og som det er oplyst til 

"det tredje øje", er dette et udtryk for, at der 

ikke vurderes at være væsentlige risici på etape 

3.  

rapport for 2. 

kvartal 2017. 

Rapport 4. kvartal 2016 afsnit 3.6.8 

DTØ anbefaler, at der igen skabes en større 

grad af sammenfald mellem TR1's og bygher-

rens risikovurderinger 

Bygherren oplyste i forbindelse med regions-

rådsbehandlingen: 

Hospitalsenheden Vest vil drøfte med totalråd-

giveren for etape 1, at der skabes større over-

ensstemmelse mellem månedsrapport og risi-

kostyringen. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 2. 

kvartal 2017. 

Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.5.4  

DTØ anbefaler, at delprojekter som ikke vurde-

res at kunne færdiggøres for det aktuelle bud-

get tilføres ekstra midler, så det samlede an-

lægsbudget bliver mere gennemskueligt og 

retvisende 

Svar fra Hospitalsenheden Vest: 

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen, 

men ikke enig i, hvornår reserverne skal tilføres 

til delprojekternes budget. Der arbejdes med 

en central reservepulje, som samlet set indgår 

som en tværgående pulje for projektet. I tilfæl-

de af, at byggeledelsen finder det nødvendigt 

at tilføre et delprojekt midler, hvilket først for-

ventes at være ved afslutningen af delprojek-

ternes budgetter, flyttes pengene fra reserve-

puljen til delprojektet, som det står skrevet i 

retningslinjerne i styringsmanualen. 

 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 3. 

kvartal 2017. 

Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.8.6  

DTØ anbefaler, at risici omkring tidsplan for 

indvendig aptering i etape 1 vurderes samlet og 

det det samlede risikokategorisering derved 

øges 

Svar fra Hospitalsenheden Vest: 

Hospitalsenheden Vest er ikke enig i anbefalin-

gen. Risici er vurderet ud fra de enkelte delpro-

jekter og i relation til hinanden. Det giver et 

retvisende billede på det enkelte delprojekt. 

Hvis anbefalingen følges fra "det tredje øje", vil 

det betyde, at den enkelte risiko er for omfat-

tende, og at det derved er svært at sætte kon-

kret handling på. Ved udarbejdelsen af den 

samlede arbejdstidsplan vil det klart fremstå, at 

de enkelte "etagetog" og derved f.eks. apterin-

gen (vægge, gulve mv., installation, komponen-

ter) af etagen består af flere delprojekter. "Eta-

getog" er betegnelsen for det kontinuerligt 

fremadskridende installations- og apteringsar-

bejde, der "kører" gennem etagerne, så de for-

skellige håndværkere hele tiden følger tæt ef-

ter hinanden i den optimalt, planlagte række-

følge. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 3. 

kvartal 2017. 

Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.8.6  

DTØ anbefaler, at opsplitning af risikoelemen-

ter ikke medfører et ikke retvisende risikobille-

de 

Svar fra Hospitalsenheden Vest: 

Hospitalsenheden Vest er ikke enig i denne 

anbefaling. Svaret på anbefaling nr. 6 har sam-

menhæng til denne anbefaling. Alle risici bliver 

vurderet ud fra de enkelte delprojekter for at 

kunne få et retvisende billede af hver enkelt 

risiko og for at kunne sætte en konkret hand-

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 3. 

kvartal 2017. 
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ling på. 

Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 4.6.1  

DTØ anbefaler, at bygherren sikrer, at TR1 lever 

op til totalrådgiverkontrakten og de indgåede 

aftaler om behandlingstider for tekniske fore-

spørgsler, så byggeriet ikke forsinkes yderligere 

som følge heraf. 

Svar fra Hospitalsenheden Vest: 

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. 

Der er løbende møder med totalrådgiver 1's 

ledelse og byggeledelsen. Totalrådgiver 1 til-

kendegiver, at man arbejder med at få løst en-

treprenørernes forespørgsler, hvilket der følges 

op på af projektsekretariatet. Der er i den sene-

re tid sket en markant forbedring. 

 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 3. 

kvartal 2017. 

Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 4.10.2  

At det sikres, at tekstafsnit i byggeledelsens 

månedsrapporter opdateres fra måned til må-

ned, så de altid er retvisende og opdaterede. 

Svar fra Hospitalsenheden Vest: 

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen 

og videregiver dette til byggeledelsen med 

henblik på at få det korrigeret fremadrettet. 

 

Som beskrevet i nærværende rapport mener 

DTØ fortsat at der er en udfordring på dette 

område. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 3. 

kvartal 2017. 

Rapport 1. kvartal 2017 afsnit 3.5.4  

DTØ anbefaler, at der i byggeregnskabet etab-

leres en post for byggeledelsens estimering af 

hvert delprojekts samlede omkostning til fær-

diggørelse ("Estimate to complete - ETC") – 

eventuelt med angivelse af usikkerheder (wor-

se/best case), og at disse summes for det sam-

lede kvalitetsfondsprojekt. 

Svar fra bygherren til regionsrådet: 

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen. 

Det bemærkes dog, at Hospitalsenheden Vest 

allerede arbejder med denne form for post i 

regnskabet. Der arbejdes med forventede ud-

gifter, som indføres i regnskabet, når de er 

kendt. Posten med forventede udgifter udfyl-

des af byggeledelsen eller bygherren, som sæt-

ter tal ind, når der må forventes at være en 

risiko for en udgift, som kun er kendt på et 

overordnet økonomisk niveau. Efter bygher-

rens mening opnås herved ETC for de enkelte 

delprojekter og for projektet som helhed. 

 

Se nærværende afsnit 3.5.3.  

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 

DTØ anbefaler, at uafklarede økonomiske ude-

ståender ikke udskydes unødigt, så byggeregn-

skaberne i videst muligt omfang er retvisende, 

og herunder, at de om ikke andet løbende op-

dateres med bedst mulige estimater.  

Svar fra bygherren til regionsrådet: 

Hospitalsenheden Vest er enig i "Det tredje 

Øjes" anbefaling. Tallene er blevet oprettet i 

byggeregnskaberne efter rapportens afslut-

ning. Regionsrådet vil i løbet af efteråret blive 

forelagt en sag, hvor der samles op på økono-

mien i diverse delprojekter, og hvor der samti-

dig søges om godkendelse til, at de delprojek-

ter, der har behov for det, kan få tilført finan-

siering fra projektets centrale reservepulje. Der 

indsættes fra Hospitalsenheden Vest ekstra 

ressourcer for at sikre opfølgning. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3  

DTØ anbefaler, at byggeregnskabernes budget-

poster "Forventet budget" opdateres, så de 

afspejler byggeledelsens estimerede slut- 

Svar fra bygherren til regionsrådet: 

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen 

fra "Det tredje Øje", og byggeledelsen har ind-

arbejdet dette i byggeregnskabernes budget-

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 
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budget. poster under "forventet budget". Der vil frem-

adrettet også blive fokus på denne post i byg-

geledelsens rapporteringer, således at disse tal 

kan være med til at danne grundlag for den 

samlede prognosemodel for projektet. 

Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 

DTØ anbefaler, at der opstilles et samlet bud-

getoverblik, hvor slutestimater for de enkelte 

delprojekter summeres og sammenholdes med 

det samlede budget inklusiv reserver. 

Svar fra bygherren til regionsrådet: 

Hospitalsenheden Vest har indtil nu arbejdet 

med én type budgetopstilling, men vil på bag-

grund af anbefalingen ændre i måden hvorpå 

det samlede budgetoverblik opstilles, således 

at anbefalingen følges. Hospitalsenheden Vest 

er samtidig ved at udarbejde en prognosemo-

del, der indeholder slutestimater for hvert en-

kelt delprojekt, således at man får en samlet 

budgetopstilling, der viser de efterspurgte slut-

estimater, der sammenholdes med budgettet 

inklusiv reserver. Dette forventes indarbejdet i 

kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017. 

Samtidig skal der udarbejdes en reservestrategi 

for projektet, som skal indskrives i projektets 

styringsmanual. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 2. kvartal 2017 afsnit 3.8.5 

DTØ anbefaler, at risici for forsinkelser af pro-

cesserne bygherreleverancer, indflytning og 

ibrugtagning revurderes og fokus herpå øges 

frem til der foreligger en gennemarbejdet plan 

herfor. 

Svar fra bygherren til regionsrådet: 

Der arbejdes med processerne for bygherrele-

verancer, og de tider er indlagt i de detaljerede 

tidsplaner i hovedtidsplanen. Omfanget af byg-

herreleverancer er ligeledes blevet defineret i 

dette kvartal, hvilket også har været med til at 

give overblik over risikoen for dette emne. Der 

arbejdes med indflytningsprocesserne, og der 

vil tidligst ved udgangen af 2017 være en plan 

herfor. Når indflytningsplanen ligger klar, vil 

der ligeledes være et overblik over, om fokus 

skal øges for de risici, der omhandler bygherre-

leverancer, indflytning og ibrugtagning. Der ses 

ligeledes på andre projekter, og erfaringer her-

fra tages i videst muligt omfang med til dette 

projekt. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 

DTØ anbefaler fremrykning af opstart samt 

forcering af entreprenørprojektering, kvalitets-

sikring og kollisionskontrol, så projektet er klar i 

god tid inkl. afledte omprojekteringer 

Svar fra Hospitalenheden Vest:  

Der foregår løbende møder for afklaring af mu-

lighederne for forcering af entreprenørernes 

arbejde og rådgiverprojektering, kollisionskon-

trol mv. Projektsekretariatet følger op to gange 

om ugen i forhold til fremdriften på tekniske 

installationer og én gang om ugen i forhold til 

apteringen. Møderne afholdes mellem rådgi-

ver, byggeledelse, entreprenører og bygherre. 

Der arbejdes også med fremrykning af opstart, 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 
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såfremt det er muligt, med henblik på optime-

ring af tidsplanen.   

Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 

DTØ anbefaler granskning og opretning af pro-

jektmaterialer i samarbejde med entreprenø-

rene på baggrund af findings i fase 1 

Svar fra Hospitalenheden Vest: 

Ved ovennævnte møder arbejdes der også med 

at granske og oprette projektmaterialer i sam-

arbejde med entreprenørerne, således at det 

undgås at lave samme fejl i fase 2 og 3. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 

Vurdering af mulighed for forcering i forhold til 

oprindelig plan 

Svar fra Hospitalenheden Vest: 

Byggeledelsen arbejder med en dynamisk tids-

plan, som justeres i samråd med entreprenø-

rerne én gang om ugen. Forcering er ønskeligt, 

men på nuværende tidspunkt handler det om 

at forblive på den kritiske vej i arbejdstidspla-

nen. Hvis man på nuværende tidspunkt force-

rer i forhold til den oprindelige plan, vil man 

begynde apterings- og installationsarbejdet i 

området, hvor der ikke er tæt hus, hvilket ikke 

er muligt. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.2.7 

DTØ anbefaler at der sker en sikring af ekstra 

ressourceberedskab hos TR1 så projektopfølg-

ning og fejlretning ikke sinker fremdriften. 

Svar fra Hospitalenheden Vest: 

Totalrådgiver 1 har i 4. kvartal 2017 sat yderli-

gere ressourcer af til håndtering af projektop-

følgning/fejlretning på installationssiden, som 

er det kritiske område, jf. risikoregistret. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.5.3 

DTØ anbefaler at den efterlyste budgetoversigt 

med færdiggørelsesvurderinger hurtigst muligt 

færdiggøres og implementeres, så forholdet 

mellem budget og forventede udgifter doku-

menteres. 

Svar fra Hospitalenheden Vest: 

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen, 

og har siden "det tredje øjes" første anbefaling 

omkring en samlet budgetoversigt, arbejdet 

ihærdigt på at komme frem til en model, der 

imødekommer anbefalingen, og som ligeledes 

imødekommer bemærkningerne fra Rigsrevisi-

onen om samme emne. Der fremlægges til 

kvartalsrapporteringen for 3. kvartal 2017 en 

prognosemodel, som er resultatet af dette ar-

bejde. Der foreligger dermed en samlet bud-

getoversigt, der viser projektets "estimate 

costs to complete" (færdiggørelsesudgifter), 

som tidligere efterspurgt af "det tredje øje". 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

Rapport 3. kvartal 2017 afsnit 3.8.4 

DTØ anbefaler at det overvejes, om entrepre-

nørernes input til risikoafdækning og styring 

bør styrkes. 

Svar fra Hospitalenheden Vest: 

Hospitalsenheden Vest er enig i anbefalingen 

fra "det tredje øje". Projektsekretariatet base-

rer sig i dag på byggeledelsen, som varetager 

den daglige kontakt med byggepladsen, herun-

der entreprenørerne. Hidtil har vurderingen 

været, at dette er tilstrækkeligt, men emnet 

tages med til drøftelse på kommende risiko-

møde. 

Punktet arkiveret 

ved udgivelse af 

rapport for 4. 

kvartal 2017. 

 


