
Bilag 1 – status for Pulje til flytteafledte anlægsinvesteringer 

  

 

Alle beløb i 1.000 kr. 

Budget 2019/2020 Strukturændringer

Anlægsbudget    

oprindeligt

Anlægsbudget 

korrigeret Disponeret Note

1. Lukning af urologisk afd. på RH Viborg 1.200                   

2. Neurologiudredning ? ?

Udredning pågår. Der kommer muligvis en 

anlægsudgift. Tidspunkt uklart. Måske i løbet af 

april.

3. Tilpasning af bevilling til HPV-klinikken til 

nuværende behov. -                      

4. Gennemgang af øjenområdet i RM - arbejdsdeling, 

kapacitet og faglig udvikling. -                      2.000                      Der forventes en sag til RR i foråret 2019.

5. Effektivisering indenfor patologien. -                      

6. Ny arbejdsdeling mellem HEM og AUH herunder 

nedlæggelse af karkirurgi som selvstændig funktion på 

HEM. -                      

7. Kardiologi - samling af KAG-undersøgelser og 

flytning af simple pacemarkerimplantationer fra AUH 

til HEM og HEV.

0 / Op til 12.000 pr. 

ekstra KAG-stue

6-8.000 pr. ekstra KAG-

stue, samt 1.000 til 

ombygning

Der forventes afklaring på behov i løbet af 

marts/april, herunder om der bliver behov for 

anlægsinvestering.

8. Klinisk fysiologi og nuklearmedicinske undersøgelser 

i Randers. 0 / ?

800 til SPECT-CT i 

Viborg. Herudover 

flytte-udgifter i 

Randers. Afventer endelig tilbagemelding.

9. Flytning af MidtTransport. -                      

10. Flytning af brystkræftaktiviteten fra RH Randers 

til RH Viborg. 0 / ?                       2.000 Afventer endelig tilbagemelding.

Flytterelaterede anlægsinvesteringer

1. Hospitalsapoteket - renovering af lejede lokaler på 

Nørrebrogade. 2.000                   4.136            Udmøntet på basis af to konkrete projekter.

2. MidtVask - ombygning af lejede lokaler på 

Nørrebrogade. ?

3. MidtSim - ombygning af lejede lokaler på 

Nørrebrogade. 500                      575              

Samlet ombygn. af 1Z til MidtSim samt 

Afløserkontoret.

4. Regionens bio-bank - midlertidig placering indtil 

Forum kan ibrugtages. 1.000                   2.400                      930              

Endeligt behov er under afklaring, forventes 

fortsat samlet ca. 2,4 mio. kr.

5. Psykiatriens forskningsenhed, TNU, merudgift ved 

bygn. 2b i stedet for bygn. 5/6 (Nørrebrogade). 4.000                   4.000            

6. DNC - scannerflytninger fra Nørrebrogade til 

Skejby. 3.500                   3.500            

Der er på RR i december 2018 givet en 

tillægsbevilling på 4,675 mio. kr., som er afholdt 

af anlægspuljen.


