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Aarhus, 05.01.2012 

Sag nr.: F2-05-00 

Initialer: HNL 

Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N2 samt  

Ændring af ændring af den samlede anlægsramme for delprojekt Akut og underprojekt N1  

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N2 samt Ændring af ændring af den 

samlede anlægsramme for delprojekt Akut og underprojekt N1 

Sag:  F2-05-00 Akutblokken 

Dato : 05.01.2012, revideret 16.01.2012 

Sendt til : Region Midtjylland 

  

 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af underprojekt N2 med et anlægsbudget 
på ved indeks 120,5: 
 

Samlet bevillingsansøgning for N2 kr. 632.637.105 
 

 
I forbindelse med igangsættelsen af underprojekt for N2 er der foretaget en række tilpasninger af under-
projekt N1 
 

Samlet bevilling for N1 kr. 687.269.658 
Tidligere ansøgt kr. -101.976.000 
Samlet bevilling N1, jf. Regionsrådsmøde den 14.12.2011 kr. 585.293.658 
 
Ny ramme for N1 pr. 16.01.2012 kr. 656.025.694 
Tidligere ansøgt kr. -101.976.000 
Ny ramme for N1 pr. 16.01.2012 Kr. 554.049.694 
  
Fradrag i ramme vedr. N1 kr. 31.243.964 
 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
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Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Delprojekt Akut indgår som en del af det nordlige spor.  

Delprojekt Akut 
Delprojekt Akut er opdelt i 4 underprojekter N1 – N4. Rådgivergruppen DNU har i perioden fra januar 
2010 til august 2011 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og projektforslag for det sam-
lede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været involveret. Der er 
afholdt ca. 160 brugermøder fordelt på henholdsvis 18 brugergrupper i dispositionsforslaget og 26 bru-
gergrupper i projektforslaget. 
 
Det samlede budget for delprojekt Akut er på kr. 1,81 mia., hvilket svarer til ca. 40% af det samlede DNU 
nybyggeri.  
 
Delprojekt Akut byggeriet, der har et samlet areal på 94.625 m², er opdelt i 4 underprojekter.  
 
I Akut byggefeltet er der, i henholdsvis N2 og N3, ca. 9.200 m2 med Hoved-Neuro funktioner. Hoved-
Neuro områderne er ikke blevet behandlet i forbindelse med FF Akut brugerprocessen. Der er påbegyndt 
en proces i forlængelse af FF Akut projektforslaget, hvor disse områder brugerbehandles. I forbindelse 
med udarbejdelsen af anlægsoverslaget er der kalkuleret med en indretning, der svarer til et område i FF 
Akut med tilsvarende funktion. I forbindelse med brugerprocessen for Hoved-Neuro områderne vil an-
lægsoverslaget for disse områder blive kontrolleret. 
 
Nærværende ansøgning omfatter underprojekt N2 (underprojekt nr. 2 i det nordlige spor) med et areal 
på henholdsvis 33.666 m².  
 
Det samlede byggeri for delprojekt Akut indeholder nedenstående funktioner. 
 
Underprojekt N1 (bevillingsansøgning er tidligere fremsendt): 
Akut forskning, ambulatorier til Ortopædi og Geriatri, Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro, 
Akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer mv. 
 
Underprojekt N2 (nærværende ansøgning): 
Hoved-Neuro forskning, auditorier, prøvetagning, ambulatorier til ØNH (øre, nære, hals), Fys/Ergo, Neu-
rologisk, Audiologi, Øjenafdeling, Tand-, mund- og kæbekirurgisk, Neurofysiologisk, Intensiv for Akut og 
Hoved-Neuro, Akut Perioperativ, Sengeafsnit for Neurologisk, Neurokirurgisk, ØNH, Tand/Mund/Kæbe, 
kontorer samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv.  
 
Underprojekt N3: 
Ambulatorier for øjenafdelingen og neurologisk, operationsafsnit for Ortopædi og Hoved-Neuro, kontorer 
og garderobe. 
 
Underprojekt N4: 
Akutafdeling, Dagkirurgi. 

Projektorganisation for delprojekt Akut 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 
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Økonomi 
Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Akut er kr. 1.810.428.197. 
 
 
I forhold til den tidligere ansøgning dateret 25.11.2011, omfattende underprojekt N1, er der foretaget 
følgende tilpasninger: 
 

• Godkendte kvalitetsbesparelser for N1 – N4 udgør kr. 13,6 mio., hvilket er indarbejdet i indstil-
lingen.  
De godkendte kvalitetsbesparelser for det samlede kvalitetsfondsfinansierede projekt udgør kr. 
35,0 mio, hvoraf kr. 33,947 mio. er implementeret. Resterende kvalitetsbesparelser implemente-
res, så snart de er kendt. 
 

• Der er ændret på grænsefladerne mellem underprojekt N1 og N2. Vi har vurderet, at grænsefla-
den mellem N1 og N2 ville blive mere optimal ved at flytte areal, der tidligere var placeret under 
N1, til N2. Dette indebærer en omflytning fra N1 til N2 på kr. 21,4 mio. i håndværkerudgifter. 
 

• Option i N2 vedr. sengeetage inkl. kontorer svarende til håndværkerudgifter kr. 44 mio. (og inkl. 
omkostninger, reserve og honorar for udførelse kr. 53.618.400). 
 

• I N2 er udgift på kr. 5,3 mio. (inkl. honorar, omkostninger og reserve) til ændring af sengeafsnit 
fra 24 til 27 en-sengs stuer indregnet i anlægsbudgettet. Honorar for omprojektering er opgivet 
separat.  

 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for del-
projekt Akut, kan følgende budget for underprojekt N1 – N4 opstilles: 
 
Håndværkerudgifter: 
Område N1 kr. 476.199.907 
Område N2 kr. 525.374.206 
Område N3 kr. 157.350.212 
Område N4 kr. 284.386.926 
 
Håndværkerudgifter i alt kr. 1.443.311.251 
 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 93.815.231 
Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter kr. 7.488.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 72.165.563 
Honorar for omprojektering vedr. omdisponering fra 24 til 27 en-sengsstuer kr. 510.300 
Honorar vedr. budgetomflytning kr. -300.000 
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 669.545 
Honorar for option sengebygning til og med udbud af hovedprojekt kr. 4.558.400 
Honorar for option forbindelsesgang 65.01 til og med udbud af hovedprojekt kr. 1.596.743 
Honorar 14,8% kr. 213.610.064 
 
 
Samlet anlægsramme FF Akut kr. 1.837.425.097 
 
 
Fradrag for modregning  kr. -21.482.000 
 
Anlægsramme efter modregning kr. 1.815.943.097 
 
 
 
Anlægsramme for option - sengebygning, inkl. omkostninger, reserve og  
honorar for udførelse kr. 51.013.600 
 
Anlægsramme for option - forbindelsesgang 65.01, inkl. omkostninger, reserve og  
honorar for udførelse kr. 17.869.338 
 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
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Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder fast inventar, led-
ninger i jord fra afgreningen og frem til bygningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
Der indhentes i øjeblikket tilbud fra driftsoperatører for byggepladsens fællesfaciliteter. 
Størrelsen af de endelige etableringsomkostninger er endnu ikke fuldt afdækket, men der er indregnet 
beløb til hertil. Eventuelt supplerende udgifter til byggepladsens fællesfaciliteter vil blive medtaget i frem-
tidige indstillinger for øvrige del- og underprojekter. 
 
Der forventes at foreligge en afklaring omkring dette i ultimo februar 2012, hvor driftsoperatøren bliver 
valgt. 
 
Indeholdt i Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter er: 
Posten vedrører en ændret fordeling mellem delprojekterne i KF 2011 for så vidt angår følgende udgifts-
poster: Forsikring og Præsentationsmodeller i fysisk udformning. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og tilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 
 
Fradrag modregning: 
I forbindelse med indgåelse af rammeaftale og totalrådgivningsaftale og overgang til afregning efter pro-
cent sker der modregning for ydelser fra perioden 1. juni 2009 til 30. april 2010, der bl.a. omfatter opga-
ver vedr. standardrum og typiseret bygningsstruktur, jf. rammeaftalens bilag 2E. 
For så vidt delprojekt Akut forventes dette beløb at udgøre kr. 21,482 mio. 
 
Kvalitetsbesparelser: 
Godkendte kvalitetsbesparelser for N1 – N4 udgør kr. 13,6 mio., hvilket er indarbejdet i indstillingen.  
De godkendte kvalitetsbesparelser for det samlede kvalitetsfondsfinansierede projekt udgør kr. 35,0 mio, 
hvoraf kr. 33,947 mio. er implementeret. Resterende kvalitetsbesparelser fordeles, så snart de er kendt. 
Honorar for projektering til og med projektforslag er indregnet med kr. 0,67 mio. 
 
Option: 
Option i N2 vedr. sengeetage inkl. kontorer svarende til håndværkerudgifter kr. 44 mio. (og inkl. omkost-
ninger, reserve og honorar for udførelse kr. 53.618.400). 
Honorar for projektering af option til og med udbud er indregnet med kr. 4,56 mio i N2. 

Bevillingsansøgning N1 – N4 
Bevillingsansøgning N1: 
Håndværkerudgifter kr. 476.199.907 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 30.952.994 
Udgifter overført fra N2 – N4 samt andre delprojekter kr. 17.324.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 23.809.995 
Honorar vedr. budgetomflytning kr. -300.000 
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 193.575 
Honorar til og med udbud af hovedprojekt for bygning 65.01 kr. 1.596.743 
Honorar kr. 106.248.480 
 
Samlet bevillingsansøgning for N1 kr. 656.025.694 
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Bevillingsansøgning N2: 
Håndværkerudgifter kr. 525.374.206 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 34.149.323 
Udgifter overført til N1 kr. -5.159.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 26.268.710 
Honorar for omprojektering vedr. omdisponering fra 24 til 27 en-sengsstuer kr. 510.300 
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 281.937 
Honorar for option vedr. sengebygning til og med udbud af hovedprojekt kr. 4.558.400 
Honorar kr. 46.653.229 
 
Samlet bevillingsansøgning for N2 kr. 632.637.105 
 
 
Bevillingsansøgning N3: 
Håndværkerudgifter kr. 157.350.212 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 10.227.794 
Udgifter overført til N1 kr. -1.333.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 7.867.511 
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 124.535 
Honorar kr. 13.972.699 
 
Samlet bevillingsansøgning for N3 kr. 188.209.751 
 
 
Bevillingsansøgning N4: 
Håndværkerudgifter kr. 284.386.926 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 18.485.150 
Udgifter overført til N1 kr. -3.344.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 14.219.346 
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 69.498 
Honorar kr. 25.253.559 
 
Samlet bevillingsansøgning for N4 kr. 339.070.479 
 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Underprojekt N1: 

2010-2011 kr. 83.462.000 
2012 kr. 134.505.000 
2013 kr. 281.200.000 
2014 kr. 156.858.694 
 

Underprojekt N2: 
2012 kr. 23.000.000 
2013 kr. 290.000.000 
2014 kr. 302.000.000 
2015 kr. 17.637.105 
 

Underprojekt N3: 
2013 kr. 6.000.000 
2014 kr. 70.000.000 
2015 kr. 112.209.751 
 

Underprojekt N4: 
2013 kr. 11.000.000 
2014 kr. 127.000.000 
2015 kr. 201.070.479 
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Tidsplan 
Underprojekt N1 (ændret ramme er omfattet af denne bevillingsansøgningen): 

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 31-08-2011 - 05-06-2012 
Licitation   05-06-2012 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 06-06-2012 - 14-09-2012 
Byggeperiode 17-09-2012 - 17-09-2014 
Klar til klinisk drift   17-02-2015 

 
Underprojekt N2 (omfattet af denne bevillingsansøgning): 

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 21-03-2012 - 10-12-2012 
Licitation   10-12-2012 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 11-12-2012 - 20-02-2013 
Byggeperiode 21-02-2013 - 18-02-2015 
Klar til klinisk drift   01-09-2015 

 
Underprojekt N3: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Juni 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 05-09-2013 - 06-05-2014 
Licitation   06-05-2014 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 07-05-2012 - 07-08-2014 
Byggeperiode 08-08-2014 - 03-12-2015 
Klar til klinisk drift   01-05-2016 

 
Underprojekt N4: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Juni 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 05-09-2013 - 06-05-2014 
Licitation   06-05-2014 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 07-05-2012 - 07-08-2014 
Byggeperiode 08-08-2014 - 03-12-2015 
Klar til klinisk drift   01-05-2016 

Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser: 

• Råhus- og lukningsarbejder 
• Apteringsarbejder 
• Teknik- og installationsarbejder 

 
Derudover udbydes følgende arbejder i rammeudbud: 
• Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) 
• Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) 
• BMS-anlæg 
• Vandtågeanlæg 
• Rørpostanlæg 
• Patientkald 
• Skiltning 
• Solceller 
 
Tildelingskriteriet i forbindelse med hovedparten af rammeudbuddene er økonomisk mest fordelagtige 
bud. 
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 
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Arealoversigt: 
Underprojekt N1 

Bygning nr. 64.02 5.177 m² 
Bygning nr. 64.03 10.485 m² 
Bygning nr. 64.04 13.462 m² 
Bygning nr. 74.01 367 m² 
Bygning nr. 74.03  826 m² 
Samlet areal N1 30.317 m² 
 

Underprojekt N2: 
Bygning nr. 63.01 5.251 m² 
Bygning nr. 63.02 7.919 m² 
Bygning nr. 63.03 2.740 m² 
Bygning nr. 63.04 10.344 m² 
Bygning nr. 64.01 5.533 m² 
Bygning nr. 72.02 448 m² 
Bygning nr. 73.01     494 m² 
Bygning nr. 74.01     937 m² 
Samlet areal N2 33.666 m² 
 

Underprojekt N3: 
Bygning nr. 72.02 6.185 m² 
Bygning nr. 73.01  5.781 m² 
Samlet areal N3 11.966 m² 
 

Underprojekt N4: 
Bygning nr. 74.01 13.882 m² 
Bygning nr. 74.02  4.794 m² 
Samlet N4 18.676 m² 
 

Total N1 – N4 94.625 m² 
 

Option, Sengebygning 2.958 m² 
Option, Forbindelsesgang, 65.01 1.112 m² 
 

 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Ib Grønlund Sørensen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 
 


