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0. OVERBLIK 
 
Dette bilag omhandler anlægsinvesteringerne for sundhedsområdet, socialområdet og fælles 
formål. Investeringerne vises for alle driftsenhederne på projektniveau. Det første afsnit 
omhandler kvalitetsfondsprojekterne. 
 
Der er udvalgt en række anlægsprojekter til særlig kommentering. Det drejer sig om de 
beløbsmæssigt største anlægsprojekter. Øvrige projekter kommenteres kun, hvis der er 
problemer med bevillingsoverholdelse eller tidsplaner mv.   
 
Indmeldingerne til denne kvartalsrapport er sket på basis af det korrigerede budget pr. 30. 
juni 2010.  
 
Anlægsoversigt 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i  %

Forventet 

anlægs-
regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug pr. 
30.06

Forventet 

forbrug i 
2010

Afvigelse i 
2010

Mio. kr., løbende priser + =overskud

Somatikken
Kvalitetsfondsprojekter 1.089,1 361,2 33% 1.070,8 405,2 132,6 251,2 154,0
Medicoteknik 941,3 556,2 59% 956,7 307,2 65,9 189,6 117,6
Læge- og sundhedshuse 74,0 7,1 10% 73,7 30,5 3,6 26,9 3,6

Somatiske puljer 9,4 0,0 0% 0,0 23,6 0,0 0,0 23,6
RH Horsens 69,1 41,7 60% 87,1 52,8 7,4 26,4 26,4

RH Randers 85,9 31,5 37% 85,8 51,5 7,6 38,7 12,9
RH Vest 437,6 374,7 86% 433,0 74,3 12,4 66,8 7,5
RH Silkeborg 80,3 21,5 27% 81,5 48,7 9,1 42,2 6,5

ÅUH, Skejby 142,7 84,9 59% 143,0 75,5 17,6 64,3 11,2
RH Viborg 52,4 18,3 35% 52,3 37,2 3,1 37,2 0,0

ÅUH, Århus Sygehus 760,1 621,5 82% 757,9 109,6 10,9 84,7 24,9
Somatikken i alt 3.741,9 2.118,7 57% 3.741,8 1.216,0 270,2 827,9 388,2
Behandlingspsykiatrien 133,8 44,9 34% 139,4 60,0 7,8 58,7 1,3
Fælles puljer 7,1 0,0 0% 0,0 95,3 0,0 95,3 0,0
Reserven 0,0 0,0 0% 0,0 7,6 0,0 7,6 0,0

Sundhedsområdet i  alt 3.882,8 2.163,6 56% 3.881,2 1.378,9 278,0 989,5 389,5

Socialområdet
Fælles 54,5 23,6 43% 54,5 35,5 2,5 17,1 18,4
Center for børn, unge og 

specialrådgivning 51,5 41,1 80% 51,8 22,2 13,1 22,4 -0,2
Center for voksensocial 53,1 36,5 69% 57,9 12,5 9,9 14,6 -2,1
Almene boliger 129,2 84,9 66% 124,4 28,1 3,9 19,0 9,1
Socialområdet i alt 288,3 186,1 65% 288,5 98,3 29,4 73,1 25,1

Fælles formål
Koncernøkonomi 3,0 0,9 30% 3,0 2,8 0,7 2,8 0,0
Regionssekretariatet 10,7 7,7 72% 10,7 0,6 0,1 0,3 0,3
It 107,8 37,0 34% 107,8 70,8 0,0 70,8 0,0
Fælles formål i alt 121,5 45,6 38% 121,5 74,2 0,8 73,9 0,3

TOTAL 4.292,6 2.395,3 56% 4.291,1 1.551,4 308,2 1.136,5 414,9

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
Noter:  
1. Regnskabet pr. 30.6.2010 afspejler status på de afholdte regninger. På anlægsområdet falder regningerne ujævnt 

over året, og beløbet afspejler dermed ikke 50 % af årets forventede udgifter. 
2. Fælles formål finansieres af sundhedskredsløbet – se afsnit 3. 
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1. SUNDHEDSOMRÅDET 
 
Kvalitetsfondsprojekter 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

Kvalitetsfondsprojekter
DET NYE UNIVERSITETSHOSP.  

(JORDKØB) 17.321 1.034 6% 10.000 16.287 0 10.000 6.287
DET NYE UNIVERSITETSHOSP. I 
ÅRHUS 369.340 245.404 66% 369.340 180.266 56.329 180.266 0

DNU FASE - 0 - RCV OG INTENSIV 219.644 28.520 13% 219.644 179.231 21.057 92.342 86.889
DNU FASE O-PROJEKT. 

STERILCENTRAL 92.462 7.533 8% 92.462 78.404 7.533 56.431 21.973
DNU FASE 0-PROJEKT, 
STRÅLEKAPACITET 245.896 40.512 16% 245.896 100.416 19.092 85.078 15.338

DNV PROJEKTORGANISATION 9.350 1.673 18% 9.350 9.350 1.673 9.350 0

VIBORG FASE 0 - PROJEKT 77.721 49.262 63% 74.721 45.697 17.238 42.697 3.000
PLANLÆGN. - DET RÅDGIVENDE UD 3.831 3.114 81% 3.831 2.880 2.163 2.880 0
VIBORG NY PATOLOGISK AFD. 48.801 1.617 3% 40.801 29.000 1.617 21.000 8.000

VIBORG PROJEKTORGANISATION 4.750 1.636 34% 4.750 3.114 0 3.114 0

PULJE TIL DNU OG VIBORG 0 0 0% 0 89.125 0 89.125 0

Udgifter til Kvalitetsfondsprojekter 1.089.116 380.305 35% 1.070.795 733.770 126.702 592.283 141.487

TRYGFONDENS FAMILIEHUS 27.500 5.938 22% 27.500 15.500 5.938 3.000 12.500
Indtægt fra Trygfonden -27.500 -25.000 91% -27.500 0 0 0 0

INDTÆGTER FRA 

KVALITETSFONDEN 0 0 0% 0 -344.100 0 -344.100 0
Total 1.089.116 361.243 33% 1.070.795 405.170 132.640 251.183 153.987

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Det Nye Universitetshospital – status fra projektafdelingen 
Herunder følger korte beskrivelser af status for projektafdelingens tre bevillinger til 
kvartalsrapporten til Regionsrådet efter 2. kvartal 2010. 

• Jordkøb til Det Nye Universitetshospital  
• Bevillingen til planlægning og styring af projektet Det Nye Universitetshospital 
• Trygfondens familiehus 

 
Det Nye Universitetshospital i Århus - jordkøb 
Regionsrådet har godkendt en anlægsbevilling på 17,3 mio. kr. til jordkøb/ekspropriation til 
Det Nye Universitetshospital. 
 
Naturklagenævnet har i en klagesag godkendt Århus kommunes beslutning om at ekspropriere 
to arealer til DNU-projektet. Lodsejerne har indbragt sagen for domstolene. Sagsanlægget har 
ikke opsættende virkning, hvorfor planlægningen af Det Nye Universitetshospital kan 
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fortsætte, men erstatningsudbetaling vil - grundet de lange berammelsestider ved domstolene 
- tidligst kunne forventes i 2011. 
 
Det Nye Universitetshospital i Århus 
Staten har i brev af 1. juli 2010 givet endeligt tilsagn til DNU-projektet til et byggeri til 6,35 
mia. kr. (6,426 mia. kr. i 2010 P/L-niveau). 
 
I den videre planlægning vil der blive arbejdet på optimering af projektets arealer, reduktion af 
byggeomkostninger og øget genanvendelse af udstyr. 
 
I løbet af efteråret 2010 vil Regionsrådet får forelagt ansøgninger om bevillinger til 
projektering af de første delprojekter: Byggemodning, anlæg og landskab fagligt fællesskab 
akut og faglige fællesskaber inflammation-/abdominal. 
 
Trygfondens familiehus 
Regionsrådet godkendte den 2. december 2009 et projektforslag og gav en bevilling på 27,5 
mio. kr. til Trygfondens familiehus finansieret ved et anlægstilskud af samme størrelse fra 
Trygfonden og De små Glæders legat. 
 
Projektafdelingen er ved at forberede udbud af entrepriserne til projektet. 
 
Lokalplanen for hele DNU-projektet er også plangrundlag for familiehuset. Tidspunktet for 
Århus kommunes forventede godkendelse af lokalplanen er udsat til december 2010. Der 
afholdes derfor i 2010 alene udgifter til planlægning, projektering og udbud, mens udførelse af 
byggearbejdet forventes påbegyndt i 1. kvartal 2011. 
 
 
Det Nye Universitetshospital – status for øvrige delprojekter 
 
DNU fase 0 - RCV og intensiv 
Den 14. april 2009 godkendte Regionsrådet projektforslaget for flytning af Respirationscenter 
Vest fra Århus Universitetshospital, Århus Sygehus til Århus Universitetshospital, Skejby samt 
en om- og tilbygning til intensivafdelingen.  
 
Projektet er et fase 0-projekt til DNU og omfatter en sammenbygning af tre længer i en ny 
tilbygning, samt renovering og ombygning af den nuværende Intensivafdeling.  
Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Efter afsluttet licitation har det dog vist 
sig nødvendigt at ændre i tidsplanen. Projektet forventes nu først færdigt i 2012 og ikke 2011, 
som før planlagt.   
 
DNU fase 0 – Sterilcentral 
Den 19. august 2009 godkendte Regionsrådet et projektforslag for etablering af en ny 
sterilcentral på Århus Universitetshospital, Skejby.  
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Som en del af planerne for ombygningen på intensivafdelingen jf. ovenstående anlægsprojekt, 
blev forskellige løsningsmuligheder for opretholdelse af sterilproduktionen i 
byggeperioden analyseret. Opførelse af en ny sterilcentral viste sig i den forbindelse at have en 
række fordele i forhold til midlertidige eller alternative løsninger, bl.a. vedrørende logistik, 
konsekvenser af driftsstop, driftssikkerhed, udnyttelse af den eksisterende sterilcentral til 
andre formål, og sammenhæng til DNU.  
 
Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Efter licitationen har det vist sig, at det 
ikke bliver muligt at bruge hele det afsatte rådighedsbeløb i 2010. Der vil derfor være behov 
for at overføre rådighedsbeløb til 2011.  
 
DNU fase 0-projekt – strålekapacitet 
Der er afholdt licitation på Stråleprojektet d. 27. august 2009. Gravearbejdet havde 
afleveringsforretning d. 16. sep. 2009. Kontrahering på de resterende arbejder er i gang.  
 
Plan 1 og plan 4 (kælderen) er færdig 1. sep. hvilket betyder, at Accelerator 1 og 2 forventes 
at være klar til den første patient d. 1. sep. 2011. 
 
Rummene til acc. 3 og 4 er også klar 1. sep., men indkøbet er udsat. 
 
1. juli 2011 starter indflytning af bygherreleverancer; skanner, løst inventar m.v. og det 
samlede byggeri forventes at være klar til brug 4. nov. 2011. 
 
Der er pt. forbrugt ca. 20 % af håndværkerudgifterne, hvilket svarer til projektets stade. 
Projektet har en sund økonomi. 
 
Rejsegildet blev afholdt torsdag den 1. juli 2010 
 
 
Kvalitetsfondsprojekter i Viborg - status for anlægsprojekter 
 
Fase 0 – projekt 
Fase 0-projektet på Regionshospitalet Viborg indeholder en række delprojekter: Delprojekterne 
vedr. den midlertidige flytning af det nuværende børneambulatorium til Søndersøparken samt 
etablering af midlertidig FAME i det nuværende B24, er begge afsluttede.  
 
Delprojektet med flytning af Høreklinikken er sat i bero. På Regionsrådsmødet den 25. august 
2010 godkendte Regionsrådet, at det afsatte rådighedsbeløb til flytning af Høreklinikken i 
stedet anvendes til at finansiere en række projekter afledt af, at funktioner flyttes fra Skive og 
Kjellerup til Viborg.  
 
Delprojektet vedr. indretning af intermediært sengeafsnit i høreklinikkens nuværende lokaler 
er sat i bero indtil en ideel placering er fundet. Slutteligt er delprojektet vedr. etablering af to 
etager ovenpå behandlingsbygningen på vej ind i den afsluttende fase. Der er etableret to nye 
etager. M27 forventes færdig til ibrugtagning i uge 38 i indeværende år. B26 forventes færdig 
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til ibrugtagning i uge i 2010. Lysgården (atrium) forventes at stå færdig d. 1. januar 2011. Det 
forventes, at budgettet holdes, og at projektet gennemføres som planlagt.  
 
Planlægning det rådgivende udvalg 
Regionshospitalet Viborg udarbejdede i samarbejde med bygherrerådgiverne en ansøgning om 
endeligt tilsagn, som blev fremsendt til Regionsrådet d. 26. maj 2010. Indstilling blev 
godkendt. Den 2. september 2010 behandles ansøgningen af regeringens ekspertpanel. 
Arbejdet forventes igangsat umiddelbart efter regeringens godkendelse – dvs. ultimo 2010. 
Der er søgt om 1,15 mia. kr., som der er givet foreløbigt tilsagn til.  
 
Etablering af ny patologisk afdeling 
Regionsrådet har den 21. oktober 2009 godkendt et projektforslag vedr. flytning af patologisk-
anatomisk institut til Viborg. Der opføres 2 etager på i alt 1.761 m2 inkl. arkivrum. Hertil 
kommer 156 m2 til teknikrum. De 2 etager placeres ovenpå teknisk afdeling med tilknytning til 
eksisterende kapel og sektionsstuer. Byggeriet er udbudt i totalentreprise. Arbejdet er 
påbegyndt d. 5. juli 2010. Byggeaktivitet på pladsen forventes at starte d. 1. oktober i år. 
Bygningen forventes klar til ibrugtagning primo okt. 2011.  
 
Der forventes et mindreforbrug på 8 mio. kr. Regionsrådet godkendte den 25. august 2010, at 
mindreforbruget skal anvendes til finansiere en række projekter afledt af, at der flyttes 
funktioner fra Skive og Kjellerup til Viborg.  
 
Etablering af projektorganisation 
Projektafdelingen er færdigetableret og i fuld drift.  
 
 
Kvalitetsfondsprojekter i Vest - status for anlægsprojekter 
 
Projektorganisation - DNV 
Projektet for DNV-Gødstrup følger den planlagte tidsplan.  
 
I hovedtræk er status følgende: 
• Materialet til rådgiverkonkurrencen er under udarbejdelse og forventes udsendt den 1. 

november 2010.  
• Lokalplanen forventes godkendt ultimo august, hvorefter forhandlinger med lodsejere 

påbegyndes med henblik på opkøb af jord 
• Der igangsættes tiltag vedrørende geotekniske forhold i lokalplanområdet, samt det 

forventes at der sidst på året er mulighed for igangsætning af arkæologiske udgravninger. 
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Medicoteknisk udstyr 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

Medicoteknik
MEDIOTEKNISK UDSTYR IFBM. 

MAMMOGRAFER 24.040 20.756 86% 24.040 3.284 0 3.284 0

MEDICOTEKNISK AFDELING - 2008 401.650 416.982 104% 416.982 21.018 36.349 36.349 -15.331
MEDICOTEKNISK AFDELING - 2009 242.300 111.195 46% 242.300 153.364 22.258 100.000 53.364
MEDICOTEKNISK AFDELING - 2010 273.357 7.259 3% 273.357 129.574 7.259 50.000 79.574

Total 941.347 556.192 59% 956.679 307.240 65.866 189.633 117.607

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Medicoteknisk afdeling 2009  
Ved udgangen af 2010 forventes der at være anvendt ca. 200 mio. kr. af den samlede bevilling 
på 242,3 mio. kr. Bevillingen består af en række enkeltanskaffelser af udstyr. Alle de enkelte 
projekter er igangsat, men ikke alle vil kunne afsluttes inden udgangen af 2010, alle midler er 
dog disponeret og forventes anvendt. Der har endvidere været afsat en leasingramme på 130 
mio. kr. til anskaffelse af medicoteknisk udstyr i samme periode. På nuværende tidspunkt er 
121 mio. kr. af disse anvendt. De sidste 9 mio. kr. er disponeret og vil blive anvendt inden 
udgangen af 2010. 
 
Et merforbrug på kræftområdet i 2008 afdelingen på ca. 15 mio. kr. er indregnet i bevillingen 
for 2009. 
 
Medicoteknisk afdeling 2010  
Den samlede bevilling er på 273 mio. kr. fordelt over 2010 og 2011. Der forventes anvendt ca. 
50 mio. kr. i 2010, hvilket er mindre end det afsatte rådighedsbeløb. Alle midlerne er dog 
disponeret, men da det drejer sig om en lang række enkelte anskaffelser, hvor en del skal 
udbydes i henhold til EU’s udbudsdirektiv inkl. kravspecificering og efterfølgende leverings- og 
implementeringsperioder. Hovedparten af midlerne vil blive anvendt i 2011. Der planlægges 
med at alle anskaffelser skal være færdiggjorte ved udgangen af 1. kvartal 2012. 
 
 



Kvartalsrapporten pr. 30. juni 2010 ● Anlægsinvesteringer 

 Side 9 af 26 

Lægehuse og sundhedshuse 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

Lægehuse 
RENOV. AF LÆGEBOLIG, ANHOLT 1.414 0 0% 1.157 1.414 0 1.157 257
ETAB. AF LÆGEPRAKSIS, LEMVIG 4.190 3.651 87% 4.190 2.055 1.515 2.055 0
OPFØR.AF LÆGEPRAKSIS I 

NORDSALLING 5.022 1.188 24% 5.022 5.022 1.188 1.638 3.384
Sundhedshuse
ETABLERING AF SKIVE 

SUNDHEDSHUS 41.465 1.622 4% 41.465 16.005 656 16.005 0
ETABLERING AF GRENAA 
SUNDHEDSHUS 21.913 685 3% 21.913 6.004 199 6.004 0
Total 74.004 7.146 10% 73.747 30.500 3.558 26.859 3.641

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Skive Sundhedshus 
På regionsrådsmødet den 21. oktober 2009 blev der givet en anlægsbevilling på 39,494 mio. 
kr. til etablering af første fase af Skive Sundhedshus. Første fase omfatter genhusning og 
samling af regionale hospitalsfunktioner samt etablering af lægeklinikker til almen praksis. 
Ombygningen har været i EU-udbud, og der er indgået aftale med NCC om at forestå 
ombygningen. Ombygningen påbegyndes i efteråret 2010 og forventes færdiggjort medio 
2011.  
 
Der arbejdes på at finde finansiering til den resterende del af sundhedshuset, som omfatter 
etablering af 2 lægeklinikker samt lokaler til Skive Kommune. Region Midtjylland er i dialog 
med Skive Kommune om muligheden for, at Skive Kommune selv finansierer 
ombygningsudgifterne for de lokaler, som kommunen skal benytte.  
 
Grenå Sundhedshus   
På regionsrådsmødet den 24. februar 2010 blev der givet en anlægsbevilling på 20,413 mio. 
kr. til etablering af første fase af Grenå Sundhedshus.  
 
Første fase omfatter etablering af midlertidig indgang, anlæg af 
parkeringsplads/adgangsforhold samt renovering af lokaler til plads til etablering af en 
lægeklinik samt rum til etablering af klinikker til andre ydere - herunder kiropraktor, 
fysioterapi, psykologer og andre ydere med overenskomst med regionen. Desuden etableres 
opvågningsrum til hospitalet samt rum til fællesarealer.  
 
Ombygningen påbegyndes primo 2011 og forventes afsluttet ultimo 2012. 
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Somatiske puljer 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

Somatiske puljer
PULJE VEDR. FORV.SALG AF BYGN. 0 0 0% 0 -21.175 0 0 -21.175
PULJE TIL ETABL. AF 
VAGTCENTRAL 0 0 0% 0 764 0 0 764
RAMMEBEVILLING TIL EL-

PROJEKTER 9.431 0 0% 0 9.431 0 0 9.431
PULJE TIL STØRRE 
ANLÆGSPROJEKTER 0 0 0% 0 34.580 0 0 34.580
Total 9.431 0 0% 0 23.600 0 0 23.600

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Rammebevilling til El-projekter 
I investeringsplanen for 2009 og 2010 blev det besluttet, at der skulle optages lån til el-
projekter i 2009 og 2010. Der er tale om projekter, der indeholder energibesparende 
elementer, og hvor hospitalerne skal tilbagebetale lånet i op til 10 år. I 2010 er der knap 10 
mio. kr., der er blevet optaget lån for, men hvor der endnu ikke er fremlagt konkrete 
projekter. Administrationen vil i efteråret 2010 have en dialog med hospitalerne omkring 
anlægsbudgettet for 2011, og i den forbindelse vil hospitalerne have mulighed for at byde ind 
med el-projekter. De konkrete projekter vil efterfølgende blive lagt op for Regionsrådet.   
 
Pulje til større anlægsprojekter  
I anlægsbudgettet for 2010 blev der afsat en pulje til større projekter, og det blev prioriteret, 
at der skulle igangsættes større anlægsprojekter på Regionshospitalet Randers, 
Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Horsens i 2010.  
 
Den 21. oktober 2009 godkendte Regionsrådet et programoplæg for en tilbygning til 
Regionshospitalet Horsens, for at udvide de fysiske rammer i akutafdelingen og det kirurgiske 
ambulatorium. Projektet har i alt en anlægssum på 44 mio. kr. Udarbejdelsen af 
projektforslaget har været forsinket, og det forventes derfor først at kunne blive lagt op for 
Regionsrådet i december 2010. De prioriterede 35 mio. kr. i puljen til større anlægsprojekter i 
2010 vil derfor blive foreslået overført til 2011, hvor projektet i Horsens kan igangsættes.  
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Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

RH Horsens
LÅN MILJØ- OG ENERGIPULJE 7.500 6.634 88% 7.500 1.451 585 1.451 0
ETABL.AF 
FÆRDIGSLABORATORIUM 3.000 0 0% 3.000 3.000 0 1.000 2.000
FLYTN.AF MED. SENGE FRA 

BRÆSTRUP TIL HORSENS 2.000 0 0% 40.000 40.000 0 20.000 20.000
Indtægt fra finanslovspulje 0 0 0% -20.000 -20.000 0 -20.000 0
PARKERINGSPLADSER 1.200 40 3% 1.200 1.200 40 1.200 0
RENOVERING AF STERILCENTRAL 2.519 1.158 46% 2.519 2.519 1.158 2.519 0
EL-FORSYNING 5.025 200 4% 5.025 5.025 200 3.525 1.500
BRANDALARMERINGSANLÆG 2.025 90 4% 2.025 2.025 90 2.025 0
LOVLIGGØRELSE AF 
MYNDIGHEDSKRAV 1.150 615 53% 1.150 1.129 594 1.129 0
FLYTN. AF DAGKIRURGISK 
AKTIVITET 750 663 88% 750 730 643 730 0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 7.263 5.101 70% 7.263 4.649 2.487 4.649 0
FASE 0 - PROJEKT - RÅDGIVNING 28.234 20.784 74% 28.234 7.852 403 4.952 2.900
ASBESTSANERING 1.984 1.984 100% 1.984 136 135 136 0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 3.130 3.121 100% 3.130 351 342 351 0
ETAB. AF AKUTMODTAGELSE 1.292 978 76% 1.292 693 379 693 0
TILBYGNING - HORSENS 2.000 295 15% 2.000 2.000 295 2.000 0
Total 69.072 41.663 60% 87.072 52.760 7.351 26.360 26.400

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Fase 0-projekt  
Projektet afsluttes inden udgangen af 2010.  
 
Regionsrådet har tidligere godkendt, at der af den oprindelige bevilling kan anvendes 1,150 
mio. kr. i forbindelse med myndighedskrav fra Brand og Redning vedrørende 
Dagkirurgibygningen og 0,750 mio. kr. til medicoteknisk udstyr i forbindelse med indflytning af 
kirurgisk dagklinik i Odder til Horsens. 
 
Herefter er der en restbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr.  
 
Flytning af medicinske senge 
Under forbehold for godkendelse i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (nu Indenrigs- og 
Sundhedsministeriet) godkendte Regionsrådet i sit møde den 24. februar 2010, at der givet en 
bevilling til Regionshospitalet Horsens på 40,0 mio. kr. til udvidelse af sengemassen med 
medicinske senge. 
 
Herved realiserer Hospitalsenheden Horsens Region Midtjyllands budgetforlig om indflytning fra 
Regionshospitalet Brædstrup og lukning af den stationære kapacitet på stedet. Herudover 
rummer etapen indflytning af Fertilitetsklinikken fra Regionshospitalet i Brædstrup til Horsens. 
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Modulbyggeriet udbydes i totalentreprise, mens ombygningen af apoteket til IVF-klinik 
gennemføres efter udbud i et traditionelt fagentrepriseudbud. Projektet forventes gennemført 
og afsluttet i første kvartal 2011. 
 
Regionen er i dialog med ministeriet omkring dette projekt. 
 
 
Regionshospitalet Randers og Grenaa 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

RH Randers
UDSKIFTN. AF AUTOKLAVER 1.600 60 4% 1.600 1.600 60 1.600 0
RENOV.AF 
KLIN.PSYKOL.AFD.ETAPE 2 1.500 102 7% 1.500 1.500 102 0 1.500
OMBYG/RENOVERING AF 

BADEVÆRELSER 7.869 4.762 61% 7.869 3.116 9 1.000 2.116

LÅN 2 FRA MILJØ- OG ENERGIPULJE 200 153 77% 200 132 85 132 0
UDSKIFTN./MODERNISERING AF 

CTS 3.655 3.531 97% 3.655 194 70 194 0
UDBYGN. AF PATOLOGISK 
INSTITUT 19.200 1.048 5% 19.200 9.953 902 9.953 0
PLANLÆGN. AF FÆL. 
AKUTMODT.OG P-HUS 2.820 2.054 73% 2.820 2.121 1.355 1.955 166
EL-PROJEKTER 7.642 761 10% 7.642 7.238 357 7.238 0
VEDLIGEH. OG 

DRIFTSNØDVENDIGE 

ANLÆGSPROJEKTER 2.493 797 32% 2.493 2.331 635 2.331 0
PULJE TIL MINDRE 
BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER 1.417 957 68% 1.417 1.417 957 1.417 0
UDBYGN. AF UROLOGISK 

AMBULAT. 4.919 5.126 104% 4.919 2.414 2.621 2.414 0

RENOV. AF KLIN. FYSIOLOGISK AFD. 1.500 0 0% 1.500 1.500 0 1.500 0
Indtægt fra finanslovspulje -750 0 0% -750 -750 0 -750 0

UDV. AF AMBULATORIEFUNKTIONE 12.350 49 0% 12.350 12.350 49 49 12.301
Indtægt fra finanslovspulje -6.175 0 0% -6.175 -6.175 0 0 -6.175
AKUTMODTGELSE - FASE 1 4.540 0 0% 4.540 3.180 0 3.180 0

PARKERINGSHUS - OPP PROJEKT 3.720 42 1% 3.720 3.720 42 3.500 220
KLIN. FYSIOLOG.AFD.,RENOV. AF 

LOKALER 2.048 1.964 96% 1.964 85 0 0 85
CENTRAL AFH.INDRETN.AF 
BOOKINGSEK.. OG CENTRAL 

BRYSTKRÆFTS-SCREE NINGSENH, 
IT-ANSKAF.M.V. 6.095 5.969 98% 6.089 359 233 353 6
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 9.250 4.131 45% 9.250 5.250 143 2.600 2.650

Total 85.893 31.506 37% 85.803 51.535 7.620 38.666 12.869

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Udbygning af patologisk institut 
Der er afholdt udbud og valgt totalentrepenør. Sagen har været forlagt Regionsrådet den 16. 
juni 2010. Byggesagen er ved at blive myndighedsbehandlet og sideløbende med denne proces 
har der været afholdt 3 bygherremøder, hvor der har været diskuteret diverse tekniske 
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løsninger. Brugerne har været på visit hos inventarleverandøren og aftalt de sidste løsninger 
på stinkskabene. 
 
Der er udført en delvis grundrydning, ligesom forberedelse af byggepladsen er gået i gang. 
Selve byggestarten sker ultimo august. 
 
 
Regionshospitalet Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

RH Vest
STRÅLETERAPIBYGNING 201.822 201.030 100% 201.822 930 138 1.430 -500
FORBER.AKUTAFD. OG 
AKUTSENGEAFSN. 9.700 2.314 24% 9.700 9.700 2.314 8.700 1.000
RENOVERING UROLOGI OG 

DIALYSE 100.907 95.910 95% 96.907 8.210 3.214 4.210 4.000
BYGN 23, FACADERENOVERING 1.213 287 24% 678 288 287 287 1
REN.AF HÆMATOLOG. DAGAFSNIT 

OG LUNGEMED. DAGAFSNIT, 
HOLSTEBRO 7.350 7.011 95% 7.350 1.162 822 1.162 0
RENOVER.AF ELFORSYNING, 

HOLSTEBRO 7.025 403 6% 7.025 7.013 391 7.013 0
FORBEDR. AKUTMODTGELSEN 3.900 118 3% 3.900 3.900 118 3.900 0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 

2010 7.200 354 5% 7.200 7.200 354 7.200 0
UDV.AMBULATORIEFUNKT. OG 
DRIFTS NØDV. 

BYGNINGSÆNDRINGER 6.400 886 14% 6.400 6.400 886 6.400 0
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 14.528 14.100 97% 14.528 1.824 1.396 1.824 0
FASE O - PROJEKT - RÅDGIVNING 36.396 33.739 93% 36.396 3.572 914 3.572 0
RENOVERING AF 
STERILCENTRALEN 7.587 8.043 106% 7.587 -315 140 -315 0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 9.030 8.981 99% 9.020 517 468 507 10
LÅN FRA MILJØ- OG 
ENERGIPULJEN 9.500 1.432 15% 9.500 8.883 815 8.883 0
VEDLIGEH. AF INSTALLATIONER 
OG KLIMASKÆRME 15.000 102 1% 15.000 15.000 102 12.000 3.000
Total 437.558 374.710 86% 433.013 74.284 12.359 66.773 7.511

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Fase 0-projekt 
Projektet er afsluttet, og anlægsregnskab er under udarbejdelse. Regnskabet forventes at 
kunne godkendes af Regionsrådet inden udgangen af 2010. Den økonomiske ramme vil blive 
overholdt. 
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Regionshospitalet Silkeborg, Hammel Neurocenter og Skanderborg 
Sundhedscenter 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

RH Silkeborg
RENOVERING AF ELFORSYNINGEN 3.985 3.974 100% 3.985 15 3 3 12
OPKØB AF EJENDOMME 8.397 4.110 49% 8.397 8.387 4.100 4.100 4.287
CENTRALT KØLEANLÆG TIL 

FORSYN. 1.996 0 0% 1.996 1.996 0 1.996 0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 3.510 3.029 86% 3.510 697 217 697 0
FASE O - PROJ.ETABL.AF EKSTRA 

FLOWSTUE 18.278 11.951 65% 18.278 12.743 6.416 12.743 0
UDSKIFTN. AF TAG, KVISTE OG TAG 
ETAGE BYGN. 9 3.543 238 7% 3.543 3.525 220 3.525 0
UDSKIFT.AF VINDUER OG 

UDVENDIGE PERSIENNER BYGN 3 2.300 28 1% 2.300 2.300 28 2.300 0
NØDGENERATORANLÆG 3.025 114 4% 3.025 3.025 114 3.025 0
VENTILATIONSANLÆG, OP - AFD 1.815 0 0% 1.815 1.815 0 1.815 0
UDSKIFTN.AF VINDU.OG 
HULMURSISOL. 1.924 0 0% 1.924 1.924 0 1.924 0
Indtægt fra finanslovspulje -962 -481 50% -481 -962 -481 -481 -481
UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT 
ETABL.OG ISOLERING AF TAG 2.430 0 0% 2.430 2.430 0 2.430 0
Indtægt fra finanslovspulje -1.215 -608 50% -608 -1.215 -608 -1.215 0
UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4 425 0 0% 425 425 0 425 0
Indtægt fra finanslovspulje -212 -106 50% -106 -212 -106 -212 0

UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8 120 0 0% 120 120 0 120 0
Indtægt fra finanslovspulje -60 -30 50% -30 -60 -30 -60 0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5 526 0 0% 526 526 0 526 0
Indtægt fra finanslovspulje -263 -132 50% -263 -263 -132 -263 0
RENOV.OG OMBYGN. AF KANTINEN 1.721 0 0% 1.721 1.721 0 1.721 0
Indtægt fra finanslovspulje -861 -429 50% -861 -861 -429 -861 0
UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 12 709 0 0% 709 709 0 709 0
Indtægt fra finanslovspulje -354 -177 50% -354 -354 -177 -354 0
INDR.AF DEP.F.STERILE VARER 

SAMT LINNEDDISTRIB.,SORT. OG 600 0 0% 600 600 0 300 300
Indtægt fra finanslovspulje -300 0 0% -300 -300 0 -300 0

ORTOPÆDKIRURGI SENGEAFSNIT 6.400 0 0% 6.400 5.200 0 4.700 500
AMBULANTHUS NIVEAU 1 6.100 0 0% 6.100 1.000 0 300 700
CENTER OF EXCELLENCE 
SENGEAFSN. 7.500 0 0% 7.500 100 0 1.000 -900
CENTER OF EXCELLENCE 

AMBULAT. 6.300 0 0% 6.300 800 0 500 300
AKUTKLINIK 800 0 0% 800 800 0 800 0
NISA (INTENSIVSENGE) 2.100 0 0% 2.100 2.100 0 300 1.800

Total 80.277 21.481 27% 81.501 48.731 9.135 42.213 6.518

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Fase 0-projekt - ekstra flowstue 
Arbejdet er i sin afsluttende fase. Indretningen af sterilcentralen er afsluttet, og i flowstuen 
skal flowet installeres. Hele projektet forventes afsluttet og klar til ibrugtagning primo 
september måned. Anlægsrammen forventes overholdt. 
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Århus Universitetshospital, Skejby 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

ÅUH, Skejby
ISOLATIONSSTUER 50.016 49.714 99% 50.316 968 666 1.268 -300
MEDICOTEKNISK UDSTYR, SKEJBY 5.152 0 0% 5.152 5.152 0 5.152 0
ETAB.AF MOLEKYLÆRMEDICINSK 

AFD. 19.261 12.388 64% 19.261 11.970 5.097 11.970 0
IMPLEMENTERING AF NAT-
SCREENING 1.283 0 0% 1.283 1.283 0 1.283 0
UDSKIFTN./MODERNISERING AF 

CTS 2.492 1.184 48% 2.492 2.341 1.033 2.341 0
RENOVERING AF VENTILATION 2.494 363 15% 2.494 2.494 363 2.494 0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 8.640 8.073 93% 8.640 855 288 855 0
UDSKIFTNING AF KØLEANLÆG 45.155 14.193 31% 45.155 42.569 11.608 30.714 11.855
UDSKIFTNING AF EL-TAVLER 2.024 208 10% 2.024 1.943 127 2.024 -81
APPARATUR TIL ETAB. AF 
RHESUSTYPN. 647 640 99% 647 347 340 647 -300
UDSKIFT. AF 

VENTILATIONSANLÆG 7.500 0 0% 7.500 7.500 0 7.500 0
Indtægt fra finanslovspulje -3.750 -1.875 50% -3.750 -3.750 -1.875 -3.750 0
UDV.AF BIL.DIAGNOSTISK 

KAPACITET 1.800 0 0% 1.800 1.800 0 1.800 0

Total 142.714 84.888 59% 143.014 75.472 17.647 64.298 11.174

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Etablering af molekylærmedicinsk afdeling 
Med henblik på at sikre en fortsat udvikling af den molekylære medicin besluttede 
Regionsrådet den 21. maj 2008, at der skulle etableres en molekylærmedicinsk afdeling ved 
Århus Universitetshospital, Skejby.  
 
Udskiftning af køleanlæg 
Som en udmøntning af den afsatte ramme til vedligeholdelses- og driftsnødvendige 
anlægsprojekter i 2009 og 2010 godkendte Regionsrådet den 21. oktober 2009, at der skulle 
gives en bevilling og tilhørende rådighedsbeløb til en udskiftning af køleanlæg på Århus 
Universitetshospital, Skejby.  
 
Den overordnede anlægsbevilling forventes overholdt. Projektet er dog blevet forsinket, og der 
vil derfor være behov for at overføre rådighedsbeløb fra 2010 til 2011.   
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Regionshospitalet Viborg, Kjellerup og Skive 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

RH Viborg
BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE 7.236 5.293 73% 7.236 3.002 1.058 3.002 0
UDSKIFTN.AF VINDUER OG 
UDVENDIGE PERSIENNER 5.912 5.239 89% 5.912 707 33 707 0
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 6.680 3.798 57% 6.680 3.965 1.084 3.965 0
RENOVERING AF P-HUS 4.600 1.000 22% 4.600 3.600 0 3.600 0
ÆNDRING AF SKADESTUEN 3.000 2.916 97% 2.916 955 871 955 0
RENOV. AF ELEVATOR 8.100 0 0% 8.100 8.100 0 8.100 0

VARMTVANDSINSTALLAT., BYG. 4-5 4.000 0 0% 4.000 4.000 0 4.000 0
UDSKIFTN. AF HOVEDTAVL.OG 

ELTAVLER 2.300 538 23% 2.300 2.300 538 2.300 0
NØDGENERATORANLÆG 6.800 61 1% 6.800 6.800 61 6.800 0
UDSKIFTNING AF SENGE 1.300 0 0% 1.300 1.300 0 1.300 0
Indtægt fra finanslovspulje -650 0 0% -650 -650 0 -650 0
RENOVERING AF SENGEAFSNIT 900 0 0% 900 900 0 900 0
Indtægt fra finanslovspulje -450 0 0% -450 -450 0 -450 0
ETABL. AF LUNGEMEDICINSK 
AFSNIT 1.500 0 0% 1.500 1.500 0 1.500 0
Indtægt fra finanslovspulje -750 0 0% -750 -750 0 -750 0
INDR.AF FÆL.AKUT 
VISITATIONSENH. I SKADEST./ 

MODT.SAMT ELEKTRON. OPBEV. 
AF BØRNEJOURNALER 800 0 0% 800 800 0 800 0
Indtægt fra finanslovspulje -400 0 0% -400 -400 0 -400 0
RENOV. AF LOKALER I MED. 
DAGAFSNIT 1.000 0 0% 1.000 1.000 0 1.000 0
Indtægt fra finanslovspulje -500 0 0% -500 -500 0 -500 0
UDSKIFT.AF 
BRUGSVANDSINSTALLATION 2.000 0 0% 2.000 2.000 0 2.000 0
Indtægt fra finanslovspulje -1.000 -500 50% -1.000 -1.000 -500 -1.000 0

Total 52.378 18.345 35% 52.294 37.179 3.145 37.179 0

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
RH Viborgs udvalgte anlægsprojekter findes under Kvalitetsfondsprojekterne. Der forventes 
ikke, at være væsentlige afvigelser på de øvrige anlægsprojekter. 
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Århus Universitetshospital, Århus Sygehus 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

ÅUH, Århus Sygehus
ONKOLOGISK AFDELING 2. ETAPE 316.110 314.279 99% 314.279 1.831 0 0 1.831
KØKKEN 13.213 13.392 101% 13.392 -179 0 0 -179

ØVRIGE PROJEKTER/RAMMEBELØB 1.027 0 0% 1.027 1.020 0 1.020 0
ETABL. MELLEMSTATIONER TIL 

AFFALD 2.238 2.248 100% 2.248 -10 0 0 -10
HANDLEPLAN 4.124 0 0% 4.124 4.124 0 0 4.124
DANSK NEUROFORSKNINGSCENTER 160.221 154.138 96% 160.221 7.674 1.591 7.357 317

PÅBUD FRA ARBEJDSTILSYNET 485 32 7% 32 462 0 0 462
RENO. BYGN. TIL KRÆFTENS 

BEKÆMPELSE 1.031 0 0% 1.031 1.031 0 1.031 0
TO ACCELERATORER OG ET HØJ 
VOLTAPPARAT NBG 36.284 35.448 98% 35.448 836 0 0 836
MAMMOGRAFI ETAB. AF LOKALER O 5.093 3.132 61% 5.093 1.994 33 1.994 0
ETAB. AF 
STAMCELLETRANSPLANTA 

TIONSPROGRAM 15.720 14.854 94% 15.720 -3.008 -3.874 -3.874 866

ETAB.AF LOKAL.HORSENS,MAMMO 2.442 0 0% 2.442 2.442 0 2.442 0
ANSKAFFELSE AF APPARATUR M.V 19.010 17.967 95% 17.967 1.084 41 41 1.043
UDV.OG FORBEDR. AF 
LOKALEFORH. FOR 

HOSPITALSAPOTEK 10.953 12.268 112% 12.268 -1.233 82 82 -1.315
OPFØ.AF PAVILLON PÅ ÅRHUS 
UNIVER SITETSHOSP. 12.818 13.232 103% 13.232 -301 112 112 -413
UDVIKL.PLAN F. PATOLOGISK INSTI 4.459 4.491 101% 4.459 -1.952 -1.921 -1.921 -31
NY TEKNOLOGI I SYGEPLEJEN 14.760 13.100 89% 14.760 4.339 2.680 4.339 0
FASE O-PROJEKT PRÆ-FAME 92.315 23.285 25% 92.315 41.801 12.682 41.463 338
M-B-L ROKADER, KIRURGISK OG 
MEDICINSK SENGEAFSNIT 1.822 0 0% 1.822 1.822 0 1.822 0
BYGN. 19Z, ROKADEN 1.000 25 3% 1.000 1.000 25 1.000 0

AUTOMATISK BRANDALARMERINGS 3.025 0 0% 3.025 3.025 0 1.000 2.025
ASBESTSANERING 4.037 13 0% 4.037 4.037 13 4.000 37
UDSKIFTN. AF 
NØDSTRØMSANLÆG 25.060 1.118 4% 25.060 24.887 945 9.945 14.942
LUFTKVALITET I 

OPERATIONSSTUEN 2.000 0 0% 2.000 2.000 0 2.000 0
FORBEDR.AF 
STERILCENTRALENHEDER 7.000 0 0% 7.000 7.000 0 7.000 0
OMBYGNINGER I NEROCENTRET 4.000 0 0% 4.000 4.000 0 4.000 0
Indtægt fra finanslovspulje -2.000 -1.000 50% -2.000 -2.000 -1.000 -2.000 0
AFLEDTE ROKAD.IFM.LEJE AF 

NØRRE BOULEVARD SKOLE 2.000 0 0% 2.000 2.000 0 2.000 0
Indtægt fra finanslovspulje -1.000 -500 50% -1.000 -1.000 -500 -1.000 0
KLOAKPROJ. PÅ 

REGIONSHOSP.SAMSØ 1.700 0 0% 1.700 1.700 0 1.700 0
Indtægt fra finanslovspulje -850 0 0% -850 -850 0 -850 0
Total 760.097 621.522 82% 757.852 109.576 10.909 84.703 24.873

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 

 

Fase 0-projekt PRÆ-fame 
Ct-skanneren er afleveret og ibrugtaget. Nybygningen forventes afleveret d. 1. sep. og EL/OP 
projektdelen er netop påbegyndt. ITA påbegyndes okt. 2010. 
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Udskiftning af nødstrømsanlæg 
Der er udført projektering af 1. etape, og der er afholdt licitation. Etape 1 udgør ca. 50% af 
hele projektet. Den afholdte licitation på etape. 1 svarer til budgettet. I øjeblikket pågår 
projekteringen af etape 2.  
 
I henhold til tidsplan vil der være aflevering af etape 1. holdes i maj 2011. Afleveringen for 
etape 2 er planlagt til oktober 2011. Det er klar forventning at såvel tidsplan som økonomien 
overholdes.  
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Behandlingspsykiatrien 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i 
%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug 
pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i 
2010

1.000 kr., løbende priser + =o ve rsku d

Behandlingspsykiatrien
RAMMEBEVIL. BYGN.VEDLIGEHOLD 5.316 50 1% 5.316 5.316 0 5.316 0
PULJER TIL PROJEKTER I RELATION 0 0 0% 1.300 0 0 1.300
Indtægter 0 0 0% -1.300 0 0 -1.300
B & U PSYK. HOSPITAL, RISSKOV
NY AFDELING SOLBAKKEN 8.467 10.159 120% 10.159 -1.692 0 0 -1.692
OMBYGN.AF AFSNIT E OG F (BYGN.5 283 304 107% 304 0 116 116 -116
RENOVERING AF SKOLE, RISSKOV 2.686 751 28% 2.686 2.281 346 2.281 0
CENTER FOR SPISEFORSTYR.,RISSK 14.357 715 5% 14.357 8.992 634 8.992 0
Indtægter -1.500 0 0% -1.500 -1.500 0 -1.500 0
RENOV. AF VILLA TIL AMBULATORIE 600 0 0% 600 600 0 600 0
Indtægt fra finanslovspulje -300 0 0% -300 -300 0 -300 0
B & U PSYK. AFD. HERNING
SAML.AF MEDARBEJD. I BØRNE- OG 2.000 0 0% 2.000 2.000 0 2.000 0
Indtægt fra finanslovspulje -1.000 -500 50% -1.000 -1.000 -500 -1.000 0
PSYKIATRISK AFDELING, VIBORG
RENOV. AF VEJE OG P.PLADS, VIBOR 3.835 1.687 44% 3.835 3.223 1.075 3.223 0
UDBYG., SAML SENGEAFSN OG AMB 18.084 12.665 70% 17.000 12.406 6.987 11.300 1.106
ETAB.AF BAD OG TOILET PÅ 7 ENES 7.700 0 0% 7.700 7.700 0 7.700 0
Indtægt fra statspulje -7.700 -2.900 38% -7.700 -7.700 -2.900 -7.700 0
RENOV. AF REGIONSPSYKIAT. I VIBO 3.000 0 0% 3.000 3.000 0 3.000 0
Indtægt fra finanslovspulje -1.500 0 0% -1.500 -1.500 0 -1.500 0
PSYKIATRI, SKIVE
PSYKIATRIEN I SKIVE 
SUNDHEDSHUS 5.000 0 0% 5.000 4.000 0 4.000 0
PSYKIATRISK AFDELING I HORSENS
AFSLUTNING, PÅBEGYNDT RENOVE 3.497 3.208 92% 3.497 289 0 289 0
PSYKIATRISK AFDELING I SILKEBORG
PSYKIATRIENS HUS, OMLÆGN. AF L 50.953 2.925 6% 50.953 11.527 886 11.527 0
Indtægter -2.400 0 0% -2.400 0 0 -2.400 2.400
PSYKIATRISK HOSPITAL, RISSKOV
OPVASKETUNNEL I CENTRALKØKKE 1.177 812 69% 1.177 393 28 393 0
UDSKIFTN.AF BRANDALARMERINGS 3.833 3.320 87% 3.833 3.005 2.492 3.005 0
ASBESTSANER., BYGNING 10, RISSK 4.307 4.719 110% 4.719 408 820 820 -412
UDBYGN.AF RETSPSYKIATRISK AFD 11.446 10.063 88% 11.446 2.304 920 2.304 0
FORBEDR.AF UDEAREAL.RETSPSYK 1.000 0 0% 1.000 1.000 0 1.000 0
Indtægt fra finanslovspulje -1.000 0 0% -1.000 -1.000 0 -1.000 0
PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RIISK 500 0 0% 10.000 10.000 0 10.000 0
Indtægt fra finanslovspulje 0 -2.500 0% -5.000 -5.000 -2.500 -5.000 0
PSYKIATRISK AFD. I RANDERS
UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSY 2.400 0 0% 2.400 2.400 0 2.400 0
Indtægt fra finanslovspulje -1.200 -600 50% -1.200 -1.200 -600 -1.200 0
Total 133.841 44.878 34% 139.382 59.952 7.804 58.666 1.286

Alle år 201 0 (in deks 12 2,0)

 
 
Ved udgangen af 2. kvartal 2010 var der samlet på anlægsprojekterne i behandlingspsykiatrien 
forbrugt 7,8 mio. kr. ud af et samlet rådighedsbeløb på 60,0 mio. kr. Der er 24. februar 2010 
søgt Regionsrådet en række bevillinger til projekter, hvortil der er søgt tilskud fra statslige 
puljer. Disse projekter er endnu under planlægning, men enkelte projekter afventer stadig 
tilsagn fra staten. 
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Status for anlægsprojekter 
 
Center for spiseforstyrrelser, Risskov 
I budget 2009 blev der afgivet anlægsbevilling på 10,7 mio. kr. til Center for spiseforstyrrelser 
i Risskov. Jf. Psykiatriplanen skal der ske en samling af patienter med spiseforstyrrelser i 
Børne- og Ungdomspsykiatrien. Der skal således etableres ekstra senge i Århus på Center for 
spiseforstyrrelser.  
  
Den 24. februar 2010 gav regionsrådet en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til etablering af 
bygning til dagfunktion til spiseforstyrrelser, hvortil der er søgt et statstilskud på 1,5 mio. kr.  
 
De to projekter omhandler begge Center for Spiseforstyrrelser og en derfor lagt sammen for at 
få et mere hensigtsmæssigt projekt.  
 
Projektet har været udbudt i totalentreprise, men da der endnu ikke er modtaget tilsagn fra 
staten vedrørende statstilskuddet på 1,5 mio. kr., er det alene den del af projektet, som 
vedrører sengeafdelingen, der er igangsat. 
 
Udbygning retspsykiatrisk afd. Risskov 
I budget 2009 blev der afgivet anlægsbevilling til udbygning af retspsykiatrisk af deling i 
Risskov. Regionsrådet godkendte den 17. december 2008, at en del af bevillingen anvendes 
til indretning og sikring af et sengeafsnit på Århus Universitetshospital, Risskov (bygning 24 
DE) i forbindelse med etableringen af et nyt rehabiliteringsafsnit ved Retspsykiatrisk Afdeling, 
Århus. På mødet i Regionsrådet den 29. april blev projektet udvidet til også at indbefatte 
sikring af aktivitetsgangen i bygning 24 C, 1. sal.  
 
Projektet er nu ved at være gennemført og nærmer sig sin afslutning. 
 
Psykiatriens Hus, Silkeborg 
Regionsrådet godkendte på mødet den 17. juni placering af Psykiatriens Hus på Falkevej i 
Silkeborg og afgav anlægsbevilling til projektet. Projektet gennemføres i samarbejde med 
Silkeborg kommune. Cowi er valgt som bygherrerådgiver og Regionsrådet har den 21. april 
2010 godkendt projektets totalentreprenør. Samtidig er det besluttet at søge projektet 
opgraderet til energiklasse I. 
 
På byggepladsen er forberedelserne i gang i form af nedrivning af eksisterende bygninger på 
grunden, og første spadestik er planlagt til at blive taget ultimo september 2010. 
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Fælles puljer 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i 
%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug 
pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i 
2010

1.000 kr., løbende priser + =o ve rsku d

Fælles puljer
MILJØ- OG ENERGIUDLÅNEPULJEN 7.102 0 0% 7.104 0 7.104 0
PULJE TIL DRIFTSANSKAFFELSER 0 0 0% 88.200 0 88.200 0
Total 7.102 0 0% 0 95.304 0 95.304 0

Alle år 201 0 (in deks 12 2,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
Lånepuljen til miljø- og energi er i 2010 anvendt til medfinansiering til en række projekter, 
hvor til der er søgt statstilskud jf. Regionsrådets beslutning 24. februar 2010. 
 
Lånepulje til miljø og energiprojekter 

Regnskab Budget

2009 2010 2010 2011 Total
1.000 kr., løbende priser
Miljø og Energiudlånepuljen
Budgetforlig 2009 7.434 22.566 30.000

Budgetforlig 2010 15.000 15.000
Til udlån 7.434 37.566 0 0 45.000

Udlånt til anlægsprojekter
RH Horsens 6.049 1.451 -1.052 6.448

RH Randers 1 700 -2
RH Randers 2 68 132

RH Vest 617 8.883 -1.060 8.440

Udlånt til Finanslovspulje projekter
RH Horsens: FLYTN.AF MED. SENGE FRA BRÆSTRUP TIL HORSENS 5.000 5.000
RH Silkeborg: UDSKIFTN.AF VINDU.OG HULMURSISOL. 962 962
RH Silkeborg: UDSKIFTN.AF VINDUR SAMT ETABL.OG ISOLERING 
AF TAG 1.215 1.215
RH Silkeborg: UDSKIFTNING AF TAG, BYGN. 4 213 213
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF VINDUER, VIBEVEJ 8 60 60
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 5 263 263
RH Silkeborg: RENOV.OG OMBYGN. AF KANTINEN 861 861
RH Silkeborg: UDSKIFTN. AF TAG BYGN. 12 354 354
RH Silkeborg: INDR.AF DEP.F.STERILE VARER SAMT 

LINNEDDISTRIB.,SORT. OG VASKEFAC. 300 300
AUH, Skejby: UDSKIFT. AF VENTILATIONSANLÆG 3.750 3.750
RH Viborg: RENOVERING AF SENGEAFSNIT 450 450
RH Viborg: ETABL. AF LUNGEMEDICINSK AFSNIT 750 750
RH Viborg: RENOV. AF LOKALER I MED. DAGAFSNIT 500 500

RH Viborg: UDSKIFT.AF BRUGSVANDSINSTALLATION 1.000 1.000
Psykiatrien: PÅBEG.AF UDSKIFT.AF TAGE I RIISKOV 3.720 3.720
Psykiatrien: UDSKIFTN.AF VINDU. I REGIONSPSYK. I RANDERS 600 600

Udlånt i alt 7.434 30.462 -2.202 0 35.694

Til disposition 0 7.104 2.202 0 9.306

Forventet

+=udgifter/ -=tilbagebetaling

-90 808
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Reserve 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

Reserver
ANLÆGSRESERVEN 0 0 0% 0 7.639 0 7.639 0
Total 0 0 0% 0 7.639 0 7.639 0

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Det resterende beløb på reserven tilbageholdes indtil det endelige byggeomkostningsindeks for 
2010 kendes. Indekset offentliggøres af Danmarks Statistik i september 2010, og på baggrund 
deraf, vil der blive gennemført en regulering af samtlige rådighedsbeløb inden udgangen af 
året. Den resterende reserve vil derefter blive frigivet til prioritering. 
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2. SOCIALOMRÅDET  
 
Ved udgangen af 1. kvartal 2010 var der i alt på socialområdet brugt 29,4 mio. kr. ud af et 
samlet rådighedsbeløb i 2010 på 97,3 mio.kr. En del projekter er godt i gang og skrider 
planmæssigt frem.  
 
Fælles 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i 
%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug 
pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i 
2010

1.000 kr., løbende priser + =o ve rsku d

Fælleskonti
RAMMEBEVIL. 
BYGN.VEDLIGEHOLDELSE 12.701 58 0% 12.701 12.645 0 4.110 8.535
RAMMEBEVIL. TIL UDVIKLING 17.710 0 0% 17.710 19.848 0 10.000 9.848
BYGN. VEDLIGEH. P/S 2008 12.830 12.431 97% 12.830 599 200 599 0
BYGN. VEDLIGEH. P/S 2009 11.236 11.149 99% 11.236 2.374 2.287 2.374 0
Total 54.477 23.638 43% 54.477 35.466 2.487 17.083 18.383

Alle år 201 0 (in deks 12 2,0)

 
 
 
Center for børn, unge og specialrådgivning 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i 
%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug 
pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i 
2010

1.000 kr., løbende priser + =o ve rsku d

Center for børn, unge og specialrådgivning
MØLLEBÆKKEN
ETABL. NY AFDELING M. 4 DØGNPLA 3.853 3.267 85% 3.853 586 0 586 0
ETAB. AF 2X4 DØGNPLADSER 1.000 565 57% 1.000 956 521 956 0
HOLMSTRUPGÅRD
KØB OG OMBYGNING AF SKOVVEJ 39 8.118 7.060 87% 8.118 4.339 3.281 4.339 0
FENRISHUS
NY AFDELING MED 4DAG- OG 4DØGN 6.195 62 1% 6.195 4.783 50 4.783 0
KILDEBJERGET KOSTSKOLE
KØB OG RENOV.AF AALEVEJ 50, TØR 13.272 12.688 96% 13.272 5.176 4.591 5.176 0
GRENEN - DALSTRUP
ETABLERING AF 5 SIKREDE PLADSE 13.818 14.032 102% 14.032 6.156 4.670 4.670 1.486
Indtægt -1.700 -1.700 100% -1.700 -1.700 0 0 -1.700
ETABL. OG FLYTN. AF SIKREDE PLAD 1.000 0 0% 1.000 1.000 0 1.000 0
CENTER FOR SYN OG KOMMUNIKATION
LOKALER T. SYNS-OG TEKNOLOGICE 5.985 5.076 85% 5.985 909 0 909 0
Total 51.541 41.050 80% 51.755 22.205 13.113 22.419 -214

Alle år 201 0 (in deks 12 2,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Grenen – Dalstrup 
På mødet den 19. november 2008 afgav Regionsrådet anlægsbevilling til etablering af 
yderligere 5 sikrede pladser på Grenen i Dalstrup. Velfærdsministeriet har efterfølgende givet 
tilsagn om tilskud til Region Midtjylland på 1,7 mio. kr. til etablering af de 2 permanente 
pladser. 
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Projektet er afleveret og anlægsregnskabet er udarbejdet og godkendt af Regionsrådet. 
 
 
Center for voksensocial 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i 
%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug 
pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i 
2010

1.000 kr., løbende priser + =o ve rsku d

Center for voksensocial
SAUGSTRUP
RENOV.OG INDRETN. AF BOLIG I SAU 2.500 1.979 79% 2.500 1.934 1.413 1.934 0
BO HORSENS
SERVICE- OG AKTITIVETEAREALER 10.442 15.263 146% 15.263 -5.214 -392 -392 -4.822
MENTOR
UDVID. MED 4 BOLIGER, GEFIONSVE 431 397 92% 397 25 151 151 -126
Indtægt -160 0 0% -160 0 0 -160 160
TANGKÆRCENTRET
INDRETNING AF 3 BOLIGER 2.083 2.082 100% 2.082 -122 -123 -123 1
AU-CENTRET
RENOVERING HLT-VÆRKSTED 1.500 1.497 100% 1.497 749 747 747 2
GRANBAKKEN, PADERUP
UDVIDELSE MED PLADSER 12.000 1.558 13% 12.000 6.859 1.417 6.859 0
GRANBAKKEN ALLINGÅBRO
ETAB.6 NYE PLADSER (PRADER-VIL 750 0 0% 750 750 0 750 0
NØRHOLM KOLLEGIET
OMBYGNING AF EJENDOM 4.800 2.644 55% 4.800 4.609 2.453 4.609 0
HINNERUP KOLLEGIET
PROJEKTERING AF OM- OG TILBYGN 4.230 8.860 209% 4.230 -2.343 2.687 -2.343 0
Indtægt -400 0 0% -400 0 0 -400 400
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHAVEN
SERVICE- OG AKTIVITETSAREALER 14.900 2.262 15% 14.900 5.269 1.531 3.000 2.269
Total 53.076 36.542 69% 57.859 12.516 9.884 14.632 -2.116

Alle år 201 0 (in deks 12 2,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Erstatningsbyggeri, Gårdhaven 
Regionsrådet vedtog på mødet den 25. februar 2009, at afsætte et rådighedsbeløb på i alt 45 
mio. kr. til etablering af et erstatningsbyggeri for det socialpsykiatriske tilbud Gårdhaven i 
Viborg 
 
På mødet den 2. december 2010 blev der meddelt anlægsbevilling til hele projektet, som skal 
bygges som almene boliger med tilhørende serviceareal. Samtidig blev der valgt rådgiver til 
projektet, som er udbudt i fagentrepriser.  
 
Projektet er forudsat placeret på en grund, som ejes af Region Midtjylland, på Møgelkærvej i 
periferien af Viborg by. Viborg Kommune har udarbejdet et lokalplanforslag, hvor vedtagelsen 
er forsinket i forhold til tidsplanen, men som forventes vedtaget i okotober 2010. Der er 
planlægges byggestart i efteråret 2010.  
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Almene boliger 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i 
%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug 
pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i 
2010

1.000 kr., løbende priser + =o ve rsku d

Almene boliger
SAUSTRUP 20.510 20.620 101% 20.620 0 110 110 -110
BO HORSENS 64.512 59.649 92% 59.649 6.647 1.784 1.784 4.863
ERSTATNINGSBYGGERI TIL GÅRDHA 30.100 0 0% 30.100 10.000 0 6.000 4.000
HINNERUP KOLLEGIET 9.138 17 0% 9.138 9.121 0 9.121 0
MENTOR, GEFIONSVEJ 4.920 4.597 93% 4.920 2.315 1.992 1.992 323
Total 129.180 84.883 66% 124.427 28.083 3.886 19.007 9.076

Alle år 201 0 (in deks 12 2,0)
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3. FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION  
 
Koncernøkonomi 

Anlægs-
bevilling

Regnskab 
pr. 30.06

Saldo i 
%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-
beløb 2010

Forbrug 
pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i 
2010

1.000 kr., løbende priser + =o ve rsku d

Koncernøkonomi
ETABL. AUTOMATISER. AF 
FORBRUGER REGISTRERING AF 
BYGNINER 3.022 909 30% 3.022 2.836 724 2.836 0
Total 3.022 909 30% 3.022 2.836 724 2.836 0

Alle år 201 0 (in deks 12 2,0)

 
 
 
Regionssekretariatet 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

Regionssekretariatet
VEDLIGEH.ARBEJDER I REGIONSH.V 10.964 7.720 70% 10.964 3.361 117 3.061 300
SALG AF EJENDOM, THEM -3.976 0 0% -3.976 -3.976 0 -3.976 0

IT-RELATEREDE INVESTERINGER 3.698 0 0% 3.698 1.200 0 1.200 0
Total 10.686 7.720 72% 10.686 585 117 285 300

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
Status for anlægsprojekter 
 
Vedligeholdelsesarbejder i Regionshuset Viborg 
Håndværkerne påbegynder medio august renoveringen af østfacaden i blok A. Renoveringen 
afsluttes primo december, og det forventes, at tidsplanen overholdes. 
 
 
It 

Anlægs-

bevilling

Regnskab 

pr. 30.06

Saldo i 

%

Forventet 
anlægs-

regnskab

Rådigheds-

beløb 2010

Forbrug 

pr. 30.06

Forventet 
forbrug i 

2010

Afvigelse i  

2010

1.000 kr., løbende priser + =overskud

It
LABKA II - LABORATORIESYSTEM 21.301 19.800 93% 21.301 1.501 0 1.501 0
BSK - BRUGER STAMDATA KATALOG 18.125 16.339 90% 18.125 1.787 0 1.787 0

RAMMEBEVILLING TIL IT-PULJER 66.728 0 0% 66.728 66.728 0 66.728 0
EMAR (ØJEN EPJ) 1.600 855 53% 1.608 745 0 753 -8

Total 107.754 36.994 34% 107.762 70.761 0 70.769 -8

Alle år 2010 (indeks 122,0)

 
 
 


