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Aarhus, 06.8.2012 

Sag nr.: F2-05-00 

Initialer: HNL 

Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N4  

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af igangsættelse af underprojekt N4 

Sag:  F2-05-00 Akutblokken 

Dato : 06.8.2012, rev. 20.8.2012, rev. 31.08.2012, rev. 06.09.2012 

Sendt til : PL-møde den 14. august 2012 

  

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af underprojekt N4 med et anlægsbudget 
på ved indeks 120,5: 
 
 

Samlet bevillingsansøgning for N4 kr. 324.070.479 
 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes, at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Delprojekt Akut indgår som en del af det nordlige spor.  

Delprojekt Akut 
Delprojekt Akut er opdelt i 4 underprojekter N1 – N4. Rådgivergruppen DNU har i perioden fra januar 
2010 til august 2011 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og projektforslag for det sam-
lede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været involveret. Der er 
afholdt ca. 160 brugermøder fordelt på henholdsvis 18 brugergrupper i dispositionsforslaget og 26 bru-
gergrupper i projektforslaget. 
 
Det samlede budget for delprojekt Akut er på kr. 1,816 mia., hvilket svarer til ca. 40% af det samlede 
DNU nybyggeri.  
 
Delprojekt Akut byggeriet, der har et samlet areal på 94.215 m², er opdelt i 4 underprojekter.  
 
Den samlede bygningsmasse for bygning 74.01 og 74.02 er 19.486 m². 
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Nærværende ansøgning omfatter underprojekt N4 (underprojekt nr. 4 i det nordlige spor) med et areal 
på 18.183 m², idet der allerede er udbudt eller vil blive udbudt andele af disse to bygninger af bygnings-
tekniske årsager (hhv. 367 m² og 937 m²) i forbindelse med udbud af underprojekt N1 og N2. 
 
Det samlede byggeri for delprojekt Akut indeholder nedenstående funktioner. 
 
Underprojekt N1 (bevillingsansøgning er tidligere fremsendt): 
Akut forskning, ambulatorier til Ortopædi og Geriatri, Billeddiagnostisk afdeling for Akut og Hoved-Neuro, 
Akut sengeafsnit samt kontorer, vagtværelser og tekniske arealer mv. 
 
Underprojekt N2 (bevillingsansøgning er tidligere fremsendt): 
Hoved-Neuro forskning, auditorier, prøvetagning, ambulatorier til ØNH (øre, nære, hals), Fys/Ergo, Neu-
rologisk, Audiologi, Øjenafdeling, Tand-, mund- og kæbekirurgisk, Neurofysiologisk, Intensiv for Akut og 
Hoved-Neuro, Akut Perioperativ, Sengeafsnit for Neurologisk, Neurokirurgisk, ØNH, Tand/Mund/Kæbe, 
kontorer samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv.  
 
Underprojekt N3: 
Ambulatorier for øjenafdelingen og neurologisk, operationsafsnit for Ortopædi og Hoved-Neuro, kontorer 
og garderobe. 
 
Underprojekt N4 (nærværende ansøgning): 
Akutafdeling, Dagkirurgi. 

Projektorganisation for delprojekt Akut 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 

Økonomi 
Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Akut er kr. 1.815.943.097. 
 
 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for del-
projekt Akut, kan følgende budget for underprojekt N1 – N4 opstilles: 
 
Håndværkerudgifter: 
Område N1 kr. 476.199.907 
Område N2 kr. 525.374.206 
Område N3 kr. 157.350.212 
Område N4 kr. 269.386.926 
Heliportforanstaltninger kr. 15.000.000 
 
Håndværkerudgifter i alt kr. 1.443.311.251 
 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 93.815.231 
Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter kr. 7.488.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 72.165.563 
Honorar for omprojektering vedr. omdisponering fra 24 til 27 en-sengsstuer kr. 510.300 
Honorar vedr. budgetomflytning kr. -300.000 
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Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 669.545 
Honorar for option sengebygning til og med udbud af hovedprojekt kr. 4.558.400 
Honorar for option forbindelsesgang 65.01 til og med udbud af hovedprojekt kr. 1.596.743 
Honorar 14,8% kr. 213.610.064 
 
 
Samlet anlægsramme FF Akut kr. 1.837.425.097 
 
 
Fradrag for modregning  kr. -21.482.000 
 
Anlægsramme efter modregning kr. 1.815.943.097 
 
 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder BMS, patientkalde-
anlæg, person- og bygningssikringsanlæg, brandsikringsanlæg, IT-net/kabling mv., fast inventar, lednin-
ger i jord fra afgreningen og frem til bygningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
Der indhentes i øjeblikket tilbud fra driftsoperatører for byggepladsens fællesfaciliteter. 
Størrelsen af de endelige etableringsomkostninger er endnu ikke fuldt afdækket, men der er indregnet 
beløb til hertil. Eventuelt supplerende udgifter til byggepladsens fællesfaciliteter vil blive medtaget i frem-
tidige indstillinger for øvrige del- og underprojekter. 
 
Indeholdt i Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter er: 
Posten vedrører en ændret fordeling mellem delprojekterne i KF 2011 for så vidt angår følgende udgifts-
poster: Forsikring og Præsentationsmodeller i fysisk udformning. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og fagtilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, øvrigt IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 
 
Fradrag modregning: 
I forbindelse med indgåelse af rammeaftale og totalrådgivningsaftale og overgang til afregning efter pro-
cent sker der modregning for ydelser fra perioden 1. juni 2009 til 30. april 2010, der bl.a. omfatter opga-
ver vedr. standardrum og typiseret bygningsstruktur, jf. rammeaftalens bilag 2E. 
For så vidt delprojekt Akut forventes dette beløb at udgøre kr. 21,482 mio. 
 
Kvalitetsbesparelser: 
Godkendte kvalitetsbesparelser for N1 – N4 udgør kr. 13,6 mio., hvilket er indarbejdet i indstillingen.  
De godkendte kvalitetsbesparelser for det samlede kvalitetsfondsfinansierede projekt udgør kr. 35,0 mio, 
hvoraf kr. 33,947 mio. er implementeret. Resterende kvalitetsbesparelser fordeles, så snart de er kendt. 
Honorar for projektering til og med projektforslag er indregnet med kr. 0,67 mio. 
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Bevillingsansøgning N4 
Bevillingsansøgning N4: 
Håndværkerudgifter kr. 284.386.926 
Heliportforanstaltninger kr. -15.000.000 
Øvrige udgifter 6,5% kr. 18.485.150 
Udgifter overført til N1 kr. -3.344.000 
Uforudsete udgifter 5% kr. 14.219.346 
Honorar vedr. kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 69.498 
Honorar, inkl. honorar vedr. heliportforanstaltninger kr. 25.253.559 
 
Samlet bevillingsansøgning for N4 kr. 324.070.479 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Underprojekt N4: 

2012 kr. 7.102.000 
2013 kr. 44.961.000 
2014 kr. 164.654.000 
2015 kr. 107.354.000 

Tidsplan 
Underprojekt N4: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   August 2012 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 10-09-2012 - 19-04-2013 
Licitation   19-04-2013 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 22-04-2013 - 16-10-2013 
Byggeperiode 17-10-2013 - 05-08-2015 
Klinisk ibrugtagning   19-05-2016 

Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser: 

• Råhus- og lukningsarbejder 
• Apteringsarbejder 
• Teknik- og installationsarbejder 

 
Nedenstående arbejder er enten udbudt eller bliver udbudt i rammeudbud: 
• Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) 
• Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) 
• BMS-anlæg 
• Vandtågeanlæg 
• Rørpostanlæg 
• Patientkald 
• Skiltning 
• Solceller 
 
Tildelingskriteriet i forbindelse med hovedparten af rammeudbuddene er økonomisk mest fordelagtige 
bud. 
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 
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Arealoversigt: 
Den samlede bygningsmasse for bygning 74.01 og 74.02 er 19.486 m². 
 
Ved udbud af underprojekt N1 og N2 er der allerede udbudt andele af disse to bygninger af bygningstek-
niske årsager (hhv. 367 m² og 937 m²) således, at der ved udbud af underprojekt N4 udbydes et samlet 
areal på: 
 
Underprojekt N4: 

Bygning nr. 74.01 13.882 m² 
Bygning nr. 74.02  4.794 m² 
Samlet N4 18.676  m² 

 
Option kontor plan 4  - 493 m² 

Samlet N4 18.183  m² 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Nielsen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 
 
 


