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Anlægsoverslag for DNU-projektet 
 
Tabel 1 viser anlægsoverslaget for DNU-projektet 1. 
 
Den eneste ændring i forhold til det anlægsoverslag, som regionsrådet fik 
præsenteret i august er, at licitationsresultatet for Akut underprojekt Nord 1 
nu er indarbejdet. 
 
Som beskrevet i forbindelse med dagsordenspunktet vedrørende 
licitationsresultatet på Akut underprojekt Nord 1 på nærværende møde, 
foreslås det, at besparelsen som følge af positivt licitationsresultat placeres i 
DNU-projektets risikopulje samt justeringsreserve. Dette betyder en forhøjelse 
af risikopuljen på 45,1 mio. kr. og en forhøjelse af justeringsreserven på 5,6 
mio. kr. Derudover sker der en reduktion af Akut underprojekt Nord 1 på 50,7 
mio. kr.   
 

                                          
1 Budgettet for DNU opgøres altid i indeks 120,5. Derfor vil der som udgangspunkt være 
forskel mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.   
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Tabel 1. Anlægsoverslag DNU  
mio. kr. (indeks 120,5) 
 Status pr. 

22.08.12 

Ændring Gældende 

24.10.12 

Forklaring 

Delprojekt Akut  1.816 -51 1.765 Reduktion s.f.a. 

licitationsresultat 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 303 0 303  

Delprojekt Abd./inflammation 1.841 0 1.841  

Delprojekt Onkologi (2) 62 0 62  

Forum 172 0 172  

Delprojekt Byggemodning, 

Infrastruktur og Landskab 

373 0 373  

Vareforsyning BYG 180 0 180  

Anskaffelser (3) 604 0 604  

Grundkøb og arkæologi 16 0 16  

Andel af tværgående udgifter (4) 434 0 434  

Fase 0, Skejby 268 0 268  

Risikopulje 243 45 288 Indarb. af licitation  

Justeringspulje 40 6 45 Indarb. af licitation 

Ufordelt (5) 0 0 0  

I alt 6.350 0 6.350  
(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
(5) I ufordelte står der -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af 
ovenstående tabel.   

 


