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Status på risikopuljen og anlægsoverslag for DNU-projektet 
 
I det følgende er der en status på reserverne i DNU-projektet samt en oversigt 
over det opdaterede anlægsoverslag1. 
 
Reserver i DNU-projektet 
I DNU-projektet er der tre typer af reserver: En justeringsreserve, en 
risikopulje samt en 5%-reserve i de enkelte delprojekter. Derudover har 
projektet et besparelses- og prioriteringskatalog, som indeholder potentielle 
besparelser. 
 
5%-reserven oktober 2012: 
mio. kr. (indeks 120,5) 
5% reserve  
Indeholdt i delprojektramme 189 
 
Besparelses- og prioriteringskatalog oktober 2012: 
mio. kr. (indeks 120,5) 
Besparelses- og prioriteringskatalog   Frist for beslutning 

Medicoteknik 26 2016 
IT 30 2014 
Patienthotel 1. del 33 2013 
Forum excl. forskning og sengetube 25 2013 
Arealreduktion, 2 acceleratorer 15 2016 
Aktuel saldo  129  
 

                                          
1 Som en teknisk bemærkning skal det nævnes, at budgettet for DNU altid opgøres i indeks 
120,5. Dette skyldes, at det samlede anlægsoverslag for DNU-projektet altid skal summere til 
6,35 mia. kr. Når regionsrådet ansøges om konkrete bevillinger, er det nødvendigt at anvende 
regionens aktuelle indeks, som pt. er 129,2. Derfor vil der som udgangspunkt være forskel 
mellem indekset for budgettet og indekset for bevillinger.   
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Side 2

Risikopuljen og justeringsreserven 
Som beskrevet i dagsordenspunktet vedrørende licitation for Akut underprojekt Nord 1 søges 

budgettet for Akut underprojekt Nord 1 reduceret med 50,7 mio. kr., hvilket skyldes et positivt 

licitationsresultat. Besparelsen foreslås placeret i risikopuljen og justeringsreserven, således 

risikopuljen forhøjes med 45,1 mio. kr. og justeringsreserven forhøjes med 5,6 mio. kr. 

(indeks 120,5).  

 
Efter regionsrådsmødet den 14. december 2011 var risikopuljen på 356 mio. kr. Efterfølgende 

blev risikopuljen reduceret med 36 mio. kr. som følge af, at finansiering af varemodtagelse og 

affaldscentral skal ske inden for det kvalitetsfondsfinansierede projekt jf. præciseringen af 

forudsætningerne for tilsagnet til DNU. Yderligere reduktion af risikopuljen skete som følge af 

en overskridelse på delprojekt Abdominal/inflammation. Med indarbejdelsen af en del af 

overskuddet fra licitationen på Nord 1, er risikopuljen på 288 mio. kr.: 

 
Tabel 1. Risikopulje oktober 2012 
mio. kr. (indeks 120,5) 
Risikopulje efter Regionsrådsmøde 14.12.11 356 Dato 

regionsrådsmøde 
Indgående   
- Licitation Akut Nord 1 45 24.10.12 
Udgående   
- Varemodtagelse -24 22.02.12 
- Affaldscentral -12 22.02.12 
- Overskridelse Abd./inflammation -78 20.06.12 
Risikopulje efter møde d. 24.10.12 288  
 
Justeringsreserven er ligeledes forhøjet med en del af overskuddet fra licitationen på Nord 1, 
så den i alt andrager 45 mio. kr.: 
 
Tabel 2: Justeringsreserve oktober 2012 
mio. kr. (indeks 120,5) 
Justeringsreserve efter Regionsrådsmøde 
14.12.11 

40 Dato 
regionsrådsmøde 

Indgående   
Licitation Akut Nord 1 6 24.10.12 
Justeringsreserve efter møde d. 24.10.12 45  



 

Side 3

Revideret anlægsoverslag for det samlede DNU-projekt 

Tabel 3 viser anlægsoverslaget for det kvalitetsfondsfinansierede projekt, som det ser ud efter 
indarbejdelsen af licitationsresultatet for Akut underprojekt Nord 1.  
 

Tabel 3. Anlægsoverslag DNU  
mio. kr. (indeks 120,5) 
 Status pr. 

22.08.12 

Ændring Gældende 

24.10.12 

Forklaring 

Delprojekt Akut  1.816 -51 1.765 Reduktion s.f.a. 

licitationsresultat 

Delprojekt Hoved-Neuro (1) 303 0 303  

Delprojekt Abd./inflammation 1.841 0 1.841  

Delprojekt Onkologi (2) 62 0 62  

Forum 172 0 172  

Delprojekt Byggemodning, 

Infrastruktur og Landskab 

373 0 373  

Vareforsyning BYG 180 0 180  

Anskaffelser (3) 604 0 604  

Grundkøb og arkæologi 16 0 16  

Andel af tværgående udgifter (4) 434 0 434  

Fase 0, Skejby 268 0 268  

Risikopulje 243 45 288 Indarb. af licitation  

Justeringspulje 40 6 45 Indarb. af licitation 

Ufordelt (5) 0 0 0  

I alt 6.350 0 6.350  
(1) En stor del af byggemassen vedr. Hoved-Neuro bygges under delprojekt Akut. Derfor er udgifterne til delprojekt 
Hoved-Neuro relativt lave. 
(2) En stor del af byggemassen vedr. Onkologi bygges under delprojekt Abdominal/inflammation. Derfor er udgifterne 
til delprojekt Onkologi relativt lave. 
(3) Posten anskaffelser udgør ikke det samlede budget til anskaffelser i projektet, idet en del af anskaffelserne er 
budgetteret under de enkelte delprojekter. 
(4) Indeholder bl.a. projektafdelingen, Helhedsplan mv.  
(5) I ufordelte står der tilbage -0,4 mio. kr., som udmøntes senere. Som følge af afrundinger, fremgår dette ikke af 
ovenstående tabel.   

 


