Forretningsudvalget

Notat - supplerende bemaerkninger i forbindelse med Grenaa
Sundhedshus

Det radgivende udvalg vedr. primar sundhed og kommunesamarbej-
de behandlede p&@ mgde den 3. november 2010 Grenaa Sundheds-
hus. Det radgivende udvalg har bedt om en vurdering af de gkonomi-
ske konsekvenser, hvis renovering og indretning af sundhedshuset
kun gennemfgres for sa vidt angar lokaler til en uddannelsesklinik til
en praktiserende laege, lokaler til fysioterapeut og fzellesarealer.

Notatet giver en vurdering af ovenstaende.

Bkonomiske konsekvenser ved andret indretning af Grenaa
Sundhedshus

Administrationen vurderer, at der er to tilgange til ovenstdende ud-
fordring:

a. At lokalerne, der tidligere var tiltaenkt specialindrettet til en laege
slet ikke renoveres, sa de fremstar som i dag eller

b. At lokalerne renoveres i en standard som den gvrige etage, men
saledes at de eksisterende fysiske rammer bevares. Der specialind-
rettes ikke

De to muligheder er uddybet nedenfor:

a. Lokalerne, der tidligere var tiltaenkt specialindrettet til en
leege renoveres ikke

Der ombygges i henhold til udbud 1630m2, svarende til licitationsre-
sultatet pa 14.871.000kr. Heraf udggr lsegeklinikken ca. 400m. Be-
sparelsen vil belgbe sig til ca. 2,9mill. kr.

Begrundelsen for at besparelsen ikke svarer til det areal laegeklinik-
ken udggr i forhold til det samlede areal er at:

e Byggepladsomkostningerne ikke bliver vaesentlig reduceret.
e Omkostninger til ventilationsanlaeg ikke bliver vaesentlig redu-
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ceret.

e Reduktion i entreprisen skal aftales med totalentreprengren,
der kan pdberabe sig en mindre fortjeneste i forhold til det op-
rindelige tilbud, hvilket kan give sig udslag i generelt hgjere
priser p& de arealer, der ombygges.

Der skal ggres opmaerksom pa, at en ombygning af “laegeklinikken”
pa et senere tidspunkt kan blive vaesentlig dyrere bl.a. pa grund af
udgifter til nyt udbud, byggepladsomkostninger m.m. Desuden vil en
sadan ombygning enten skulle foretages under stor gene for eksiste-
rende lejere eller foretages gennem gavlen med yderligere omkost-
ninger til fglge.

Endelig vil byggeprocessen tage tid, ligesom der vil skulle sgges om
midler pd anlaegsbudgettet, nar en eventuelt interesseret lejer melder
sig. Det vil ggre lejemalet vaesentlig sveerere at udleje.

b. Lokalerne specialindrettes ikke til én laege. Der etableres en
mere fleksibel planlgsning, der gor omradet anvendeligt til fle-
re formal uden stgrre bygningsmassige ombygninger.
Forslaget giver en besparelse pa ca. 500.000 - 600.000kr i forhold til
det oprindelige forslag.

Besparelsen begrundes i:

e at de eksisterende fysiske rammer bevares i stgrst muligt om-
fang, men i gvrigt renoveres i en standard som den @gvrige
etage.

e at fast inventar tilteenkt leegeklinikken ikke leveres.

e at der ikke etableres handicaptoilet.

Hvis en laege skulle have interesse i etablering af klinik i lokalerne vil
der skulle etableres handicaptoilet — ca. 150.000 kr.
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