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Aarhus, 

24.10.2012 

Sag nr.: F2-07-00 

Initialer: HNL 

Godkendelse af igangsættelse af underprojekt S2  

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af igangsættelse af underprojekt S2 

Sag:  F2-07-00 Abdominal og inflammation 

Dato : 24.10.2012, revideret 01.11.2012, revideret 16.11.2012 

Sendt til : PL møde 2012-10-30 

  

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at der søges om igangsættelse af underprojekt S2 med et anlægsbudget 
ved indeks 120,5 på: 
 
Samlet bevillingsansøgning for S2 kr. 681.862.498  
 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale 
byggeri Forum. Delprojekt Abdominal/Inflammation udgør den største del af det sydlige spor. 
 
Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus har i hele tilblivelsesprocessen fokus på de særlige 
temaer, som er gældende for Region Midtjyllands lokale agenda 21: Energiforbrug, holdbare og 
miljørigtige materialer samt grønne og rekreative områder.  
Hospitalet bygges som udgangspunkt i Lavenergiklasse 2015. Mulighederne for at bringe dele af byggeriet 
til energiklasse 2020 undersøges i øjeblikket. Der er endvidere indarbejdet en materialescreening, der 
sikrer anvendelse af materialer med lang levetid. Samtidig undgås unødvendigt miljøbelastende 
materialer. 

Delprojekt Abdominal/Inflammation 
Delprojekt Abdominal/Inflammation er opdelt i 5 underprojekter S1 – S4 samt S6. Rådgivergruppen DNU 
har i perioden fra juni 2010 til februar 2012 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og 
projektforslag for det samlede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne 
været involveret. Der er afholdt brugermøder fordelt på henholdsvis 21 brugergrupper i 
dispositionsforslaget og 36 brugergrupper i projektforslaget. 
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Det samlede budget for delprojekt Abdominal/Inflammation er på kr. 1,912 mia., hvilket svarer til ca. 
45% af det samlede DNU nybyggeri.  
 
Delprojekt Abdominal/Inflammation byggeriet, der har et samlet areal på 102.120 m², er opdelt i 5 
underprojekter, heraf udgør optioner i alt 2.050 m2. 
 
Det sydlige spor omfatter endvidere delprojekt S5 Onkologi. Herudover indeholder Abdominal/Inflamma-
tion byggefeltet onkologifunktioner i henholdsvis S2 (bygning 44.02), S4 (bygning 43.03) og S3 (bygning 
34.03) i alt ca. 2.600 m2.  
 
Onkologiområderne er ikke blevet behandlet i forbindelse med Abdominal/Inflammation brugerprocessen. 
Brugerprocessen for delprojekt S5 Onkologi forventes påbegyndt primo 2013, hvor ovennævnte områder 
også brugerbehandles. I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsoverslaget er der kalkuleret med en 
indretning, der svarer til et område i Abdominal/Inflammation med tilsvarende funktion. I forbindelse med 
brugerprocessen for onkologiområderne vil anlægsoverslaget for disse områder blive præciseret. 
 
Nærværende ansøgning omfatter for- og hovedprojekt samt udførelse af underprojekt S2 (underprojekt 
nr. 2 i det sydlige spor) med et areal på 38.877 m².  
 
Det samlede byggeri for delprojekt Abdominal/Inflammation indeholder nedenstående funktioner. 
 
Underprojekt S1: 
Patologisk Institut, ekskl. Sektionsafsnit og forskning samt Klinisk Biokemisk afdeling, inkl. forskning og 
Center for Hæmofili og Trombose. Sektionsafnit er placeret i eksisterende byggeri. 
 
Underprojekt S2: 
Inflammation forskning, auditorier, laboratorier for Hæmatologisk afdeling, prøvetagning, ambulatorier og 
dagpladser for Hæmatologisk afdeling, ambulatorier for henholdsvis Gastrokirurgisk , Plastikkirurgisk og 
Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afdeling, Intensiv for Inflammation og Abdominal, perioperativt 
afsnit, sengeafsnit, kontorer og vagtværelser samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv. 
 
Underprojekt S3: 
Pelvic Floor Unit, Endoskopisk afsnit, Nyremedicinsk dialyse-enhed, operationsafsnit for Abdominal og 
Mammaklinik.  
 
Underprojekt S4: 
Abdominal forskning, ambulatorier for henholdsvis Kirurgisk, Urinvejskirurgisk samt nyremedicinsk 
afdeling, perioperativt afsnit, Intensiv for Inflammation og Abdominal, sengeafsnit, kontorer og 
vagtværelser samt serviceenheder med bl.a. garderober, sengevask, hjælpemiddeldepoter mv. 
 
Underprojekt S6: 
Kapellet er blevet tilført delprojekt Abdominal/Inflammation i forbindelse med udarbejdelse af 
dispositionsforslaget. Under udarbejdelse af projektforslaget er kapellet blevet til et nyt underprojekt. 

Projektorganisation for delprojekt Abdominal/Inflammation 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 
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Økonomi 
Bygherrens aktuelle økonomiske ramme for delprojekt Abdominal/Inflammation er kr. 1,869 mia. 
 
I projektet er der fortsat tegnet én option på et sengeafsnit i S4. Hertil kommer ændringer i forbindelse 
med en forøgelse af sengekapaciteten fra 24 til 26 senge i et sengeafsnit og reduktion af 
baderumsstørrelsen. I alt 43 mio. kr. 
 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for 
delprojekt Abdominal/Inflammation, kan følgende budget for underprojekt S1 – S4 og S6 opstilles: 
 
Håndværkerudgifter: 
 
Område S1 kr. 210.735.751
Område S2 kr. 569.999.676
Område S3 kr. 315.893.893
Område S4 kr. 421.730.723
Område S6 kr. 17.878.673
Håndværkerudgifter i alt kr. 1.536.238.716

Øvrige udgifter 6,5% kr. 99.595.517
Øvrige udgifter/omkostninger overført til andre delprojekter kr. -7.488.000
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 76.611.936
Honorar for kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 330.455
Honorar for 24/26 senge kr. 449.920
Honorar for reduktion af baderumsstørrelse kr. 311.984
Honorar for omprojektering af 24/26 senge kr. 333.000
Honorar for omprojektering af reduktion af baderumsstørrelse kr. 242.100
Honorar 14,8% kr. 226.009.426

Samlet anlægsramme Abdominal/Inflammation kr. 1.932.635.054

Fradrag for modregning kr. -20.828.000

Anlægsramme efter modregning kr. 1.911.807.054

Option - sengeafsnit mv., inkl. honorar, uforudsete samt øvrige udgifter kr. -43.132.000

kr. 1.868.675.054  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder BMS, 
patientkaldeanlæg, person- og bygningssikringsanlæg, brandsikringsanlæg, IT-net/-kabling, fast inventar, 
ledninger i jord fra afgreningen og frem til bygningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
Der indhentes i øjeblikket tilbud fra driftsoperatører for byggepladsens fællesfaciliteter. 
Størrelsen af de endelige etableringsomkostninger er endnu ikke fuldt afdækket, men der er indregnet 
beløb til hertil. Eventuelt supplerende udgifter til byggepladsens fællesfaciliteter vil blive medtaget i 
fremtidige indstillinger for øvrige del- og underprojekter. 
 
Indeholdt i Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter er: 
Posten vedrører en ændret fordeling mellem delprojekterne i KF 2011 for så vidt angår følgende 
udgiftsposter: Forsikring og Præsentationsmodeller i fysisk udformning. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, udførelse og fagtilsyn. 
 
Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, øvrigt IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
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Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 
 
24/26 senge og reduktion af baderumsstørrelsen: 
Det er besluttet at øge sengekapaciteten fra 24 til 26 senge med det formål at reducere det samlede 
antal sengeafsnit samt at reducere størrelsen af baderummene for at øge patientsikkerheden. 
Beslutningen er implementeret i indstilling vedr. S2. 
 
Fradrag modregning: 
I forbindelse med indgåelse af rammeaftale og totalrådgivningsaftale og overgang til afregning efter 
procent sker der modregning for ydelser fra perioden 1. juni 2009 til 30. april 2010, der bl.a. omfatter 
opgaver vedr. standardrum og typiseret bygningsstruktur, jf. rammeaftalens bilag 2E. 
For så vidt F2-07 Abdominal/Inflammation forventes dette beløb at udgøre kr. 20,828 mio. 

Bevillingsansøgning S2 
 
Anlægsbudget S2

kr. 569.999.676
Øvrige udgifter 6,5% kr. 37.049.979
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter kr. -5.182.974
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 28.499.984
Honorar for 24/26 senge kr. 449.920
Honorar for reduktion af baderumsstørrelse kr. 311.984
Honorar for omprojektering af 24/26 senge kr. 333.000
Honorar for omprojektering af reduktion af baderumsstørrelse kr. 242.100
Honorar kr. 50.158.829

Samlet anlægsramme S2 kr. 681.862.498  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Underprojekt S2: 
 

2013 kr. 45.217.000 
2014 kr. 318.590.000 
2015 kr. 281.614.000 
2016 kr. 36.441.498 

Tidsplan 
 
Underprojekt S2: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse Oktober 2012 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 14-12-2012 - 30-05-2013 
Licitation   30-07-2013 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 31-07-2013 - 26-11-2013 
Byggeperiode 27-11-2013 - 26-04-2016 
Klinisk ibrugtagning   29-11-2016 

Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser: 

• Råhus- og lukningsarbejder 
• Apteringsarbejder 
• Teknik- og installationsarbejder 

 
Nedenstående arbejder er enten udbudt eller bliver udbudt i rammeudbud: 
• Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) 
• Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) 
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• BMS-anlæg 
• Vandtågeanlæg 
• Rørpostanlæg 
• Patientkald 
• Skiltning 
• Solceller 
 
Tildelingskriteriet i forbindelse med hovedparten af rammeudbuddene er økonomisk mest fordelagtige 
bud. 
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 

Arealoversigt: 
Underprojekt S2: 

Bygning nr. 44.01 13.449 m² 
Bygning nr. 44.02 5.375 m² 
Bygning nr. 44.03 10.585 m² 
Bygning nr. 44.04 2.966 m² 
Bygning nr. 44.05 6.039 m² 
Bygning nr. 34.02     467 m² 
Samlet areal S2 38.877 m² 

 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Nielsen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 
 
 


