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1. Indledning 

Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtageten styringsmanual for projektet vedr.om- og 
tilbygning af Regionshospitalet Viborg. I denne styringsmanual stilles der krav om kvartals-
mæssig risikorapportering.  

Nærværende rapport er udarbejdet ved udgangen af 3. kvartal 2012. Rapporten er udarbejdet 
af bygherrerådgiveren på baggrund af dialog med bl.a. Projektafdelingen, og beskriver de 
risici, der, af bygherrerådgiverens risikokoordinator,er vurderet at være de mest 
betydningsfulde for projektet. Denne vurdering er foretaget på grundlag af de risici, der er 
identificeret i forbindelse med den daglige risikostyring af projektet. 

Rapporten fokuserer især på de risici, som er under observation (gule) eller er kritiske (røde). 

I løbet af 3. kvartal 2012 har totalentreprenøren, 5E, fortsat med etableringen af det nye P-
hus. Der er blevet afholdt rejsegilde, hvormed betonelementmontagen er overstået og man er 
nu klar til at opstarte montagen af facader. 

2. fase af konkurrencen for totalrådgivningen for delprojektet Akutcenter er afsluttet med 
Regionsrådets af den den endelige vinder på regionsrådsmødet i september 2012. 
Kontraktforhandlingerne med det vindende team står foran sin afslutning. 

VCR projektet med tilhørende budget og tidsplan er godkendt af Regionsrådet i juni 2012. 
Der er modtaget byggetilladelse fra Viborg Kommune. Udbudsmaterialet udsendes til indbudte 
entreprenører efter prækvalifikation, således at der kan holdes licitation primo januar 2013. 

I nærværende rapport behandles, udover de risici, der hører hjemme i 3. kvartal 2012, også 
risikoemner, der er identificeret ved overgangen til 4. kvartal 2012. Dette for at holde Region 
Midtjylland opdateret i forhold til de forhold, som Projektafdelingenog bygherrerådgiveren 
sammen, løbende skal håndtere rettidigt. 

Risikostyringsprocessen udføres i henhold til styringsmanualens krav herom. 
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2. Risikostyringens formål 
 
I styringsmanualen er værktøjet til vurdering og kvantificering af risici risikomatrixen (jf. 
nedenfor). 
 
Den kvantitative vurdering består i en vurdering af den mulige konsekvens og sandsynlighed 
af de identificerede risici, som vist i figuren herunder: 
 
Risikomatrix som grundlag for en kvantitativ vurdering 
 

Konsekvens (økonomi, tid, kvalitet) 
Meget 
lav  

Lav Middel Høj Meget 
høj 

 

1 2 3 4 5 
Meget 
usandsynlig 

1 1 2 3 4 5 

Usandsynlig 2 2 4 6 8 10 

Sandsynlig 3 3 6 9 12 15 

Meget 
sandsynlig 

4 4 8 12 16 20 
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ed
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.)
 

Næsten 
sikker 
 

5 5 10 15 20 25 

        
    Kritisk    
    Observation    
    Ikke kritisk    
 
 

• Grøn zone angiver, at risikoen ikke er kritisk 
• Gul zone angiver, at risikoen skal holdes under observation 
• Rød zone angiver, at risikoen er kritisk. 

Hver risiko vurderes på en skala fra 1 til 5 for konsekvens og for 
sandsynlighed.Risikovurderingen fremkommer ved at multiplicere sandsynlighed med 
konsekvens. Hver risiko vurderes i forhold til både tid, økonomi og kvalitet. Dette tal anvendes 
ved bestemmelse om de enkelte risikoelementer er kritiske eller ej. 
 
Vurdering af sandsynlighed og den potentielle konsekvens er grundlag for, at hver enkelt risiko 
kan indplaceres i grøn, gul eller rød zone. På den måde kan der for projektet som helhed 
dannes et overblik over, hvor mange risici, der befinder sig i hhv. grøn, gul eller rød zone. 
 
Formålet med risikostyringsprocessen er, at identificere og reducere/eliminere risici i en 
struktureret, kontinuerlig proces gennem hele projektets levetid, med henblik på at opnå 
følgende overordnederisikostyringsmål: 
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• Økonomi, overholdelse af det samlede, udmeldte rammebudget er indiskutabel  
 

• Tidsplan, den forventede afslutning af det samlede projekt skal ske inden udgangen af 
år 2018. De fire delprojekters tidsplaner influerer på hinanden og det er væsentligt, at 
ingen forsinkelser i et delprojekt medfører forsinkelser i andre delprojekter og dermed 
forskydning af afslutning inden udgangen af år 2018. For denne risikotype vurderes den 
samlede forsinkelse for projektet 
 

• Kvalitet af det udførte byggeri skal leve op til regionens og hospitalsledelsens visioner 
og krav til byggeriet, ligesom alle relevante love, bekendtgørelser og myndighedskrav 
skal være overholdte. For denne risikotype vurderes kvalitetsforringelsen set i forhold til 
visionerne for projektet. 

 
3. Overordnet status ved udgang af 3. kvartal 2012 

Delprojekternes stade: 
 
• Delprojekt 1:  P Hus. Rejsegilde er afholdt. Udførelsen pågår og følger 

planen 
• Delprojekt 2:  Akutcenter. Vinder af konkurrencen om 

totalrådgivningen er fundet. 
 Kontraktforhandlinger pågår 

• Delprojekt 3:  Ombygninger. Delprojektet er ikke igangsat 
• Delprojekt 4:  Byggetilladelse for VCR er modtaget. Hovedprojektering 

pågår. 

Der opereres med 4 risikoregistre: 

• Delprojekt 1:  P Hus. Dette register er nu i version 6 
• Delprojekt 2:  Akutcenter. Dette register er nu oprettet i version 1 

Delprojekt 3:  Ombygninger.Register er endnu ikke oprettet, da delprojektet 
 ikke er igangsat 

• Delprojekt 4: VCR (tidligere paraplegi). Dette register er nu i version 
3. 

Risikoregistrene er udformet, som for de tidligere kvartaler.  

Der er ikke i den forløbne periode identificeret og registreret nye risici, som er kritiske. 

Der er ikke sket udvikling i de allerede identificerede risici, som gør dem kritiske for det 
samlede projekt. 
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4. Udviklingen i risici siden sidste kvartalsrapport 

Nærværende rapport omfatter månederne, juli, august og september 2012.  

Udviklingen i de to tilbageblevne risici fra 2. kvartalsrapport er beskrevet nedenfor. 

Ingen af de to risici havde dog et risikotal på over 4, og er derfor markeret med grønt.  

 

P-Hus risiko E2:En tabende entreprenør havde indgivet klaget til Klagenævnet for Udbud 
vedr. evalueringen af deres tilbud. Klagenævnet gav med afgørelse den 30. maj 2012 klageren 
medhold i meget begrænset omfang, hvorfor klageren indgav krav om erstatning på 330.000 
kr. for dækning af sit tab ved sin tilbudsudarbejdelse. Kravet er sidenhen reduceret til 184.000 
kr.Klagenævnets afgørelse heromforventes først primo 2013.  

 

VCR risiko B4:Stiftsmuseet i Viborg havde ønsket, at der blev udført prøvegravninger tre 
steder ved VCR for nærmere undersøgelse af, om der måtte være interessante arkæologiske 
fund under kælderen for den nye del af VCR. Prøvegravningerne blev udført i 3. kvartal 2012 
og viste ingenarkæologiske fund,hvorfor området er frigivet til projektet for VCR.Hvis man 
under udførelsen måtte støde på arkæologiske fund, kan det stadigvæk påvirke udførelsen 
tidsmæssigt. Men ikke økonomisk, da museet selv skal afholde eventuelle udgifter ved fund 
efter Museets frigivelse af byggeområdet. 
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Nr. Beskrivelse Scenarie Aktion for 
imødegåelse af 

risiko 

Omkostning/ 
konsekvens 

K S K*S Ansv. Opfølgning Tidsram-
me 

Status 

P-Hus 
E2 

Klager over 
afholdte licitation. 
En tabende 
entreprenør ved 
licitation for P 
huset har indgivet 
klage til 
Klagenævnet for 
Udbud.   

Evalueringen af et 
tildeling kriterie har 
medført at 
entreprenøren har 
indgivet klage. Nævnet 
har givet klageren 
medhold i meget 
begrænset omfang, 
hvorfor klageren indgav 
krav om erstatning på 
330.000 kr. for dækning 
af sit tab.   

Der er skrevet replik til 
klagenævnet og redegjort 
for bygherrens 
evalueringsmetodik. 

Kravet er nu reduceret til 
184.000 kr. 

Ø 1 
T 1 
K 1 

1
1
1

 

1
1
1 

 

 Jørgen Bak Begge parters advokater 
har afsluttet deres 
sagsfremstilling. 

Klagenævnets afgørelse 
afventes. Afgørelsen 
kan forventes først 
primo 2013.  

 

1. kvt. 2013 Åben 

VCR 
B4 

Arkæologiske 
undersøgelser på 
stedet inden 
opstart af byggeri. 

Stiftsmuseet i 
Viborg havde 
ønsket, at der blev 
udført 
prøvegravninger 
tre steder ved 
VCR for nærmere 
undersøgelse.   

 

Eventuelle arkæologiske 
fund ville kunne forsinke 
og fordyre processen. 

Prøvegravningerne blev 
udført i3. kvartal 2012 og 
viste ingen arkæologiske 
fund, hvorfor området er 
frigivet til projektet for 
VCR. 

Hvis man under 
udførelsen måtte støde 
på arkæologiske fund, 
kan det stadigvæk 
påvirke udførelsen 
tidsmæssigt. I værste 
tilfælde en forskydning af 
tidsplan på omkring 3 
mdr. 

 

Ø 1 

T 2 

K 1 

2

2

2

2 

2 

2  

 Henrik 
Mulvad 

Når etableringen af VCR 
starter vil byggeledelsen 
være opmærksom på 
eventuelle arkæologiske 
fund i jord under den 
fremtidige kælder. Ved 
fund skal Stiftsmuseet i 
Viborg kontaktes. 

2. kvt. 2013 Åben 
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5. Risici under observation 

Risici med risikotal større end 5 og mindre end 10 er i gul zone i henhold til projektets 
risikomatrix og skal derfor holdes under observation, så de håndteres rettidigt og dermed 
formindskes. 

Der er indtil 2. kvartal 2012 alene identificeret to risici i gul zone. Disse var også beskrevet i 2. 
kvartalsrapport for 2012. Men der er ingen udvikling i disse to risici i den forløbne periode.Men 
risiciene og deres håndtering er medtaget og beskrevet nedenfor, fordi de er under speciel 
opmærksomhed. 

Akutcenter, Risiko D2: Det frygtes, at den økonomiske ramme ikke rummer plads til de 
nyeste tekniske IT løsninger, da udviklingen indenfor IT går meget stærkt. Såfremt der ikke er 
råd til nye, tekniske løsninger, kan man ikke opnå tilstrækkelige driftsbesparelser. Derfor må 
det sikres, at regionens IT afdeling løbende er inddraget i projekteringsarbejdet og at der 
udarbejdes et katalog over mulige besparelsesemner inden for IT.Risikoen skal især håndteres 
under projektforslagsfasen for Akutcenteret. Risikoen vil blive drøftet medRegionens IT stab 
for håndtering. Dvs.efteråret 2013. 

Akutcenter, Risiko D6:Det vurderes, at der er en risiko for, at der ikke sker rettidig 
inddragelse af de medicotekniske løsninger i byggeprojektet, da medicoteknik ofte ordres sidst 
i projektforløbet, fordi man ønsker de nyeste produkter. Derfor kan der opstå forskelle mellem 
tekniske fremføringer og aktuelt behov. 

Risikoen skal især håndteres under projektforslagsfasen for Akutcenteret. Dvs. efteråret 2013. 
Risikoen vil blive drøftet med totalrådgiveren for Akutcenteret, når denne er valgt, og 
Regionens medicotekniske stab for håndtering. 
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Nr. Beskrivelse Scenarie Aktion for 
imødegåelse af 

risiko 

Omkostning/ 
Konsekvens 

K S K*S Ansv. Opfølgning Tidsramme Status 

Akut 
D2 

De økonomiske 
rammer rummer 
ikke plads til nye 
tekniske 
løsninger. 

Såfremt der ikke er råd til 
nye, tekniske løsninger, 
kan man ikke opnå 
tilstrækkelige 
driftsbesparelser. 

Det må sikres, at 
regionens IT afdeling 
løbende er inddraget i 
projekteringsarbejdet og at 
spørgsmålet rettidigt 
forelægges hospitalets 
ledelse. 

Høje driftsudgifter ved 
ibrugtagelsen. 

Ø 2 

T 1 

K 3 

2

2

2

4 

2 

6 

 Jens Anton 
Dalgaard 

Der udarbejdes et 
katalog over mulige 
besparelsesemner for 
IT. 

3.kv. 2013 Åben 

Akut 
D6 

Der sker ikke en 
rettidig indarbejd-
else af de 
medicotekniske 
løsninger i 
byggeprojektet. 

Da medicoteknik ofte 
ordres sidst i 
projektforløbet, fordi man 
ønsker de nyeste 
produkter, kan der opstå 
forskelle mellem tekniske 
fremføringer og aktuelt 
behov. 

 

 

PA må påse, at der foregår 
en koordinering med 
hospitalets og regionens 
medicotekniske afdeling. 

Kan medføre forsink-
elser/merudgifter og 
eventuelle behov for 
omprojekteringer og 
dermed behov for 
prioritering i projektet. 

Ø 3 

T 1 

K 2 

2

2

2

6 

2 

4 

 Jens Anton 
Dalgaard 

Risikoen vil blive 
drøftet med totalråd-
giveren for Akutcen-
teret, og Regionens 
medicotekniske stab 
for håndtering. 

3.kv. 2013 Åben 
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6. Nye væsentlige risicisiden sidste kvartalsrapport 

I det følgende gives en introduktion til de væsentlige, nye risici, som er identificeret i den 
forløbne periode eller risici, som der har været speciel fokus på i denforløbne periode. 

VCR risiko F6:Der har været speciel fokus på risikoen vedr. bly i vægmaling på eksisterende 
vægge, idet der er konstateret højere blyindhold i maling på vægge i den nordlige fløj end 
forventet.  

Der er derfor udarbejdet en særskiltbeskrivelse forhåndtering af dette overfor entreprenører, 
således at man er sikker på, at alle arbejdsmiljømæssige regler overholdes. Selve 
deponeringen at det blyholdige materiale er under drøftelse med kommunen. 

Dette kan give anledning til merudgift udover det budgetterede og komplicere nedrivnings-
takten, men umiddelbart forventes udgiften at kunne holdes indenfor den afsatte pulje til risici. 
Alternativt skal der findes besparelser. Der forventes ingen tidsmæssige forsinkelser, som 
følge af forureningen. 
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Nr. Beskrivelse Scenarie Aktion for 
imødegåelse af 

risiko 

Omkostning/ 
konsekvens 

K S K*S Ansv. Opfølgning Tidsramme Status 

VCR 
F6 

Der er fundet bly i 
malingen på 
vægge i dele af 
byggeriet, som 
skal nedrives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsmiljøkrav under 
udførelsen skal 
overholdes: For sent 
identificerede problemer 
med asbest, bly og 
lignende kan give 
byggestop og fordyrelse 

Håndtering af bly er 
beskrevet i udbuds-
materialet til entre-
prenørerne og i byggeriets 
”Plan for Sikkerhed og 
Sundhed” 

Merudgifterne til 
deponering af 
murbrokker med et 
blyindhold kan blive 
større end forventet. 

Ø 1 

T 2 

K 1 

2

2

2

2 

4 

2 

 Jeppe 
Nissen 

Prisen for 
håndteringen er dog 
usikker. Umiddelbart 
forventes udgiften at 
kunne holdes indenfor 
den afsatte pulje til 
risici. Alternativt skal 
der findes besparelser 
i ”Besparelses- og 
prioriteringskatalog”, 
som må iværksættes 
for at få den samlet 
budgetramme for VCR 
overholdt 

3. kvt. 2012 Åben 
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7. Prioriterings- og besparelseskatalog 

Projektets Prioriterings- og besparelseskatalog (change request) anviser mulige løsninger på 
besparelsesmæssige tiltag på forkant, således at projektets styregruppe og regionsrådet har et 
redskab ved behov for besparelser. Kataloget er således et beslutningsredskab, som skal sikre, 
at risikoen for overskridelse af den samlede økonomiske ramme på 1.150 mio. kr. reduceres. 

Kataloget bliver løbende vedligeholdt og opdateret alt efter projektets fremdrift og viden-
indhentning.  

Kataloget består af realisérbare løsninger, som skal:  

• Kunne give betydelige, økonomiske konsekvenser  
• Være mulige at indarbejde/udelade i projektet uden at medføre nævneværdige 

konsekvenser for kvaliteten og visionen for projektet 
• Være acceptable. 

Ændringer i kataloget 

Der er i 3. kvartal 2012 identificeret nye besparelsesmuligheder til kataloget, ligesom kataloget 
er blevet opdelt efter delprojekter og der er identificeret mulige tilkøbsmuligheder, dersom 
licitationer bliver gunstige. 

Ændringer i kataloget fremgår med Fed skrift 

Kataloget indeholder lige nu: 

 

Delprojekt VCR: 

Besparelsesmuligheder: 6,1 mio. kr. 

Tilkøbsmuligheder:3,5 mio. kr. 

 

Delprojekt Akutcenter: 

Besparelsesmuligheder:18 mio. kr. 

Tilkøbsmuligheder:Ikke identificeret endnu 

 

Delprojekt Ombygninger: 

Besparelsesmuligheder: 30 mio. kr. 

Tilkøbsmuligheder: Ikke identificeret endnu
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Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

 VCR - mulige 
besparelser 
med angivet 
prioritering 

 Skønnede bespar-
elsesmuligheder i 
delprojektet for 
VCR: 
6,1 mio.kr. 

       

8 VCR Brugsvandcirkulation 
udføres traditionelt og 
uden el tracening. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,3 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforringelse 
Da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig kvalitets-
forringelse for VCR. 
 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

16 VCR  Reduktion af omfanget 
af nybygning. 

Mindre besparelse: 
Skønnet til 1,5 mio. 
kr. 
 

Kortere 
opførelsestid. 

Risiko for at arealstandard 
ikke overholdes. 

Den ønskede arkitekto- 
niske vision opnås ikke. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

7 VCR  Udeladelse af 
renovering af 
eksisterende 
træningslejlighed. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,2 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse 
Arbejdet kan udføres senere.  

Væsentlig kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

6 VCR  Udeladelse af 
Individuel Rum 
Regulering (IRR) på 
sengestuer. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,2 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforringelse, 
da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Væsentlig kvalitets-
forringelse for VCR. 
 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

13 VCR  Udeladelse af 
udvendige altaner i 
nybygning. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,5 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse 
Arbejdet kan udføres senere.  

Væsentlig kvalitets-
forringelse for VCR. 
 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

5 VCR  Udeladelse af 
badekabiner i omklæd-
ningsafsnit i kælder. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,2 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse. 
Arbejdet kan udføres senere.  

Væsentlig kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 
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Priori-
tering Delprojekt Beskrivelse 

Forventet 
økonomisk 
konsekvens 

Forventet 
tidsmæssig
konsekvens 

Forventet kvalitets- 
konsekvens 

Forventet konsekvens
 for den overordnede 
vision med projektet 

Opfølgnings- 
procedure 

Tids-
ramme 

Beslut-
nings-
tager Status 

12 VCR  TV-stue/ophold 
udelades. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,1 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse 
Arbejdet kan udføres senere.  

Væsentlig kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

17 VCR  Udeladelse af elevator i 
sengefløj. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,8 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforringelse, da 
arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere.  

Væsentlig kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

15 VCR  Udeladelse af dobbelt 
højt rum i sengebyg-
ning samt reduceret 
glasomfang mod atrier. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,2 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforringelse, da 
arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

4 VCR  Murkronemurværk 
ændres fra præfab. 
standerskifte-bjælker 
til pladsskalmuret tegl 
i alm. forbandt. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,1 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforringelse, 
da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

14 VCR  Udeladelse af vare-
liften i gavlen af 
sydfløjen. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,3 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse. 
Arbejdet kan udføres 
senere. 

Al transport af 
varer/vasketøj ind/ud 
skal ske via 
hovedindgangen. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

2 VCR  Reduktion af 
ombygningsomfang i 
eksisterende sydfløj. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,5 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse. 
Arbejdet kan udføres senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og der 
opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

9 VCR  Antallet af kombi-
afbrydere reduceres. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,1 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse. 
Arbejdet kan udføres 
senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

10 VCR  Omfanget af lys-
styring reduceres. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,1 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforringelse, 
da arbejdet kun med 
vanskelighed kan udføres 
senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 
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3 VCR  Omfanget af have-
anlæg reduceres. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,5 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse. 
Arbejdet kan udføres 
senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

1 VCR  Kvalitetsændring af 
stentype i murværk. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,4 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforringelse, 
da arbejdet ikke kan 
udføres senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

11 VCR  Udeladelse af indkøb 
af nye tv-apparater. 

Mindre besparelse:  
Skønnet til 0,1 mio. 
kr. 

Ingen Mindre kvalitetsforringelse, 
da indkøbet kan foretages 
senere. 

Mindre kvalitets-
forringelse for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver ugunstigt og 
der opstår behov for 
besparelser. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

 VCR - mulige 
tilkøb med 
angivet 
prioritering. 

 Skønnede 
tilkøbsmuligheder 
til delprojektet for 
VCR: 
 
3,5 mio.kr. 

       

1 VCR  Etablering af ventila-
tionsanlæg i møde-
rum i eksisterende 
sydfløj. 

Skønnet til 1,0 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforbedring. 
 

Mindre kvalitets-
forbedring for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
mulighed for tilkøb. 

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

3 VCR  En udvidelse af 
landskabs- og 
terrænarbejderne 
omkring VCR. 

Skønnet til 0,5 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforbedring. 
 

Mindre kvalitets-
forbedring for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
er mulighed for tilkøb.

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

4 VCR  Nye senge på alle 35 
stuer på VCR. 

Skønnet til 0,5 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforbedring. 
 

Mindre kvalitets-
forbedring for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
er mulighed for tilkøb.

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret  
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2 VCR  Etablering af 
ventilationsanlæg i 
resterende rum i 
eksisterende sydfløj. 

Skønnet til 1,0 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforbedring. 
 

Mindre kvalitets-
forbedring for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
er mulighed for tilkøb.

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

5 VCR  Etablering af motor-
styret åbning af 
vinduer. 

Skønnet til 0,5 mio. 
kr. 

Ingen Varig kvalitetsforbedring. 
 

Mindre kvalitets-
forbedring for VCR. 

Vurderes såfremt 
licitationsresultatet 
bliver gunstigt og der 
er mulighed for tilkøb.

1. kvt. 
2013 

RR Identificeret 

 Akutcenter -
mulige 
besparelser i 
prioriteret 
rækkefølge. 

 Skønnede 
besparelser i 
delprojektet for 
Akutcenter: 
18 mio.kr. 

       

 Akutcenter Undlade at aptere en 
sengeetage øverst i 
Akutcenteret. 

Betydelig besparelse: 
Skønnet til 8 mio. kr. 
 
 

Kortere 
opførelsestid. 

Længerevarende 
kvalitetsforringelse, der dog 
kan neutraliseres senere. 

Reduktion i areal til 
kliniske funktioner . 

Kvantificeres i 
forbindelse med 
projektforslag. 

3.kvt. 
2013 

RR Identificeret 

 Akutcenter Udelade at forberede 
konstruktioner til 
fremtidig nye etager 
oven på nyt Akutcenter. 

Betydelig besparelse: 
Skønnet til 10 mio. kr.
 

Kortere 
opførelsestid. 

Varig kvalitetsforringelse. Der opnås ikke længere 
tilstrækkelig fleksibilitet. 

Kvantificeres i 
forbindelse med 
projektforslag. 

3.kvt. 
2013 

RR Identificeret 

 Ombygninger 
-mulige 
besparelser i 
prioriteret 
rækkefølge. 

 Skønnet 
besparelser i 
delprojektet for 
Ombygninger: 
 
30 mio.kr. 
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 Ombygninger. Reducering af arealet, 
der ombygges i det 
eksisterende sygehus. 

Betydelig besparelse: 
Skønnet til 20 mio. kr.
 

Kortere 
opførelsestid. 

Længerevarende 
kvalitetsforringelse, der dog 
kan neutraliseres senere. 

Reduktion i areal til 
kliniske funktioner. 

Kvantificeres i 
forbindelse med 
programmeringen af 
ombygningerne. 

Efter 
2014 

RR Identificeret 

 Ombygninger. Reducering af antallet 
af sengestuer i det 
eksisterende sygehus, 
der ombygges til 1-
sengsstuer. 

Betydelig besparelse: 
Skønnet til 10 mio. kr.
 

Kortere 
opførelsestid. 

Varig kvalitetsforringelse. Reduktion i omfanget af 
enestuer. 

Kvantificeres i 
forbindelse med 
programmeringen af 
ombygningerne. 

Efter 
2014 

RR Identificeret 

             

             

             

          

             

            

            

           

             

         
 

 


