
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 ETAPE 2, Psykiatri 0 dage to 01-11-12 to 01-11-12

2 Opstart 0 dage to 01-11-12 to 01-11-12

3 Afklaring af opgavens omfang 55 dage to 01-11-12 on 16-01-13

4 Udarbejdelse af byggeprogram og udbudsgrundlag 162 dage? to 17-01-13 fr 30-08-13

5 Konkurrence åben, vurdering 220 dage ma 02-09-13 fr 04-07-14

6 Udpegning af vinder, godkendelser mv. 60 dage ma 07-07-14 fr 26-09-14

7 Projekteringsforløb 560 dage ma 29-09-14 fr 18-11-16
8 Dispositionsforslag 150 dage ma 29-09-14 fr 24-04-15

9 Projektforslag 150 dage ma 27-04-15 fr 20-11-15

10 Godkendelse i regionsrådet 60 dage ma 23-11-15 fr 12-02-16

11 Hovedprojektering 200 dage ma 15-02-16 fr 18-11-16

12 Udbud og licitation 90 dage ma 21-11-16 fr 24-03-17

13 Byggeperiode 400 dage ma 27-03-17 fr 05-10-18

14 Indflytning 60 dage ma 08-10-18 fr 28-12-18

15 Udearealer 87 dage? fr 01-03-19 ma 01-07-19

16

17

18 Nedenstående til orientering 1667 dage? to 01-11-12 fr 22-03-19
19 Etape 1, Somatik 221 dage? ma 26-09-16 ma 31-07-17
20 Indflytning 135 dage? ma 26-09-16 fr 31-03-17

21 Evt. afprøvning/tilpasning 86 dage? ma 03-04-17 ma 31-07-17

22

23 Etape 3, Somatik 220 dage? ma 21-05-18 fr 22-03-19
24 Indflytning, neurologi mv. 65 dage? ma 21-05-18 fr 17-08-18

25 Indflytning/afprøvning/tilpasning onkologi 175 dage? ma 23-07-18 fr 22-03-19

26

27 OPP-proces fra DNU (med forbehold) 369 dage? to 01-11-12 ti 01-04-14
28 Udarbejdelse af udbudsmateriale 86 dage? to 01-11-12 to 28-02-13

29 Dialogfase og endeligt tilbud 237 dage? to 28-02-13 fr 24-01-14

30 OPP-partner godkendt 48 dage? fr 24-01-14 ti 01-04-14

31 Projektopstart 0 dage ti 01-04-14 ti 01-04-14
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DNV-Gødstrup, Psykiatri

Side 1

Projekt: Hovedtidsplan, etape 2
Dato: ti 19-02-13


