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Aarhus, 23.3.2012 

Sag nr.: F2-07-00 

Initialer: HNL 

Godkendelse af projektforslag for delprojekt Abdominal/Inflammation og igangsættelse af 

underprojekt S1   

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Godkendelse af projektforslag for delprojekt Abdominal/Inflammation og igangsættelse af under-

projekt S1  

Sag:  F2-07-00 Abdominal/Inflammation 

Dato : 23.03.2012, revideret 25.4.2012 

Sendt til : Region Midtjylland 

  

 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at projektforslaget for delprojekt Abdominal/Inflammation godkendes, og 
at der søges om igangsættelse af underprojekt S1 med et anlægsbudget på: 
 

Samlet bevillingsansøgning for S1 kr. 326.220.922
Regionsrådet allerede bevilget 15.12.2010 kr. -72.915.000
Samlet bevillingsansøgning for S1 kr. 253.305.922  
 
Indeks 120,5. 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet forventes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum. Delprojekt Abdominal/Inflammation udgør den største del af det sydlige spor.  

Delprojekt Abdominal/Inflammation 
Delprojekt Abdominal/Inflammation er opdelt i 5 underprojekter S1 – S4 samt S6. Rådgivergruppen DNU 
har i perioden fra juni 2010 til februar 2012 arbejdet med planlægning af projektet, dispositions- og pro-
jektforslag for det samlede delprojekt. I både dispositionsforslaget og projektforslaget har brugerne været 

involveret. Der er afholdt brugermøder fordelt på henholdsvis 21 brugergrupper i dispositionsforslaget og 
36 brugergrupper i projektforslaget. 
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Det samlede budget for delprojekt Abdominal/Inflammation er på kr. 1,901 mia., hvilket svarer til ca. 

45% af arealet i det samlede DNU nybyggeri.  
 
Delprojekt Abdominal/Inflammation byggeriet, der har et samlet areal på 100.484 m², er opdelt i 5 un-
derprojekter. I forbindelse med hovedprojekteringen vil der blive tilført et areal til kontorer, som flyttes 
fra delprojekt Akut til delprojekt Abdominal/Inflammation. 
 
Det sydlige spor omfatter endvidere delprojekt S5 Onkologi. Herudover indeholder Abdominal/Inflamma-
tion byggefeltet onkologifunktioner i henholdsvis S2 (bygning 44.02), S4 (bygning 43.03) og S3 (bygning 
34.03) i alt ca. 2.600 m2.  
 
Onkologiområderne er ikke blevet behandlet i forbindelse med Abdominal/Inflammation brugerprocessen. 
Brugerprocessen for delprojekt S5 Onkologi forventes påbegyndt i efteråret, hvor ovennævnte områder 
også brugerbehandles. I forbindelse med udarbejdelsen af anlægsoverslaget er der kalkuleret med en 
indretning, der svarer til et område i Abdominal/Inflammation med tilsvarende funktion. I forbindelse med 
brugerprocessen for onkologiområderne vil anlægsoverslaget for disse områder blive kontrolleret. 
 
Nærværende ansøgning omfatter for- og hovedprojekt samt udførelse af underprojekt S1 (underprojekt 
nr. 1 i det sydlige spor) med et areal på 13.614 m².  
 
Det samlede byggeri for delprojekt Abdominal/Inflammation indeholder nedenstående funktioner. 
 
Underprojekt S1: 
Patologisk Institut, ekskl. Sektionsafsnit og forskning samt Klinisk Biokemisk afdeling, inkl. forskning og 
Center for Hæmofili og Trombose. Sektionsafnit er placeret i eksisterende byggeri. 
 
Underprojekt S2: 
Inflammation forskning, auditorier, laboratorier for Hæmatologisk afdeling, prøvetagning, ambulatorier og 
dagpladser for Hæmatologisk afdeling, ambulatorier for henholdsvis Gastrokirurgisk , Plastikkirurgisk og 
Medicinsk Hepato-gastroenterologisk afdeling, Intensiv for Inflammation og Abdominal, perioperativt 
afsnit, sengeafsnit, kontorer og vagtværelser samt serviceenheder med bl.a. værksted, kantine mv. 
 
 
Underprojekt S3: 
Pelvic Floor Unit, Endoskopisk afsnit, Nyremedicinsk dialyse-enhed, operationsafsnit for Abdominal og 
Mammaklinik.  
 
Underprojekt S4: 
Abdominal forskning, ambulatorier for henholdsvis Kirurgisk, Urinvejskirurgisk samt nyremedicinsk afde-
ling, perioperativt afsnit, Intensiv for Inflammation og Abdominal, sengeafsnit, kontorer og vagtværelser 
samt serviceenheder med bl.a. garderober, sengevask, hjælpemiddeldepoter mv. 
 
Underprojekt S6: 
Kapellet er blevet tilført delprojekt Abdominal/Inflammation i forbindelse med udarbejdelse af dispositi-
onsforslaget. Under udarbejdelse af projektforslaget er kapellet blevet til et nyt underprojekt. 

Projektorganisation for delprojekt Abdominal/Inflammation 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 

soehan
Indsat tekst
arealet i
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Økonomi 
Udgangspunktet for Rådgivergruppens udarbejdelse af projektforslag for Abdominal/Inflammation har 
været en godkendt ramme på 1,815 mia. kr. inkl. optioner og 1,756 mia. ekskl. optioner. 
 
I projektforslaget er der tegnet to optioner hhv. et sengeafsnit og et intensivafsnit svarende til i alt ca. 60 
mio. kr. Senest i forbindelse med ansøgning om S2 vil der blive taget stilling til implementeringen af disse 
optioner. 
 
Projektforslagets tilhørende bygningsdelsoverslag udviser en overskridelse af rammen på ca. 77 mio. kr. 
Overskridelse svarer til den forventede overskridelse, som blev afdækket i forbindelse med udarbejdelse 
af anlægsoverslaget for delprojekt Akut. 
 
Der er omflyttet kontorer fra delprojekt Akut til delprojekt Abdominal/Inflammation. Dette indebærer en 
omflytning mellem de to delprojekter på 8 mio. kr., men er for hele DNU-projektet udgiftsneutralt. 
 
Med udgangspunkt i et bygningsdelsoverslag, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for del-
projekt Abdominal/Inflammation, kan følgende budget for underprojekt S1 – S4 og S6 opstilles: 
 
Håndværkerudgifter: 
 

Område S1 kr. 210.735.751
Område S2 kr. 564.851.677
Område S3 kr. 315.893.893
Område S4 kr. 417.730.723
Område S6 kr. 17.878.673
Håndværkerudgifter i alt kr. 1.527.090.717

Øvrige udgifter 6,5% kr. 99.260.897
Øvrige udgifter/omkostninger overført til andre delprojekter kr. -7.488.000
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 76.354.536
Honorar for kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 330.455
Honorar 14,8% kr. 226.009.426

Samlet anlægsramme Abdominal/Inflammation kr. 1.921.558.031

Fradrag for modregning kr. -20.828.000

Anlægsramme efter modregning kr. 1.900.730.031

Optioner, inkl. honorar, uforudsete samt øvrige udgifter kr. -60.055.000

kr. 1.840.675.031  
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
 
Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Alle bygnings- og installationsmæssige forhold relateret til underprojekterne herunder BMS, patientkalde-
anlæg, person- og bygningssikringsanlæg, brandsikringsanlæg, fast inventar, ledninger i jord fra afgre-
ningen og frem til bygningerne. 
 
Indeholdt i øvrige udgifter er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
Der indhentes i øjeblikket tilbud fra driftsoperatører for byggepladsens fællesfaciliteter. 
Størrelsen af de endelige etableringsomkostninger er endnu ikke fuldt afdækket, men der er indregnet 
beløb til hertil. Eventuelt supplerende udgifter til byggepladsens fællesfaciliteter vil blive medtaget i frem-
tidige indstillinger for øvrige del- og underprojekter. 
 
Indeholdt i Øvrige udgifter overført fra andre delprojekter er: 
Posten vedrører en ændret fordeling mellem delprojekterne i KF 2011 for så vidt angår følgende udgifts-
poster: Forsikring og Præsentationsmodeller i fysisk udformning. 
 
Indeholdt i honorar er: 
Rådgiverhonorar til projektering, byggeledelse og fagtilsyn. 
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Anlægsbudgettet er eksklusivt: 
Udgifter til Medicoteknisk udstyr, andet IT og logistiksystemer. 
Udgifter til byggemodning, herunder tilslutningsafgifter. Der er ansøgt særskilt til byggemodning. 
Udgifter til teknisk inventar og løst inventar. 
 
Fradrag modregning: 
I forbindelse med indgåelse af rammeaftale og totalrådgivningsaftale og overgang til afregning efter pro-
cent sker der modregning for ydelser fra perioden 1. juni 2009 til 30. april 2010, der bl.a. omfatter opga-
ver vedr. standardrum og typiseret bygningsstruktur, jf. rammeaftalens bilag 2E. 
For så vidt F2-07 Abdominal/Inflammation forventes dette beløb at udgøre kr. 20,828 mio. 

Bevillingsansøgning S1 – S4 samt S6 
 
Det bemærkes, at optionerne er indregnet i nedenstående anlægsbudgetter. 

 

Anlægsbudget S1
kr. 210.735.751

Øvrige udgifter 6,5% kr. 13.697.824
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter kr. 2.631.000
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 10.536.788
Honorar for kvalitetsbesparelser til og med projektforslag kr. 330.455
Honorar kr. 88.289.105

Samlet Bevillingsansøgning S1 kr. 326.220.922

 
 

Anlægsbudget S2
kr. 564.851.677

Øvrige udgifter 6,5% kr. 36.715.359
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter kr. -5.182.974
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 28.242.584
Honorar kr. 50.158.829

Samlet anlægsramme S2 kr. 674.785.475

 
 

Anlægsbudget S3
kr. 315.893.893

Øvrige udgifter 6,5% kr. 20.533.103
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter kr. -2.615.000
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 15.794.695
Honorar kr. 28.051.378

Samlet anlægsramme S3 kr. 377.658.069

 
 

Anlægsbudget S4
kr. 417.730.723

Øvrige udgifter 6,5% kr. 27.152.497
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter kr. -2.127.000
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 20.886.536
Honorar kr. 37.094.488

Samlet anlægsramme S4 kr. 500.737.244
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Anlægsbudget S6
kr. 17.878.673

Øvrige udgifter 6,5% kr. 1.162.114
Øvrige udgifter/omkostninger overført fra andre delprojekter kr. -194.000
Uforudsete udgifter 5,0% kr. 893.934
Honorar kr. 1.587.626

Samlet anlægsramme S6 kr. 21.328.346

 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Underprojekt S1: 

2011 kr. 35.385.000 
2012 kr. 38.300.000 
2013 kr. 179.635.922 
2014 kr. 72.900.000 

 

Tidsplan 
Underprojekt S1 (omfattet af bevillingsansøgningen): 

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 21-02-2012 - 04-10-2012 
Licitation   04-10-2012 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 05-10-2012 - 15-01-2013 
Byggeperiode 16-01-2013 - 20-10-2014 
Klinisk ibrugtagning   12-01-2015 

 
Underprojekt S2: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse Juni til september 2012 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 25-09-2012 - 15-04-2013 
Licitation   15-04-2013 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 16-04-2013 - 30-09-2013 
Byggeperiode 01-10-2013 - 28-09-2015 
Klinisk ibrugtagning   14-03-2016 
 

Underprojekt S3: 
Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Februar 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 16-04-2013 - 18-11-2013 
Licitation   18-11-2013 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 19-11-2012 - 10-03-2014 
Byggeperiode 11-03-2014 - 27-07-2015 
Klinisk ibrugtagning   11-01-2016 

 
Underprojekt S4: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Sept. 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 19-11-2013 - 09-06-2014 
Licitation   09-06-2014 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 10-06-2014 - 20-10-2014 
Byggeperiode 21-10-2014 - 17-10-2016 
Klinisk ibrugtagning   03-04-2017 

 
Underprojekt S6: 

Bevillingsansøgning til hovedprojektering og udførelse   Sept. 2013 
Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 19-11-2013 - 09-06-2014 
Licitation   09-06-2014 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 10-06-2014 - 20-10-2014 
Byggeperiode 15-11-2014 - 15-06-2015 
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Udbudsform 
Bygge- og anlægsarbejderne udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset udbud med 
forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Arbejderne udbydes i følgende storentrepriser: 

 Råhus- og lukningsarbejder 
 Apteringsarbejder 
 Teknik- og installationsarbejder 

 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 

Arealoversigt: 
Underprojekt S1 

Bygning nr. 45.01 13.411 m² 
Bygning nr. 45.02  203 m² 
Samlet areal N1 13.614 m² 
 

Underprojekt S2: 
Bygning nr. 44.01 13.445 m² 
Bygning nr. 44.02 5.375 m² 
Bygning nr. 44.03 10.585 m² 
Bygning nr. 44.04 2.969 m² 
Bygning nr. 44.05 6.036 m² 
Bygning nr. 34.02     468 m² 
Samlet areal S2 38.878 m² 

 
Underprojekt S3: 

Bygning nr. 34.02 4.656 m² 
Bygning nr. 34.03 5.331 m² 
Bygning nr. 34.04 106 m² 
Bygning nr. 33.01  5.981 m² 
Bygning nr. 34.01  5.363 m² 
Samlet areal S3 21.436 m² 
 

Underprojekt S4: 
Bygning nr. 43.01 11.206 m² 
Bygning nr. 43.02  9.275 m² 
Bygning nr. 43.03  5.174 m² 
Samlet S4 25.655 m² 
 

Underprojekt S6: 
Bygning nr. 46.01 902 m² 
 

Total S1 – S4 og S6 100.484 m² 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Christian Nielsen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
 
Bilag: 
Oversigttegninger mv. 
 


