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Sag nr.: F2-31-0 

Initialer: MBN 

 

Bevilling af midler til forslagsfase for F2-31-00 Ombygning af eksisterende Skejby

  

 

Notat 
 
 
 
 

Vedr. : Bevilling af honorarsum for Dispositionsforslag og Projektforslag 

Sag:  F2-31-00 Ombygning af eksisterende Skejby. 

Dato : 24. januar 2012 

Sendt til : Region Midtjylland 

  

 

 

Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at honorarsum for udarbejdelse af dispositionsforslag og 
projektforslag over ombygninger i eksisterende Skejby bevilges med en anlægsramme på 
(indeks 120,5): 
 
 
Samlet bevillingsansøgning kr. 24.831.712
 - tidligere bevilget til Akut og Ab-IN kr. -1.892.000
 - tidligere bevilget til indledende planlægning kr. -697.000
Samlet bevillingsansøgning kr. 22.242.712  
 
Alle beløb er ekskl. moms. 

Generelt 
Baggrunden for det samlede DNU projekt er at samle alle driftsenheder under Aarhus Uni-
versitetshospital under en fælles bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hed-
der Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), opføres i forbindelse med Aarhus Universi-
tetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver 
opdelt i talrige bygninger. Den samlede byggetid påregnes at vare ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det 
centrale byggeri Forum. Desuden skal der foretages ombygninger i det eksisterende Skejby 
for at imødekomme de rokader og udflytninger, der skal foretages. 
 
De ombygninger, der skal foretages i eksisterende Skejby skal finansieres af Region Midtjyl-
land, men ligger uden for det Kvalitetsfondsfinansierede projekt (KF2011). Nærværende 
ansøgning er omfattet af budgettet for renovering og ombygning af eksisterende Skejby. 
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Forudsætningerne for ombygning i eksisterende bygningsmasse er, at der i så vid udstræk-
ning, som det er muligt, disponeres nye afdelinger inden for de eksisterende rammer, så der 
udføres så få ombygninger som muligt.  
 

Projektorganisation for delprojekt  

F2-31-00 Ombygning af eksisterende Skejby 
 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning, projekteringen ligeledes byggeledel-
sen, herunder tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse 
og attestation af faktura fra entreprenørerne. 

Økonomi 
Med udgangspunkt i skitseprojektet for Ombygning af eksisterende Skejby, dateret 
2011.02.03, blev der opstillet et anlægsoverslag, som ses nedenfor: 
 
Anlægsoverslag: 
 
Sum anlægsoverslag, dateret 2012-01-04 kr. 294.965.517
Omkostninger 6,5% kr. 19.172.759
Reserve 5% kr. 14.748.276
Uforudsete udgifter 10% kr. 29.496.552
Honorar 14,8% kr. 43.654.897
Samlet anlægsramme ÅUH Skejby kr. 402.038.000
Andel af tværgående udgifter kr. 27.962.000

kr. 430.000.000
Bevilling til nedrivning af bygning O5, se særskilt indstilling kr. -1.263.000

kr. 428.737.000  
 
Alle anførte beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 
 
Indeholdt i omkostninger/øvrige udgifter er Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til 
byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
 
Indeholdt i honorar er rådgiverhonorar til udarbejdelse af programmering, dispositionsfor-
slag, projektforslag, for- og hovedprojekt samt varetagelse af byggeledelse og fagtilsyn. 
 
Efter udarbejdelse af Projektforslaget, underdeles projektet i 9 udbudsområder der hoved-
projekteres og udbydes særskilt iht. tidsplanen og udflytningsplanen. Der vil blive ansøgt om 
midler særskilt for hvert udbud. 
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Fordeling af honoraret, ekskl. honorar til Nedrivning af bygning O5, er som følger: 
 
Programmering og dispositionsforslag 15% kr. 6.526.034
Projektforslag 25% kr. 10.876.724
Forprojekt 10% kr. 4.350.690
Hovedprojekt 20% kr. 8.701.379
Udførelse 30% kr. 13.052.069

kr. 43.506.897  
 
Alle beløb er ekskl. moms. 
 
Honorar for Nedrivning af bygning O5 indgår ikke i ovenstående fordeling, idet der søges om 
midler til nedrivningen i andet bilag til indstilling. 

Indeholdt i håndværkerudgifter: 

 
Indeholdt i Håndværkerudgifterne er ombygningsarbejder der primært berører ambulatorier og behand-
lingsafsnit på eksisterende ÅUH Skejby, samt etablering af nye bygninger for en række funktioner, der er 
omplaceret fra SKS. Der henvises til bilag 1 oversigt over ombygninger i eksisterende Skejby. 
 
I håndværkerudgifterne er der ikke indeholdt opgradering af svagstrømstekniske anlæg, såsom CTS, ABA, 
ADK, ITK og patientkald. I håndværkerudgifterne er ikke indeholdt opgradering af myndighedsforhold, 
herunder Brandtekniske forhold udenfor de områder der ombygges. I håndværkerudgifterne er ikke inde-
holdt Fast teknisk udstyr og løst inventar.  

Bevillingsansøgning, Honorar for Dispositions- og 
Projektforslag 
Bevillingsansøgning: 
 
Programmering og dispositionsforslag kr. 6.526.034
Projektforslag kr. 10.876.724
Honorar for 4 mdr hovedprojektering af Bygning G Udbudsområder E3 kr. 778.954
Øvrige udgifter/omkostninger *) kr. 6.650.000
Samlede udgifter kr. 24.831.712  
 
*) Øvrige udgifter/omkostninger indeholder tidligere bevilgede udgifter samt forventede 
udgifter frem til ansøgning om bevilling til udførelse af udbudsområde E3 (bygning G). 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5 

Rådighedsbeløb 
Forventet fordeling af samlede udgifter på kalenderår: 
 
 

2011 2012 2013 2014 I alt

Rådighedsbeløb -            10.026         14.806         -            24.832          
 
Jf. bilag 

Tidsplan 
Det forventes, at forslagsfasen, som omfatter brugerproces og udarbejdelse af Dispositions-
forslag og Projektforslag, udføres i et samlet forløb for alle berørte funktioner og afdelinger 
inden for Skejby. 
Dispositions- og projektforslaget forventes udarbejdet separat, dog vil projektforslagsfasen 
ligge i umiddelbar forlængelse af dispositionsforslagsfasen. 
Hovedprojektering og udbud udarbejdes separat for hvert ombygningsprojekt, og vil forhol-
de sig til det enkelte projekts gennemførelsestidspunkt iht. hovedtidsplanen. 
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Arbejder omfattet af bevillingsansøgningen: 
 Dispositionsforslag maj 2012 - december 2012 
 Projektforslag januar 2013 - juni 2013 
 Hovedprojekt Bygn G august 2013 - december 2013  
 
Der arbejdes på en forceret tidsplan for bygning G. 
 

Udbudsform 
Projektet forventes opdelt i indtil 9 udbudsområder, der forventes udbudt enkeltvist i stor- eller fagentre-
priser. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Morten Birk Nielsen 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
Bilag: 
1/ Oversigt over ombygninger i eksisterende Skejby 
2/ Bevillingsansøgningsskema 


