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Indstilling 
Rådgivergruppen DNU indstiller, at projektforslaget for Færdiggørelsesentrepriserne 1-4 godkendes, og at 
der søges om igangsættelse af Hovedprojektering og udførelse med et samlet anlægsbudget på (indeks 
120,5): 
 

Samlet bevillingsansøgning kr. 217.938.871 
 
Alle beløb er ekskl. moms 

Generelt 
Baggrunden for projektet er at samle alle driftsenheder under Aarhus Universitetshospital under en fælles 
bygningsmæssig og funktionel enhed. Byggeriet, der hedder Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU), 
opføres i forbindelse med Aarhus Universitetshospital, Skejby.  
 
Det Nye Universitetshospital i Aarhus har en samlet størrelse som en hel bydel og bliver opdelt i talrige 
bygninger. Byggeriet påregnes at blive udført med en byggetid på ca. 7 år. 
 
Byggeriet er planlagt gennemført i et nordligt og sydligt spor samt et særskilt spor for det centrale bygge-
ri Forum.  

Færdiggørelsesarbejder 
De Færdiggørelsesarbejder, som Region Midtjylland skal etablere og drive i forbindelse med opførelsen af 
DNU, omfatter følgende overordnede anlægstekniske elementer: 
 

⋅ Færdiggørelse af nye vejanlæg 
⋅ Ombygning af eksisterende vej-/sti- og parkeringsanlæg 
⋅ Nyanlæg af parkeringspladser 
⋅ Nyanlæg af stianlæg 
⋅ Belysning af udearealer 
⋅ Signalanlæg (signalregulering af vejkryds) 
⋅ Landskab- og gartnerarbejder på bygningsnære arealer samt ”Forum Park” 

 



Færdiggørelsesarbejderne er opdelt i 4 etaper, som vist på nedenstående kort.

 

Projektorganisation for delprojekt Byggemodning 
Bygherre 
Region Midtjylland 
Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 78 46 98 00 
 
Rådgiver 
Rådgivergruppen DNU I/S 
Hedeager 3 
8200 Århus N 
Tlf.: +45 70 27 58 58 
 
Rådgivergruppen DNU varetager udover planlægning og projekteringen ligeledes byggeledelsen, herunder 
tilsyn, tidsplanlægning, økonomistyring, byggeregnskab og varemodtagelse og attestation af faktura fra 
entreprenørerne. 



Økonomi 
Bygherrens styrende budgetramme for det samlede byggemodningsprojekt ekskl. tekniske forsyninger er 
kr. 372,852 mio.  
 
Regionsrådet har tidligere bevilget 154,9 mio til Byggemodning, etape 1-3. Nærværende indstilling omfat-
ter alle resterende færdiggørelsesarbejder. 
 
Vedlagte Bevillingsansøgningsskema sammenfatter tidligere bevillingsansøgninger i byggemodningsregi 
sammen med bevillingsansøgning ifm. færdiggørelsesarbejder.   
 
Med udgangspunkt i det styrende anlægsbudget, der er kalkuleret med baggrund i projektforslaget for 
Færdiggørelsesarbejder, kan følgende budget for Færdiggørelsesarbejderne opstilles: 
 
Håndværkerudgifter: 
 
Færdselsregulerende foranstaltninger kr. 2.390.000 
Forberedende arbejder kr. 3.370.210 
Jordarbejder kr. 2.309.500 
Hovedledninger, regnvand Kr.  8.819.330 
Vejafvanding Kr.  9.812.000 
Belægningsarbejder Kr.  24.975.891 
Brolægning Kr.  9.749.700 
Skilte- og afmærkningsarbejder Kr.  6.200.000 
Beplantning Kr.  21.518.469  
Anlægsgartnerarbejder Kr.  36.440.982 
Belysning Kr.  6.620.000 
P-pladser kr. 55.400.000 
Besparelse, indarbejdes i for- og hovedprojekt kr. -5.274.794 
 
Håndværkerudgifter i alt kr. 182.331.288 
 
Øvrige omkostninger inkl. byggeplads kr. 10.300.000 
Uforudsete udgifter 5%  kr. 9.116.564 
Honorar Forprojekt, 10% af 14,8% kr. 2.698.503 
Honorar hovedprojektering, 20% af 14,8% kr. 5.397.006 
Honorar Byggeledelse/tilsyn, 30% af 14,8% kr. 8.095.509 
 
Samlet anlægsramme, Færdiggørelsesarbejder kr. 217.938.871 
 
Alle beløb er ekskl. moms og i indeks 120,5. 

Indeholdt i håndværkerudgifterne er: 
Færdiggørelse af nye vejanlæg, der ikke er udført under byggemodningen (udvidelse af veje, kantsten, 
heller, afsluttende asfaltlag, rendestensbrønde, beplantning mv.). 
 
Ombygning af eksisterende vej-/sti- og parkeringsanlæg, herunder helikopterlandingsplads. Opgravning 
efter anlæg af bl.a. tekniske forsyningsanlæg (fjernvarme, el, vand, køl mm.), så det er tilpasset den 
øgede trafikale belastning, som udbygningen af hospitalet medfører. 
 
Nyanlæg af parkeringspladser, der giver et grønt udtryk (mange små lunde på parkeringsarealet), og som 
er geometrisk forberedt for opsætning af bomanlæg. 
 
Nyanlæg af stier, herunder DNU-stien - hovedstien omkring hele hospitalet udføres som separate gang – 
og cykelstier. Budget er ekskl. eventuel stitunnel ved det ombyggede kryds ved Brendstrupgårdsvej, hvor 
det er aftalt, at Aarhus Kommune i givet fald betaler halvdelen. Der er en dialog med kommunen herom. 
 
Belysning af udearealer langs veje og stier samt på parkeringsarealerne. Der anvendes forskellige typer af 
belysningsmaster og armaturer afhængig af placering.  
 
Signalanlæg i vejkryds. Der anlægges signalanlæg ved alle større kryds. Anlæggene er dimensioneret ud 
fra en trafikmodel, der simulerer de kommende trafikmængder. 
 
Landskabs- og gartnerarbejde på bygningsnære arealer samt Forum Park. 



Gårdhaverne er tænkt som hospitalets fredhellige uderum, hvis eneste funktion er at skabe mental og 
fysisk afstand til hospitalets naturligt bestående logistiker og rationaler. Haverne anlægges forskellige, så 
de kan bidrage til orienteringen på hospitalet som helhed, og de skal være en oplevelse for de menne-
sker, der ser ned og ud på dem fra sengestuer og gange. 
 
I Forum Park er målet at skabe et frodigt og uformelt grønt område, der ikke er så vildt, at det afskræk-
ker eller forarger, men heller ikke så plejet, at det bliver haveagtigt eller kedeligt. 

Indeholdt i øvrige omkostninger er: 
Byggepladsanstilling og -drift mv., udgifter til byggetilladelse, kopiering, forsikring, annoncer mv. 
Endvidere er indeholdt udgifter til landinspektørafsætninger af fixpunkter indenfor projektområdet. 

Indeholdt i rådgiverhonorar er: 
Rådgiverhonorar til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt varetagelse af byggeledelse og fagtilsyn. 

Rådighedsbeløb 
Estimeret fordeling af samlede anlægsudgifter på kalenderår er iht. opstillet bevillingsansøgningsskema. 
Dette er vedlagt som bilag. 

Tidsplan 
Færdiggørelsesarbejder omfattet af bevillingsansøgningen: 
 

Hovedprojekteringen inkl. indhentning af tilbud 01-2012 - 07-2012 
Licitation 09-2012 
Tilbudsevaluering, kontraherings- og opstartsperiodeperiode 09-2012 - 11-2012 
Byggeperiode inkl. idriftsættelse 12-2012 - ikke endeligt afklaret 
Klar til drift Ibrugtages etapevis 
 

Enkelte opgaver vedrørende anlæg af p-pladser fremrykkes eventuelt. 

Udbudsform 
Færdiggørelsesarbejderne forventes udbudt i 6 entrepriser.  
3 af disse vil være som hovedentrepriser indeholdende både anlægsarbejder, afvandingsarbejder samt 
visse elementer af gartnerarbejder. 
Den 4. entreprise forventes gennemført som et rammeudbud. Denne entreprise vil udelukkende omfatte 
bygningsnære gartnerarbejder, herunder også udførelse af gartnerarbejder i lukkede gårdrum. Årsagen til 
den anderledes udbudsform for den 4. Entreprise er, at dette arbejde skal udføres i tæt koordination med 
byggeriets udførelse, hvorfor der vurderes behov for en anden form for fleksibilitet i forhold til den udfø-
rende gartnerentreprenør. 
Den 5. og 6. entreprise vil omfatte udbud af hhv. signalanlæg (signalregulering af vejkryds) og vejbelys-
ning. Dette er en særlig leverancetype, der henvender sig til et relativt begrænset leverandørmarked, 
hvorfor det mest hensigtsmæssigt også bør håndteres som et selvstændigt udbud. 
 
Alle udbudte Færdiggørelsesentrepriser udbydes i henhold til udbudsdirektivet (EU-udbud) i begrænset 
udbud efter forudgående prækvalifikation. Tildelingskriteriet er laveste pris. 
 
Udbudsprocessen varetages og gennemføres som et digitalt udbud via en digital platform (EU-supply). 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Jochim Kempe 
Rådgivergruppen DNU 
 
 
Bilag: 
Bevillingsansøgning skema. 


