
Nedenstående skema viser det pr. juli 2013 opdaterede anlægsoverslag for DNV-Gødstrup. 
 
Som det fremgår af skemaet summer det samlede projekt op til 3.274 mio. kr. Herfra skal 
trækkes udgifter som følger af arbejder der forbereder det psykiatriske anlægsprojekt samt 
udgifter til en opgradering af det somatiske anlægsprojekt fra LE 2015 til BK 2020. Det 
fremgår det at budgettet for kvalitetsfondsprojektet samlet set lander på det endelige tilsagn 
på 3.150 mio. kr. (09pl). 
 
Det fremgår endvidere at justeringsreserven med udgangen af juli måned 2013 er på 0 kr. 
Overførslen af midler fra bevillingerne til  DP1A og DP2 er således de første siden regionsrådet 
i februar 2013 godkendte etableringen af justeringsreserven. 
 
Anlægsoverslag DNV-Gødstrup 

 
Mio. kr. (indeks 120,5) Hovedark juli 2013 
Entrepriseudgifter terræn 88 
Entrepriseudgifter bygning 1.635 
Fast inventar 39 
Byggepladsindretning og drift 53 
Særlige vinterforanstaltninger 8 
Løst inventar, It og medicoteknik 600 
Rådgiver og konsulenthonorar 333 
Kunst 13 
Øvrige omkostninger 200 
Reserver 269 
Grundanskaffelse 36 
Justeringsreserve 0 
Delsum 3.274 

  
- Psykiatriens andel af forsyningsledninger (5) 
- Psykiatriens andel af fællesarealer (39) 
- Psykiatriens andel af anlægsarbejder (8) 
- Opgradering til BK 2020  (72) 
Sum 3.150 

 
 
 


